



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi per "O.P. – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI".
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
- Con D.MIN. del 08/11/2021 sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1, comma 139, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 di cui € 450.000,00 per il progetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI".
- Il citato contributo è ora confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea "M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni".
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi per "O.P. – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" dell'importo complessivo di € 450.000,00, IVA compresa, per la manutenzione straordinaria di Via Gian Battista Quadri.
- Con determina dirigenziale n. 1098 del 16/05/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, a LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO di ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON di Castelfranco Veneto (TV) – P.IVA 04418810265, per l'importo di € 14.113,08 + Inarcassa 4% + IVA 22% per totali € 17.906,67, alle condizioni fissate con la RDO su MEPA n. 2976940/2022.
- Con determina dirigenziale n. 1393 del 17/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere suddette, dell'importo complessivo di € 450.000,00, IVA compresa, e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG3 classifica II^a, individuati dal Comune di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari, il cui quadro economico risulta così composto:

A. LAVORI A BASE DI GARA		
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 333.200,00
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.800,00
TOTALE A		€ 343.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 17.906,68
B2	IVA 22% su A	€ 75.460,00
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 5.488,00
	b) comma 4 (20%)	€ 1.372,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.773,32
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
TOTALE B		€ 107.000,00
TOTALE A+B		€ 450.000,00

- Con D.P.C.M. 28/07/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato preassegnato al Comune di Vicenza, per l'opera in oggetto, un contributo aggiuntivo del 10% del quadro economico, pari a € 45.000,00. Il contributo è stato acquisito con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022. In tal modo, l'importo del progetto di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" è stato rideterminato in € 495.000,00 (IVA compresa).
- Con determina dirigenziale n. 2729 del 30/11/2022 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 495.000,00 e sono state confermate le modalità di affidamento dei lavori di cui alla precedente determina n. 1393 del 17/06/2022. Con il medesimo provvedimento, si è disposto altresì di trasmettere la documentazione necessaria all'istruzione della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza, in virtù di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e convenzione sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Vicenza in data 27/12/2019, PGN 205004/2019 agli atti.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Successivamente, verificato di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 sopracitato e appurata l'impossibilità di concludere la procedura di assegnazione del contributo aggiuntivo tramite il portale Regis, si è ritenuto di rideterminare l'importo complessivo dell'opera in € 450.000,00, pari al contributo originariamente assegnato con il DM 08/11/2021.
- Con determina dirigenziale n. 486 del 02/03/2023 il quadro economico è stato rideterminato come segue:

A. LAVORI A BASE DI GARA	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso € 333.200,00
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.800,00
TOTALE A € 343.000,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi) € 17.906,68
B2	IVA 22% su A € 75.460,00
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
	a) comma 3 (80%) € 5.488,00
	b) comma 4 (20%) € 1.372,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti € 5.773,32
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 1.000,00
TOTALE B € 107.000,00	
TOTALE A+B € 450.000,00	

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 486/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Madonnetta 9/E, Este (PD) – C.F. e P.IVA 05156940289, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo contrattuale di € 330.001,87 (oneri di sicurezza di € 9.800,00 compresi) + IVA 22% per totali € 402.602,28. Il quadro economico di progetto è stato quindi rideterminato come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori	€ 320.201,87
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.800,00
	TOTALE A	€ 330.001,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1.1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE	€ 14.113,08
b.1.2	Oneri previdenziali (4% di b.1.1)	€ 564,52
b.1.3	IVA 22% di (b.1.1+b.1.2)	€ 3.229,07
b.2	IVA 22% su A	€ 72.600,41
b.3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 5.488,00
b.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.145,33
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00
b.6	Ribasso	€ 12.998,13
b.7	Recupero IVA	€ 2.859,59
	TOTALE B	€ 119.998,13
	TOTALE A+B	€ 450.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, in data 11/04/2023.

- In data 18/04/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 28.983, N. 2.520 di Racc., tra la società EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e il Comune di Vicenza per la realizzazione degli interventi in oggetto per l'importo di € 330.001,87 + IVA 22% per totali € 402.602,28, con tempo di esecuzione 80 giorni da realizzarsi entro il 29/06/2023.

Precisato che:

- i lavori non sono stati oggetto di sospensione;
- con determina dirigenziale n. 1196 del 12/05/2023 è stata autorizzata l'impresa EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Este (PD) a subappaltare le lavorazioni di "realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e trasporti" nell'ambito degli interventi di "O.P. – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" alla società COSTRUZIONI STRADALI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MARTINI SILVESTRO S.R.L. di Vò (PD), per l'importo di € 164.000,00 (oneri per la sicurezza di € 4.500,00 compresi) oltre I.V.A. come per legge;

I lavori sono stati, dichiarati dalla Direzione Lavori con certificato del 16/05/2023, ultimati nella medesima data, entro il termine utile assegnato. Il conto finale del 31/05/2023 ha, inoltre, confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti per € 329.866,73 (compresi oneri per la sicurezza), + I.V.A., con la minore spesa di € 135,14 e residuando un credito netto residuo, a fronte dell'acconto n.1 corrisposto con il certificato di pagamento n. 1 del 31/05/2023 di € 328.217,40, pari ad € 1.649,33 + I.V.A. 22% che si può liquidare all'impresa esecutrice. Con certificato di regolare esecuzione del 01/08/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. O. Luison in data 09/08/2023, dal RUP ing. Marco Sinigaglia in data 31/08/2023 e dalla ditta EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in data 11/09/2023, è stato attestato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori ed ai sensi della normativa vigente.

Dato atto, inoltre, che,

in sede di contratto è stato previsto, all'art. 6 al comma 3, il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, del premio di accelerazione per anticipo rispetto al termine indicato all'art. 5, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 comma 8 del capitolato, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale con il limite massimo del 20% dell'importo di contratto e nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021: *"per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte"*.

Risulta, pertanto, necessario riconoscere per l'anticipo di n. 43 giorni rispetto al termine lavori previsto in contratto, nel limite massimo delle somme a disposizione presenti alla voce B.4 "Imprevisti e arrotondamenti", l'importo di € 7.145,33.

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 01/08/2023 dal Direttore dei lavori, Ing. O. Luison, sottoscritto per accettazione dal RUP ing. Marco Sinigaglia e dalla ditta EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e la relazione del conto finale, relativi agli interventi di "O.P. – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede legale a Este (PD), via Madonnetta n. 9E – C.F. e P I.V.A. 05156940289 per 1.649,33 + I.V.A. come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 486 del 02/03/2023 citata in premessa;
- 3) di dare atto che, sulla base del criterio premiale previsto da contratto all'art. 6 comma 3, in conformità di quanto previsto dal D.L. 77/2021 all'art. 50 comma 4, risulta necessario riconoscere ed impegnare in favore della ditta EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede legale a Este (PD), via Madonnetta n. 9E – C.F. e P I.V.A. 05156940289, il premio di accelerazione meglio dettagliato in premessa, in forza dell'anticipazione del fine lavori rispetto al termine previsto da contratto di n. 43 giorni, l'importo di € 7.145,33 disponibile alla voce B.4 "Imprevisti e arrotondamenti" del Quadro Economico del progetto approvato;
- 4) di dare atto che la somma di € 7.145,33 di cui al precedente punto 3) trova copertura nell'impegno codice 148698 al capitolo 1612906 "PNRR M2C4 I2.2P CUP B37H20000420004 D.MINT 08.11.2021 STRADE E MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE" del bilancio del corrente esercizio, dove le somme risultano vincolate con la determina dirigenziale n. 2729 del 30/11/2022 indicata in premessa;



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 7) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 1966760 emessa in data 26/04/2022 dalla Compagnia REVO INSURANCE S.p.A. di Verona - Agenzia 030 CAAR Genova, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2490

DETERMINA N. 2139 DEL 13/09/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI: "O.P. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP B37H20000420004 - CIG 9505969DC4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156452	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20000420004 D. MINT 08.11.2021 STRADE E MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	U	10052.02.1612906	7.145,33

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/09/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2f9822cf42430892ccd7079aef326691c3a93505

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"