



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 32

## DETERMINA DEL R.U.P. N. 23 DEL 28/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI BELVEDERE – TORRETTA. CUP B36C18000000004 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE. APPROVAZIONE DI FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2ª RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022".  
CUP B36C18000000004 CIG 873728078B



Proposta N. 32

**DETERMINA DEL R.U.P. N. 23 DEL 28/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI BELVEDERE – TORRETTA. CUP B36C18000000004 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE. APPROVAZIONE DI FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022".

CUP B36C18000000004 CIG 873728078B

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018, con l'ultima variazione approvata con deliberazione d'urgenza della Giunta comunale n.153 del 16/10/2019, ha previsto tra l'altro, il recupero del finanziamento a mezzo mutuo degli ulteriori lavori di Parco Querini, quali il consolidamento statico e il restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta in continuità con quanto già iniziato;
- con deliberazione di G.C. n. 219 del 06/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo per lavori di consolidamento statico e il restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta adiacenti alle ex serre Cunico di Parco Querini dell'importo complessivo di € 300.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato con mutuo della CDP;
- con determina dirigenziale n. 894 del 03/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di "consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta" dell'importo complessivo di € 300.000,00 I.V.A. compresa;
- con determina dirigenziale n. 1949 del 29/09/2021 si aggiudicavano, sulla base del verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con nota di trasmissione PGN 121352/2021, alla ditta ECO BEL. FER. S.R.L. con sede a Frignano (CE), Via Giulio Cesare, 14 - C.F. e part. I.V.A. 03831400613, gli interventi di "consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta", con il ribasso offerto del 14,330%, per il prezzo di € 205.280,55 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 15.650,00 + I.V.A. 10%;
- il contratto è stato sottoscritto in data 23/11/2021 con n. 2426 di Racc. e n. 28.776 di Rep.;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per "l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 32

**DETERMINA DEL R.U.P. N. 23 DEL 28/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI BELVEDERE – TORRETTA. CUP B36C18000000004 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE. APPROVAZIONE DI FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022".

CUP B36C18000000004 CIG 873728078B

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021" di cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per "Parco Querini - Consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere - Torretta" CUP B36C18000000004 - Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – R.U.P. ing. Salvatore Marco nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- con determinazione del Rup acquisita agli atti con PGN 130517 del 16/08/2022 è stato validato e approvato il "CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA 1^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 40.200,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 1 A TUTTO IL 13/07/2022" per il progetto "Parco Querini – Consolidamento Statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere – Torretta. CUP B36C18000000004 – Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", sottoscritto in data 01/08/2022 ed allegato al provvedimento;

**visto** il D.L. 77/2021 (e successiva conversione in legge), il quale prevede all'art. 48 comma 2 che il R.U.P. con propria determinazione adeguatamente motivata, validi ed approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d'opera;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 32

**DETERMINA DEL R.U.P. N. 23 DEL 28/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI BELVEDERE – TORRETTA. CUP B36C18000000004 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE. APPROVAZIONE DI FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022".

CUP B36C18000000004 CIG 873728078B

**visto** il "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022" con il quale il R.U.P. certifica che, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'Appaltatore la somma netta di € 48.700,00 (Euro quarantottomilasettecento/00) oltre all'I.V.A. (10%), per complessivi € 53.570,00;

**Tutto ciò premesso;**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di validare ed approvare il "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. 10% CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022" per il progetto "Parco Querini – Consolidamento Statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere – Torretta. CUP B36C18000000004 – Intervento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 32

**DETERMINA DEL R.U.P. N. 23 DEL 28/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI BELVEDERE – TORRETTA. CUP B36C18000000004 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE. APPROVAZIONE DI FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022".

CUP B36C18000000004 CIG 873728078B

finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", sottoscritto in data 01/08/2022 ed allegato al presente provvedimento;

- 3) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza nella sezione Amministrazione Trasparente.



## **COMUNE DI VICENZA**

release n.1/2016

Pagina 6 di 6

Proposta N. 32

### **DETERMINA DEL R.U.P. N. 23 DEL 28/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI BELVEDERE – TORRETTA. CUP B36C18000000004 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE. APPROVAZIONE DI FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA "CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022".

CUP B36C18000000004 CIG 873728078B

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



# COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Palazzo Uffici - Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

Tel. 0444/221458 ; e-mail: [manutenzioni@comune.vicenza.it](mailto:manutenzioni@comune.vicenza.it); PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**LAVORI:** restauro e consolidamento statico Belvedere e Torretta nell'ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini.

Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale - PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI.

**CUP B36C1800000004 CIG 873728078B**

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VICENZA

**IMPRESA:** ECO BEL. FER. srl, P. I.V.A. e C.F. 03831400613, via Giulio Cesare 14, Frignano (CE).

## CERTIFICATO N. 2

**PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA D'ACCONTO NETTA DI € 48.700,00 + I.V.A. CORRISPONDENTE ALLO S.A.L. N° 2 A TUTTO IL 21/11/2022**

Il Responsabile del procedimento, ing. Marco Salvatore,

- visto il contratto sottoscritto in data 23/11/2021, n. 28.776 di Rep. S. e n. 2.426 di Racc., con il quale è stato affidato alla ditta ECO.BEL.FER. srl l'esecuzione dei su indicati lavori per la somma di € 205.280,55 + I.V.A. (10%), di cui € 189.630,55 per lavori ed € 15.650,00 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 14,330% sull'importo a base di gara di € 221.350,00 oltre agli oneri sicurezza di € 15.650,00 + I.V.A.;
- vista la contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Francesco Magnani, dalla quale risulta che, l'ammontare dei lavori eseguiti, delle spese fatte, e dei conseguenti oneri della sicurezza, a tutto il 21 novembre 2022 al netto del ribasso contrattuale ascende all'importo di € 111.769,94 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI			Per lavori e somministrazioni:		Euro	100.814,94
N.	data	Importo €	<b>Totale lavori e somministrazioni</b>	<b>Euro</b>	<b>100.814,94</b>	
Anticipazione 20%	17/03/2021	41.065,00	<b>Per oneri della sicurezza:</b>	Euro	10.955,00	
Certificato di pagamento n. 1	01/08/2022	40.200,00	<b>Totale oneri della sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>10.955,00</b>	
			<b>SOMMANO</b>	<b>Euro</b>		<b>111.769,94</b>
			<b>Da cui detraendo:</b>			
			<u>La ritenuta dello 0,5% per infortuni:</u> (su lavori e somministrazioni)	Euro	- 504,07	
			<u>Il recupero quota parte anticipo 20%:</u>	Euro	- 22.353,99	
			<u>L'ammontare dei certificati precedenti</u>	Euro	- 40.200,00	
<b>TOTALE (esclusa anticipazione)</b>		<b>40.200,00</b>	<b>Totale detrazioni</b>	<b>Euro</b>	<b>- 63.058,06</b>	<b>- 63.058,06</b>
			<b>Importo netto rata</b>	<b>Euro</b>		<b>48.711,88</b>
			<b>Importo arrotondato</b>	<b>Euro</b>		<b>48.700,00</b>
			<b>I.V.A. al 10 %</b>	<b>Euro</b>		<b>4.870,00</b>
			<b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>Euro</b>		<b>53.570,00</b>



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



- visto lo S.A.L. n° 2, le scritture contabili e il registro di contabilità sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa in data 14/12/2022;
- detto che, i lavori sono sospesi dal 21/11/2022 per la definizione di una necessaria perizia di variante;

certifica che, ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. si può pagare all'Appaltatore la somma netta di € **48.700,00** (Euro *quarantottomilasettecento/00*) oltre all'I.V.A. (10%), per complessivi € **53.570,00**.

Vicenza lì, 23/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*ing. Marco Salvatore*

*(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Il Direttore dei lavori attesta che, ECO BEL. FER. s.r.l. ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di:

- Aversa (CE) con polizza continuativa, COD. PAT 22522038.

Venezia lì, 23/12/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*arch. Francesco Magnani*

*(f.to digitalmente)*

