



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2740

## DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Pagina 2 di 11

## COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 2740

### DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo sport

#### IL DIRIGENTE

Premesso che,

- con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 il Comune di Vicenza è stato ammesso al finanziamento a valere sul PNRR Cluster 1;
- con nota PGN 163251 del 14/10/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, ha trasmesso il testo dell'accordo di concessione del finanziamento, firmato per accettazione dal Sindaco del Comune di Vicenza con nota PGN 165520 in data 18/10/2022, per € 2.100.000,00 (accertamento cod. 99487 – 536/2022 – cap. 0062546/E);
- il citato contributo rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella linea "M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Inv. 3.1 Sport e inclusione sociale" e è destinato alla progettazione e realizzazione di un'area sportiva inclusiva all'interno dell'ambito dell'opera pubblica denominata Parco della Pace;
- con determine n. 2710 del 29/11/22 e n. 2868 del 14/12/2022, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di progettazione esecutiva, D.L., C.S.P. e C.S.E. e redazione del CRE allo Studio Bertonecello Architetti Associati con sede legale in Povolara di Dueville - Piazza Redentore n. 75 - contratto d'appalto n. 2501 di Racc. e N. 28945 di Rep. S. sottoscritto in data 28/12/2022;
- il progetto, presentato in data 30/12/2022, agli atti al PGN 208342/2023, suddiviso in due Lotti funzionali ed indipendenti (Lotto 1: Multisport, - spogliatoi – canoa e Lotto 2: campo da rugby), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
- il quadro economico di progetto, comprensivo dei due Lotti funzionali, è di seguito riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

<b>A OPERE IN APPALTO</b>		
A1 Multisport – Spogliatoi – Canoa	€	1.263.294,04
A2 Oneri per la Sicurezza	€	13.544,73
A3 Rugby	€	306.372,71
A4 Oneri per la Sicurezza	€	11.042,69
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>1.594.254,17</b>
<b>B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>		
B1 I.V.A. 10%	€	159.425,42
B2 Spese Tecniche	€	134.654,46
B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche	€	5.386,18
B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche	€	30.808,94
B5 Incentivi funzioni tecniche	€	34.300,60
B6 Arrotondamenti e imprevisti	€	8.316,77
B7a Ribasso d'asta Multisport-Spogliatoi-Canoa	€	89.993,63
B7b IVA su ribasso d'asta Multisport	€	8.999,36
B8a Ribasso d'asta Rugby	€	30.782,25
B8b IVA su ribasso d'asta Rugby	€	3.078,23
<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>505.745,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>2.100.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del campo da rugby di cui al Lotto 2, è stato aggiudicato, con determina n. 721 del 27/03/2023, all'operatore economico "ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI" - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnuovo, Isola Vicentina (VI);
- Il quadro economico di aggiudicazione del Lotto 2 - Campo da rugby, è il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

<b>A OPERE IN APPALTO</b>		
A1 Rugby	€	306.372,71
A2 Oneri per la Sicurezza	€	11.042,69
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>317.415,40</b>
<b>B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>		
B1 I.V.A. 10%	€	31.741,54
B2 Spese Tecniche (25,47% del totale)	€	34.296,49
B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche	€	1.371,86
B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche	€	7.847,04
B5 Incentivi funzioni tecniche	€	8.736,36
B6 Arrotondamenti e imprevisti	€	2.118,28
B7a Ribasso d'asta Rugby	€	30.782,25
B7b IVA su ribasso d'asta Rugby	€	3.078,23
<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>119.972,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>437.387,44</b>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/10/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

- In data 21 giugno 2023 sono stati consegnati i lavori del Lotto 2 Campo da Rugby che sono proseguiti fino alla sospensione del 29 giugno 2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 21 agosto 2023; nuovamente sospesi il 28 agosto 2023; quindi ripresi l'11 settembre 2023.

Rilevato che, rispetto alle opere in appalto, è emersa la necessità di procedere ad alcuni interventi volti alla migliore esecuzione del campo da rugby e alla sua migliore funzionalità futura:

- lavorazioni del terreno che consentono la riduzione della quantità di ammendante di finitura del campo;
- rinvio della realizzazione del pozzo artesiano e dell'installazione della pompa di sollevamento, nella prospettiva di valutare altri approvvigionamenti idrici che consentano di preservare la falda, in vista dei periodi siccitosi attesi per le prossime stagioni estive;
- modifica nella tipologia realizzativa dei plinti di fondazione dei pali di illuminazione al fine di ridurre lo scavo e la movimentazione dei terreni.

A seguito delle attività di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2016, la cui documentazione è stata acquisita al PGN 0167211/2023. La documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

A seguito della perizia di variante n.1 il quadro economico relativo ai lavori del Lotto 2 viene così di seguito rideterminato:



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

**A OPERE IN APPALTO**

A1 Rugby	€	306.372,71
A2 Oneri per la Sicurezza	€	11.042,69
A3 Perizia di Variante n. 1 (39.459,39 - 9.895,74 - 10.268,31 - 5.470,37)	€	13.824,97
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>331.240,37</b>

**B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE**

B1 I.V.A. 10%	€	33.124,04
B2 Spese Tecniche (25,47% del totale)	€	34.296,49
B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche	€	1.371,86
B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche	€	7.847,04
B5 Incentivi funzioni tecniche	€	8.736,36
B6 Arrotondamenti e imprevisti	€	2.118,28
B7a Ribasso d'asta - Variante (30.782,25 - 13.824,97)	€	16.957,28
B7b IVA su ribasso d'asta Rugby	€	1.695,73
<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>106.147,07</b>

**TOTALE COMPLESSIVO € 437.387,44**

La perizia di variante comporta un aumento dell'importo dei lavori di Euro 13.824,97 pari al 4,355% dell'importo dei lavori di aggiudicazione compresi gli oneri della sicurezza.

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguiti, in parte, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e, in parte, con l'applicazione di nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante. In particolare vengono rispettati i principi di:

- economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;

- tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Alla luce della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara per cause impreviste ed imprevedibili, come precedentemente illustrato, si definisce il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella perizia di variante n°1 in giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi integrativi al termine contrattuale.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n.1 dei lavori dell'opera pubblica denominata "Area sportiva parco della Pace" Lotto 2 Campo da rugby, per un importo lavori di € 13.824,97, più IVA del

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*





Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

10%, per complessivi € 15.207,47, che lascia inalterato l'importo complessivo di realizzazione dell'opera;

2. di dare atto che la spesa di € **15.207,47**, di cui al punto 1) a favore della ditta "ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI" - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnuovo, Isola Vicentina (VI) trova copertura all'impegno codice **150530** del capitolo 1414600 "PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE" del bilancio del corrente esercizio ove esiste la necessaria disponibilità, dando atto che tale importo rientra nella disponibilità del progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Area sportiva Parco della Pace", come indicato nella determina n. 15/2023
3. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;
4. di dare atto che il contratto con la ditta "ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI" - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnuovo, Isola Vicentina (VI) verrà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
8. di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2740

**DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/10/2023 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/10/2023



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2740

## DETERMINA N. 2362 DEL 10/10/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

**Oggetto:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE" LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2023\_73.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO / ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156639	2023	PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE	U	06012.02.1414600	15.207,47

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 12/10/2023

**MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9c7c6deb3fe779325b6b1eff53bf646d8aa85097

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Questo documento è stato firmato digitalmente in conformità con il regolamento informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non è stato modificato, la cui verifica può avvenire sul sito internet del Comune di Vicenza, al seguente indirizzo: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>  
Protocollo n. 2362 del 12/10/2023

ENTRATA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	<b>TOTALE</b>					
	<b>competenza:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO	IMPEGNO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
1414600	150530	15.207,47				
	competenza:	15.207,47				
	cassa:	15.207,47				
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	<b>TOTALE</b>					
	<b>competenza:</b>	<b>15.207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa:</b>	<b>15.207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>