



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 02/07/2024

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Dipartimento  
per lo sport

### IL DIRIGENTE

Premesso che,

- con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 il Comune di Vicenza è stato ammesso al finanziamento a valere sul PNRR Cluster 1;
- con nota PGN 163251 del 14/10/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, ha trasmesso il testo dell'accordo di concessione del finanziamento, firmato per accettazione dal Sindaco del Comune di Vicenza con nota PGN 165520 in data 18/10/2022, per € 2.100.000,00 (accertamento cod. 99487 – 536/2022 – cap. 0062546/E);
- il citato contributo rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella linea “M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Inv. 3.1 Sport e inclusione sociale” e è destinato alla progettazione e realizzazione di un'area sportiva inclusiva all'interno dell'ambito dell'opera pubblica denominata Parco della Pace;
- con determinate n. 2710 del 29/11/22 e n. 2868 del 14/12/2022, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di progettazione esecutiva, D.L., C.S.P. e C.S.E. e redazione del CRE allo Studio Bertoncetto Architetti Associati con sede legale in Povolaro di Dueville - Piazza Redentore n. 75 - contratto d'appalto n. 2501 di Racc. e N. 28945 di Rep. S. sottoscritto in data 28/12/2022;
- il progetto, presentato in data 30/12/2022, agli atti al PGN 208342/2023, suddiviso in due Lotti funzionali ed indipendenti (Lotto 1: Multisport, - spogliatoi – canoa e Lotto 2: campo da rugby), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
- il quadro economico di progetto, comprensivo dei due Lotti funzionali, è di seguito riportato:

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

N	DESCRIZIONE	u.m.	IMPORTO
<b>A</b>	<b>OPERE IN APPALTO</b>		
A1	Multisport – Spogliatoi – Canoa	€	1.353.287,67
A2	Oneri per la Sicurezza	€	13.544,73
A3	Rugby	€	337.154,96
A4	Oneri per la Sicurezza	€	11.042,69
	<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>1.715.030,05</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	I.V.A. 10%	€	171.503,01
B2	Spese Tecniche	€	134.654,46
B3	C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche	€	5.386,18
B4	I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche	€	30.808,94
B5	Incentivi funzioni tecniche 2%	€	34.300,60
B6	Arrotondamenti ed imprevisti	€	8.316,77
	<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>384.969,95</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>2.100.000,00</b>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
 CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 02/07/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del campo da rugby di cui al Lotto 2, è stato aggiudicato, con determina n. 721 del 27/03/2023, all'operatore economico “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnuovo, Isola Vicentina (VI), per un importo di € 306.372,71, più € 11.042,69 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 317.415,40 + I.V.A. 10%, per un totale di € 349.156,94;
- Il quadro economico di aggiudicazione del Lotto 2 - Campo da rugby, è il seguente:

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 1614

**DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024**RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

<b>A OPERE IN APPALTO</b>		
A1 Rugby	€	306.372,71
A2 Oneri per la Sicurezza	€	11.042,69
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>317.415,40</b>
<b>B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>		
B1 I.V.A. 10%	€	31.741,54
B2 Spese Tecniche (25,47% del totale)	€	34.296,49
B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche	€	1.371,86
B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche	€	7.847,04
B5 Incentivi funzioni tecniche	€	8.736,36
B6 Arrotondamenti e imprevisti	€	2.118,28
B7a Ribasso d'asta Rugby	€	30.782,25
B7b IVA su ribasso d'asta Rugby	€	3.078,23
<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>119.972,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>437.387,44</b>

- In data 21 giugno 2023 sono stati consegnati i lavori del Lotto 2 Campo da Rugby che sono proseguiti fino alla sospensione del 29 giugno 2023; gli stessi sono stati poi ripresi il 21 agosto 2023; nuovamente sospesi il 28 agosto 2023; quindi ripresi l'11 settembre 2023, sospesi di nuovo il 25 settembre 2023.

Rilevato che nella Perizia di Variante 1 in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2016, la cui documentazione è stata acquisita al PGN 0167211/2023, si è provveduto ad alcuni interventi volti alla migliore esecuzione del campo da rugby e alla sua migliore funzionalità futura:

- lavorazioni del terreno che consentono la riduzione della quantità di ammendante di finitura del campo;
- rinvio della realizzazione del pozzo artesiano e dell'installazione della pompa di sollevamento, nella prospettiva di valutare altri approvvigionamenti idrici che consentano di preservare la falda, in vista dei periodi siccitosi attesi per le prossime stagioni estive;
- modifica nella tipologia realizzativa dei plinti di fondazione dei pali di illuminazione al fine di ridurre lo scavo e la movimentazione dei terreni.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1614

**DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024**RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

- con determina n.2363 del 10/10/2023 del è stata approvata la perizia di variante n.1;

A seguito della perizia di variante n.1 il quadro economico relativo ai lavori del Lotto 2 è stato così di seguito rideterminato:

<b>A OPERE IN APPALTO</b>		
A1 Rugby	€	306.372,71
A2 Oneri per la Sicurezza	€	11.042,69
A3 Perizia di Variante n. 1 (39.459,39 - 9.895,74 - 10.268,31 - 5.470,37)	€	13.824,97
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>331.240,37</b>
<b>B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>		
B1 I.V.A. 10%	€	33.124,04
B2 Spese Tecniche (25,47% del totale)	€	34.296,49
B3 C.N.A.P.I.A. 4% su spese tecniche	€	1.371,86
B4 I.V.A. 22% su imponibile spese tecniche	€	7.847,04
B5 Incentivi funzioni tecniche	€	8.736,36
B6 Arrotondamenti e imprevisti	€	2.118,28
B7a Ribasso d'asta - Variante (30.782,25 - 13.824,97)	€	16.957,28
B7b IVA su ribasso d'asta Rugby	€	1.695,73
<b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>106.147,07</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>437.387,44</b>

La perizia di variante n.1 ha comportato un aumento dell'importo dei lavori di Euro 13.824,97 pari al 4,355% dell'importo dei lavori di aggiudicazione compresi gli oneri della sicurezza.

Gli interventi hanno trovato totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e sono stati eseguiti, in parte, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e, in parte, con l'applicazione di nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante n.1. In particolare sono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

- economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera.

Successivamente alla Variante n. 1, è stata verificata l'impossibilità di usufruire dei cavidotti esistenti per l'allacciamento del nuovo impianto elettrico, nonché del passaggio della tubazione per lo scarico dell'acqua di drenaggio verso il bacino del Parco della Pace, si rende ora necessaria pertanto la posa di un nuovo cavidotto e la realizzazione di un bacino drenante dove far confluire le acqua meteoriche di drenaggio.

Inoltre l'Amministrazione Comunale ha richiesto all'operatore economico “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” la sistemazione del piazzale sterrato antistante il terzo campo da rugby per poterne usufruire quale parcheggio per le attività dell'Associazione sportiva, area non compresa in quella di progetto.

Vengono infine tolte alcune opere previste nel progetto iniziale perché legate al sistema di irrigazione del campo, già stralciato nella Variante n.1 .

Le modifiche di cui sopra sono oggetto della perizia di Variante n. 2 che, pur modificando gli importi delle relative voci del Computo di contratto e pur introducendo nuovi prezzi, non altera il Quadro A “OPERE IN APPALTO” del quadro economico approvato con la precedente Variante n. 1: l'importo totale delle opere in appalto rimane di € 331.240,37 e l'importo complessivo del progetto rimane di € 437.387,44.

Trattasi di una variante di natura meramente tecnica, per cui non è dovuto nessun maggior onere economico a favore della ditta “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” e allo studio tecnico Bertoncetto Architetti Associati.

La perizia di variante n. 2 in corso d'opera è redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2016, la cui documentazione è stata acquisita al PGN 074350/2024. La documentazione è agli atti del Settore Ambiente e Patrimonio.

Alla luce di quanto esposto, non si prevedono ulteriori giorni integrativi per il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

Dato atto che il R.U.P. è la E.Q del Servizio Ambiente, dott.ssa Chiara Oliveri, che con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 in tema di

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Dato atto altresì che il Direttore ad interim del Settore Ambiente e Patrimonio, arch. Carlo Andriolo, con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

### DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n.2 dei lavori dell'opera pubblica denominata “Area sportiva parco della

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”*

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

Pace” Lotto 2 Campo da rugby, che non prevede modifiche dell'importo contrattuale dei lavori che rimane di € 331.240,37, più IVA del 10%, per complessivi € 364.364,41, comprensivi di oneri per la sicurezza di € 11.024,69;

2. di dare atto che la perizia di variante n. 2, essendo una perizia a carattere tecnico, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 09/01/2023;
3. di dare atto che le nuove lavorazioni non alterano l'attuale Quadro Economico e che quindi la spesa totale di € 364.364,41 di cui al punto 1) a favore della ditta “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” - P.IVA 03353360245, con sede in via Marotti, 8 – 36033 Loc. Castelnuovo, Isola Vicentina (VI) trova copertura come segue:
  - per € 349.156,94 all'impegno codice 154899
  - per € 15.207,47 all'impegno codice 156639

del capitolo 1414600 “PNRRM5C2I3.1 CUP B35B22000370006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 1 – AREA PARCO DELLA PACE” del bilancio del corrente esercizio ove esiste la necessaria disponibilità, dando atto che tale importo rientra nella disponibilità del progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata “Area sportiva Parco della Pace”, come indicato nella determina n. 15/2023;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Settore Ambiente;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Chiara Oliveri del Settore Ambiente e Patrimonio;
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza
8. di dare atto che ai presenti affidamenti si applica, per quanto compatibile, la norma del DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
9. di demandare al R.U.P., anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 02/07/2024

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1614

## DETERMINA N. 1324 DEL 25/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

**OGGETTO:** AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AREA SPORTIVA PARCO DELLA PACE” LOTTO 2 CAMPO DA RUGBY. CUP B35B22000370006 – CUP MASTER CLUSTER 1 J55E22000170006 – CIG 9590505F14. DETERMINA 2024\_30.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 25/06/2024 da Chiara Oliveri con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
CARLO ANDRIOLO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 02/07/2024

