



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021, prevedono pertanto, tra l'altro, interventi per "O.P. - Messa in sicurezza edifici e territorio: Manutenzione straordinaria Ponte di Maganza", finanziati da contributo statale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 08/11/2021 venivano assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per “Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n.99150 cap.131700/E) di cui € 250.000,00 per il progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA”;
- il citato contributo è quindi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, nella Linea “M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;
- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora confluito in “REGIS” - classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”. Per le attività relative alle opere non sono ammessi gli smart-CIG;
- con determina dirigenziale n. 1739 del 02/08/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione del CRE relativi all'intervento inerente il Ponte di Maganza a ESSE.I.A. INGEGNERIA di Padova, per l'importo di € 23.420,16 + 4% oneri contributivi + I.V.A 22%, alle condizioni fissate con la TD n. 3098691/2022 su MEPA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 09/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI VIA MAGANZA - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2”, dell'importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. compresa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

- Con il D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo del 10% per gli interventi in oggetto, ovvero € 25.000,00, portandone quindi il valore complessivo ad € 275.000,00
- con determina dirigenziale n. 2839 del 12/12/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo alla “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI VIA MAGANZA - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” dell'importo complessivo di € 275.000,00, I.V.A. compresa;
- con il medesimo provvedimento si definiva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di dieci operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG3 classifica I o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, trasmettendo tutta la documentazione e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 PGN 205004/19;
- con lettera invito prot. n. 51360 del 20.12.2022 la Provincia di Vicenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza, ha invitato alla gara i dieci operatori economici individuati, dando come termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del giorno 18/01/2023; entro il termine suddetto non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta con verbale della Provincia di Vicenza PGN. 11500/2023;

Richiamato il sopraccitato D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con cui era stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo del 10% pari ad € 25.000,00;

Verificato di non ricadere nell'ambito applicativo della suddetta norma e dell'impossibilità di concludere la procedura di assegnazione definitiva del contributo aggiuntivo tramite il portale Regis;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'importo dell'opera in € 250.000,00, pari al contributo assegnato con predetto DM 08/11/2021, riapprovando il quadro economico del progetto esecutivo – già approvato con determina dirigenziale n. 2839 del 12/12/2022 - da porre a base di nuova gara, come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

A) LAVORI			
A.1	Lavori	€	175.300,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8.200,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€ 183.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE (comprensivi di cassa e I.V.A. 22%)	€	29.715,51
B.2	Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di cassa e I.V.A. 22%)	€	3.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.936,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	734,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva 22% compresa)	€	8.098,25
B.6	Imprevisti	€	3.666,24
B.7	IVA 10% su A	€	18.350,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 66.500,00
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 250.000,00

Si ritiene pertanto indire nuova gara procedendo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG3 classifica I° individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari;

Richiamato:

- l'articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) secondo il quale "è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”;

- l'articolo 47, comma 7 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) che recita *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*

Rilevato che:

- il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore specifico si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati;
- le specifiche lavorazioni previste richiedono competenza, formazione ed esperienza;

Ritenuto di impossibile applicazione le misure di cui al suddetto comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021(convertito con L. 108/2021);

Stabilito pertanto di derogare all'applicazione del sopracitato articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021), anche al fine di non ledere i principi di libera concorrenza e non discriminazione;

Stabilito altresì di non applicare le misure premiali di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) in quanto si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

Preso atto di quanto contenuto nella RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH), agli atti, in applicazione della Guida operativa DNSH aggiornata alla circolare R.G.S. n. 33 del 13 ottobre 2022;

Dato atto che, con il presente provvedimento, si approva, inoltre, l'allegato documento "Allegato 1 - Specifiche per lettera d'invito" quale parte integrante dello stesso.

Considerato che con delibera consiliare n. 72 del 15/12/2022 è stata approvata la Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi, successivamente stipulata in data 23/12/2022 PGN 204856/22, si provvederà a trasmettere alla stessa il presente atto e tutta la documentazione necessaria per la procedura di aggiudicazione del servizio.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 di cui all'art. 151, c.1, del Tuel, al 31/03/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con cui è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo del 10% per l'opera in oggetto e pari ad € 25.000,00;

2) di rideterminare, in conseguenza del punto 1), l'importo dell'opera in € 250.000,00, pari al contributo assegnato con predetto DM 08/11/2021, riapprovando il quadro economico del progetto esecutivo - già approvato con determina dirigenziale n. 2839 del 12/12/2022 - da porre a base di gara, come segue:

A) LAVORI			
A.1	Lavori	€	175.300,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8.200,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€ 183.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE (comprensivi di cassa e I.V.A. 22%)	€	29.715,51
B.2	Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di cassa e I.V.A. 22%)	€	3.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.936,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	734,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva 22% compresa)	€	8.098,25
B.6	Imprevisti	€	3.666,24
B.7	IVA 10% su A	€	18.350,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 66.500,00
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 250.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

3) di azzerare, di conseguenza ai punti 1) e 2), l'impegno di € 25.000,00 codice 150031 al capitolo 1415600 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 DPCM 28/7/2022 (cont.agg.aumento prezzi) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA”, dove la somma risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2839/2022 citata in premesse;

4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

5) di prendere atto delle risultanze del verbale della SUA Provincia di Vicenza PGN.11500/2023 con il quale viene dichiarato che entro il termine previsto dalla procedura attuata con CIG 9530375A3D per “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI VIA MAGANZA - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la stessa è stata dichiarata deserta;

6) di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori sopraindicati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n.5 operatori economici appartenenti alla categoria OG3 classifica I° individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari;

7) di dare atto che la copertura finanziaria per la procedura è già stata assunta con determina dirigenziale n. 2839 del 12/12/2022 - richiamata in premessa - al cap. 1612908 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA” del bilancio del corrente esercizio (impegno codice 149692);

8) di approvare l'Allegato documento "Allegato 1 - Specifiche per lettera d'invito" quale parte integrante del presente provvedimento;

9) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione del servizio in oggetto, a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 72/2022 e Convenzione stipulata in data 23/12/2022 PGN 204856/22, delegando alla stessa la funzione di richiesta di acquisizione del CIG impegnandosi a rimborsare l'importo dei contributo dovuto all'ANAC per la specifica gara, come da nota PGN. 6281/2023;

10) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;



Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Pagina 10 di 10

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “ INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA” - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 28/01/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 210

DETERMINA N. 171 DEL 29/01/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 " INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA" - CUP B37H20002000001 - CIG 9530375A3D. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
151769	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 DPCM 28/7/2022 (cont.agg.aumento prezzi) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA	U	10052.02.1415600	-25.000,00
151774	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA	U	10052.02.1612908	220.284,49
151774	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA	U	10052.02.1612908	-220.284,49

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/02/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 29ad4aad2695b075beff9ab7f231a175cd54313f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --