



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2411

DETERMINA

N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, l'intervento denominato *"Messa in sicurezza edifici e territorio: Manutenzione straordinaria Ponte di Maganza"*;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per *"Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*, per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap. 131700/E) di cui € 250.000,00 per il progetto in argomento;
- a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il citato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo D.L. n. 152/2021 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2021), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. *"Medie opere"*), nell'ambito della misura M2C4 Investimento 2.2 *"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"* del PNRR;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. *"Decreto PNRR quater"*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale “semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con Comunicato del 28/08/2024 il Ministero dell'Interno ha reso nota la migrazione degli interventi relativi alle “Medie opere” nel nuovo Piano denominato “Investimenti Bilancio dello Stato”;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1739 del 02/08/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione del CRE alla società ESSE.I.A. INGEGNERIA via Turazza, 48D - 35128 Padova (PD) - c.f./p.iva 04905680288, nella persona dell'ing. Cristian Concollato, per l'importo di € 23.420,16 + 4% oneri contributivi + I.V.A 22%, per complessivi € 29.715,51;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 09/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera dell'importo complessivo di € 250.000,00 che prevedeva il seguente quadro economico:

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

		Definitivo (DGC. 230/2022)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 176.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 182.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE + Perizia	€ 29.715,51
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.2	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.000,00
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.920,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 730,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.000,00
	Iva 22% su allacciamenti ai pubblici servizi	
B.6	Imprevisti	€ 8.884,49
B.7	IVA 10% su A	€ 18.250,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 67.500,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

- con il suddetto provvedimento è stato nominato quale RUP dell'opera l'ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo per l'opera in oggetto nella misura del 10% del suo valore, ovvero pari a € 25.000,00, incrementando così l'importo di progetto a totali € 275.000,00;
- con determina dirigenziale n. 2839 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 275.000,00 che prevedeva il seguente quadro economico:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

		Esecutivo (gara deserta)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 175.300,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.200,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 183.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE + Perizia	€ 29.715,51
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.2	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.000,00
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.936,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 734,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 8.098,25
	Iva 22% su allacciamenti ai pubblici servizi	
B.6	Imprevisti	€ 3.666,24
B.7	IVA 10% su A	€ 18.350,00
	Accantonamento DPCM 28/07/2022	€ 25.000,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 91.500,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 275.000,00

contestualmente, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di dieci operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG3, classifica I o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari;

- con determinazione dirigenziale n. 171 del 29/01/2023, è stato preso atto delle risultanze del verbale della S.U.A. Provincia di Vicenza PGN. 11500/2023 con il quale veniva dichiarata deserta la procedura di gara;
- con il medesimo provvedimento, preso atto di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con cui era stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo del 10%, è stato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

rideterminato l'importo dell'opera in € 250.000,00 ed approvato il nuovo quadro economico di progetto:

		Esecutivo (nuova gara) (Det. 2839/2022)	
contestual- mente, è stata indetta una nuova procedura per l'affi- damento dei lavori soprain-	A) LAVORI		
	A.1	Lavori	€ 175.300,00
	A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.200,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 183.500,00
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE + Perizia	€ 29.715,51
		Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
		Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
	B.2	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.000,00
		Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale			
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.936,00	
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 734,00	
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 8.098,25	
	Iva 22% su allacciamenti ai pubblici servizi		
B.6	Imprevisti	€ 3.666,24	
B.7	IVA 10% su A	€ 18.350,00	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 66.500,00	
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00	

dicati, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici appartenenti alla categoria OG3, classifica I^a, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari. Inoltre, si disponeva di trasmettere il provvedimento e quanto necessario alla SUA per l'istruzione della nuova procedura di gara con delega per l'acquisizione del CIG, come da nuova convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza stipulata in data 23/12/2022, PGN. 204856/2022;

- con determinazione dirigenziale n. 825 del 03/04/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della S.U.A. della Provincia di Vicenza come da verbale agli atti con PGN. 49564 del 21/03/2023, aggiudicando i lavori alla ditta FURGONI CAV. EUGENIO S.R.L. con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

sede legale in via Roma, 27 – 36070 Crespadoro (VI) – p. IVA 01963650245, per l'importo di € 178.125,30 (compresi € 8.200,00 per costi della sicurezza) + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 195.937,83. Il quadro economico è stato quindi rideterminato come segue:

		Aggiudicazione (Det. 825/2023)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 169.925,30
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.200,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 178.125,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE + Perizia	€ 23.420,16
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 936,81
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	€ 5.358,54
B.2	Spese tecniche collaudo statico	€ 2.364,44
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 94,58
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	€ 540,98
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.936,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 734,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.637,91
	Iva 22% su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.460,34
B.6	Imprevisti	€ 3.666,24
B.7	IVA 10% su A	€ 17.812,53
B.8	Ribasso asta	€ 5.374,70
B.9	Recupero IVA	€ 537,47
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 71.874,70
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la ditta FURGONI CAV. EUGENIO S.R.L. è stato stipulato in data 18/04/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con atto di Rep.S. n. 28.984 e n. 2.521 di Racc.;
- in data 20/06/2023 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto dal RUP, dal DL e dall'impresa, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in 150 giorni naturali e consecutivi e con ultimazione prevista il giorno 16/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1689 del 11/07/2023 è stato affidato l'incarico di collaudo statico all'Ing. Nardi Massimo, con studio in Via Europa 169, 36010 Monticello Conte Otto (VI),

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

C.F. NRDMSM68B13L840Q, P.IVA 02549200240 per l'importo di € 3.529,82 (al netto di oneri previdenziali ed IVA), per un totale di € 4.478,64 (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi);

- con determinazione dirigenziale n. 1762 del 20/07/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta CRACCO RICCARDO & C. s.n.c.. con sede ad Arzignano (VI), Via Costa – P. IVA 01781220247, per l'importo di € 24.875,00 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza) oltre IVA di legge, per lavorazioni rientranti nella categoria OG3;
- con determinazione dirigenziale n. 1865 del 04/08/2023 sono stati affidati a FIBERCOP S.P.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - Milano (MI) - Partita I.V.A. 11459900962 i lavori per lo spostamento dell'impianto telefonico, per l'importo di € 6.637,91 oltre IVA 22%, per complessivi 8.098,25 (IVA 22% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023 è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale, a far data dal 01/09/2024, l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 1948 del 17/08/2023 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 quale quota del 80% degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento al punto precedente, si rileva che la cifra corretta relativa incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risulta € 2.936,00 come indicato anche nei quadri economici di progetto;
- con determinazione n. 742 del 17/04/2024 è stata approvata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il maggior importo di € 5.556,12 (compresi gli oneri di sicurezza pari a € 385,40) + I.V.A. 10%, mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'opera, ha rideterminato come segue il quadro economico:

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

		Variante (Det. 742/2024)
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 175.096,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.585,40
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 183.681,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, DL e CRE + Perizia	€ 25.220,16
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.008,81
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	€ 5.770,38
B.2	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.529,82
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 141,19
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	€ 807,63
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.936,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 0,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.637,91
	Iva 22% su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.460,34
B.6	Imprevisti	€ 438,20
B.7	IVA 10% su A	€ 18.368,14
B.8	Ribasso asta	€ 0,00
B.9	Recupero IVA	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 66.318,58
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

- con la suddetta determinazione n. 742/2024 è stato approvato l'atto di sottomissione del 21/12/2023 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 183.681,42 (oneri per la sicurezza di € 8.585,40 compresi) oltre I.V.A. 10%;
- con il medesimo provvedimento è stato riconosciuto al DL Ing. Cristian Concollato dello studio ESSE.I.A. INGEGNERIA di Padova (PD), un compenso aggiuntivo per la redazione della perizia pari ad € 1.800,00 + cassa previdenziale 4% + IVA 22%, pari a complessivi € 2.283,84 (Inarcassa e IVA compresi);
- in data 06/09/2024 il collaudatore Ing. Massimo Nardi ha redatto il certificato di collaudo statico dell'opera con esito positivo, agli atti con PGN. 145081/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

Considerato altresì che:

- i lavori sono stati sospesi dal 13/11/2023 al 20/05/2024, come da relativo verbale sottoscritto dal RUP, dal DL e dall'impresa;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia, è stato riconosciuto un termine suppletivo di 7 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni;
- in corso di esecuzione non sono state concesse proroghe dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/05/2024 come risulta da relativo certificato, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 30/05/2024;

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni impartite nel corso dell'esecuzione delle opere dalla Direzione Lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi in favore dell'impresa appaltatrice i seguenti certificati di pagamento:

• Certificato di pagamento n. 1 del 30/08/2023:	€ 56.243,62
• Certificato di pagamento n. 2 del 04/10/2023:	€ 65.766,67
• <u>Certificato di pagamento n. 3 del 28/11/2023:</u>	<u>€ 37.168,73</u>
• TOTALE ACCONTI	€ 159.179,02
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

Richiamato l'elaborato “*Relazione di accompagnamento al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*” del 09/09/2024 relativo ai lavori in oggetto, sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa FURGONI CAV. EUGENIO S.R.L. in data 09/09/2024 e dal RUP in data 12/09/2024 (PGN. 147743/2024), allegato al presente atto quale parte integrante, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

Ammontare lavori eseguiti (o.s. compresi): € 183.678,22

A dedurre i certificati emessi: € 159.179,02

RESIDUO NETTO da liquidare all'impresa: € 24.499,20

Ritenuto inoltre di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva e della polizza C.A.R.;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'elaborato “*Relazione di accompagnamento al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*” del 09/09/2024, allegato al presente atto quale parte integrante, relativo all'appalto dei lavori (CIG 9675413364) dell'opera “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI VIA MAGANZA” - CUP B37H20002000001, sottoscritto dal Direttore

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

Lavori e dall'impresa FURGONI CAV. EUGENIO S.R.L. in data 09/09/2024 e dal RUP in data 12/09/2024;

2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato alla ditta FURGONI CAV. EUGENIO S.R.L. con sede legale in via Roma, 27 – 36070 Crespadoro (VI) – p. IVA 01963650245, il credito residuo pari a **€ 24.499,20** + IVA 10%, per complessivi **€ 26.949,12** (IVA compresa), disponibile per:
 - € 20.840,91 all'impegno 154965 del capitolo 1612908 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA”, rientranti nelle somme vincolate con determina n. 825/2023 citata nelle premesse;
 - € 6.108,21 all'impegno 162579 del capitolo 1612908 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002000001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI MAGANZA”, rientranti nelle somme vincolate con determina n. 742/2024 citata nelle premesse;
3. di procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - n. 733133583 e relativa appendice di dichiarazione n. 601558577 emesse da Allianz S.p.A. - Agenzia 349 Arzignano (VI) a titolo di garanzia definitiva dell'appalto;
 - n. 733133584 e relative appendici di dichiarazione n. 601558576 e n. 601558581, emesse da Allianz S.p.A. - Agenzia 349 Arzignano (VI) a titolo di polizza C.A.R. dell'appalto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2025 DEL 20/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI MAGANZA”. EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002000001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9675413364).

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 20/09/2024 da Alberto Carretta con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"