



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13/04/2022, si è candidato a partecipare alla procedura per l'assegnazione ai Comuni di contributi per la "Realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" – CLUSTER 2, con un progetto di rigenerazione dell'impianto sportivo di atletica leggera “G. Perraro” di proprietà Comunale, ubicato in via Rosmini, 8 a Vicenza;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 gli interventi predetto sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- tra le proposte presentate dal Comune di Vicenza vi è l'intervento denominato “IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA 'G. PERRARO' – VIA ROSMINI – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SCOPERTA, TRIBUNE E SERVIZI E REALIZZAZIONE PISTA COPERTA” identificato con CUP B32H22003760006;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, l'intervento di riqualificazione del Campo di atletica leggera G. Perraro;
- con determinazione dirigenziale n. 2913 del 15/12/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva dell'opera suddetta all'Arch. Mauro Concentri con sede legale in Via Gozzi, 38 –36100 Vicenza (VI), C.F. CNCMRA62L07Z103J, P.IVA 02069980247, per l'importo di € 28.265,18 oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi € 35.862,86;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo di “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO” – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), finanziato integralmente con fondi europei, disponibili al capitolo 1414700

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

"PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 2 – CAMPO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO". Il quadro economico dell'opera è il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a base d'asta	980.525,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.475,00
	Totale importo lavori	990.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	55.000,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	39.638,79
B.3	Spese tecniche (prog. Definitivo, oneri previdenziali compresi)	29.395,79
B.4	Spese tecniche (prog. Esecutivo, oneri previdenziali compresi)	31.338,37
B.5	Spese tecniche (DD.LL. - D.Lgs 81/08, oneri previdenziali compresi)	91.438,77
B.6	Spese tecniche (attestazioni energetiche)	6.483,80
B.7.1	Incentivi funzioni tecniche 1,60% (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	15.840,00
B.7.2	Incentivi funzioni tecniche 0,40% (art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	3.960,00
B.8	Spese tecnico-amministrative	2.500,00
B.9	Spese di pubblicità	500,00
B.10	IVA 22% su spese tecniche	34.904,48
B.11	IVA 10% su lavori e oneri di sicurezza	99.000,00
	Totale somme a disposizione	410.000,00
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 289 del 08/02/2023, rettificata dalla determina n. 291 del 09/02/2023, si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria OG1, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con procedura di gara espletata a cura della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza. Si precisa che l'importo a base di gara dell'appalto integrato risulta pari a complessivi € 1.125.541,44 [di cui per Lavori = € 990.000,00 + € 99.000 (IVA al 10%) = € 1.089.000,00] + {e per Progettazione esecutiva = [€ 28.800,00 + € 1.152,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 6.589,44 (IVA al 22%)};

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

- con determinazione dirigenziale n. 487 del 02/03/2023, a seguito della rettifica dell'importo unitario di alcune voci di progetto, è stato approvato il quadro economico aggiornato dell'intervento, che lascia invariato l'importo complessivo dell'opera di € 1.400.000,00 (IVA compresa), risultante il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a base d'asta	1.070.525,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.475,00
	Totale importo lavori	1.080.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	15.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	1.500,00
B.3	Allacciamenti pubblici, servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	1.500,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	28.696,72
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	17.280,00
B.6	Spese tecniche (progettazione, DD.LL., sicurezza, inarcassa)	110.000,00
B.7	Spese tecnico-amministrative	2.500,00
B.8	Spese di pubblicità	500,00
B.9	IVA 10% su lavori e oneri di sicurezza (A.1+A.2)	108.000,00
B.10	IVA 22% su spese tecniche B.6	24.200,00
B.11	IVA 22% B.1+B.2+B.3+B.4+B.7	10.823,28
	Totale somme a disposizione	320.000,00
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 776 del 30/03/2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato all'impresa SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI con sede legale in via Da Vinci, 9 – 35020 Casalserugo (PD), P.IVA 04701810287;
- con determinazione dirigenziale n. 1007 del 20/04/2023 è stata dichiarata efficace la determina n. 776/2023 e l'appalto integrato è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, P.IVA 04701810287 per l'importo contrattuale di € 1.035.909,90 oltre IVA al 10% su lavori e al 22% sulle spese tecniche ed inarcassa al 4%, per complessivi € 1.144.346,39. Il quadro economico post aggiudicazione risulta il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a base d'asta	997.729,30
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.475,00
	Totale importo lavori	1.007.204,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	15.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	1.500,00
B.3	Allacciamenti pubblici, servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	1.500,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	28.696,72
B.5	Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	17.280,00
B.6	Spese tecniche (progettazione, DD.LL., sicurezza, inarcassa)	110.000,00
B.7	Spese tecnico-amministrative	2.500,00
B.8	Spese di pubblicità	500,00
B.9	IVA 10% su lavori e oneri di sicurezza (A.1+A.2)	100.720,43
B.10	IVA 22% su spese tecniche B.6	24.200,00
B.11	IVA 22% B.1+B.2+B.3+B.4+B.7	10.823,28
B.12	Ribasso su lavori (IVA 10% compresa)	80.075,27
	Totale somme a disposizione	392.795,70
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

Richiamato quanto segue:

- il contratto d'appalto integrato per i lavori in oggetto stipulato in data 31/05/2023 tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Sartori S.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD), P.IVA 04701810287, mediante atto n. 2.544 di Racc. e n. 29.012 di Rep.S.;
- l'individuazione da parte dell'impresa aggiudicataria Sartori S.r.l. Impianti Sportivi come progettista dei lavori *de quo* lo studio Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica, 12 – 31100 Treviso (TV) e l'ing. Davide Spolon con sede in via Toscanini 8/2 a Casalserugo (PD);

Preso atto che, a seguito di numerose interlocuzioni tecniche tra Amministrazione, impresa aggiudicatrice e progettisti incaricati, è emersa la necessità di integrare lo stanziamento complessivo inizialmente previsto, sia per consentire l'inserimento di nuove lavorazioni derivanti dal maggior approfondimento raggiunto dal livello di progettazione, sia per fronteggiare l'effetto del forte incremento prezzi verificatosi nel corso dell'annualità 2023/2024, sia per consentire una migliore aderenza alle esigenze tecnico-sportive della società Atletica Vicentina, gestore e utilizzatore della struttura sportiva in oggetto, come da documentazione acquisita in data 06/12/2023 ed agli atti dei Settori LL.PP. e Sport e Manifestazioni, per cui, a tal fine, con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 e s.m.i. di approvazione del Bilancio di previsione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

2024-2026 e delle relative variazioni sono state assegnate al progetto in questione ulteriori risorse per l'importo di € 400.000,00 (IVA compresa), che trova copertura come segue:

- per € 399.400,00 al capitolo 1876603 “OPERA DI COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA G. PERRARO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante, ove esiste idonea disponibilità;
- per i restanti € 600,00, corrispondenti all'importo delle assicurazioni per le attività previste dal Codice dei Contratti, all'impegno codice n. 161303 al capitolo 1026700 "SPESE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRE POLIZZE PER SERV. GENERALI", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie comunali, ove esiste idonea disponibilità;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO – CUP B32H22003760006" dell'importo complessivo di € 1.800.000,00 (IVA compresa), comprensivo degli allegati elaborati e del quadro economico di seguito riportato:

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a misura aggiudicati appalto integrato	1.321.653,18
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.324,30
	Totale importo lavori progetto esecutivo	1.340.977,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia, lavori esclusi dall'appalto	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	1.500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.500,00
B.4	Imprevisti e lavori in economia	25.189,72
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	21.455,64
B.6	Spese tecniche	148.000,00
B.7	Spese tecniche: Inarcassa 4%	5.920,00
B.8	Spese tecnico-amministrative per assicurazioni	600,00
B.9	Spese pubblicità	400,00
B.10	I.V.A. 10% sui lavori (A.1+A.2)	134.097,75
B.11	I.V.A. 22% su spese tecniche (B.6+B.7)	33.862,40
B.12	I.V.A. 22% residua (B.1+B.2+B.3+B.4+B.8+B.9)	6.421,74
B.13	Ribasso d'asta I.V.A. inclusa	80.075,27
	Totale somme a disposizione	459.022,52
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.800.000,00

Precisato che, come meglio dettagliato negli elaborati, il progetto persegue l'obiettivo di dotare l'impianto sportivo esistente di spazi coperti al fine di permettere l'allenamento degli atleti tutto l'anno in un ambiente protetto prevedendo, nello specifico, la realizzazione di una struttura sostanzialmente analoga a quella prevista nel progetto definitivo, ma con copertura della parte destinata a pista di atletica con pannelli sandwich e tamponamenti in teli in PVC (fissi nella porzione superiore e apribili nella fascia basamentale) a differenza di quella con struttura mobile telescopica. Le dotazioni sportive previste saranno: un rettilineo da n° 4 corsie dotato della fossa per il salto in lungo, un'area per il riscaldamento-palestra allenamento, un campo da badminton e uno spazio dedicato al tennis da tavolo, un blocco servizi e, infine, due locali ad uso magazzino. La copertura dei locali verrà utilizzata per il posizionamento degli impianti tecnologici del fabbricato;

Rilevato che si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva di variante quale modifica al contratto originario d'appalto integrato con l'impresa SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1, lett. b) e c) e comma 7, che non altera gli elementi

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

essenziali del contratto originariamente pattuiti, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024, citata nelle premesse;

Precisato che la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, allegata come parte sostanziale ed integrante alla deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024, è stata sottoscritta dal RUP ing. Paolo Gabbi, dall'impresa appaltatrice SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI e dai progettisti incaricati Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l. di Treviso (TV) ed ing. Davide Spolon di Casalsérugo (PD);

Dato atto che, per effetto della sopraindicata perizia, l'aumento dell'importo contrattuale dell'appalto è, quindi, risultato pari ad € 333.773,18 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 367.150,50 per incremento lavori e ad € 29.812,07 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 37.825,55 per incremento progettazione, per un importo complessivo di € 363.585,25 oltre IVA ed oneri previdenziali, complessivamente € 404.976,05 (IVA ed oneri previdenziali compresi), corrispondente a circa il 35% dell'importo contrattuale e, pertanto, non eccedenti il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nel rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da accettazione dell'impresa appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di verifica del progetto di cui sopra;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ora ripreso dal principio del risultato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che costituisce attuazione dei correlati principi di:

- economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- efficacia, considerato che trattasi di impresa già esecutrice e dotata di conoscenza approfondita del sito, e quindi che un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi tecnico-economici sia in quanto comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi o costi aggiuntivi;
- tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR, assicurando la disponibilità dell'impianto sportivo ai fruitori nei termini previsti;

Considerato che:

- la perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato che ricomprende nel quadro economico l'importo già adeguato delle lavorazioni al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 6,8%;
- il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.399.495,15 oltre IVA ed oneri previdenziali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto per mezzo dell'impresa SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI – C.F./P.IVA 04701810287 – con sede legale a Casalserugo (PD), 35020, in via Da Vinci n. 9, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità, alle medesime condizioni del contratto d'appalto integrato n. 2.544 di Racc. e n. 29.012 di Rep.S. del 31/05/2023, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024 e comprensivo dei suoi elaborati allegati come parte sostanziale ed integrante, tra cui la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritta da RUP, impresa appaltatrice e progettisti incaricati;

Atteso che la maggiore spesa relativa alla variante in oggetto per l'importo complessivo di € 404.976,05 (IVA ed oneri previdenziali compresi) trova copertura come di seguito indicato:

- per € 108.984,02 all'impegno codice n. 150269 al capitolo 1414700 “PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 2 – CAMPO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 28/12/2022, citata in premessa;
- per € 295.992,03 all'impegno codice n. 165416 al capitolo 1876603 “OPERA DI COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA G. PERRARO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024, citata in premessa;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/03/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/02/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensiva degli allegati elaborati, quale modifica al contratto originario dell'appalto integrato denominato “IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO” con CUP B32H22003760006 e CIG 9668180288, con l'impresa appaltatrice SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI – C.F./P.IVA 04701810287 – con sede legale a Casalsérugo (PD), 35020, in via Da Vinci n. 9, per l'importo di € 333.773,18 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 367.150,50 per incremento lavori e ad € 29.812,07 + INARCASSA al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 37.825,55 per incremento progettazione, per un importo complessivo di € 363.585,25 oltre IVA ed oneri previdenziali, complessivamente € 404.976,05 (IVA ed oneri previdenziali compresi), corrispondente a circa il 35% dell'importo contrattuale e, pertanto, non eccedenti il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- 3) di rideterminare il nuovo importo contrattuale dell'appalto integrato *de quo* in € 1.399.495,15 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) tramite l'impresa SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI – C.F./P.IVA 04701810287 – con sede legale a Casalsérugo (PD), 35020, in via Da Vinci n. 9, alle medesime condizioni del contratto d'appalto integrato n. 2.544 di Racc. e n. 29.012 di Rep.S. del 31/05/2023, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo e suoi allegati;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 404.976,05 (IVA al 10% sui lavori ed INARCASSA al 4% ed IVA al 22% sulla progettazione compresi) di cui ai punti 2) trova copertura come di seguito indicato:
 - per € 108.984,02 all'impegno codice n. 150269 al capitolo 1414700 “PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 2 – CAMPO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 28/12/2022, citata in premessa;
 - per € 295.992,03 all'impegno codice n. 165416 al capitolo 1876603 “OPERA DI COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA G. PERRARO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 13/12/2024, citata in premessa;
- 6) di approvare l'allegato crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 06/11/2012 n.190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della legge 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 634

DETERMINA N. 514 DEL 05/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE QUALE MODIFICA AL CONTRATTO CON L'IMPRESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287) AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) E CO. 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B32H22003760006 – CIG 9668180288.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171153	2025	PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 2 – CAMPO DI ATLETICA LEGGERA G. PERARO	U	06012.02.1414700	108.984,02
171154	2025	OPERA DI COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA G. PERRARO	U	06012.02.1876603	295.992,03

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 25/03/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0ae2ddf5834d3335dbb213eb3b52ed7c175f537f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"