



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1162

## **DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13/04/2022, si è candidato a partecipare alla procedura per l'assegnazione ai Comuni di contributi per la "Realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" – CLUSTER 2, con un progetto di rigenerazione dell'impianto sportivo di atletica leggera “G. Perraro” di proprietà Comunale, ubicato in via Rosmini, 8 a Vicenza;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 12/09/2022 gli interventi predetto sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- tra le proposte presentate dal Comune di Vicenza vi è l'intervento denominato “Impianto sportivo di atletica leggera 'G. Perraro' – Via Rosmini – Riqualificazione dell'area scoperta, tribune e servizi e realizzazione pista coperta” identificato con CUP B32H22003760006;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, l'intervento di riqualificazione del Campo di atletica leggera G. Perraro;
- con determinazione dirigenziale n. 2913 del 15/12/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva dell'opera suddetta all'Arch. Mauro Concentri (P.IVA 02069980247), per l'importo di € 28.265,18 oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi € 35.862,86;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione impianto di atletica leggera G. Perraro” – Decreto PCM Dipartimento per lo Sport n. 04/2022 – Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M5C2I3.1 “Sport e inclusione sociale” – Cluster 2 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), finanziato integralmente con fondi europei, disponibili al capitolo 1414700 “PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP Sport Intervento Cluster 2 – Campo di atletica leggera G. Perraro”;
- con determinazione n. 289 del 08/02/2023, rettificata dalla determina n. 291 del 09/02/2023, si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria OG1, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con procedura di gara espletata a cura della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza. Si precisa che l'importo a base di gara dell'appalto integrato risulta pari a complessivi € 1.125.541,44 [di cui per Lavori = € 990.000,00 + € 99.000 (IVA al 10%) = € 1.089.000,00] + {e per Progettazione esecutiva = [€ 28.800,00 + € 1.152,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 6.589,44 (IVA al 22%)};

- con determinazione n. 487 del 02/03/2023, a seguito della rettifica dell'importo unitario di alcune voci di progetto, è stato approvato il quadro economico aggiornato dell'intervento, che lascia invariato l'importo complessivo dell'opera di € 1.400.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico di intervento è così composto:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A.1	Lavori a misura	€ 1.070.525,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.475,00
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.080.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia, lavori esclusi dall'appalto	€ 15.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1.500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 1.500,00
B.4	Imprevisti e lavori in economia	€ 28.696,72
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 1,6%	€ 17.280,00
B.6	Spese Tecniche	€ 110.000,00
B.7	Spese Tecniche Inarcassa	-
B.8	Spese tecnico-amministrative per assicurazioni	€ 2.500,00
B.9	Spese pubblicità	€ 500,00
B.10	I.V.A. 10% Lavori	€ 108.000,00
B.11	I.V.A. 22% Spese tecniche (B6+B7)	€ 24.200,00
B.12	I.V.A. 22% Residua	€ 10.823,28
B.13	Ribasso d'asta sui lavori I.V.A. inclusa	-
B.14	Ribasso d'asta su S.I.A. Progettazione esecutiva – Inarcassa e IVA incluse	-
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 320.000,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

- con determinazione n. 776 del 30/03/2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato all'impresa Sartori S.r.l.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

Impianti Sportivi con sede legale in via Da Vinci, 9 – 35020 Casalserugo (PD), P.IVA 04701810287;

- con determinazione n. 1007 del 20/04/2023 è stata dichiarata efficace la determina n. 776/2023 e l'appalto integrato è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Sartori S.r.l. Impianti Sportivi, sopraindicata per l'importo contrattuale di € 1.035.909,90 oltre oneri previdenziali e IVA (di cui € 997.729,30 oltre € 9.475,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA al 10% su lavori, ed € 28.705,60 con Inarcassa al 4% e IVA 22% sulla progettazione), per complessivi € 1.144.346,39 e il quadro economico di intervento è stato rideterminato come segue:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A.1	Lavori a misura	€ 997.729,30
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.475,00
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.007.204,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia, lavori esclusi dall'appalto	€ 15.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1.500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 1.500,00
B.4	Imprevisti e lavori in economia	€ 28.696,72
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 1,6%	€ 17.280,00
B.6	Spese Tecniche	€ 110.000,00
B.7	Spese Tecniche Inarcassa	-
B.8	Spese tecnico-amministrative per assicurazioni	€ 2.500,00
B.9	Spese pubblicità	€ 500,00
B.10	I.V.A. 10% Lavori	€ 100.720,43
B.11	I.V.A. 22% Spese tecniche (B6+B7)	€ 24.200,00
B.12	I.V.A. 22% Residua	€ 10.823,28
B.13	Ribasso d'asta sui lavori I.V.A. inclusa	€ 80.075,27
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 392.795,70</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

Richiamato quanto segue:

- 1) il contratto d'appalto integrato per i lavori in oggetto stipulato in data 31/05/2023 tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Sartori S.r.l. Impianti Sportivi di Casalserugo (PD), P.IVA 04701810287, mediante atto n. 2.544 di Racc. e n. 29.012 di Rep.S.;
- 2) l'individuazione da parte dell'impresa aggiudicataria Sartori S.r.l. Impianti Sportivi come progettista dei lavori *de quo* lo studio Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l. con sede legale in Treviso (TV) e l'ing. Davide Spolon con sede a Casalserugo (PD);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

Preso atto che, a seguito di numerose interlocuzioni tecniche tra Amministrazione, impresa aggiudicatrice e progettisti incaricati, è emersa la necessità di integrare lo stanziamento complessivo inizialmente previsto, sia per consentire l'inserimento di nuove lavorazioni derivanti dal maggior approfondimento raggiunto dal livello di progettazione, sia per fronteggiare l'effetto del forte incremento prezzi verificatosi nel corso dell'annualità 2023/2024, sia per consentire una migliore aderenza alle esigenze tecnico-sportive della società Atletica Vicentina, gestore e utilizzatore della struttura sportiva in oggetto, come da documentazione acquisita in data 06/12/2023 ed agli atti dei Settori LL.PP. e Sport e Manifestazioni.

Dato atto che a tal fine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 e s.m.i. di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e delle relative variazioni sono state assegnate al progetto in questione ulteriori risorse per l'importo di € 400.000,00 (IVA compresa), con copertura per € 399.400,00 al capitolo 1876603, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante e per i restanti € 600,00 per assicurazioni all'impegno codice n. 161303 al capitolo 1026700 finanziato con risorse proprie comunali;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 13/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Impianti Sportivi – Decreto PCM Dipartimento per lo Sport n. 04/2022 – Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M5C2 – Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" – Cluster 2: Riqualificazione impianto di atletica leggera G. Perraro – CUP B32H22003760006" dell'importo complessivo di € 1.800.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 514 del 05/03/2025 è stata approvata, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 285/2024, la perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'impresa appaltatrice Sartori S.r.l. Impianti Sportivi – P.IVA 04701810287 per l'importo di € 333.773,18 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + IVA al 10%, complessivamente € 367.150,50 per incremento lavori e ad € 29.812,07 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 37.825,55 per incremento progettazione, per un importo complessivo di € 363.585,25 oltre IVA ed oneri previdenziali, complessivamente € 404.976,05 (IVA ed oneri previdenziali compresi) e il quadro economico di intervento è così ripartito:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A.1	Lavori a misura	€ 1.321.653,18
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.324,30
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.340.977,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia, lavori esclusi dall'appalto	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 1.500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 1.500,00
B.4	Imprevisti e lavori in economia	€ 25.189,72
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 1,6%	€ 21.455,64
B.6	Spese Tecniche	€ 148.000,00
B.7	Spese Tecniche Inarcassa	€ 5.920,00
B.8	Spese tecnico-amministrative per assicurazioni	€ 600,00
B.9	Spese pubblicità	€ 400,00
B.10	I.V.A. 10% Lavori	€ 134.097,75
B.11	I.V.A. 22% Spese tecniche (B6+B7)	€ 33.862,40
B.12	I.V.A. 22% Residua	€ 6.421,74
B.13	Ribasso d'asta sui lavori I.V.A. inclusa	€ 80.075,27
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 459.022,52</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>

Premesso che:

- con determinazione n. 903 del 15/04/2025 sono stati affidati i servizi professionali di Direzione Operativa, Ispettore di Cantiere e contabilità alla Società di ingegneria S.P. Engineering S.r.l. (P.I.V.A. 03825840246) per l'importo di € 29.520,48 oltre oneri previdenziali e IVA, complessivamente € 33.649,19, alle condizioni stabilite nella trattativa MePA identificata con RDO n. 5181052/2025;
- con determinazione n. 1448 del 18/06/2025 sono stati sub-impegnati i servizi di ingegneria ed architettura ricompresi nell'affidamento dell'appalto congiunto dei lavori e della progettazione esecutiva alla società Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l. (CF/P.IVA 04582100261) e all'ing. Davide Spolon (P.IVA 04188770285) secondo le percentuali di prestazione espletate e dichiarate dall'affidatario dell'appalto integrato Sartori S.r.l. e dai progettisti stessi, come da nota agli atti al PGN 86542/2025; l'importo complessivo di € 58.517,67 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, da riconoscere ai professionisti succitati, è stato quindi ripartito come segue:
  - € 30.077,66 (€ 23.705,60 oltre oneri Inarcassa e IVA) - Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l.;
  - € 6.344,00 (€ 5.000,00 oltre oneri Inarcassa e IVA) – ing. Davide Spolon;
  - € 37.825,55 (€ 29.812,07 oltre oneri Inarcassa e IVA) – Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l.;

Atteso che, nell'ambito del contratto di lavori in oggetto l'impresa Sartori S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare le attività come segue:

- con determinazione 2989 del 10/12/2025, la realizzazione di “Lavori Impianti Elettrici”, in categoria OS30, per l'importo presunto di € 149.000,00 oltre IVA, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

(comprensivi di € 44.000,00 di costi per manodopera in favore dell'impresa MI.MAR S.r.l (C.F./P.IVA 05500450282);

Dato atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di un costante confronto tecnico con la società Atletica Vicentina, soggetto gestore e principale utilizzatore dell'impianto sportivo oggetto di intervento, oltre che con l'impresa esecutrice, sono emerse alcune opportunità di modifica delle soluzioni impiantistiche e delle finiture previste nel progetto esecutivo approvato ed in particolare, l'approfondimento delle reali condizioni d'uso della struttura - caratterizzata da un utilizzo discontinuo nell'arco della giornata, intensivo nelle necessità di gestione delle condizioni ambientali interne e distribuito su tutte le stagioni dell'anno - ha evidenziato la possibilità di adottare soluzioni tecniche maggiormente rispondenti alle effettive esigenze operative e prestazionali richieste per l'impianto di atletica leggera e per gli altri sport previsti;

Atteso che le modifiche proposte con la presente variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera, né modificano le caratteristiche architettoniche e strutturali del manufatto e sono finalizzate ad ottimizzare le prestazioni energetiche e il comfort ambientale della struttura e in particolare ad estendere il periodo di effettiva fruibilità dell'impianto all'intero arco dell'anno, inclusi i mesi estivi, in piena coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, Componente 2, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", che mira a favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza alle attività sportive attraverso strutture efficienti, accessibili e fruibili;

La Direzione Lavori, congiuntamente per le parti di rispettiva competenza con la direzione operativa S.P. Engineering S.r.l. affidataria della direzione delle lavorazioni specialistiche, ha quindi redatto l'allegata perizia di modifica del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto;

Dato atto che relativamente alle lavorazioni da effettuare, come puntualmente descritto nell'allegata documentazione di perizia, vengono previste modifiche agli impianti meccanici ed elettrici, alle pavimentazioni degli spazi fuori dal rettilineo, in coerenza con la Tabella A. - Caratteristiche delle pavimentazioni sportive per attività e livello d'uso delle norme CONI per l'impiantistica sportiva, per ampliare la platea dei fruitori dell'intervento e modifiche alla configurazione degli invasi per l'ottenimento dell'invarianza idraulica;

A seguito delle nuove lavorazioni e delle modifiche al progetto previste da perizia di variante, l'importo di affidamento viene quindi rideterminato in € 1.351.132,94 relativamente ai lavori, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 8.155,16, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 1.486.246,23, oltre € 58.517,67 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura, complessivamente pari ad € 74.247,21, per un totale di € 1.560.493,44 (oneri e IVA compresi), con una variazione di importo di € 10.155,47 oltre IVA 10%, complessivamente € 12.268,05, nel limite del 50 %,

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1162

**DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026**RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione dell'intervento

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e, considerate le lavorazioni in corso già previste, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e mettere a disposizione dei fruitori l'impianto, nel rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento PNRR;

A seguito della perizia il quadro economico viene aggiornato come segue:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A.1	Lavori a misura	€ 1.342.977,78
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.155,16
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.351.132,94</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia, lavori esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 0,00
B.4	Imprevisti e lavori in economia	€ 1.962,46
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 1,6%	€ 21.618,13
B.6	Spese Tecniche	€ 163.050,00
B.7	Spese Tecniche Inarcassa	€ 6.522,00
B.8	Spese tecnico-amministrative per assicurazioni	€ 0,00
B.9	Spese pubblicità	€ 600,00
B.10	I.V.A. 10% Lavori	€ 135.113,29
B.11	I.V.A. 22% Spese tecniche (B6+B7)	€ 36.836,80
B.12	I.V.A. 22% Residua	€ 431,74
B.13	Ribasso d'asta sui lavori I.V.A. inclusa	€ 80.075,27
B.14	Ribasso d'asta su S.I.A. Progettazione esecutiva – Inarcassa e IVA	€ 2.657,37

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

	incluse	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 448.867,06</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Sartori S.r.l. Impianti Sportivi (C.F./P.IVA P.IVA 04701810287) con sede legale in via Da Vinci n. 9 – 35020 Casalserugo (PD), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*;

Con atto di sottomissione del 07/03/2026 e relativi allegati, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dal Direttore lavori e dalla Direzione Operativa e approvato dal RUP, l'impresa Sartori S.r.l. Impianti Sportivi si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo sopraindicato di € 10.155,47 oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 11.171,02, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 6,80% e con la previsione dei nuovi prezzi come dettagliati nell'allegato Verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi variante 2, anch'essi sottoposti al medesimo ribasso applicato in sede di gara del 6,80%;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

### DOCUMENTI GENERALI

- GD.00 ELENCO ELABORATI
- GD.01 RELAZIONE SULLA PERIZIA DI VARIANTE
- GD.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- GD.03 QUADRO DI RAFFRONTI
- GD.04 VERBALE DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- GD.05 ANALISI DEI PREZZI
- GD.06 RELAZIONE SUI PRINCIPI DNSH E CAM
- GD.07 PIANO DI USO E MANUTENZIONE OPERE EDILI

### ARCHITETTONICO

- AT.01 SISTEMAZIONI ESTERNE - INQUADRAMENTO GENERALE INTERVENTI
- AT.02 SISTEMAZIONI ESTERNE - DETTAGLIO VASCA ACCUMULO E IMPIANTI LATO SO
- AT.03 SISTEMAZIONI ESTERNE - DETTAGLIO VASCA ACCUMULO E IMPIANTI LATO NE

### IMPIANTO ELETTRICO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

- ED.01 RELAZIONE DI VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
- ED.02 CALCOLI ILLUMINOTECNICI
- ED.03 PIANO DI USO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- ED.04 PIANO DI USO E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- ET.01 PLANIMETRIA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E DI TERRA
- ET.02 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
- ET.03 PLANIMETRIA IMPIANTO ALLARME INCENDIO
- ET.04 PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- ET.05 SCHEMI QUADRI ELETTRICI
- ET.06 SCHEMI A BLOCCHI
- ET.07 SCHEMI UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

### IMPIANTO MECCANICO

- MD.01 RELAZIONE SPECIALISTICA
- MD.02 RELAZIONI DI CALCOLO DEGLI STAFFAGGI
- MD.03 PIANO DI USO E MANUTENZIONE
- MT.01 PLANIMETRIA IMPIANTO MECCANICO

### STRUTTURE

- ST.01 SISTEMAZIONI ESTERNE - DETTAGLIO STRUTTURE CA PER IMPIANTI

Per l'esecuzione dei maggiori lavori risulta opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice ulteriori n. 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione;

Preso atto del rispetto dei principi DNSH e dei CAM come meglio specificato nelle relazioni allegate alla perizia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

### DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica n. 2 al contratto originario dei lavori relativi al progetto “Decreto PCM Dipartimento per lo Sport n. 04/2022 – Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M5C2I3.1 “Sport e inclusione sociale – Cluster 2: Riqualificazione impianto di atletica leggera G. Perraro” - CUP B32H22003760006 - CIG 9668180288, composta dagli elaborati elencati in premessa, per un importo aggiuntivo di € 10.155,47 oltre IVA al 10%, complessivamente pari ad € 11.171,02;
- 3) di approvare la rimodulazione conseguente del quadro economico, come riportato in premessa;
- 4) di approvare l'allegato atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dall'impresa Sartori S.r.l. Impianti Sportivi (C.F./P.IVA 04701810287), dal Direttore dei lavori, dalla Direzione Operativa Società di ingegneria S.P. Engineering S.r.l. e dal RUP con l'approvazione del presente atto;
- 5) di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente tramite l'impresa affidataria dell'appalto Sartori S.r.l. Impianti Sportivi con sede legale in via Da Vinci, 9 – 35020 Casalserugo (PD), P.IVA 04701810287, il cui contratto viene rideterminato in € 1.409.650,61 oltre oneri previdenziali e IVA (€ 1.351.132,94 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 8.155,16, oltre IVA 10%, pari ad € 1.486.246,23 ed € 58.517,67 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% a titolo di compensi per prestazione di servizi di ingegneria ed architettura ricompresi nell'appalto congiunto, pari ad € 74.247,21) complessivamente pari ad € 1.560.493,44;
- 6) di dare atto che l'importo di € 11.171,02 di cui al punto 2), da impegnare in favore dell'impresa come indicato al punto precedente, trova copertura nell'impegno codice 150269 del capitolo 1414700 “PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP Sport Intervento Cluster 2 – Campo di atletica leggera G. Perraro” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 28/12/2022, citata in premesse;

- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di riconoscere per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste all'impresa sopraindicata n. 65 (sessantacinque) giorni al termine di esecuzione lavori;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/04/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1162

## DETERMINA N. 1019 DEL 23/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO PCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT N. 04/2022 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA G. PERRARO. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B32H22003760006 CIG 9668180288

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
181225	2026	PNRRM5C2I3.1 CUP B32H22003760006 D. 12/09/2022 PCM-DIP SPORT INTERVENTO CLUSTER 2 – CAMPO DI ATLETICA LEGGERA G. PERARO	U	06012.02.1414700	11.171,02

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 28/04/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2947898a62db9ffb206cedee91320f84cf153a3d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*