



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" "O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.G. TRISSINO" IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI" - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021, prevedono pertanto, tra l'altro, interventi per "O.P. - Messa in sicurezza edifici e territorio: Scuola Secondaria 1° Trissino", finanziati da contributo statale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 08/11/2021 venivano assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per “Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per l’importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n.99150 cap.131700/E) di cui € 500.000,00 per il progetto “SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.G. TRISSINO" - VIA PRATI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA”;
- il citato contributo è quindi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, nella Linea “M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;
- con determina dirigenziale n. 901/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l’incarico della progettazione definitiva dei lavori “RIQUALIFICAZIONE Energetica presso la Scuola secondaria di I° grado «G.G. TRISSINO» IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” all’ing. Alberto Calabria con studio in Treviso, che ha offerto il ribasso del 18,69%, corrispondente al prezzo di € 12.583,75 + oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 03/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO «G.G. TRISSINO» IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2”, dell'importo complessivo di € 400.000,00 I.V.A. compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI	
A1 Lavori	297.800,00
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.200,00
TOTALE LAVORI A)	307.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	5.000,00
B2 Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti (iva inclusa)	1.000,00
B3 Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	2.300,00
B4 Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza, Inarcassa)	38.000,00
B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	6.140,00
B6 Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B7 Spese pubblicità	500,00
B8 Iva al 22% su spese tecniche B4	8.360,00
B9 Iva al 10% sui lavori	30.700,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	93.000,00
TOTALE GENERALE A+B	400.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1861/2022 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori “Riquilificazione energetica presso la Scuola secondaria di I°grado “G.G.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

TRISSINO” in via Prati: sostituzione serramenti” al Ing. Alberto Calabria di Treviso (TV) per l'importo di € 8.480,35 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%;

- con determina dirigenziale n. 2784 del 05/12/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO «G.G. TRISSINO» IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” dell'importo complessivo di € 440.000,00 I.V.A. compresa; il Quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori	297.800,00
Oneri per la sicurezza	9.200,00
Totale importo lavori	307.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	5.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti (I.V.A. compresa)	1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.300,00
Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza e INARCASSA)	38.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	4.912,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	1.228,00
Spese tecnico amministrative	1.000,00
Spese per pubblicità	500,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	8.360,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

I.V.A. 10% su importo lavori	30.700,00
Fondo art. 7 DPCM 28/07/2022 (10%)	40.000,00
Totale somme a disposizione	133.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	440.000,00
-------------------------------------	-------------------

- con il medesimo provvedimento si definiva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS6 classifica II o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento) suddiviso nei seguenti criteri di valutazione:

N. CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO
1 Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara	20
2 Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori	20
3 Riduzione trasmittanza termica	20
4 Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche	15
5 Incremento % recupero materiale da demolizione	10
6 Assistenza edile per ripristini e rifiniture	10
7 Pulizia accurata finale a lavori ultimati	5

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

- con il medesimo provvedimento si determinava di trasmettere tutta la documentazione e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 PGN 205004/19;
- con lettera invito prot. n. 50651 del 16.12.2022 la Provincia di Vicenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza, ha invitato alla gara sei operatori economici individuati dal Responsabile unico del procedimento, dando come termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del giorno 13/01/2023; entro il termine suddetto non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta con verbale della Provincia di Vicenza prot. GE/2023/0002426 del 20/01/2023, trasmessa in allegato a nota prot. GE/2023/0004546, acquisita agli atti con ns. PGN 0018670 del 02/02/2023;

visto che,

- determinazione dirigenziale n. 211 del 02/02/2023 si dava atto di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con cui è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo del 10% pari ad € 40.000,00;
- con medesima determinazione si rideterminava in conseguenza l'importo dell'opera in € 400.000,00, pari al contributo assegnato con predetto DM 08/11/2021, riapprovando il quadro economico del progetto esecutivo - già approvato con determina dirigenziale n. 2784 del 05/12/2022 - da porre a base di gara, come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori a misura	297.800,00
Oneri per la sicurezza	9.200,00
Totale importo lavori	307.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	5.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti (I.V.A. compresa)	1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.300,00
Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza e INARCASSA)	38.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	4.912,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	1.228,00
Spese tecnico amministrative	1.000,00
Spese per pubblicità	500,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	8.360,00
I.V.A. 10% su importo lavori	30.700,00
Totale somme a disposizione	93.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	400.000,00
-------------------------------------	-------------------

- con medesimo provvedimento veniva indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori sopraindicati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n.5 operatori economici appartenenti alla OS6 classifica II^a individuati dal Comune di Vicenza, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento), suddiviso nei seguenti criteri di valutazione:

N. CRITERI DI VALUTAZIONE

PESO

1 Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara 20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA
RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI
COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP
B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

2 Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori 20

3 Riduzione trasmittanza termica 20

4 Estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche 15

5 Incremento % recupero materiale da demolizione 10

6 Assistenza edile per ripristini e rifiniture 10

7 Pulizia accurata finale a lavori ultimati 5

- con determinazione dirigenziale n. 1473 del 13/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione degli interventi per “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO «G.G. TRISSINO» IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” come da verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti, alla ditta FERRARI GIANANTONIO – part. I.V.A. 01827830231/C.F. FRRGNT65E16C890D – via Lombardia, 1 – 37044 - Cologna Veneta (VR) con il punteggio di 100/100, il ribasso offerto dell'8.580% per un importo contrattuale di € 281.448,76, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 9.200,00 + I.V.A. al 10%;

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali - Contratto d'Appalto N. 29.032 di Rep.S. del 03/07/2023 - l'Impresa ha regolarmente versato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 28.145,00, garantita mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2671001, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 16/06/2023;

L'appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94, apposita polizza di *Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia di*



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

manutenzione n. 2023/06/2116398 emessa il 30/05/2023 da Società Reale Mutua di Assicurazioni, come segue:

Sezione A

Partita 1 - Somme assicurate alla stipula € 281.448,76;

Partita 2 - Somme assicurate alla stipula € 100.000,00;

Partita 3 - Somme assicurate alla stipula € 25.000,00.

Sezione B

Massimale/sinistro alla stipula € 500.000,00.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 03/07/2023, ai sensi dell'art. 5 del Decreto n. 49/2018.

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 70 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 10/09/2023. Secondo quanto stabilito in sede di affidamento, è stata stabilita, per ogni giorno di ritardo sui tempi contrattuali, la penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale, oltre alle spese per la protratta direzione lavori ed assistenza, con detrazione dall'importo del conto finale;

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Si precisa, altresì, durante l'esecuzione dell'intervento non sono state eseguite sospensioni o proroghe dei lavori; non si sono verificati danni di forza maggiore.

La direzione dei lavori con certificato del 12/09/2023 ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 10/09/2023, entro il tempo utile contrattuale;

Durante l'esecuzione dei lavori, con verbale in data 28/07/2023 è stato concordato n. 1 nuovo prezzo, che non ha comportato alcun aumento contrattuale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da parte dell'Impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto. Le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 7.375,77 sono state regolarmente inserite negli atti contabili;

Per l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta alcuna percentuale di anticipazione sull'importo contrattuale;

Lo stato finale, a tutto il 10/09/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 25/09/2023, riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'IVA):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	279.047,15
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 31/07/2023	€	261.550,00
Totale deduzioni	€	261.550,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	17.497,15

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	281.448,76
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale con un'economia di	€	279.047,15
	€	<u>2.401,61</u>
Totale economia	€	2.401,61

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta e nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo;

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza (VI), mediante posizione n. 10012053/40 con decorrenza a carattere continuativo;

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;

Non sono state apportate significative variazioni al progetto approvato. Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori;

I lavori sono stati diretti, per tutta la loro durata dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Fichera.

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

- 1) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori, ai sensi della normativa vigente;
- 2) che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
- 3) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente concordati ed approvati a norma di legge;
- 4) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato, ed eseguiti a regola d'arte è pari a € 280.626,89 ed è inferiore alla somma autorizzata di € 281.448,76 per cui si è avuta un economia pari a € 821,87;
- 5) che l'impresa, secondo quanto riportato ai precedenti punti, ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

- 6) che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato, tenuto conto delle proroghe regolarmente verbalizzate;
- 7) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- 8) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- 9) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 10/10/2023 dal Direttore dei Lavori e RUP Ing. Giovanni Fichera e dalla ditta FERRARI GIANANTONIO di Cologna Veneta (VR) dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

considerato il credito dell'Impresa da liquidare come segue (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	279.047,15
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 31/07/2023	€	261.550,00
Totale deduzioni	€	<u>261.550,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	17.497,15

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

Pertanto, il credito ascende in € 17.497,15 che può essere corrisposto alla ditta FERRARI GIANANTONIO di Cologna Veneta (VR) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI redatto in data 10/10/2023 dal Direttore dei Lavori e RUP Ing. Giovanni Fichera e dalla ditta FERRARI GIANANTONIO di Cologna Veneta (VR) relativo all'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI”;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, vista pure la relazione sul conto finale, alla ditta FERRARI GIANANTONIO Partita I.V.A. 01827830231/C.F. FRRGNT65E16C890D – via Lombardia, 1 – 37044 Cologna Veneta (VR), il credito residuo pari a € 17.497,15 + I.V.A. rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina n. 1473 del 13/06/2023 sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) n. 2023/50/2671001 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 16/06/2023 fino alla concorrenza di € 28.145,00, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**

TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.



Proposta N. 2827

DETERMINA N. 2433 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**

TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” “O.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.G. TRISSINO” IN VIA PRATI: SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - CUP B36J20000910001 - CIG 9712277885. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)