



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE
TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO - VIA ARZIGNANO - CUP B37H20001730004 -
REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 203/164198 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione di Campo de’ Nane”, dell’importo di € 203.075,00 (IVA compresa), di cui € 200.000,00 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6042527/00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/09/2020 è stato approvato il progetto definito dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 254.218,97 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (posizioni n. 6042527/00 e n. 6013051/00); si precisa che tale progetto rappresenta l’integrazione e il naturale sviluppo di due progetti: quello suddetto di “Riqualificazione di Campo de’ Nane”, approvato con delibera di Giunta n. 203/164198 del 05/12/2017 e quello di “Campo de’ Nane – riqualificazione viaria”, approvato qualche anno prima con deliberazione di Giunta n. 271 del 02/12/2014 nell’ambito del IV e V programma di attuazione del P.N.S.S. dell’importo di € 60.000,00, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6013051/00). Trattandosi di progetti in gran parte sovrapponibili, riguardando il medesimo nodo viario, l’Amministrazione ha ritenuto più opportuno approvare un nuovo progetto definitivo unitario che integrasse i due livelli di progettazione preesistenti. L’intervento unitario è stato denominato “Riqualificazione di Campo de’ Nane - nuovo assetto viario dell’intersezione tra Viale Margherita–Viale dello Stadio–Via Arzignano”;
- con determina dirigenziale n. 1227 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera predetta di € 254.218,97 (IVA compresa) e si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati secondo le modalità dell’elenco aperto tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OG3 classifica I^a o superiore; il criterio applicato per l’aggiudicazione è stato quello del minor prezzo;



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

- con determina dirigenziale n. 1975 del 01/10/2021 sono stati affidati i lavori di “Riqualficazione di Campo de’ Nane - nuovo assetto viario dell’intersezione tra Viale Margherita–Viale dello Stadio–Via Arzignano”, sulla base del verbale acquisito agli atti con P.G.N. 122931/2021 e redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, al CONSORZIO CON.CO.S. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell’Industria, 44 - C.F. e P.IVA 04001290404 – esecutrice ITALBETON SPA con sede in Trento, Via Doss Trento, 45 - C.F. 01589120235 e P.IVA 01027900222, con il ribasso offerto del 12,283%, per l’importo di € 189.205,70 + IVA come per legge (in parte al 4% e in parte al 10%), complessivamente € 207.073,67;
- con determina dirigenziale n. 2351 del 16/11/2021 è stata rettificata la sopra citata determina n. 1975/2021 con sostituzione della società esecutrice segnalata in fase di gara, dato che la società precedentemente individuata “per motivi sopravvenuti non era in condizione di svolgere compiutamente la prestazione” e “di conseguenza, al fine di garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte, secondo i tempi contrattuali e con il pieno soddisfacimento della Stazione Appaltante”, con altra impresa consorziata, individuata nell’impresa CONSULTECNO SRL con sede a Sandrigo (VI), Via XXV Aprile 1 – C.F e P.IVA 02249180288, senza variazione alcuna dell’importo di aggiudicazione;
- il contratto d’appalto dei lavori tra il Comune di Vicenza e CONSORZIO CON.CO.S. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), esecutrice l’impresa CONSULTECNO SRL di Sandrigo (VI), è stato stipulato in data 07/12/2021 Rep. 28.782;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 10/01/2022 con scadenza contrattuale in data 09/04/2022;
- i lavori sono stati oggetto di sospensione dal 08/03/2022 al 21/04/2022;
- con determina dirigenziale n. 845 del 19/04/2022 è stato autorizzato il CONSORZIO CON.CO.S. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) - esecutrice CONSULTECNO SRL con sede a Sandrigo (VI) - a subappaltare “parte dei lavori dell’impianto elettrico”, alla ditta FACCO M. S.R.L. a socio unico con sede a S. Giustina in Colle (PD) – Via S. Antonio, 9/A – C.F e P.IVA 01406460285 le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per un importo presunto di € 21.500,00 comprensivi di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

nell'ambito degli interventi in questione prevedendo il pagamento diretto del subappaltatore in quanto trattasi di micro-impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- su richiesta dell'impresa, in data 01/06/2022 è stata concessa una proroga di 20 gg;

Dato atto che con nota acquisita agli atti PGN 103216 DEL 27/06/2022 il CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. evidenziava le previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 che, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, introduce per il 2022 uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, rammentando, altresì, l'obbligatorietà del meccanismo di adeguamento dei prezzi e la richiesta di riconoscimento di quanto dovuto;

visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, il quale prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento emettendo “*un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, [...] dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022*”;

rilevato che, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR n. 555 del 20/05/2022;

considerato che, per quanto sopra esposto, sono dovuti all'appaltatore ulteriori € 19.999,57 oltre all'I.V.A. al 10%, derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n° 50 del 17 maggio 2022;

visto, l'art 26 comma 1 il quale cita che per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede: “*...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già*”

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO", per l'importo di € 19.999,57 + IVA 10%, complessivamente € 21.999,53 (IVA compresa) da riconoscere alla ditta CONSORZIO CON.CO.S. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Partita IVA 04001290404;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.999,53 (IVA compresa), per la revisione prezzi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 111234 del capitolo 1940803 "INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, REVISIONE DELLA VIABILITA')" del bilancio del corrente esercizio;
- 3) che il RUP provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per la revisione dei prezzi, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori;
- 4) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO – VIA ARZIGNANO – CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/02/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 460

DETERMINA N. 343 DEL 15/02/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DE' NANE: NUOVO ASSETTO VIARIO DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARGHERITA - VIALE DELLO STADIO - VIA ARZIGNANO - CUP B37H20001730004 -REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E S.M.I.- CIG Z3E39F860B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
153926	2023	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, REVISIONE DELLA VIABILITA')	U	10052.02.1940803	21.999,53

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 08/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c0aa28cdf53403c3e7297141f80676688417dc7b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"