



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono interventi per "Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per "Palazzo Chiericati – Restauro conservativo";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali "Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti - Restauro conservativo" - CUP B36J21000010004 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

con determinazione dirigenziale n. 3011 del 23/12/2022, così come precisata con determina dirigenziale n. 519 del 06/03/2023, si affidava all'Arch. Emilio Alberti con sede in Vicenza l'incarico professionale di progettazione definitiva del progetto di Rigenerazione Urbana "Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti - Restauro conservativo" per l'importo di € 18.032,19 oneri previdenziali e fiscali inclusi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

La Soprintendenza ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 21, c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con prescrizioni alla realizzazione delle opere con nota acquisita al PGN 32771 del 27/02/2023.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 INV. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti - Restauro conservativo" dell'importo complessivo di € 1.250.000,00 (I.V.A. compresa), con copertura al capitolo Cap 1600503, in base al quadro economico di seguito riportato:

A – IMPORTO LAVORI

A1 LAVORI	875.000,00
A2 Sicurezza	25.000,00
TOTALE LAVORI A)	900.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva esclusa)	55.000,00
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	5.000,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	2.500,00
B4 Imprevisti e arrotondamenti	32.991,80
B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	14.400,00
B6 Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	95.000,00
B7 Spese tecnico-amministrative	10.000,00
B8 Spese pubblicità	1.000,00
B9 Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza A1+A2	90.000,00
B10 Iva al 22% su spese tecniche B6	20.900,00
B11 Iva al 22% B1+B2+B3+B4+B7	23.208,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	350.000,00

TOTALE GENERALE A+B 1.250.000,00

Premesso, inoltre che:

- con determinazione n. 812 del 31/03/2023 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto integrato relativo all'opera *de quo*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

11/09/2020 e s.m.i., da effettuare mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con una spesa complessiva di € 1.047.096,00 [per Lavori = € 900.000,00 + € 90.000,00 (IVA al 10%) = € 990.000,00] + {per Progettazione esecutiva = [€ 45.000,00 + € 1.800,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 10.296,00 (IVA al 22%) = € 57.096,00}; con determinazione n. 1645 del 30/06/2023 e successiva determinazione n. 1733/2023 è stato aggiudicato l'appalto congiunto al "Consorzio Stabile VI BUILDING S.c.a.r.l. - Esecutrice CO.I.MA. S.r.l." - P. IVA 04241710245, per l'importo complessivo di € 1.025.072,73 [per Lavori = € 881.100,00 (oneri sicurezza compresi) + € 88.110,00 (IVA al 10%) = € 969.210,00] + {per Progettazione esecutiva = [€ 44.028,00 + € 1.716,12 (oneri previdenziali al 4%)] + € 10.073,61 (IVA al 22%) = € 55.862,73} con il seguente nuovo quadro economico:

A – LAVORI

A1 LAVORI 856.100,00

A – LAVORI

A2 Oneri della Sicurezza 25.000,00

TOTALE LAVORI A) 881.100,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva esclusa) 55.000,00

Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa) 5.000,00

B2 esclusa) 5.000,00

B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa) 2.500,00

B4 Imprevisti e arrotondamenti 32.991,80

B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 14.400,00

B6 Spese tecniche (Progettazione da appalto congiunto Inarcassa) 45.744,12

B7 Spese tecniche (Direzione Lavori, CSE, Collaudo tecn amm statico, Inarcassa) 49.255,88

B8 Spese tecnico-amministrative 10.000,00

B9 Spese pubblicità 1.000,00

B10 Iva al 10% sui lavori ed oneri sicurezza A2 10,00% 88.110,00

B11 Iva al 22% su spese tecniche B6 e B7 22,00% 20.900,00

B12 Iva al 22% B1+B2+B3+B4+B8+B9 e arrotond. 22,00% 23.208,20

B13 Ribasso lavori 2,16% 18.900,00

B14 Iva al 10% sul ribasso B13 10,00% 1.890,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 368.900,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

TOTALE GENERALE A+B

1.250.000,00

Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 24/07/2023 con n. 29.047 di Rep.S. e n. 2.573 di Racc;

A tal fine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024, è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, CC. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024, comprensiva dello stanziamento di un cofinanziamento dell'importo di € 425.000,00 sul CUP B36J21000010004 sul capitolo 1420400 finanziato con avanzo di amministrazione anno 2023 vincolato per progetti PNRR.

Premesso, quindi, che con determinazione n. 1510 del 18/07/2024 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Luca Perrotta (P.IVA 03898880285) per € 30.571,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione – CUP B36J21000010004 dell'importo complessivo incrementato con il cofinanziamento approvato, per l'importo aggiornato di € 1.640.000,00 (IVA compresa) con il seguente quadro economico:

A – LAVORI

A1 LAVORI	1.186.176,29
A2 Oneri della Sicurezza	25.678,15
TOTALE LAVORI A)	1.211.854,44

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva esclusa)	55.000,00
Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	5.000,00
B2	2.500,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	36.450,87
B4 Imprevisti e arrotondamenti	14.400,00
B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	139.028,00
B6 Spese tecniche (Progettazione da appalto congiunto Inarcassa)	10.000,00
B7 Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B8 Spese pubblicità	121.185,44
B9 Iva al 10% su lavori ed oneri della sicurezza	10,00%

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

B10 Iva al 22% su spese tecniche	22,00%	30.586,16
B11a Iva al 10% B1 + B4	10,00%	9.145,09
B11b Iva al 22% B2+B3+B7	22,00%	3.850,00
B12 Ribasso lavori 2,16% compresa iva	10,00%	0,00
B13 Ribasso d'asta progettazione (compresa inarcassa ed iva al 22%)	22,00%	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		428.145,56
TOTALE GENERALE A+B		1.640.000,00

Ricordato che con determinazione n. 2945 del 10/12/2024, preso atto della comunicazione dell'impresa appaltatrice PGN 121930/2024, rettificato l'importo della progettazione in € 44.028,00 oltre a oneri previdenziali e IVA, complessivamente € 55.893,23 con incremento relativo dell'importo di affidamento, sono stati creati specifici impegni per i sub-affidatari dell'incarico di progettazione esecutiva sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.

Il quadro economico è stato rideterminato come segue:

A – LAVORI

A1	LAVORI	1.186.176,29
A2	Oneri della Sicurezza	25.678,15
	TOTALE LAVORI A)	1.211.854,44

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	55.000,00	
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	5.000,00	
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	2.500,00	
B4	Imprevisti e arrotondamenti	36.450,87	
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	14.400,00	
B6a	Spese tecniche (Progettazione da appalto congiunto Inarcassa)	45.814,12	
B6b	Spese Tecniche (Direzione lavori, CSE, Inarcassa)	93.213,88	
B7	Spese tecnico-amministrative	10.000,00	
B8	Spese pubblicità	1.000,00	
B9	Iva al 10% su lavori ed oneri della sicurezza	10,00%	121.185,44
B10	Iva al 22% su spese tecniche B6 e B7	22,00%	30.586,16

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

B11a	Iva 10% B1 + B4	10,00%	9.145,09
B11b	Iva al 22% B2+B3+B7	22,00%	3.850,00
B12	Ribasso d'asta (compreso IVA 10%)	10,00%	0,00
	Ribasso d'asta progettazione (compreso Inarcassa ed		
B13	IVA 22%)	22,00%	2.177,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)			422.618,44
TOTALE GENERALE A+B			1.634.472,88

Premesso che, con determinazione n. 597 del 13/03/2025, preso atto del nuovo progetto esecutivo e della contestuale modifica al contratto, approvati con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2024, è stato riconosciuto all'impresa aggiudicataria dell'appalto "Consorzio Stabile Vi Building S.c.a.r.l. - Esecutrice CO.I.M.A. S.r.l." l'importo aggiuntivo, per i nuovi lavori rispetto al valore di contratto, di € 330.754,44 oltre IVA 10%, complessivamente € 363.829,88. Pertanto, il nuovo importo contrattuale risultante è pari ad € 1.255.882,44 oltre oneri ed IVA (di cui € 1.211.854,44 + IVA 10% per lavori ed € 44.028,00 + oneri + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.388.933,11.

Preso atto:

- della sopravvenuta necessità di ulteriori lavori, in parte non prevedibili nell'appalto iniziale per circostanze impreviste e imprevedibili e in parte a completamento dell'intervento, ai fini della miglior realizzazione del progetto, il direttore dei lavori ha predisposto la perizia di modifica del contratto di cui all'art. 149 ed art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dello stanziamento di ulteriori € 200.000,00 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 24/07/2025 di assestamento di bilancio 2025/2027;
- dell'approvazione della sopraindicata perizia di modifica di contratto con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 05/12/2025, che ha contestualmente incrementato l'importo di quadro economico di progetto, per complessivi € 1.842.700,00;

Dato atto che il presente atto recepisce la perizia di modifica di contratto approvata contestualmente con l'incremento del quadro economico di progetto approvato giusto la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2025;

Ricordato che l'importo complessivo di perizia ammonta ad € 244.059,94 oneri sicurezza invariati, oltre IVA 10%, per complessivi € 268.465,93, contenuto entro i limiti di quanto previsto dall'art. 149 comma 1) e art. 106 comma 7) D.Lgs. 50/2016 e smi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziate per la realizzazione dell'opera, di importo complessivo incrementato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2025 con fondi propri;

Atteso il rispetto del:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per preservare i reperti oggetto del recente ritrovamento al fine di renderli fruibili ai visitatori.

Dato atto che a seguito della perizia il quadro economico viene riformulato come segue:

A – LAVORI

A1	LAVORI	1.430.236,23 €
A2	Oneri della Sicurezza	25.678,15 €
TOTALE LAVORI A)		1.455.914,38 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	17.900,00
B.1.2	Targhe PNRR	2.648,25
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (IVA esclusa)	500,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	10.000,00
B.5.1	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	14.400,00
B.5.2	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 a seguito di modifiche di contratto	9.304,00
B.6	Spese tecniche (Progettazione da appalto congiunto compreso Inarcassa)	45.814,12

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

B.7	Spese Tecniche in fase di esecuzione (compreso oneri prev.)	
B.7.1	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (compreso oneri prev.)	
B.7.2	Contabilità a misura (compreso oneri prev.)	93.213,88
B.8	Spese tecnico-amministrative	6.025,16
B.9	Spese pubblicità	1.000,00
B.10	Iva al 10% su lavori ed oneri della sicurezza	145.591,44
B.11	Iva al 22% su spese tecniche B6 e B7	30.586,16
B.12a	Iva al 10% B.1e B.4 e arrotondamenti	2.790,00
B.12b	Iva al 22% su B.1.2 + B.2+B.3+B.9 e arrotondamenti	2.012,61
B13	Ribasso d'asta lavori (compreso IVA 10%)	0,00
B13	Ribasso d'asta progettazione (compreso Inarcassa ed IVA 22%)	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		368.785,62
TOTALE GENERALE A+B		1.842.700,00

Ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 4 del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche" e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non si procede ad impegnare la quota del 20% degli incentivi, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

Stabilito, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati e la delicatezza del sito oggetto di intervento, nel rispetto dei principi sopra enunciati, di procedere tramite l'operatore economico "Consorzio Stabile VI Building S.c.a.r.l. - Esecutrice CO.I.MA. S.r.l.", C.F./P.IVA 04241710245, con sede in via dell'Artigianato, 67 – 36043 Camisano Vicentino (VI), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*;

Preso atto, nell'ambito delle competenze spettanti al Dirigente del Settore competente, della necessità di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi afferente alla modifica di contratto approvata, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal RUP e Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, e dall'impresa appaltatrice;

Dato atto, infatti, che, con il già citato atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

modifica per l'importo sopraindicato di € 244.059,94, oneri sicurezza invariati, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 268.465,93, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 2,16% con la previsione di n. 40 nuovi prezzi indicati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.455.914,38, compresi € 25.678,15 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente € 1.601.505,82 e risulta ora necessario riconoscere l'incremento di importo all'impresa appaltatrice dei lavori;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice ulteriori n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione lavori, alle condizioni precisate nell'allegato atto di sottomissione a cui si fa espresso rimando;

Richiamato il Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2021 che prevede la creazione di fondo destinato mediante l'applicazione di percentuali rispetto all'entità dei lavori previsti da progetto incrementati, in caso di varianti non derivanti da errori progettuali, dell'adeguamento oggetto dell'incremento dell'importo posto a base d'asta;

Dato atto che, l'importo incrementato a seguito delle varianti approvate è rientrante nella fascia 500.000,00 – 1.000.000,00 l'accantonamento della quota relativa è impegnata nella percentuale del 1,90%

Ritenuto di impegnare la somma degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 80% della quota incentivi, che sono pari ad € 13.680,00 per lavori a base d'asta di progetto oltre € 8.636,45 relativi alla base d'asta dei lavori oggetto di perizia, complessivamente pari ad € 22.316,45;

Ricordato, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 4 del "Regolamento" e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non si procede ad impegnare la quota del 20% degli incentivi, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, relativa all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione e specializzazione del personale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/3/2026, che

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto della perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'149 ed art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'opera "Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 INV. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Palazzo Chiericati – Piazza Matteotti - Restauro conservativo" - CUP B36J21000010004, dell'importo di € 244.059,94 (oneri sicurezza invariati) oltre IVA 10%, per complessivi € 268.465,93, che trova copertura nella disponibilità di progetto incrementato con il cofinanziamento dell'Ente rideterminato in € 1.842.700,00, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 05/12/2025;

di approvare il quadro economico di intervento aggiornato come riportato in premesse;

di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla direzione lavori, dal RUP e Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza e dall'impresa appaltatrice;

di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) tramite l'impresa "Consorzio Stabile VI Building S.c.a.r.l. - Esecutrice CO.I.MA. S.r.l.", C.F./P.IVA 04241710245, con sede in via dell'Artigianato, 67 – 36043 Camisano Vicentino (VI), alle medesime condizioni del contratto d'appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto di variante e suoi allegati;

di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato al sopraindicato "Consorzio Stabile VI Building S.c.a.r.l. - Esecutrice CO.I.MA. S.r.l.", C.F./P.IVA 04241710245, in € 1.455.914,38, compresi € 25.678,15 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente € 1.601.505,82;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

di dare atto che la spesa complessiva di € 268.465,93 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura come segue:

per € 11.886,20 nell'impegno codice 161645 del capitolo 1420400 "PNRRM5C2I2.1P CUP B36J21000010004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Restauro conservativo - Cofinanziamento" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con determinazione dirigenziale n. 597 del 13/03/2025 citata in premessa;

per € 107.940,08 nell'impegno codice 174074 del capitolo 1420400 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato di amministrazione, che rientrano nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 05/12/2025 citata in premesse;

per € 126.616,38 nell'impegno codice 164427 del capitolo 1600503 "PNRRM5C2I2.1P CUP B36J21000010004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Restauro conservativo - Rilevante IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2024 citata in premessa;

per € 22.023,27 nell'impegno codice 164428 del capitolo 1600503 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2024 sopraindicata;

di dare atto che l'importo relativo agli incentivi alle funzioni tecniche ex art.113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi è pari ad € 22.316,45 e trova copertura nell'impegno codice 164427 del capitolo 1600503 "PNRRM5C2I2.1P CUP B36J21000010004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Restauro conservativo - Rilevante IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2025 sopraindicata;

di confermare gli impegni precedentemente assunti e di dare atto che l'importo residuo di progetto, a seguito della rideterminazione di importo e di quanto sopra impegnato, pari ad € 92.059,92 trova copertura nell'impegno codice 174074 del capitolo 1420400 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato di amministrazione, che rientrano nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2025 sopraindicata;

di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

di riconoscere all'impresa appaltatrice, in virtù di quanto previsto dalla perizia approvata, ulteriori n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

di procedere, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo atto aggiuntivo mediante scrittura privata non autenticata;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 963

DETERMINA N. 831 DEL 07/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2025, PER "PALAZZO CHIERICATI – PIAZZA MATTEOTTI - RESTAURO CONSERVATIVO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 1.842.700,00 IVA COMPRESA ED APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP B36J21000010004 CIG 9832590DF1.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 21/04/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a4d2a43a739bd527246ed58967b2d5e93fa83b7a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"