



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221/185660 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio”, dell’importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2019 è stato affidato all’Arch. Lorenzo Attolico di Padova, l’incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione lavori per l’importo di € 10.621,99, + INARCASSA 4% + IVA 22%, per il totale di € 13.477,18;
- con determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto dell’importo di € 600.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di aggiudicare i lavori con procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, co. 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla società GECOMA S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267, che ha offerto il ribasso del 16,320% per il prezzo di € 407.396,00, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA come per legge. Si precisa che, per mero errore materiale, l’importo di aggiudicazione è stato calcolato in € 497.023,12 (anziché in € 433.616,88), per erronea applicazione dell’aliquota IVA (22% anziché del 4% e del 10%);
- in data 07/02/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 2.329 di Racc. N. 28.606 di Rep. S. tra il Comune di Vicenza e l’appaltatore Gecoma S.r.l.;
- con determina dirigenziale n. 81 del 20/01/2021 è stato rettificato l’importo di affidamento dei lavori indicato nella predetta determina n. 1607/2019 e, al contempo, è stata approvata una variante in corso d’opera ex art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della recinzione nell’area di esproprio di “Piva Gomme”, con incremento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

dell'importo contrattuale di € 13.710,92, oneri di sicurezza e IVA compresi ed esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore Gecoma S.r.l.;

- con determina dirigenziale n. 82 del 20/01/2021 è stata approvata una seconda variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per modifiche sui cordoli spartitraffico, sottoservizi, pozzetti, caditoie e per la ricalibratura della pavimentazione stradale. Gli interventi aggiuntivi –comportanti l'incremento dell'importo contrattuale di € 89.105,22, oneri di sicurezza e IVA compresi– sono stati affidati a Gecoma S.r.l., in virtù della stretta interdipendenza con i lavori originariamente affidati all'appaltatore;
- con determina dirigenziale n. 292 del 16/02/2021 è stata rettificata la determina n. 81/2021 per non corretta applicazione dell'aliquota IVA in favore dell'appaltatore Gecoma S.r.l., precisando che l'importo netto dei lavori affidati è di € 443.616,88 (anziché 433.616,88) oltre IVA in parte al 4% e in parte al 10%;
- con determina dirigenziale n. 1345 del 08/07/2021 è stata approvata una terza variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per la sostituzione dei corpi illuminanti previsti dal progetto esecutivo, risultati poi fuori produzione, con impossibilità di reperire sul mercato prodotti analoghi e conseguente necessità di sostituire anche la tipologia di cavi di adduzione elettrica della cabina di consegna. L'incremento dell'importo contrattuale è stato di € 21.519,61 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresi);
- con determina dirigenziale n. 2254 del 03/11/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/10/2021 relativo ai lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio” realizzati dall'impresa Gecoma Srl con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267;

Dato atto che con nota acquisita agli atti PGN. 86134 del 27/05/2022 l'impresa Gecoma S.r.l, affidataria dei lavori, avanzava “Istanza di compensazione prezzi per il secondo semestre, ai sensi dell'art. 1 – septies del D.L. 73/2021 convertito in Legge 106/2021 e s.m.i.” recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

Con nota acquisita a PGN. 89840 del 03/06/2022 veniva dato riscontro all'istanza di compensazione per il secondo semestre 2021 PGN.86134 del 27/05/2022, presentata dall'impresa Gecoma s.r.l., al fine di poter procedere con l'istruttoria della stessa, chiedendo, altresì, un ulteriore calcolo analitico a dimostrazione dell'importo per cui è stata chiesta la compensazione, in applicazione della specifica normativa.

Con nota acquisita agli atti del 03/08/2022 l'impresa Gecoma s.r.l. presentava lo schema dei conteggi, relativo all'istanza di compensazione indicante un importo complessivo di € 13.509,49;

Con nota acquisita a PGN.168413 del 21/10/2022, veniva comunicato l'esito dell'istruttoria, estrapolando dal libretto delle misure, allegato alla contabilità finale, solo le voci interessate e contabilizzate dal 01/07/2021 fino alla data di fine lavori, 14/09/2021; la somma a compensazione spettante all'impresa Gecoma s.r.l. risulta pari a € 679,63 + I.V.A al 10%, per un importo complessivo di € 747,59;

visto l'art. 1-septies, comma 1, del D.L n.73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106 e s.m.i. il quale prevede che:

- al comma 1 *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;*
- al comma 2 *per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quantoprevisto all'art- 133 cc 4,5,6 e 6 bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs n.163 del 12/04/2022, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs 50 del 18/04/2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);*



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

- al comma 3 *la compensazione e' determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;*
- al comma 6 *ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

vista la Legge n. 234/2021, art. 1, comma 398, che prevede che la speciale disciplina prevista al primo semestre 2021 si estenda anche al secondo semestre 2021;

visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, *Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*, pubblicato il 12 maggio 2022 nella Gazzetta Ufficiale;

Verificato che il RUP ha espresso parere favorevole all'istanza di revisione prezzi per un importo pari a € 679,63 (I.V.A. 10% esclusa), per complessivi € 747,59 (I.V.A. 10% compresa);

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 convertito con modificazioni dalla LEGGE n.106 23/07/2021 e S.M.I., per le motivazioni espresse in premessa, la revisione prezzi relativa alla “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” per l'importo di € 679,63 + IVA 10%, complessivamente € 747,59 (I.V.A. 10% compresa), da riconoscere alla ditta Gecoma Srl con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 747,59 (I.V.A. 10% compresa), per la revisione prezzi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 130038 del capitolo 1940810

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, dove la somma complessiva risulta vincolata con determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019, citata nelle premesse;

3) che il RUP provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per la revisione dei prezzi, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori;

4) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E



Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 09/03/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 684

DETERMINA N. 562 DEL 09/03/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITÀ – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” CUP B37H18005660004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 23/07/2021 E S.M.I. - CIG Z5E3A4205E

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
154158	2023	VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO	U	10052.02.1940810	747,59

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 15/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0bd443c5c4ddcf64b579f5bef0ee8233d204e6df

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"