



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2506

## **DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ✓ Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- ✓ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- ✓ in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- ✓ per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, degli investimenti in progetti di "Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- ✓ con Decreto datato 04/04/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento denominato “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi ed adeguamento norme antincendio – CUP B37H21002830001” di cui all'atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – R.U.P. Ing. Giovanni Fichera, nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- ✓ il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra gli altri, l'intervento al “Palazzetto dello Sport – nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio”;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 3017 del 23/12/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera in oggetto al costituendo R.T.P. tra lo Studio Amatori di Vicenza e T.A. Engineering S.r.l. di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 17.862,25 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 22.663,62;
- ✓ con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi denominati "Next Generation EU – Bando PNRR

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

M5C2I2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio – CUP B37H21002830001” dell'importo complessivo di € 850.000,00 (IVA compresa);

✓ con determinazione dirigenziale n. 777 del 30/03/2023 si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto integrato (lavori e progettazione definitiva–esecutiva) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici, individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria OG1, a seguito di gara svolta a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel bando;

✓ con determinazione dirigenziale n. 1526 del 16/06/2023, rettificata nell'importo con determinazione n. 1619 del 31/07/2024, l'appalto integrato è stato aggiudicato al RTI Sartorello Building S.r.l. (mandataria) – M.A. Impianti S.r.l. (mandante) con sede a Vicenza, con il punteggio complessivo di 94/100 e il ribasso economico offerto del 3,2% per l'importo contrattuale complessivo di € 624.131,20 (escluso IVA ed Inarcassa), pari a complessivi € 693.799,21 - CIG 975526180A;

✓ Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 20/07/2023 con n. 29.041 di Rep.S. e n. 2.567 di Racc;

✓ con determinazione dirigenziale n. 123 del 24/01/2024 è stato modificato il nominativo del Responsabile Unico del Progetto – R.U.P. dall'Ing. Giovanni Fichera (trasferito in altro Settore dell'Ente Comunale) all'Ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza;

✓ col medesimo provvedimento n. 123/2024 e successiva determinazione dirigenziale n. 298 del 16/02/2024, è stato, inoltre, affidato l'incarico professionale di redigere la relazione geologica, geotecnica e sismica dell'opera in oggetto a GeoBI S.r.l. con sede legale a Vicenza, per l'importo di € 2.875,00 + IVA 22% per complessivi € 3.507,50;

✓ con determinazione dirigenziale n. 196 del 05/02/2024 è stato affidato, a seguito di trattativa MEPA comprensiva anche dell'incarico di Direzione Lavori, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, al RTP Ing. Camilla Simeoni – Ing. Tiziana Ambrosi il solo incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP e CSE) dell'opera in oggetto per l'importo di € 19.693,46 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 24.987,06, finanziato dal capitolo 1986101, come da decisione a contrarre approvata con determinazione dirigenziale n. 3098/2023;

✓ con determinazione dirigenziale n. 1566 del 25/07/2024 è quindi seguito l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità e redazione del CRE al RTP Ing. Camilla Simeoni – Ing. Tiziana Ambrosi per l'importo di € 21.928,54 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 27.822,93, alle condizioni della trattativa MEPA sopraindicata identificata con RDO n. 3864994/2023;

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

Preso atto che, a seguito delle numerose interlocuzioni ed incontri tecnici con il progettista individuato dall'operatore economico aggiudicatario, è emersa la necessità di integrare lo stanziamento complessivo inizialmente previsto sia derivanti dal maggior approfondimento raggiunto dal livello di progettazione definitiva-esecutiva sia per fronteggiare l'effetto del forte incremento dei prezzi 2023 manifestatosi rispetto a quanto inizialmente previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera;

Dato atto che, a tal fine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024, è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, CC. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024, comprensiva dello stanziamento di un cofinanziamento dell'importo di € 100.000,00 sul CUP B37H21002830001 sul capitolo 1420300 finanziato con avanzo di amministrazione anno 2023 vincolato per progetti PNRR;

Rilevato che:

- con comunicazione agli atti al PGN 112496/2024 e successiva integrazione (PGN 119597/2024) il progetto esecutivo è stato trasmesso all'Ufficio Paesaggio per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- con comunicazione agli atti al PGN 119639/2024 è stata formulata istanza alla Soprintendenza Beni Archeologici e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza di autorizzazione paesaggistica - Procedimento ordinario, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, del progetto oggetto del presente atto e con successiva comunicazione (PGN 119644/2024) è stato trasmesso il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico per il Paesaggio, riunitosi in data 18/07/2024, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- con istanza del 16/07/2024 è stato richiesto parere al CONI in relazione al progetto di cui al presente provvedimento;

Premesso, inoltre che, con determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR M5C2I2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio" dell'importo complessivo aggiornato di € 950.000,00, finanziato per € 850.000,00 con contributi PNRR e per € 100.000,00 con cofinanziamento comunale;

Precisato che:

- trattandosi di appalto integrato comprendente le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'opera, già prima dell'inizio dei lavori la progettista arch. Martina Storato, per conto del RTP incaricato dal RTI Sartorello Building S.r.l. (mandataria) – M.A. Impianti S.r.l. (mandante) con sede a Vicenza appaltatrice dei lavori, in accordo con il RUP, ha preso atto del forte incremento dei prezzi avvenuto con l'aggiornamento 2023 dei prezziari, dettato da circostanze

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

impreviste e imprevedibili e, pertanto, modifica del contratto originario riconducibile all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, che non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti secondo quanto descritto negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per un puntuale dettaglio;

- la verifica del progetto esecutivo è stata sottoscritta dal RUP, dall'impresa e dal progettista individuato dal RTI medesimo;
- tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 93.282,86 oltre IVA e oneri previdenziali di cui € 89.586,12, comprensivi di oneri di sicurezza, + IVA 10% per incremento lavori ed € 3.696,74 + Inarcassa 4% e IVA 22% da corrispondere al gruppo di progettazione, complessivamente € 103.235,16 pari a circa il 14,95% dell'importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e accettate dall'impresa appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di verifica del progetto;
- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:
  - di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
  - di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione Comunale disguidi e costi aggiuntivi;
  - di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori del palazzetto, rilevato che il cronoprogramma tiene conto della sospensione estiva dell'attività sportiva.

Considerato che:

- la perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato che ricomprende nel quadro economico l'importo già adeguato delle lavorazioni al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 3,2%;
- il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 717.414,06 oltre IVA e oneri previdenziali (di cui € 655.738,12 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza + IVA 10% per lavori e € 46.675,94 + Inarcassa 4% + IVA 22% per la progettazione);

Proposta N. 2506

## **DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024;

Atteso il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con la determinazione dirigenziale n. 1965 del 16/09/2024, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di modifica del contratto originario relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR M5C2I2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “Palazzetto dello Sport – Nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio” – CUP B37H21002830001 da riconoscere al RTI Sartorello Building S.R.L. (mandataria) con M.A.

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

Impianti SRL (mandante) – con sede in viale dell'Industria 85, Vicenza – P.IVA 03762670242 per l'ammontare complessivo di 93.282,86 oltre IVA e oneri previdenziali di cui € 89.586,12, comprensivi di oneri di sicurezza, + IVA 10% per incremento lavori ed € 3.696,74 + Inarcassa 4% e IVA 22% da corrispondere al gruppo di progettazione, complessivamente € 103.235,16 che lascia inalterato l'importo di progetto approvato e il quadro economico già approvato in sede di approvazione del predetto progetto esecutivo;

- 3) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1526 del 16/06/2023, rettificata nell'importo con determinazione n. 1619 del 31/07/2024, al RTI Sartorello Building S.R.L. (mandataria) con M.A. Impianti SRL (mandante) – con sede in viale dell'Industria 85, Vicenza – P.IVA 03762670242, in € 717.414,06 oltre IVA e oneri previdenziali (di cui € 655.738,12 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza + IVA 10% per lavori e € 46.675,94 + Inarcassa 4% + IVA 22% per la progettazione), complessivamente pari ad € 797.034,37;
- 4) di dare atto che l'ulteriore spesa di € 103.235,16 di cui al punto 2) trova copertura nell'impegno codice 164071 del capitolo 1876204 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022 Palazzetto dello Sport - Ristrutturazione edilizia per la promozione di attività sportive. Nuovi spogliatoi e adeguamento norme antincendio” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la determinazione dirigenziale n. 1965/2024 sopraindicata;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*





# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2094 DEL 27/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002830001 CIG 975526180A

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO  | E/U | CAPITOLO         | IMPORTO   |
|-----------------------|-----------|--|-----|------------------|-----------|
| 164295                | 2024      | PNRRM5C2I2.1P CUP<br>B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022<br>PALAZZETTO DELLO SPORT -<br>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA<br>PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE.<br>NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO<br>NORME ANTINCENDIO | U   | 06012.02.1876204 | 53.178,29 |
| 164295                | 2024      | PNRRM5C2I2.1P CUP<br>B37H21002830001 D. MINT 04.04.2022<br>PALAZZETTO DELLO SPORT -<br>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA<br>PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE.<br>NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO<br>NORME ANTINCENDIO | U   | 06012.02.1876204 | 50.056,87 |

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC  
S.p.A.

Vicenza, 09/10/2024

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 732b1ffc4ee33ab4f16820ee85435276a62f9ff9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --