



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3265

## **DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004. REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di “RESTAURO DELLA BASILICA PALLADIANA E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PIAZZE. RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE – STRALCIO B” con CUP B36J20002110004, dell’importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 254 del 11/02/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione operativa dell'impianto elettrico e degli impianti speciali dello spazio adiacente all’area archeologica della Basilica Palladiana (stralcio B) – sala polifunzionale alla società Farina Engineering S.r.l., nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Per. Ind. Manolo Destro, con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Motton 59, P.IVA 02897680241, per l’importo di € 2.000,00 + oneri previdenziali + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 548 del 18/03/2021 è stato affidato l'incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo degli impianti meccanici dello spazio adiacente all’area archeologica della Basilica Palladiana (stralcio B) – sala polifunzionale all’Ing. Andrea D’Ascanio dello Studio Centro Energia S.r.l., con sede a Vicenza (VI) in Via dell’Economia 131, P.IVA 03995770249, per l’importo di € 3.400,00 + oneri previdenziali + IVA 22%;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con delibera di Giunta Comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “*l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021*” di cui all’art. 1, commi 41 e 43, della L. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo complessivo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse di che trattasi ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali l'intervento in oggetto, identificato con CUP B36J20002110004 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal RUP, Ing. Marco Salvatore nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022 è stata approvata la variazione di bilancio per il riallineamento nel bilancio di previsione 2022-2024 dei progetti di rigenerazione urbana, per l'importo di € 1.790.000,00 relativo, tra gli altri, anche al CUP B36J20002110004, oggetto del presente provvedimento;
- con determina dirigenziale n. 124 del 23/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, e il coordinamento della sicurezza dell'opera PNRR M5C2I2.1 in oggetto all'Ing./Arch. Gabriele Zorzetto di Vicenza che, con nota acquisita al PGN 4737 del 11/01/2023, ha offerto il ribasso del 52,500% e si è reso disponibile a eseguire l'incarico per l'importo di complessivi € 21.566,12 + oneri previdenziali + IVA 22% (di cui € 7.368,42 per la progettazione esecutiva e € 14.197,70 per la d.l. e la sicurezza);
- con determinazione dirigenziale n. 452 del 27/02/2023 è stato revocato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e la direzione operativa degli impianti (elettrico e speciali), affidati con la determinazione dirigenziale n. 254/2021 alla società Farina Engineering S.r.l. Col medesimo provvedimento, l'incarico è stato affidato al Perito Industriale Alessandro Valente di Vicenza (VI) per l'importo offerto di € 2.000,00 + oneri previdenziali 5% + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 516 del 06/03/2023 è stato staccato il nuovo CIG SIMOG 96941032DE dell'importo di € 3.400,00 + inarcassa + IVA per l'affidamento dell'incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo degli impianti meccanici rettificando quindi lo smart-CIG Z4E2F4952C, associato all'incarico di cui alla determinazione n. 548/2021;
- con determina dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera “NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004” dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa) e si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 1239 del 17/05/2023, e successiva rettifica approvata con determina n. 1454 del 09/06/2023, i lavori predetti sono stati affidati all'impresa C.F.P. S.r.l. di Vicenza che ha

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”*

Proposta N. 3265

**DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024**RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

offerto il ribasso dello 0,5% sull'importo a base di gara. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 148.926,41 (di cui € 679,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% per complessivi € 163.819,05. A seguito dell'affidamento lavori il quadro economico risultava così rimodulato:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A.1	Opere edili	59.837,89
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	57.945,98
A.3	Opere elettriche e speciali	30.463,11
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	679,43
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>148.926,41</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	400,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	1.168,23
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74
B.6	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	28.937,00
B.7	IVA al 10% su importi A	14.892,64
B.8	IVA al 10% su importi B.1+B.4	4.086,82
B.9	IVA al 10% sul ribasso	220,89
B.10	IVA al 22% su importi B.6 (spese tecniche)	6.366,14
B.11	IVA al 22% su importi B.2+B.3	198,35
B.12	Importo derivante dal ribasso d'asta	2.208,86
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>101.073,59</b>
<b>A+B</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>250.000,00</b>

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa C.F.P. S.r.l. è stato stipulato in data 12/07/2023 con Rep.S. 29.037 n. 2.564 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2725 del 28/11/2023 è stato modificato il R.U.P. dell'opera, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, da Ing. Marco Salvatore a Ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza. Col medesimo provvedimento è stato altresì affidato l'incarico di Direzione Operativa degli impianti elettrici in assistenza alla Direzione Lavori, come previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 ed il successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, al perito industriale Alessandro Valente di Vicenza per l'importo di € 1.100,00 + inarcassa 5% + IVA 22% per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

complessivi € 1.409,10, alle condizioni della offerta acquisita al PGN 189656/2023. Con tale atto è stato inoltre approvato il quadro economico revisionato dell'opera;

- con determinazione dirigenziale n. 1116 del 30/05/2024 è stata approvata la perizia suppletiva di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con la quale è stato riconosciuto all'aggiudicatario il maggior importo di € 299,44 (oneri di sicurezza compresi) oltre IVA 10% per complessivi € 329,38. Col medesimo atto è stata altresì approvata la revisione prezzi sullo S.A.L. n. 1, per lavori a tutto il 31/12/2023, riconoscendo all'appaltatore il maggior importo di € 3.032,74 oltre IVA 10% per complessivi € 3.336,01 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022. Si precisa che tali incrementi hanno trovato copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 791/2023, all'apposita voce "adeguamento prezzi" finanziata con i ribassi d'asta, in parte con gli imprevisti (nel limite del 50%) e in parte con altre voci non utilizzate nell'ambito dell'appalto, come previsto dalle raccomandazioni ministeriali in quanto opera finanziata con fondi europei Next Generation EU – Bando PNRR M5 - C2 - I 2.1. Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia e della revisione prezzi veniva rideterminato come di seguito indicato:

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004. REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Opere edili	59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	29.573,53
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>149.225,85</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 variante	4,96
B.7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	0,00
B.10	Spese pubblicità	0,00
B.11	IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	14.922,59
B.12	IVA al 10% su importi B.1	3.969,99
B.13	IVA al 22% su spese tecniche B.7	6.428,35
B.14	IVA al 22% su spese tecniche B.8	98,80
B.15	Adeguamento prezzi	3.032,74
B.16	IVA al 10% su adeguamento prezzi A.5	303,27
B.17	IVA al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	22,72
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>100.774,15</b>
<b>A+B</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>250.000,00</b>

### Dato atto che:

- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, in occasione dello S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 31/12/2023, il R.U.P. emetteva in data 08/02/2024 il certificato di pagamento n. 1 per la 1<sup>a</sup> rata di acconto netta di € 23.700,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 26.070,00;
- con documentazione datata 25/01/2024, agli atti con nota PGN 89437/2024, veniva consegnato dal Direttore Lavori, Ing./Arch. Gabriele Zorzetto, il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità relativa allo S.A.L. n. 1 per l'importo di € 3.032,74 + IVA 10% per complessivi € 3.336,01, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;
- il quadro economico veniva pertanto aggiornato come di seguito indicato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004. REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

A	IMPORTO LAVORI CONTRATTO	Euro
A.1	Opere edili	59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	29.573,53
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>149.225,85</b>
<b>A.5</b>	<b>Adeguamento prezzi SAL 1</b>	<b>3.032,74</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 variante	4,96
B.7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	0,00
B.10	Spese pubblicità	0,00
B.11	IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	14.922,59
B.12	IVA al 10% su importi B.1	3.969,99
B.13	IVA al 22% su spese tecniche B.7	6.428,35
B.14	IVA al 22% su spese tecniche B.8	98,80
B.15	Adeguamento prezzi	0,00
B.16	IVA al 10% su adeguamento prezzi A.5	303,27
B.17	IVA al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	22,72
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>97.741,41</b>
<b>A+B</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>250.000,00</b>

**Dato atto che:**

- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, in occasione dello S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 20/07/2024, il R.U.P. emetteva il certificato di pagamento n. 2 per la 2<sup>a</sup> rata di acconto netta di € 81.400,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 89.540,00;
- con documentazione datata 20/07/2024, aggiornata in data 18/11/2024, agli atti, veniva consegnata dal Direttore Lavori, Ing./Arch. Gabriele Zorzetto, il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità relativa allo S.A.L. n. 2 per l'importo di € 4.456,08 + IVA 10% per complessivi € 4.901,69, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili finali, in occasione dello S.A.L. finale, per lavori a tutto il 20/10/2024, con revisione al 18/11/2024, il Direttore Lavori, Ing./Arch. Gabriele Zorzetto, predisponendo il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità dello S.A.L. finale per l'importo di € 143,69 + IVA 10% per complessivi € 158,06, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;

**Visto** l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (cd. Decreto Aiuti), convertito con L. 91 del 15/07/2022, in materia di revisione prezzi;

**Visto** l'art. 1, comma 458, della L. 197/2022 che ha inserito i commi 6-bis e 6-ter all'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022;

**Visto** l'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023, convertito con L. 41 del 21/04/2023, che modifica l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo le disposizioni in materia di revisione prezzi agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, con l'emissione di relativo certificato;

**Visto** l'art. 1, comma 304, della L. 213 del 30/12/2023 ha modificato i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo il periodo da considerare per la contabilizzazione dei lavori soggetti a revisione prezzi dal 01/01/2023 al 31/12/2024;

**Rilevato** che la Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2023 con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29/03/2023 e il prezzario regionale 2024 con D.G.R. n. 572 del 27/05/2024;

**Visto** che, l'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i. prevede altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che per far fronte alla revisione prezzi la Stazione Appaltante procede utilizzando:

- a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50% e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2022;

**Considerato** che, per quanto sopra esposto, occorre riconoscere all'impresa C.F.P. S.r.l. con sede legale a Vicenza (VI) in via Giroto 11, C.F./P.IVA 02305710242, l'importo di 4.456,08 + IVA 10% per complessivi € 4.901,69, per revisione prezzi relativamente allo S.A.L. 2 a tutto il 20/07/2024 e l'importo di € 143,69 + IVA 10% per complessivi € 158,06 per revisione prezzi relativamente allo S.A.L. finale a tutto il 20/10/2024;

**Precisato** che, non avendo disponibilità all'interno del quadro economico dell'opera, gli importi suddetti trovano copertura ai sensi dell'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i., utilizzando le ulteriori somme a disposizione dell'Ente e stanziare annualmente per interventi al patrimonio comunale e, nello specifico, alla Basilica Palladiana al capitolo 1384301 "SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE BASILICA PALLADIANA - RILEVANTE IVA" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

**Visto** il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

**Visto** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

**Visto** l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di “NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004” da riconoscere all’impresa C.F.P. S.r.l. con sede legale in via Giroto, 11 – 36100 Vicenza, P.IVA 02305710242, per l’importo di 4.456,08 + IVA 10% per complessivi € 4.901,69 relativamente allo S.A.L. n. 2 a tutto il 20/07/2024, aggiornato al 18/11/2024, e per l’importo di € 143,69 + IVA 10% per complessivi € 158,06 relativamente allo S.A.L. finale a tutto il 20/10/2024, aggiornato al 18/11/2024;

- 3) di approvare il quadro economico dell'opera, che riporta gli importi relativi all'adeguamento prezzi del S.A.L. 2 e del S.A.L. finale, che trovano copertura utilizzando le ulteriori somme a disposizione dell'Ente e stanziare annualmente per interventi al patrimonio comunale e, nello specifico, alla Basilica Palladiana ai sensi di quanto stabilito dall'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i., come di seguito riportato:

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI CONTRATTO</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
A.1	Opere edili	59.116,50	59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	58.897,91	58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	29.573,53	29.573,53
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91	1.637,91
	<b>Totale importo lavori di contratto</b>	<b>149.225,85</b>	<b>149.225,85</b>
A.5	Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74	3.032,74
<b>Totale importo lavori finanziato con PNRR (da A.1 a A.5)</b>		<b>152.258,59</b>	<b>152.258,59</b>
A.6	Adeguamento prezzi SAL 2 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)		4.456,08
A.7	Adeguamento prezzi SAL FINALE (finanziato con fondi dell'Amministrazione)		143,69
<b>Totale importo adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione</b>			<b>4.599,77</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00	0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	227,21	227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74	2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 variante	4,96	4,96
B.7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	29.219,76	29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	449,09	449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	0,00	0,00
B.10	Spese pubblicità	0,00	0,00
B.11	IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	14.922,59	14.922,59
B.12	IVA al 10% su importi B.1	3.969,99	3.969,99
B.13	IVA al 22% su spese tecniche B.7	6.428,35	6.428,35
B.14	IVA al 22% su spese tecniche B.8	98,80	98,80
B.15	Adeguamento prezzi	0,00	0,00
B.16	IVA al 10% su adeguamento prezzi A.5	303,27	303,27
B.17	IVA al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	22,72	22,72
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>97.741,41</b>	<b>97.741,41</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA FINANZIATO CON PNRR</b>		<b>250.000,00</b>	
B.18	<b>IVA 10% su adeguamento prezzi A.6 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)</b>		<b>445,61</b>
B.19	<b>IVA 10% su adeguamento prezzi A.7 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)</b>		<b>14,37</b>
<b>COSTO FINALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			<b>255.059,75</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.059,75 (IVA compresa) di cui al punto 1) del dispositivo trova copertura al capitolo 1384301 "SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE BASILICA PALLADIANA - RILEVANTE IVA" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;
- 5) che il RUP provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per la revisione dei prezzi, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori, in relazione allo S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 20/07/2024, aggiornati al 18/11/2024;
- 6) che in relazione allo S.A.L. finale, per lavori a tutto il 20/10/2024, aggiornati al 18/11/2024, l'importo per l'adeguamento prezzi venga liquidato con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 32, della L. 06/11/2012 n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della L. 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –  
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004.  
REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3265

## DETERMINA N. 2769 DEL 27/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B" – SALA POLIFUNZIONALE. CUP B36J20002110004. REVISIONE PREZZI AI SENZI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022. CIG 9727268B7B.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
165176	2024	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE BASILICA PALLADIANA - RILEVANTE IVA	U	05011.03.1384301	5.059,75

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 03/12/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e1d2cce440abe486c5eb36d46778f44d39266978

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"