



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3894

DETERMINA

N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si è candidato a partecipare alla procedura per “*l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021*” di cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12/02/2021 ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente, i progetti di "Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" sono confluiti negli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1;
- tra le proposte presentate dal Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento denominato “Ex scuola Giusti – Piazza Giusti – Manutenzione straordinaria copertura ed interni – CUP B38B21000030004” – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – R.U.P. Ing. Marco Salvatore nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi alla “Ex scuola Giusti – Piazza Giusti – Manutenzione straordinaria copertura ed interni” dell'importo di € 500.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 2194 del 04/10/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva dell'opera predetta all'Ing. Nicola De Conto con studio a Padova (PD) in Via Bonafede n. 16, P.IVA 04937920264, per l'importo di € 11.684,82 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 14.825,70, come da offerta acquisita agli atti con PGN 142111/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo denominato "INTERVENTO PNRR M5C2I2.1 NEXT GENERATION EU: EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI – CUP B38B21000030004" dell'importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

- con determinazione dirigenziale n. 129 del 24/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, CSE e redazione del CRE dei lavori in oggetto all'Ing. Nicola De Conto con studio a Padova (PD) in Via Bonafede n. 16, P. IVA 04937920264, per l'importo di € 33.256,79 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 42.196,21;
- con determinazione dirigenziale n. 676 del 21/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo in questione, caratterizzato dal seguente quadro economico:

A	Lavori e somministrazioni a base d'appalto	
	Importo lavori	378.076,15
	Oneri sicurezza	<u>18.179,19</u>
	TOTALE LAVORI	396.255,34
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche	33.256,79
	Inarcassa	1.330,27
	IVA su spese tecniche	7.316,49
	IVA sui lavori	39.625,53
	Incentivi tecnici ex art. 36 ... D. Lgs. 50/2016	7.925,11
	Contributo ANAC	225,00
	Indagini in sito e prove materiali compreso IVA	1.500,00
	Imprevisti, compreso IVA	12.565,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>103.744,66</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO	500.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1572 del 22/06/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a Valore Città Amcps S.r.l. con sede legale in Viale Sant'Agostino 152 – 36100 – Vicenza, P.IVA 03624650242, con il punteggio complessivo di 97,50/100 e col ribasso economico offerto dell'8,020% sull'importo a base di gara di € 378.076,15 (oltre € 18.179,19 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo contrattuale di € 365.933,63 oltre IVA 10% per complessivi € 402.526,99; il quadro economico post-aggiudicazione è il seguente:

A	Lavori e somministrazioni a base d'appalto	
	Importo lavori	347.754,44
	Oneri sicurezza	<u>18.179,19</u>
	TOTALE LAVORI	365.933,63

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche	33.256,79
	Inarcassa	1.330,27
	IVA su spese tecniche	7.316,49
	IVA sui lavori	36.593,36
	Incentivi tecnici ex art. 36 ... D. Lgs. 50/2016	7.925,11
	Incentivi tecnici ex art. 36 ... D. Lgs. 50/2016	
	Contributo ANAC	225,00
	Indagini in sito e prove materiali compreso IVA	1.500,00
	Imprevisti, compreso IVA	12.565,46
	Ribasso d'asta, compreso IVA	33.353,89
	Contributo Comune di Vicenza	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>134.066,37</u>

IMPORTO COMPLESSIVO **500.000,00**

- con determinazione dirigenziale n. 1631 del 29/06/2023 è stata disposta l'esecutività dell'aggiudicazione dei lavori predetti;
- in data 28/07/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 29.057 n. di Racc. 2.582 per l'importo di € 365.933,63 (di cui € 18.179,19 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10%;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2024;
- con determinazione n.N. 2497 del 06/11/2024 si è provveduto ad autorizzare Valore Città Amcps S.r.l. a subappaltare le "opere edili di manutenzione straordinaria copertura ed interni – cat. OG2" per l'importo totale di € 140.200,00 oltre IVA come per legge, all'impresa Carta Bruno e Figli S.r.l. con sede legale in Strada di San Rocco 52 – 36100 Vicenza (VI), P.IVA 03203590249;

Il direttore dei lavori rilevata la necessità di opere ulteriori ed in variazione rispetto al progetto esecutivo approvato, ha predisposto l'allegata perizia che prevede quanto segue.

Modifica del layout di cantiere e degli apprestamenti di protezione collettiva è stata rilevata la difficoltà nel montaggio di un parapetto provvisorio che garantisse adeguate condizioni di sicurezza contro la caduta nel vuoto. In particolare, la cornice è apparsa in molti punti lesionata e caratterizzata da scarse proprietà meccaniche. Per tale motivo, si prevede:

La sostituzione dei parapetti perimetrali con ponteggi su tutto il perimetro del fabbricato.

L'installazione di nuove linee temporanee in copertura per garantire la sicurezza durante i lavori in quota.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

Creazione di un nuovo piano di lavoro per il rinforzo delle travi lignee si è rilevata l'assenza di camminamenti nelle parti laterali del fabbricato e la presenza di travi dei controsoffitti ammalorate o non progettate per sostenere carichi diversi dal peso proprio del controsoffitto. Per consentire il rinforzo delle travi lignee dei prospetti Nord-Est e Sud-Est, si rende necessario realizzare una nuova orditura portante. A tal fine, si prevede la creazione di un piano di lavoro utilizzando travi in legno a H ad alta portata, sul quale sarà posato un nuovo piano di lavoro in legno.

Modifica del pacchetto di copertura

si è riscontrata la non necessità di installare il materassino isolante e la membrana traspirante, inizialmente previsti per evitare disallineamenti di quota. Questo permette di limitare l'uso di materiali non originariamente previsti nel coperto e difficilmente riciclabili.

Interventi di rinforzo e sostituzione delle travi ammalorate

È stato evidenziato un incremento del degrado di alcuni elementi lignei. In particolare in molte travi del prospetto EST si è osservato un attacco xilofago su molte travi le quali necessitano o una sostituzione o un rinforzo.

Linee vita

si prevede l'installazione di linee vita permanenti per le future manutenzioni in copertura. Le linee vita saranno posizionate sull'estradosso dei colmi delle falde di copertura, con punti fissi in acciaio a scomparsa e cordini in acciaio. Per ridurre l'impatto visivo dell'intervento, saranno utilizzati ganci sottocoppo, che consentiranno di raggiungere in sicurezza ogni punto della copertura durante le operazioni di manutenzione e pulizia.

Tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

Atteso che, al fine di approvare quanto sopra, si è provveduto a:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 (di variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024, veniva stanziato cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per € 90.000,00 al capitolo n. 1420401 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 06/11/2024 (di variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2024, veniva stanziato ulteriore cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per €

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

170.000,00 al capitolo n. 1420401 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR.;

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 95.277,46 compreso incremento degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% sono pari a circa il 26,037% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Valore Città Amcps S.r.l. con sede legale in Viale Sant'Agostino 152 – 36100 – Vicenza – part. I.V.A. 03624650242, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Le nuove opere vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta iniziale e, come da atto di sommissione allegato al presente provvedimento con la previsione di applicazione dei nuovi prezzi al netto del medesimo ribasso del 8,020%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 461.210,81, compresi € 111.880,63 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%.

Dato atto che la perizia è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia
- analisi nuovi prezzi
- computo metrico estimativo perizia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

- SCS_stima costi sicurezza perizia
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- PSC_variante
- Quadro comparativo completo
- Quadro economico
- Relazione illustrativa generale tecnico architettonica
- S.1_plan di cantiere
- S.2:plan di cantiere
- TV01
- TV02

con il seguente quadro economico aggiornato:

A	Lavori e somministrazioni a base d'appalto	
	Importo lavori	349.330,18
	Oneri sicurezza	<u>111.880,63</u>
	TOTALE LAVORI	461.210,81
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche, compreso	50.000,00
	inarcassa	2.000,00
	IVA su spese tecniche	11.440,00
	IVA sui lavori	46.121,08
	Incentivi tecnici ex art. 36 ... D. Lgs. 50/2016	7.379,37
	Incentivi tecnici ex art. 36 ... D. Lgs. 50/2016	1.844,84
	Contributo ANAC	225,00
	Indagini in sito e prove materiali compreso IVA	1.500,00
	Imprevisti, compreso IVA	12.565,46
	Ribasso d'asta, compreso IVA	33.353,89
	Lavori in economia, esclusi dall'appalto, con Contributo Comune di Vicenza, compreso IVA	<u>132.359,55</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>298.789,19</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO	760.000,00

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 75 al termine previsto per l'ultimazione;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione come incrementate con le sopraindicate variazioni di bilancio.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, l'importo di progetto “next generation EU – bando PNRR M5C2I2.1 “investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “ex scuola Giusti – Piazza Giusti – manutenzione straordinaria copertura ed interni”. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D” viene rideterminato in complessivi € 760.000,00 ripartiti come da quadro economico riportato in premesse;
3. di confermare tutti gli impegni di spesa assunti con precedenti atti in merito all'opera in oggetto;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto “ex scuola Giusti – Piazza Giusti – manutenzione straordinaria copertura ed interni”. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D”, composta dagli elaborati elencati in premessa per € 95.277,46 oltre IVA 10%, complessivamente € 104.805,21;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

5. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Valore Città Amcps S.r.l. con sede legale in Viale Sant'Agostino 152 – 36100 – Vicenza – P. I.V.A. 03624650242;
6. di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori di cui al punto 4) tramite l'impresa affidataria dell'appalto integrato Valore Città Amcps S.r.l. P. I.V.A. 03624650242, il cui contratto viene rideterminato in € 461.210,81, compresi € 111.880,63 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%;
7. di dare atto che l'importo di € 104.805,21 di cui al punto 4. trova copertura al capitolo n. 1420401 “PNRRM5C2I2.1P CUP B38B21000030004 D. MINT 04.04.2022 Ex Scuola Giusti - Manutenzione straordinaria copertura ed interni – cofinanziamento” finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, dove sussiste la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che l'ulteriore importo di cofinanziamento di 155.194,79 trova copertura al già citato capitolo n. 1420401 “PNRRM5C2I2.1P CUP B38B21000030004 D. MINT 04.04.2022 Ex Scuola Giusti - Manutenzione straordinaria copertura ed interni – cofinanziamento”;
9. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
10. di riconoscere per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste all'impresa sopraindicata n. 75 giorni al termine di esecuzione lavori;
11. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
12. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
13. di procedere alla pubblicazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI”. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3894

DETERMINA N. 3340 DEL 31/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "EX SCUOLA GIUSTI – PIAZZA GIUSTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI". RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IN € 760.000,00 ED APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B38B21000030004 CIG 979175295D

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
165966	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B38B21000030004 D. MINT 04.04.2022 EX SCUOLA GIUSTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED INTERNI - COFINANZIAMENTO	U	01052.02.1420401	260.000,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 31/12/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7e60927680ae3a25575398a5185b9ca1b535d899

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"