



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1663

DETERMINA **N. 1374 DEL 01/07/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono interventi per "Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per “Palazzo Chiericati – Sede del museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale – Realizzazione depositi 1° Stralcio”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali “Palazzo Chiericati – Sede del museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale – Realizzazione depositi 1° Stralcio” - CUP B36J20002120004 – atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 - r.u.p. ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 3011/2022 si affidava all'Arch. Emilio Alberti con sede in Vicenza l'incarico professionale di progettazione definitiva del progetto di Rigenerazione Urbana “Palazzo Chiericati – Sede del museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale – Realizzazione depositi 1° Stralcio” per l'importo di € 15.941,75 oneri previdenziali e fiscali esclusi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08/03/2023 si approvava il progetto definitivo relativo a “NEXT GENERATION EU – Bando PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa), caratterizzato dal seguente quadro economico:

A. IMPORTO LAVORI

A.1 LAVORI	350.782,22 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta.	15.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	365.782,22 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 LAVORI IN ECONOMIA (I.v.a.esclusa)	10.000,00 €
B.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, ... (I.v.a.esclusa)	1.000,00 €
B.3 ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI (I.v.a.esclusa)	1.000,00 €
B.4 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (I.v.a. esclusa)	12.415,61 €
B.5 INCENTIVI art. 113 d.lgs 50/2016 (2% x 80%)	5.852,52 €
B.6 SPESE TECNICHE (PROGETTO, DL, CSE, inarcassa)	40.000,00 €
B.7 SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE	10.000,00 €
B.8 SPESE PUBBLICITA'	1.000,00 €
B.9 I.V.A. 10% SU “A”	36.578,22 €
B.10 I.V.A. 22% SPESE TECNICHE	8.800,00 €
B.11 I.V.A. 22% SU B1+B2+B3+B4+B7	7.571,43 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	134.217,78 €
TOTALE COMPLESSIVO	500.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 711 del 24/03/2023 si approvavano le modalità di affidamento dell’appalto integrato per l’opera de quo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 e s.m.i., con base d’asta complessiva di € 421.392,44 [per Lavori = € 365.782,22 + € 36.578,22 (I.V.A. al 10%) = € 402.360,44] + {per Progettazione esecutiva = [€ 15.000,00 + € 600,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.432,00 (I.V.A. al 22%) = € 19.032,00}, da esperire mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (e come da specifica all’art. 5 del CSA), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel provvedimento;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

- con determinazione dirigenziale n. 1644 del 30/06/2023 e successiva determinazione dirigenziale n. 1744 del 19/07/2023 si approvava la proposta di aggiudicazione alla RTI “Frasson Lodovico S.r.l. - SO.GE.di.CO. S.r.l.” di Selvazzano Dentro (PD), con il punteggio complessivo di 90,00/100,00, con valore di offerta tempo per l'esecuzione del progetto esecutivo pari a 10 giorni in riduzione, con valore di offerta tempo per l'esecuzione dei lavori pari a 10 giorni in riduzione e con un ribasso economico offerto dello 0,750% per un importo contrattuale complessivo di € 418.355,75 (per Lavori = € 363.151,35 oneri sicurezza compresi + € 36.315,14 (I.V.A. al 10%) + per Progettazione esecutiva = € 14.887,50 + € 595,50 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.406,26 (I.V.A. al 22%);

Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 27/07/2023 con n. 29.053 di Rep. S. e n. n. 2578 di Racc. (agli atti con PGN 130195/2023);

Precisato che:

- trattandosi di appalto integrato comprendente le fasi di progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, già ben prima dell'inizio dei lavori il progettista incaricato dall'RTI sopra richiamata ha rilevato, in accordo con il RUP, la necessità di prevedere un incremento delle lavorazioni oltre che prendere atto del forte incremento dei prezzi avvenuto con l'aggiornamento 2023 dei prezzari;
- le ulteriori lavorazioni e modifiche (dettagliate nella relazione tecnica), necessarie per la miglior definizione dell'opera, per rispondere compiutamente ai principi CAM e DNSH, per tener conto delle circostanze imprevedute e imprevedibili conseguenti il maggiore approfondimento connesso al livello di progettazione, ed il rilevante incremento prezzi sopraggiunto nel 2023, riguardano modifiche del contratto originario riconducibili all'art. 106 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per una puntuale descrizione;
- la verifica del progetto esecutivo (al cui interno sono ricompresi, tra gli altri, la Relazione Tecnica, il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitati ed il Quadro Economico) è stata sottoscritta in data 01/07/2024 dal RUP, dai componenti dell'RTI e dal progettista individuato dall'impresa medesima;
- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:
 - di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata una variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 175 cc. 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), comprensivo di cofinanziamento sul CUP B36J20002120004 per € 95.000,00 con avanzo di amministrazione anno 2023 destinato ad investimenti riservato a spese PNRR;

Precisato che, in sede di gara il RTI Frasson Lodovico S.R.L. - SO.GE.di.CO. S.r.l. ha indicato quali progettisti l'Ing. Giuseppe Costa, l'arch. Massimo Stefani e l'ing. Filippo Zattra;

Il professionista incaricato ha, quindi, predisposto l'allegato progetto esecutivo che, come dettagliatamente descritto nell'allegata relazione tecnica a cui si fa rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni, prevede la ricostruzione delle attuali barchesse mediante la costruzione di edificio analogo al preesistente, a ridosso delle mura di confine, più ampio, adibito principalmente a deposito di reperti storici e di manufatti pittorici, e in adiacenza al fabbricato denominato "Ala ottocentesca" la realizzazione di un blocco servizi collegato alle attività museali.

Si prevede che i nuovi depositi abbiano una conformazione analoga alle barchesse esistenti, con copertura a falde ma con un sedime ampliato verso il cortile in modo da poter ospitare tutti gli spazi previsti per i depositi museali.

Dato atto che l'area barchesse è riferibile al secondo dopoguerra, probabilmente contemporanea alla ricostruzione dell'area novecentesca e, pertanto, pur trattandosi di edificio di non oltre 70 anni, in virtù del fatto che condivide gli spazi esterni di collegamento con il Palazzo Palladiano è oggetto di parere delle Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Il Piano per gli interventi per la Città Storica di Vicenza, riadottato nel novembre 2023, ricomprende l'intervento previsto tra le opere concedibili.

In merito al vincolo idrogeologico esistente l'intervento di riqualificazione rientra tra le opere concedibili, come da Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

L'area, seppur non indicata nelle tavole del Piano Interventi, è soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 per distanza dal fiume Bacchiglione.

Non sussiste sull'immobile oggetto di intervento alcun interesse culturale o caratteristiche meritevoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. 10 e 12.

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

Il progetto complessivo prevede un onere economico complessivo di € 580.000,00 (IVA compresa) così risultante:

Indicazione dei lavori		Importi parziali		Importi totali
A) LAVORI				
A.1)	Importo dei lavori comprensivo di ribasso di gara	€	420.758,42	
	Opere di cui:			
	Lavori edili	€	224.324,82	
	Lavori strutturali	€	131.083,01	
	Lavori impianti elettrici	€	21.974,16	
	Lavori impianti meccanici	€	43.376,43	
	di cui manodopera	€	149.053,06	
A.2)	Oneri per la sicurezza <u>non soggetti</u> a ribasso d'asta	€	15.000,00	
Importo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza				€ 435.758,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. esclusa)	€	10.000,00	
B.2)	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (I.V.A. esclusa)	€	1.000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. esclusa)	€	1.000,00	
B.4)	Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. esclusa)	€	4.766,51	
B.5)	Incentivi art. 113 DLgs. 50/2016 (2% x 80%)	€	6.972,13	
B.6a)	Spese tecniche (progetto esecutivo, incassa) comprensivo di ribasso di gara	€	17.535,14	
B.6b)	Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, incassa)	€	24.400,00	
B.7)	Spese tecniche amministrative (I.V.A. esclusa)	€	9.787,62	
B.8)	Spese pubblicità	€	1.000,00	
B.9)	I.V.A. sui lavori e su oneri sicurezza A) 10%	€	43.575,84	
B.10)	I.V.A. su spese tecniche B.6a) e B.6b) 22%	€	9.225,73	
B.11)	I.V.A. su spese B.1) B.2) B.3) B.4) e B.7) 22%	€	5.841,91	
B.12)	Ribasso d'asta	€	3.036,70	
B.13)	Svuotamento e bonifica cisterna gasolio (I.V.A. compresa)	€	6.100,00	
Totale somme a disposizione				€ 144.241,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				€ 580.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

- 1 EG.00 Elenco degli elaborati
- 2 EG.01 Relazione tecnico-illustrativa
- 3 EG.02 Rilievo fotografico
- 4 EG.03 Quadro economico
- 5 EG.04 Computo metrico estimativo
- 6 EG.05 Elenco prezzi unitari, corrispondenza prezziario RV 2023, analisi prezzi, indagini mercato
- 7 EG.06 Piano di manutenzione dell'opera
- 8 EG.07 Cronoprogramma
- 9 EG.08 Quadro incidenza manodopera
- 10 EG.09 Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
- 11 EG.10 Relazione sulla gestione delle materie
- 12 EG.11 Relazione di adempimento principio DNSH
- 13 EG.12 Relazione sul rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM)
- 14 EG.13 Capitolato Speciale d'Appalto: parte tecnica edile e strutturale

ELABORATI ARCHITETTONICI

- 15 EA.01 Inquadramento cartografico e planimetrie generali varie
- 16 EA.02 Stato di fatto: piante 1:50
- 17 EA.03 Stato di fatto: prospetto e sezioni 1:50
- 18 EA.04 Stato di progetto: piante, abaco murature, abaco serramenti varie
- 19 EA.05 Stato di progetto: prospetto, sezioni, abaco pavimentazioni e solai varie
- 20 EA.06 Sovrapposizioni: piante 1:50
- 21 EA.07 Sovrapposizioni: prospetto, sezioni 1:50
- 22 EA.08 Dettagli servizi igienici varie
- 23 EA.09 Schema rete fognaria 1:100

ELABORATI BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 24 EH.01 Relazione e dichiarazione sul superamento barriere architettoniche

ELABORATI STRUTTURALI

- 25 ES.01 Relazione di calcolo
- 26 ES.02 Fascicolo dei calcoli
- 27 ES.03 Relazione illustrativa dei materiali
- 28 ES.04 Fondazioni: pianta 1:50
- 29 ES.05 Fondazioni: travi in c.a. (parte 1 di 2) varie

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

- 30 ES.06 Fondazioni: travi in c.a. (parte 2 di 2) varie
- 31 ES.07 Fondazioni: piastre di base colonne in acciaio (parte 1 di 2) varie
- 32 ES.08 Fondazioni: piastre di base colonne in acciaio (parte 2 di 2) varie
- 33 ES.09 Copertura: pianta, dettagli collegamenti profili in acciaio varie
- 34 ES.10 Copertura: capriate lignee e dettagli collegamenti (parte 1 di 2) varie
- 35 ES.11 Copertura: capriate lignee e dettagli collegamenti (parte 2 di 2) varie

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

- 36 EE.01 Relazione generale e di calcolo impianti elettrici
- 37 EE.02 Capitolato tecnico d'appalto impianti elettrici

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI

- 38 PIE01 Impianto di forza motrice 1:50
- 39 PIE02 Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza 1:50
- 40 PIE03 Schemi quadri elettrici 1:50

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

- 41 EI.01 Relazione generale impianti termotecnici
- 42 EI.02 Relazione tecnica di cui all'art.28 della L.10 del 1991
- 43 EI.03 Relazione di calcolo impianti termotecnici
- 44 EI.04 Capitolato tecnico d'appalto impianti termotecnici

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI

- 45 PIM01 Impianto idricosanitario, scarichi e antincendio 1:50
- 46 PIM02 Impianto di riscaldamento/raffrescamento 1:50
- 47 PIM03 Impianto di ventilazione meccanica 1:50

Ricordato quanto previsto dall'art. 45) del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Risulta pertanto ora necessario riconoscere l'importo aggiuntivo rispetto al valore di contratto (€ 72.607,07 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10% per lavori ed ulteriori € 1.973,21 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% per la progettazione esecutiva, complessivamente 82.371,39, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e dei nuovi prezzi indicati nell'Elenco Prezzi ed al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara) e che, pertanto, il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 452.619,13 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 435.758,42 + IVA 10% per lavori ed € 16.860,71 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione esecutiva),

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

complessivamente € 500.727,14 in favore di RTI Frasson Lodovico S.r.l. - SO.GE.di.CO. S.r.l., già affidataria dei lavori principali e presente in situ;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non è stato riconosciuto alcun termine suppletivo rispetto a quello di contratto;

Precisato, inoltre che, la modifica di progetto proposta:

- soddisfa tutti i criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- non prevede attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al Council Implementing Decision (CID) per l'investimento in oggetto;
- non altera i requisiti dell'intervento ammesso a finanziamento e previsti dalla procedura di selezione;
- non altera il rispetto dei target, milestone stabiliti dalla misura PNRR di riferimento;
- consente il rispetto delle tempistiche previsionali (Milestones europee) presenti nell'accordo di concessione sottoscritto con l'UdM del MIM, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- rispetta i principi trasversali per l'investimento in oggetto ed obbligatori per il Soggetto Attuatore;

Dato atto che:

- Le modifiche sono dovute ad eventi imprevedibili (non superiori al 50% del valore del contratto originario);
- il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e per il rispetto delle tempistiche e milestone previste dal PNRR;
- per la presente modifica/variante non sono state richieste somme a valere sul fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i.;
- le modifiche approvate riguardano varianti in corso d'opera necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;
- le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali;

Atteso il rispetto dei criteri DNSH previsti dal PNRR e il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento.

RUP dell'intervento è l'ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato progetto esecutivo relativo a “NEXT GENERATION EU – Bando PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio” dell'importo complessivo aggiornato di € 580.000,00 (I.V.A. compresa), composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse, che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto n. 2578 di Racc., n. 29.053 di Rep. S., ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con le determinazioni n. 1644/2023 e n. 1744/2023, al RTI “Frasson Lodovico S.r.l. - SO.GE.di.CO. S.r.l.” in € 452.619,13 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 435.758,42 + IVA 10% per lavori ed € 16.860,71 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione esecutiva), complessivamente € 500.727,14 con un maggior importo da riconoscere all'impresa di € 72.607,07 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10% per lavori ed € 1.973,21 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% per la progettazione esecutiva, complessivamente € 82.371,39;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

- 3) di prendere atto che la spesa complessiva di € 418.355,75 (IVA e Inarcassa compresi), è già stata impegnata con determina dirigenziale 1644 del 30/06/2023, citata in premesse, all'impegno codice 155725 del capitolo 1414500 "PPNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo comunitario;
- 4) di dare atto che l'incremento di importo di affidamento di cui al punto 2) da riconoscere al RTI "Frasson Lodovico S.r.l. - SO.GE.di.CO. S.r.l.", P.IVA 01993120284 con sede legale in viale della Repubblica, 6 – 35030 Selvazzano Dentro (PD), di € 82.371,39 trova copertura come segue:
 - per € 52.371,39 nell'impegno codice 153141 del capitolo 1414500 "PPNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo comunitario, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08/03/2023, citata in premesse;
 - per i residui € 30.000,00 nel capitolo 1414501 "PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio cofinanziamento" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con con avanzo di amministrazione anno 2023 destinato ad investimenti riservato a spese PNRR;
- 5) di dare atto che la rimanente spesa complessiva di progetto di cui al punto 1) trova copertura come segue:
 - per € 29.272,86 nell'impegno codice 153141 del capitolo 1414500 "PPNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo comunitario, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08/03/2023, citata in premesse;
 - per i restanti € 50.000,00 nel capitolo 1414501 "PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio cofinanziamento" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con con avanzo di amministrazione anno 2023 destinato ad investimenti riservato a spese PNRR;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1663

DETERMINA N. 1374 DEL 01/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.000,00 (IVA COMPRESA) QUALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CUP B36J20002120004

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163421	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO COFINANZIAMENTO	U	05012.02.1414501	30.000,00
163423	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO COFINANZIAMENTO	U	05012.02.1414501	50.000,00
163420	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1414500	52.371,39
163422	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1414500	29.272,86

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 09/07/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2ff97339c092fd6258d6d18aec1853998c522a7d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --