

Proposta N. 3681

DETERMINA

N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER “PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO” NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono interventi per "Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per “Palazzo Chiericati – Sede del museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale – Realizzazione depositi 1° stralcio”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali “Palazzo Chiericati – Sede del museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale – Realizzazione depositi 1° stralcio” - CUP B36J20002120004 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 - R.U.P. ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 3011/2022 si affidava all'Arch. Emilio Alberti con sede in Vicenza l'incarico professionale di progettazione definitiva del progetto di Rigenerazione Urbana “Palazzo Chiericati – Sede del museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale – Realizzazione depositi 1° stralcio” per l'importo di € 15.941,75 oneri previdenziali e fiscali esclusi;
- con riferimento all'ex art. 146 D.Lgs 42/2004, sul progetto è già stato ottenuto il parere favorevole da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (agli atti con PGN. 29015 del 20/02/2023) e l'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (agli atti con PGN. 27013 del 16/02/2023).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo a Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° stralcio" dell'importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa), interamente finanziata con contributo comunitario, suddivisa in base al quadro economico riportato nelle premesse;

A. IMPORTO LAVORI

A.1 LAVORI	350.782,22 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta.	<u>15.000,00 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	365.782,22 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 LAVORI IN ECONOMIA (I.v.a.esclusa)	10.000,00 €
B.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, ... (I.v.a.esclusa)	1.000,00 €
B.3 ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI (I.v.a.esclusa)	1.000,00 €
B.4 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (I.v.a. esclusa)	12.415,61 €
B.5 INCENTIVI art. 113 d.lgs 50/2016 (2% x 80%)	5.852,52 €
B.6 SPESE TECNICHE (PROGETTO, DL, CSE, inarcassa)	40.000,00 €
B.7 SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE	10.000,00 €
B.8 SPESE PUBBLICITA'	1.000,00 €
B.9 I.V.A. 10% SU "A"	36.578,22 €
B.10 I.V.A. 22% SPESE TECNICHE	8.800,00 €
B.11 I.V.A. 22% SU B1+B2+B3+B4+B7	7.571,43 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>134.217,78 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO	500.000,00 €

- con determinazione n. 711 del 24/03/2023 si approvavano le modalità di affidamento dell'appalto integrato per l'opera de quo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 e s.m.i., con base d'asta complessiva di € 421.392,44 [per Lavori = € 365.782,22 + € 36.578,22 (I.V.A. al 10%) = € 402.360,44] + {per Progettazione esecutiva = [€ 15.000,00 + € 600,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.432,00 (I.V.A. al 22%) = € 19.032,00}, da esperire mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (e come da specifica all'art. 5 del CSA), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nel provvedimento;
- con determinazione n. 1644 del 30/06/2023 e successiva determinazione n. 1744 del 19/07/2023 si approvava la proposta di aggiudicazione alla RTI "Frasson Lodovico S.r.l. - SO.GE.di.CO. S.r.l." di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

Selvazzano Dentro (PD), con valore di offerta tempo per l'esecuzione del progetto esecutivo pari a 10 giorni in riduzione, con valore di offerta tempo per l'esecuzione dei lavori pari a 10 giorni in riduzione per un importo contrattuale complessivo di € 418.355,75 (per Lavori = € 363.151,35 oneri sicurezza compresi + € 36.315,14 (I.V.A. al 10%) + per Progettazione esecutiva = € 14.887,50 + € 595,50 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.406,26 (I.V.A. al 22%);

- Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 27/07/2023 con n. 29.053 di Rep. S. e n. n. 2578 di Racc. (agli atti con PGN 130195/2023);
- con determinazione dirigenziale n. 1374 del 01/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° Stralcio" dell'importo complessivo aggiornato di € 580.000,00 (I.V.A. compresa) in virtù del cofinanziamento finanziato con avanzo vincolato agli investimenti PNRR di € 80.000,00, che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Contestualmente, con il medesimo provvedimento, è stato rideterminato l'importo di appalto affidato con le determinazioni n. 1644/2023 e n. 1744/2023, al RTI composto da Frasson Lodovico S.r.l. (mandatario) e SO.GE.di.CO. S.r.l. (mandante) in € 452.619,13 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 435.758,42 + IVA 10% per lavori ed € 16.860,71 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione esecutiva), complessivamente € 500.727,14 con un maggior importo da riconoscere all'impresa di € 72.607,07 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10% per lavori ed € 1.973,21 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% per la progettazione esecutiva, complessivamente € 82.371,39;

Il progetto complessivo prevede un onere economico complessivo di € 580.000,00 (IVA compresa) così risultante:

A. IMPORTO LAVORI

A.1 LAVORI	420.758,42 €
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta.	<u>15.000,00 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	435.758,42 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 LAVORI IN ECONOMIA (I.v.a.esclusa)	10.000,00 €
B.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, ... (I.v.a.esclusa)	1.000,00 €
B.3 ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI (I.v.a.esclusa)	1.000,00 €
B.4 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (I.v.a. esclusa)	4.766,51 €
B.5 INCENTIVI art. 113 d.lgs 50/2016 (2% x 80%)	6.972,13 €
B.6 SPESE TECNICHE (PE, inarcassa)	17.535,14
B.6 SPESE TECNICHE (DL, CSE, inarcassa)	24.400,00 €
B.7 SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE	9.787,62 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

B.8 SPESE PUBBLICITA'	1.000,00 €
B.9 I.V.A. 10% SU "A"	43.575,84 €
B.10 I.V.A. 22% SPESE TECNICHE	9.225,73 €
B.11 I.V.A. 22% SU B1+B2+B3+B4+B7	5.841,91 €
B.12 RIBASSO D'ASTA	3.036,71 €
B.13 SVUOTAMENTO E BONIFICA	
CISTERNA GASOLIO (IVA COMPRESA)	6.100,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>144.241,58 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u>580.000,00 €</u>

- con determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/07/2024 è stato affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Luca Perrotta con sede legale a Padova (PD) per complessivi € 14.987,70, alle condizioni della trattativa MePA identificata con RDO n. 4425553/2024;
- con determinazione n. 1537 del 23/07/2024 sono stati affidati il servizio di bonifica della cisterna interrata del cortile interno di Palazzo Chiericati nell'area prospiciente le barchesse con rimozione, trasporto e smaltimento del materiale inerte, nell'ambito dell'opera in oggetto, all'impresa Vallortigara Servizi Ambientali S.p.a. con sede legale in Torrebelticino (VI), per l'importo complessivo di € 7.768,51, alle condizioni della trattativa MePA identificata con RDO n. 4503322/2024;

Premesso che, nell'ambito dell'intervento sono stati autorizzati i seguenti subappalti/subaffidamenti:

- con determinazione n. 1867 del 04/09/2024 è stata autorizzato il subappalto della "Realizzazione di opere edili" rientranti nella categoria OG2, per complessivi € 67.496,94 (compresi € 2.024,91 per sicurezza) all'impresa CO.I.MA S.r.l. con sede a Camisano Vicentino (VI);
- con determinazione n. 1900 del 09/09/2024 è stata autorizzato l'ulteriore subappalto relativo a "Realizzazione di opere edili" rientranti nella categoria OG2, per complessivi € 65.473,71 di cui € 1.964,21 per oneri di sicurezza, oltre IVA, in favore dell'Impresa Edile Abbadesse S.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI);
- con determinazione n. 1944 del 11/09/2024 è stata autorizzato il subappalto della "Realizzazione di opere edili" rientranti nella categoria OG2, per complessivi € 13.449,88 di cui € 403,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA, all'impresa Stankovic Branislav con sede legale a Schio (VI), e al subappalto della "Realizzazione di opere edili" rientranti nella categoria OG2, per complessivi € 2.179,46 di cui € 65,38 dei quali oneri della sicurezza, oltre IVA, all'impresa Andrejevic Sasa con sede legale a Schio (VI);

Premesso, inoltre, che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

- con determinazione n. 2065 del 26/09/2024 è stato affidato l'intervento di smaltimento del materiale a completamento del servizio di bonifica della cisterna interrata del cortile interno del Complesso museale di Palazzo Chiericati a Vicenza, all'impresa Vallortigara Servizi Ambientali S.p.a – C.F./P.IVA 02427080243, per l'importo complessivo di € 1.873,92, come da offerta agli atti al PGN 153898/2024;
- con determinazione n. 953 del 18/04/2025 è stata affidata la gestione della contabilità dei lavori al geom. Luca Perrotta - P.IVA 03898880285, per l'importo complessivo di € 3.114,09, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4844700/2024);
- con determinazione n. 1151 del 13/05/2025, a precisazione di quanto previsto dalle determinazioni n. 1644/2023 e 1374/2024 sopraindicate, sono stati predisposti impegni specifici per i sub-affidatari dell'incarico di progettazione esecutiva: ing. Giuseppe Costa (P.IVA 02899030247), ing. Filippo Zattra (P.IVA 04448330243) e arch. Massimo Stefani (P.IVA 02128260243) per l'importo complessivo di € 21.392,87;
- con determinazione n. 1467 del 20/06/2025 è stata approvata la modifica al contratto originario (det. 1537/2024) relativa al servizio di bonifica della cisterna interrata del cortile interno di Palazzo Chiericati nell'area prospiciente le barchesse con rimozione, trasporto e smaltimento del materiale inerte, con l'impresa Vallortigara Servizi Ambientali S.p.a (C.F./P.IVA 02427080243), per l'importo complessivo di € 2.393,90, come da offerta acquisita agli atti ai PGN nn. 36053/2025 e 9312/2025, che lascia inalterato l'importo di progetto, rideterminando l'importo contrattuale in complessivi € 10.162,41;

Premesso che:

- con determinazione n. 2672 del 10/11/2025 è stata autorizzata la riduzione dei subappalti di "realizzazione di opere edili" in categoria OG2 di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 1900/2024 e 1867/2024 soprandicate, come segue:
 - all'Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) per l'importo di € 11.518,46 (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre IVA come per legge, come da istanza agli atti al PGN 167637/2025, rideterminando l'importo di subappalto in € 53.955,25 di cui € 1.618,66 di oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
 - all'impresa CO.I.M.A. S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) per l'importo di € 12.425,00 (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre IVA come per legge, come da istanza agli atti al PGN 168247/2025, rideterminando l'importo di affidamento del subappalto in € 55.071,94 di cui € 1.652,16 di oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n. 2675 del 10/11/2025 è stata inoltre autorizzata:
 - l'estensione del subappalto di "realizzazione di opere edili" in categoria OG2 all'impresa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

Stankovic Branislav (P.IVA 03136450248) per l'importo di € 15.196,15 (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre IVA come per legge, rideterminando l'importo di subappalto in € 28.646,03 di cui € 859,38 di oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;

- la riduzione del subappalto di "realizzazione di opere edili" in categoria OG2 all'impresa Andrejevic Sasa (P.IVA 03940640240), per l'importo di € 7.717,11 (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre IVA come per legge, rideterminando l'importo di affidamento del subappalto di specie in € 9.896,57 di cui € 296,90 di oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;

A seguito del rinvenimento di reperti nel corso dei lavori, e precisamente nella fase degli scavi archeologici, si è necessaria l'assistenza mediante escavatore da parte dell'impresa con maggiori costi di demolizione, e una adeguata protezione dell'area degli scavi, con ulteriori oneri per l'appalto.

E' stata riscontrata, a seguito dell'avanzamento dei lavori: la necessità di variazioni delle quantità d'acciaio delle strutture previste da capitolato e un incremento costi per la realizzazione dei sistemi di attacco alle pareti di confine. A seguito di interlocuzioni intercorse con il settore Musei e operatori specializzati nella conservazione di opere, sono state introdotte modeste varianti al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli ambienti.

Ritenuto, inoltre, di ridurre lo spessore del massetto, in considerazione delle limitate altezze all'intradosso delle capriate del nuovo edificio, e, per il collegamento al piano del nuovo edificio comunicante con le scale dell'ala 800, di realizzare come elemento di raccordo una piccola rampa.

Al momento si è optato per l'eliminazione della vetrata di chiusura della prima campata che sarà sostituita da un pannello in acquapanel.

Sono infine previsti: la realizzazione di un sistema di raffrescamento, ad integrazione del sistema di riscaldamento già previsto, scelte migliorative per alcuni materiali il cui costo di sostituzione è considerevole (coppi con garanzia trentennale) e accessori vari.

Precisato che l'area di intervento è oggetto di tutela:

- ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e smi, relativamente al quale, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza è pervenuto, tra gli altri, parere positivo acquisito al PGN 21629/2025;

- ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ad opera del competente Ufficio Paesaggio dal quale è stato acquisito parere positivo agli atti al PGN 80979/2024.

Tali ulteriori lavori non modificano il contratto originario e sono da ricondursi, rispettivamente, alle modalità di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) per il maggior importo di € 73.310,07 e c) per il maggior importo di € 29.191,29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

Tutte le opere previste in modifica al contratto per un maggiore importo di € 102.501,36, oltre IVA 10%, per complessivi € 112.751,50 sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7) D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 24/07/2025 è stato approvato il cofinanziamento aggiuntivo di € 50.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, da destinare alla presente opera e, in considerazione di quanto meglio dettagliato nell'allegata documentazione di perizia, si ritiene opportuno e necessario cofinanziare l'intervento con ulteriori € 50.000,00 con fondi propri dell'Ente;

Dato atto che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per preservare i reperti oggetto del recente ritrovamento al fine di renderli fruibili ai visitatori.

Dato atto che la perizia è costituita dai seguenti elaborati:

- 00 – Atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 01 - Relazione Tecnica
- 02 - Quadro economico
- 03 - Computo metrico Estimativo
- 04 - Elenco Prezzi con analisi
- 05 - Quadro comparativo di variante
- 06 – Tav. 01 - Planimetria Generale in variante
- 07 – Tav. 02 - Planimetria finiture - Pavimenti, rivestimenti, serramenti, controsoffitti
- 08 - Tav. 03 - Planimetria modifiche impiantistiche
- 09 - Tav. 04 - Sovrapposizioni

con il seguente quadro economico aggiornato:

A. IMPORTO LAVORI		
A.1	LAVORI	523.259,78
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta.	15.000,00
TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO		538.259,78

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	LAVORI IN ECONOMIA (IVA esclusa)	6.800,00
	RILIEVI, ACCERTAMENTI, CERTIFICAZIONI	
B.2	TECNICO AMMINISTRATIVE (IVA esclusa)	-
B.3	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI (IVA esclusa)	250,00
B.4	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA esclusa)	-
B.5	INCENTIVI art. 113 d.lgs 50/2016 (2% x 80%)	8.572,13
B.6a	SPESE TECNICHE (PROGETTO ESECUTIVO, INARCASSA)	17.535,14
B.6b	SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA, INARCASSA)	2.354,78
	contabilità	3.552,53
	cse	15.225,00
	collaudatore statico	3.353,27
		2.000,00
B.7	SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE (IVA esclusa)	-
B.8	SPESE PUBBLICITA' e arrotondamenti	250,00
B.9	I.V.A. SUI LAVORI E SU ONERI SICUREZZA	53.825,98
B.10	I.V.A. SU SPESE TECNICHE B6 e arrotondamenti	9.879,14
B.11a	I.V.A. SU B1+B2+B3+B7 al 22% e B4 al 10%	6.105,93
B.11b	IVA per svuotamento cisterna B.13	2.170,48
B.12	RIBASSO D'ASTA (IVA E ONERI COMPRESI SU LAVORI E PROGETTAZIONE)	-
B.13	SVUOTAMENTO E BONIFICA CISTERNA GASOLIO (IVA esclusa)	6.367,63
		1.536,00
		1.962,21
	TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE	141.740,22
	TOTALE A. + B.	680.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite il RTI aggiudicatario dell'appalto congiunto composto da Frasson Lodovico S.r.l. (mandatario) e SO.GE.di.CO. S.r.l.(mandante), con P.IVA 01993120284 e sede in viale della Repubblica, 6, 35030 - Selvazzano Dentro (PD), già affidatario dei lavori principali e presente *in situ*.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER “PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO” NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

Con atto di sottomissione del 02/12/2025, sottoscritto dal Direttore lavori e RUP e dall'impresa appaltatrice Frasson Lodovico S.r.l., per conto del RTI affidatario, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo sopraindicato di € 102.501,36 (comprensivi di oneri di sicurezza) oltre IVA al 10%, complessivamente pari ad € 112.751,50, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 0,750% con i nuovi prezzi indicati nell'allegato atto di sottomissione sopraindicato;

Per effetto della presente perizia di modifica di contratto si riconoscono al RTI affidatario ulteriori 80 (ottanta) giorni al termine accordato per l'esecuzione dei lavori;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare inoltre atto che l'importo complessivo del progetto “Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 INV. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – “Palazzo Chiericati – Sede museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale- realizzazione depositi 1 stralcio” - CUP B36J20002120004” è rideterminato in € 680.000,00, ripartito secondo il quadro economico indicato in premesse;
- 3) di confermare lo stanziamento con i relativi impegni assunti con precedenti atti dell'intervento in oggetto per:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER “PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO” NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

- € 500.000,00 finanziati al capitolo 1414500“PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° stralcio - Rilevante IVA” con fondi PNRR;
 - € 80.000,00 finanziati al capitolo 1414501 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° stralcio” con avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti PNRR;
- 4) gli ulteriori importi di cofinanziamento di cui al presente atto trovano copertura come segue:
- per € 50.000,00 nella disponibilità del capitolo 1414501, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, ove sussiste la necessaria disponibilità;
 - per € 50.000,00 nell’impegno codice 154733 del capitolo 1404600 del bilancio del corrente esercizio, ove sussiste la necessaria disponibilità;
- 5) di approvare, ai sensi degli art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva dei lavori “Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 INV. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – “Palazzo Chiericati – Sede museo civico. Restauro e valorizzazione del complesso museale- realizzazione depositi 1 stralcio” - CUP B36J20002120004”, composta dagli elaborati elencati in premessa per € 102.501,36 (comprensivi di oneri di sicurezza) oltre IVA al 10%, complessivamente pari ad € 112.751,50;
- di approvare l’allegato atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e RUP Ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza e dall’operatore economico aggiudicatario dei lavori Frasson Lodovico S.r.l. per conto del RTI;
- di dare atto che si procederà all’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente tramite il RTI affidatario dell’appalto composto da Frasson Lodovico S.r.l. (mandatario) e SO.GE.di.CO. S.r.l.(mandante), con P.IVA 01993120284 e sede in viale della Repubblica, 6, 35030 - Selvazzano Dentro (PD), il cui contratto viene rideterminato, relativamente ai lavori, in € 538.259,78 (comprensivi di oneri di sicurezza invariati pari ad € 15.000,00), oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 592.085,76, oltre € ;
- di dare atto che l’importo di € 112.751,50 di cui al punto 2), da impegnare in favore dell’impresa come indicato al punto precedente, trova copertura come segue:
- per € 50.000,00 nel capitolo 1414501, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, ove sussiste la necessaria disponibilità
 - per € 50.000,00 nell’impegno codice 154733 del capitolo 1404600 del bilancio del corrente esercizio, ove sussiste la necessaria disponibilità;
 - per € 12.751,50 nell’impegno codice 163423 del capitolo 1414501 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. Mint 04.04.2022 Palazzo Chiericati - Sede del museo civico - Restauro e valorizzazione del complesso museale - Realizzazione depositi 1° stralcio” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato, che rientra nell’importo complessivamente

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

vincolato con determinazione dirigenziale n. 1374 del 01/07/2024, citata in premesse;

di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

di approvare il quadro economico aggiornato in virtù della presente modifica di contratto come riportato in premesse;

di riconoscere per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste all'impresa sopraindicata n. 80 (ottanta) giorni al termine di esecuzione lavori;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3681

DETERMINA N. 3256 DEL 23/12/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 I2.1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER "PALAZZO CHIERICATI – SEDE MUSEO CIVICO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1 STRALCIO" NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO IN € 680.000,00, IVA COMPRESA. CUP B36J20002120004 CIG 98323632A1

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
174686	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO COFINANZIAMENTO	U	05012.02.1414501	50.000,00
174687	2025	REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - RILEVANTE IVA	U	01032.02.1404600	50.000,00
174688	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002120004 D. MINT 04.04.2022 PALAZZO CHIERICATI - SEDE DEL MUSEO CIVICO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE - REALIZZAZIONE DEPOSITI 1° STRALCIO COFINANZIAMENTO	U	05012.02.1414501	12.751,50

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 29/12/2025

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ebe4133f0465293269fe1929d43a15c5ae7f7ab0

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --