



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1198

DETERMINA **N. 1003 DEL 17/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E.



Proposta N. 1198

DETERMINA N. 1003 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione per verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici;
- con determinazione dirigenziale n. 2263 del 04/11/2021 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva all'Arch. Michele Stefanelli di Montecchio Maggiore (VI) per l'importo di € 2.802,21 + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 3.555,45;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo di "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA" dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) finanziato con diverso utilizzo dei mutui pos. 6061076/00 - 6202746/00 - 6204425/00;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 11/02/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori all'Arch. Michele Stefanelli di Montecchio Maggiore (VI) per l'importo di € 4.940,41 + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 6.268,40;
- con determina dirigenziale n. 739 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto, dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa). Col medesimo provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. e –a seguito di trattativa MEPA con RDO n. 3446641/2023– i lavori sono stati affidati all'impresa LA GHIANDA S.R.L. con sede a Vicenza in Strada delle Cattane 108, P.IVA 04432100248, che ha offerto il ribasso dell'8% sull'importo a base d'asta di € 74.066,15 (oltre € 1.500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L'aggiudicazione è avvenuta per l'importo di € 74.938,99 + IVA 10% per complessivi € 82.432,89;
- con determinazione dirigenziale n. 1113 del 05/05/2023 è stato rettificato l'importo di aggiudicazione della predetta determina n. 739/2023 che, per mero errore materiale, era stato calcolato in modo errato. L'importo corretto di aggiudicazione è infatti di € 68.140,86 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza (€ 69.640,86) + IVA 10% per complessivi € 76.604,95;

Considerato che:

- la consegna dei lavori è avvenuta il 02/05/2023, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'impresa;
- il contratto con l'appaltatore è stato concluso secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA ed è stato acquisito agli atti con PGN 104569/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 598 del 02/04/2024 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di modifica del contratto concluso con l'appaltatore LA GHIANDA S.R.L. per l'importo aggiuntivo di € 7.037,77 + IVA 10% per complessivi € 7.741,55, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 75.178,63 + € 1.500,00 di oneri di sicurezza + IVA 10% per complessivi € 84.346,49. È stata inoltre disposta una proroga di 50 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1198

DETERMINA N. 1003 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E.

- i lavori sono stati soggetti a 2 sospensioni (come da verbale n. 1 del 31/07/2023 e n. 2 del 06/11/2023) e a 2 riprese (come da verbale n. 1 del 13/10/2023 e n. 2 del 03/04/2024);
- i lavori sono stati ultimati in data 11/04/2024, entro il termine contrattuale, come da certificato redatto dal Direttore Lavori in pari data;

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere;
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione –allegato al presente atto quale parte integrante e sottoscritto in data 14/05/2024 dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'impresa– dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

A) Importo netto lavori eseguiti (o.s. compresi)	€ 76.678,63
B) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa (al netto dell'IVA)	
B.1 Anticipazione del 20%	€ 13.928,17
B.2 Certificato di pagamento n. 1 del 22/09/2023	€ 41.400,00
B.3 Certificato di pagamento n. 2 del 18/12/2023	€ 9.300,00
Credito netto dell'impresa	€ 12.050,46

Preso atto pertanto che il credito vantato dall'appaltatore LA GHIANDA S.R.L. nei confronti del Comune di Vicenza è pari a € 12.050,46 oltre IVA 10% per complessivi € 13.255,51;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1198

DETERMINA N. 1003 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante, sottoscritto in data 14/05/2024 dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'impresa LA GHIANDA S.R.L. di Vicenza, relativo agli interventi di "VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E";
2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, il credito residuo vantato dall'appaltatore LA GHIANDA S.R.L. (P.IVA 04432100248) nei confronti del Comune di Vicenza è pari a € 12.050,46 oltre IVA 10% per complessivi € 13.255,51;
3. di dare atto che può essere liquidato all'impresa LA GHIANDA S.R.L. con sede a Vicenza in Strada delle Cattane 108, P.IVA 04432100248, il credito residuo di € 13.255,51, disponibile agli impegni n. 154935 e 162373 capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI", rientrante nelle somme vincolate con le determinazioni dirigenziali n. 739 del 28/03/2023 e n. 598 del 02/04/2024, richiamate nelle premesse;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 2023/13/6661427 emessa dalla compagnia Italiana Assicurazioni S.p.a. e la garanzia fidejussoria n. 2023/25/6205719 rilasciata il 27/06/2023 da Italiana Assicurazioni S.p.a. a copertura di danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e manutenzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 190/2012, secondo quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 33/2013 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1198

DETERMINA N. 1003 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B32F22000040004 – CIG 967047693E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)