



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di “Restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze. Restauro, recupero, valorizzazione dell'area archeologica e realizzazione sala polifunzionale – Stralcio B” con CUP B36J20002110004, dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 254 del 11/02/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione operativa dell'impianto elettrico e degli impianti speciali dello spazio adiacente all'area archeologica della Basilica Palladiana (stralcio B) – sala polifunzionale alla società Farina Engineering S.r.l., nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Per. Ind. Manolo Destro, P.IVA 02897680241, per l'importo di € 2.000,00 + oneri previdenziali + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 548 del 18/03/2021 è stato affidato l'incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo degli impianti meccanici dello spazio adiacente all'area archeologica della Basilica Palladiana (stralcio B) – sala polifunzionale all'Ing. Andrea D'Ascanio dello Studio Centro Energia S.r.l., P.IVA 03995770249, per l'importo di € 3.400,00 + oneri previdenziali + IVA 22%;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con delibera di Giunta Comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” di cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo complessivo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse di che trattasi ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali l'intervento in oggetto, identificato con CUP B36J20002110004 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal RUP, Ing. Marco Salvatore nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022 è stata approvata la variazione di bilancio per il riallineamento nel bilancio di previsione 2022-2024 dei progetti di rigenerazione urbana, per l'importo di € 1.790.000,00 relativo, tra gli altri, anche al CUP B36J20002110004, oggetto del presente provvedimento;
- con determina dirigenziale n. 124 del 23/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, e il coordinamento della sicurezza dell'opera PNRR M5C2I2.1 in oggetto all'Ing./Arch. Gabriele Zorzetto di Vicenza che, con nota acquisita al PGN 4737 del 11/01/2023, ha offerto il ribasso del 52,500% e si è reso disponibile a eseguire l'incarico per l'importo di complessivi € 21.566,12 + oneri previdenziali + IVA 22% (di cui € 7.368,42 per la progettazione esecutiva e € 14.197,70 per la d.l. e la sicurezza);
- con determinazione dirigenziale n. 452 del 27/02/2023 è stato revocato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e la direzione operativa degli impianti (elettrico e speciali), affidati con la determinazione dirigenziale n. 254/2021 alla società Farina Engineering S.r.l. Col medesimo provvedimento, l'incarico è stato affidato al Perito Industriale Alessandro Valente di Vicenza (VI) per l'importo offerto di € 2.000,00 + oneri previdenziali 5% + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 516 del 06/03/2023 è stato staccato il nuovo CIG SIMOG 96941032DE dell'importo di € 3.400,00 + inarcassa + IVA per l'affidamento dell'incarico della redazione del progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo degli impianti meccanici rettificando quindi lo smart-CIG Z4E2F4952C, associato all'incarico di cui alla determinazione n. 548/2021;
- con determina dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera “Next Generation EU Bando PNRR M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Basilica Palladiana – Area archeologica – Recupero e valorizzazione – Stralcio B – Sala polifunzionale. CUP B36J20002110004” dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa) e si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 1239 del 17/05/2023, e successiva rettifica approvata con determina n. 1454 del 09/06/2023, i lavori predetti sono stati affidati all'impresa C.F.P. S.r.l. di Vicenza – Via Giroto 11 – P.IVA 02305710242/C.F. 00382940930, che ha offerto il ribasso dello 0,5% sull'importo a base di gara. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 148.926,41 (di cui € 679,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% per complessivi € 163.819,05. A seguito dell'affidamento lavori il quadro economico risultava così rimodulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Opere edili	59.837,89
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	57.945,98
A.3	Opere elettriche e speciali	30.463,11
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	679,43
	Totale importo lavori	148.926,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	500,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	400,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	1.168,23
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74
B.6	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	28.937,00
B.7	IVA al 10% su importi A	14.892,64
B.8	IVA al 10% su importi B.1+B.4	4.086,82
B.9	IVA al 10% sul ribasso	220,89
B.10	IVA al 22% su importi B.6 (spese tecniche)	6.366,14
B.11	IVA al 22% su importi B.2+B.3	198,35
B.12	Importo derivante dal ribasso d'asta	2.208,86
	Totale somme a disposizione	101.073,59
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	250.000,00

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa C.F.P. S.r.l. è stato stipulato in data 12/07/2023 con Rep.S. 29.037 n. 2.564 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2725 del 28/11/2023 è stato modificato il R.U.P. dell'opera, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, da Ing. Marco Salvatore a Ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza. Col medesimo provvedimento è stato altresì affidato l'incarico di Direzione Operativa degli impianti elettrici in assistenza alla Direzione Lavori, come previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 ed il successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, al perito industriale Alessandro Valente di Vicenza per l'importo di € 1.100,00 + Inarcassa 5% + IVA 22% per complessivi € 1.409,10, alle condizioni della offerta acquisita al PGN 189656/2023. Con tale atto è stato inoltre approvato il quadro economico revisionato dell'opera;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

- con determinazione dirigenziale n. 1116 del 30/05/2024 è stata approvata la perizia suppletiva di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con la quale è stato riconosciuto all'aggiudicatario il maggior importo di € 299,44 (oneri di sicurezza compresi) oltre IVA 10% per complessivi € 329,38. Col medesimo atto è stata altresì approvata la revisione prezzi sullo S.A.L. n. 1, per lavori a tutto il 31/12/2023, riconoscendo all'appaltatore il maggior importo di € 3.032,74 oltre IVA 10% per complessivi € 3.336,01 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022. Si precisa che tali incrementi hanno trovato copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 791/2023, all'apposita voce "adeguamento prezzi" finanziata con i ribassi d'asta, in parte con gli imprevisti (nel limite del 50%) e in parte con altre voci non utilizzate nell'ambito dell'appalto, come previsto dalle raccomandazioni ministeriali in quanto opera finanziata con fondi europei Next Generation EU – Bando PNRR M5 - C2 - I 2.1. Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia e della revisione prezzi veniva rideterminato come di seguito indicato:

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Opere edili	59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	29.573,53
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91
	Totale importo lavori	149.225,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 variante	4,96
B.7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	0,00
B.10	Spese pubblicità	0,00
B.11	IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	14.922,59
B.12	IVA al 10% su importi B.1	3.969,99
B.13	IVA al 22% su spese tecniche B.7	6.428,35
B.14	IVA al 22% su spese tecniche B.8	98,80
B.15	Adeguamento prezzi	3.032,74
B.16	IVA al 10% su adeguamento prezzi A.5	303,27
B.17	IVA al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	22,72
	Totale somme a disposizione	100.774,15
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	250.000,00

Dato atto che:

- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, in occasione dello S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 31/12/2023, il R.U.P. emetteva in data 08/02/2024 il certificato di pagamento n. 1 per la 1^ rata di acconto netta di € 23.700,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 26.070,00;
- con documentazione datata 25/01/2024, agli atti con nota PGN 89437/2024, veniva consegnato dal Direttore Lavori, Ing./Arch. Gabriele Zorzetto, il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità relativa allo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

S.A.L. n. 1 per l'importo di € 3.032,74 + IVA 10% per complessivi € 3.336,01, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;

- il quadro economico veniva pertanto aggiornato come di seguito indicato:

A	IMPORTO LAVORI CONTRATTO	Euro
A.1	Opere edili	59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	29.573,53
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91
	Totale importo lavori	149.225,85
A.5	Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 variante	4,96
B.7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	0,00
B.10	Spese pubblicità	0,00
B.11	IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	14.922,59
B.12	IVA al 10% su importi B.1	3.969,99
B.13	IVA al 22% su spese tecniche B.7	6.428,35
B.14	IVA al 22% su spese tecniche B.8	98,80
B.15	Adeguamento prezzi	0,00
B.16	IVA al 10% su adeguamento prezzi A.5	303,27
B.17	IVA al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	22,72
	Totale somme a disposizione	97.741,41
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	250.000,00

Dato atto, inoltre, che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, in occasione dello S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 20/07/2024, il R.U.P. emetteva il certificato di pagamento n. 2 per la 2^a rata di acconto netta di € 81.400,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 89.540,00;
- con documentazione datata 20/07/2024, aggiornata in data 18/11/2024, agli atti, veniva consegnata dal Direttore Lavori, Ing./Arch. Gabriele Zorzetto, il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità relativa allo S.A.L. n. 2 per l'importo di € 4.456,08 + IVA 10% per complessivi € 4.901,69, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;
- a seguito della sottoscrizione degli atti contabili finali, in occasione dello S.A.L. finale, per lavori a tutto il 20/10/2024, con revisione al 18/11/2024, il Direttore Lavori, Ing./Arch. Gabriele Zorzetto, predisponendo il prospetto contabile per la compensazione dell'aumento dei prezzi da riconoscere all'appaltatore in riferimento alla contabilità dello S.A.L. finale per l'importo di € 143,69 + IVA 10% per complessivi € 158,06, già determinato nella misura dell'80% del maggiore importo per revisione prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 2769 del 27/11/2024 veniva approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022 la revisione dei prezzi da riconoscere all'impresa C.F.P. S.r.l. per l'importo di 4.456,08 + IVA 10% per complessivi € 4.901,69 relativamente allo S.A.L. n. 2 a tutto il 20/07/2024, aggiornato al 18/11/2024, e per l'importo di € 143,69 + IVA 10% per complessivi € 158,06 relativamente allo S.A.L. finale a tutto il 20/10/2024, aggiornato al 18/11/2024, con copertura mediante ulteriori somme a disposizione dell'Ente stanziante annualmente per interventi relativi alla Basilica Palladiana al capitolo 1384301. Il quadro economico viene conseguentemente rideterminato come segue:

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

A	IMPORTO LAVORI CONTRATTO	Euro	Euro
A.1	Opere edili	59.116,50	59.116,50
A.2	Opere termotecniche e idrosanitarie	58.897,91	58.897,91
A.3	Opere elettriche e speciali	29.573,53	29.573,53
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91	1.637,91
	Totale importo lavori di contratto	149.225,85	149.225,85
A.5	Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74	3.032,74
	Totale importo lavori finanziato con PNRR (da A.1 a A.5)	152.258,59	152.258,59
A.6	Adeguamento prezzi SAL 2 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)		4.456,08
A.7	Adeguamento prezzi SAL FINALE (finanziato con fondi dell'Amministrazione)		143,69
	Totale importo adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione		4.599,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	Euro
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93	39.699,93
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00	0,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi e arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA esclusa)	227,21	227,21
B.5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.394,74	2.394,74
B.6	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 variante	4,96	4,96
B.7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, inarcassa)	29.219,76	29.219,76
B.8	Spese tecniche variante	449,09	449,09
B.9	Spese tecnico-amministrative	0,00	0,00
B.10	Spese pubblicità	0,00	0,00
B.11	IVA al 10% su lavori e oneri di sicurezza	14.922,59	14.922,59
B.12	IVA al 10% su importi B.1	3.969,99	3.969,99
B.13	IVA al 22% su spese tecniche B.7	6.428,35	6.428,35
B.14	IVA al 22% su spese tecniche B.8	98,80	98,80
B.15	Adeguamento prezzi	0,00	0,00
B.16	IVA al 10% su adeguamento prezzi A.5	303,27	303,27
B.17	IVA al 10% su imprevisti e arrotondamenti B.4	22,72	22,72
	Totale somme a disposizione	97.741,41	97.741,41
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA FINANZIATO CON PNRR	250.000,00	
B.18	IVA 10% su adeguamento prezzi A.6 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)		445,61
B.19	IVA 10% su adeguamento prezzi A.7 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)		14,37

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

COSTO FINALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		255.059,75
--	--	-------------------

Considerato che:

- in data 29/06/2023 è stata effettuata con verbale la consegna dei lavori, da concludersi a seguito dell'anticipo proposto dall'operatore economico in sede di gara sul termine di ultimazione lavori entro il 16/12/2023;
- si sono susseguite sospensioni e riprese con rideterminazione della nuova scadenza contrattuale alla data del 01/07/2024;
- è stata autorizzata l'impresa C.F.P. S.r.l., ai subappalti come segue:
 - con determinazione dirigenziale n. 2959/2023 - lavorazioni rientranti nella categoria OG2 per un importo stimato di € 12.300,00 comprensivo di oneri per la sicurezza nei confronti dell'impresa Moesia Superior di Ciric Denis - P.IVA 03630940249, che risultano regolarmente quietanzate;
 - con determinazione dirigenziale n. 2734/2023 - lavorazioni rientranti nella categoria OG2 per un importo stimato di € 25.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza nei confronti dell'impresa Masiero Impianti S.r.l. - P.IVA 02816210245, che risultano regolarmente quietanzate;
 - con determinazione dirigenziale n. 2736/2023 - lavorazioni rientranti nella categoria OG2 per un importo stimato di € 7.135,08 comprensivo di oneri per la sicurezza nei confronti dell'impresa Punto Clima S.r.l. - P.IVA 04069980243, che risultano regolarmente quietanzate;
- l'ultimazione dei lavori, fatta salva l'esecuzione di alcune lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, del 25/06/2024, è avvenuta entro il termine contrattuale, in conformità a quanto riconosciuto nel Certificato di Ultimazione Lavori del 27/06/2024;

Richiamati:

- Il verbale di sopralluogo finale di verifica di collaudo funzionale degli impianti idraulici e meccanici (PGN 153008/2024) della Basilica e degli impianti elettrici e speciali (PGN 200541/2024);
- il certificato di regolare esecuzione del 06/09/2024 (PGN 160580/2024) relativo all'esecuzione dei lavori inerenti serramenti esterni svolti dall'impresa Peronato Renato S.r.l.;

I lavori sono stati, con certificato di ultimazione lavori del 27/06/2024, dichiarati dalla Direzione Lavori ultimati entro il termine contrattuale. Lo stato finale del 20/10/2024 ha, inoltre, confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 148.588,25 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA, rispetto alla somma autorizzata di € 149.225,85 con una minore spesa di € 637,60 e residuando un credito netto residuo, a fronte di quanto corrisposto con l'anticipo di € 29.785,28 (certificato di pagamento del 25/08/2023), il 1° SAL (certificato di pagamento del 08/02/2024) di € 23.700,00 oltre IVA e del 2° SAL (certificato di pagamento del 08/08/2024) dell'importo di € 81.400,00 oltre IVA, di importo pari ad € 13.702,97. Con certificato di regolare esecuzione del 20/12/2024 (PGN 216097/2024) sottoscritto dal Direttore Lavori ing. Arch. Gabriele

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

Zorzetto e controfirmato dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa C.F.P. S.r.l. il Comune di Vicenza prende in consegna definitiva il cantiere senza riserve;

Precisato che il certificato riporta in allegato:

- verbale di sopralluogo finale;
- verifiche del rispetto dei criteri DNSH;

Dato atto, inoltre, della necessità di impegnare a completamento dell'intervento la somma degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi pari al 80% della quota incentivi riportata in quadro economico alle voci B.5 e B.6 per importo pari ad € 1.919,76 con copertura nella disponibilità di progetto a valere sulla quota di finanziamento comunale;

Ricordato, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 4 del “Regolamento” e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non si procede ad impegnare la quota del 20% degli incentivi, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, relativa all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione e specializzazione del personale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 20/12/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori, ing. Arch. Gabriele Zorzetto e controfirmato dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa C.F.P. S.r.l., relativo ai lavori “Next Generation EU Bando PNRR M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Basilica Palladiana – Area archeologica – Recupero e valorizzazione – Stralcio B – Sala polifunzionale. CUP B36J20002110004”;
- 3) di dare atto che sulla base di quanto indicato dal sopraindicato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori integrativi di cui al punto 2) il credito residuo dell'impresa C.F.P. S.r.l. - C.F./P.IVA 02667580241 è pari ad € 13.702,97 oltre IVA;
- 4) di dar atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 024/201027 emessa da BCC di Verona e Vicenza per un importo pari a 32.763,81;
- 5) di dare atto che l'importo relativo agli incentivi alle funzioni tecniche ex art.113, comma 3 el D.Lgs. 50/2016 e smi è pari ad € 1.919,76 (80% delle voci B.5 e B.6 del quadro economico presente in premesse pari ad € 2.399,70);
- 6) di dare atto che, la spesa di € 1.919,76 rientrante nell'importo complessivo di progetto e relativa agli incentivi di cui al punto 5), trova copertura all'impegno codice 137902 del capitolo 1412300 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 Basilica palladiana - Recupero e valorizzazione area archeologica - Rilevante IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 citata in premessa;
- 7) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B” – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 992

DETERMINA N. 826 DEL 07/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PATRIMONIO COMUNALE – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M5C2I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B" – SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B36J20002110004 CIG 9727268B7B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171362	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA	U	01052.02.1412300	1.919,76

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 09/04/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4ba4cb1a75b6158f840b394e66065b464eba6df0

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"