

Proposta N. 1918

DETERMINA

N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA –
RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP:
B36J20002110004.

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata “Restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema piazze. Restauro, recupero, valorizzazione dell'area archeologica e realizzazione sala polifunzionale – Stralcio B” con CUP B36J20002110004 dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa) a valere sul capitolo n. 1400200;
- con determinazione dirigenziale n. 254 del 11/02/2021 e successiva integrazione n. 547 del 18/03/2021, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione operativa per i lavori di “impianto elettrico e impianti speciali dello spazio adiacente all'area archeologica della Basilica Palladiana – Stralcio B – sala polifunzionale” a FARINA ENGINEERING S.R.L. – C.F./P.IVA 02897680241 – con sede legale a Bassano del Grappa (VI), 36061, in viale Motton n. 57, nella figura del perito industriale MANOLO DESTRO – C.F. [OMISSIS...] –, per l'importo di € 2.000,00 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 2.537,60 (CIG Z0F308FEC2);
- con determinazione dirigenziale n. 548 del 18/03/2021 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione operativa e collaudo relativo agli “impianti meccanici dello spazio adiacente all'area archeologica della Basilica Palladiana – Stralcio B – sala polifunzionale” a STUDIO CENTRO ENERGIA S.R.L. – C.F./P.IVA 03995770249 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via dell'Economia n. 131, nella figura dell'ing. ANDREA D'ASCANIO – C.F. [OMISSIS...] –, per l'importo di € 3.400,00 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 4.313,92 (CIG Z4E2F4952C);
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 27/05/2021, si candidava a partecipare alla procedura per l'assegnazione ai Comuni di “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo complessivo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse di che trattasi ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività;
- con successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022 sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento in oggetto denominato “Basilica Palladiana – Area archeologica – Recupero e valorizzazione – Stralcio B – Sala polifunzionale” con CUP B36J20002110004 dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa), di cui Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal sindaco Francesco Rucco – RUP ing. Marco Salvatore nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022 – e aggiornato in data 12/06/2025 con nota PGN 98327/2025 sottoscritta dal sindaco Giacomo Possamai – RUP ing. Paolo Gabbi nominato con determinazione dirigenziale n. 2725 del 28/11/2023;
- successivamente, i progetti di “Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, tra cui il suddetto intervento;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 è stata approvata la variazione di bilancio per il riallineamento nel bilancio di previsione 2022-2024 dei progetti di rigenerazione urbana per l'importo di € 1.790.000,00, tra cui è ricompreso l'intervento identificato con CUP B36J20002110004;
- con determinazione dirigenziale n. 124 del 23/01/2023 è stata affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'opera all'ing./arch. GABRIELE ZORZETTO – C.F. [OMISSIS...] /P.IVA 03182230247 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in viale G. Trissino n. 73, per l'importo di € 21.566,12 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 27.363,09 (CIG 9614406AD0);
- con determinazione dirigenziale n. 452 del 27/02/2023 si è proceduto alla revoca dell'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione operativa degli impianti elettrico e speciali all'operatore economico incaricato con determinazione dirigenziale n. 254/2021, provvedendo ad un nuovo affidamento dell'incarico al perito industriale ALESSANDRO VALENTE – C.F. [OMISSIS...] /P.IVA 03667680247 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Stanga n. 19, per l'importo di € 2.000,00 + oneri previdenziali al 5% + IVA al 22%, complessivamente € 2.562,00 (CIG 9667070E84 che sostituisce CIG Z0F308FEC2);
- con determinazione dirigenziale n. 516 del 06/03/2023 il CIG Z4E2F4952C relativo all'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 548/2021 è stato sostituito con CIG 96941032DE;
- con determinazione dirigenziale n. 791 del 17/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera identificata con CUP B36J20002110004 dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo n. 1412300. Col medesimo provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione delle offerte indicati. Il quadro economico di progetto esecutivo è così risultante:

CUP B36J20002110004 – Progetto esecutivo det. n. 791/2023		
A - LAVORI		
A1	Lavori	148.991,94 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	679,43 €
A	Totale importo lavori	149.671,37 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	41.000,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	500,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	400,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	1.168,23 €
B5	Fondo incentivante art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	2.394,74 €
B6	Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.085,00 €
B7	IVA 10% su lavori A	14.967,14 €
B8	IVA 10% su voci B1 + B4	4.216,82 €
B9	IVA 22% su voce B6	6.398,70 €
B10	IVA 22% su voci B2 + B3	198,00 €
B	Totale somme a disposizione	100.328,63 €
Importo complessivo A + B		250.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1239 del 11/07/2023 e successiva integrazione con determinazione dirigenziale n. 1454 del 09/06/2023, è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera in oggetto a C.F.P. – C.F. [OMISSIS...] / P.IVA 00382940930 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Girotto n. 11, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i. mediante affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso economico offerto dello 0,5%, oltre ad una riduzione di n. 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, n. 10 ore di assistenza edile per ripristini e rifiniture, tutte le migliorie richieste sugli elementi igienico-sanitari, n. 12 mesi di estensione della manutenzione ordinaria degli impianti, n. 12 mesi di estensione della garanzia sugli impianti, possesso attestazione ISO 9001, effettuazione della pulizia accurata finale, utilizzazione di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

lastre in cartongesso con contenuto riciclato, per l'importo di € 148.246,98 + € 679,43 di oneri per la sicurezza, pari ad € 148.926,41 + IVA al 10%, complessivamente € 163.819,05 (CIG 9727268B7B);

- con determinazione dirigenziale n. 1350 del 29/05/2023 il CIG 9667070E84 relativo all'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 452/2023 è stato sostituito con CIG 9851234777;
- con determinazioni dirigenziali nn. 1527 del 16/06/2023, 1714 del 13/07/2023 e 1759 del 20/07/2023 sono stati affidati i lavori in economia di realizzazione della parete vetrata esterna della sala polifunzionale della Basilica a PERONATO RENATO S.R.L. – C.F./P.IVA 03618310241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via O. da Pordenone, per l'importo di € 39.199,93 + € 500,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 39.699,93 + IVA al 10%, complessivamente € 43.669,92 (CIG 9894499EDD) di cui stipulazione tramite lettera commerciale al PGN 157502/2023;
- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'aggiudicatario C.F.P. è stato stipulato in data 12/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.037 n. 2.564 di Racc. per l'importo di € 148.246,98 + € 679,43 di oneri per la sicurezza, pari ad € 148.926,41 + IVA al 10%. Il quadro economico post-aggiudicazione degli interventi principali e alla luce dei lavori affidati in economia è il seguente:

CUP B36J20002110004 – Contratto det. nn. 1239-1454/2023		
A - LAVORI		
A1	Lavori	148.246,98 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	679,43 €
A	Totale importo lavori	148.926,41 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	39.699,93 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	500,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	400,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	1.168,23 €
B5	Fondo incentivante art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	2.394,74 €
B6	Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.085,00 €
B7	IVA 10% su lavori A	14.892,64 €
B8	IVA 10% su voci B1 + B4	4.086,82 €
B9	IVA 22% su voce B6	6.398,70 €
B10	IVA 22% su voci B2 + B3	198,35 €
B11	Ribasso d'asta su lavori A1 + B1	2.045,03 €
B12	IVA 10% su voce B11	204,50 €
B	Totale somme a disposizione	101.073,59 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

	Importo complessivo A + B	250.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2724 del 28/11/2023 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare opere relative all'esecuzione di impianti elettrici rientranti nella categoria prevalente OG2 all'impresa MASIERO IMPIANTI S.R.L. – C.F./P.IVA 02816210245 – con sede legale a Barbarano Mossano (VI), 36048, in via del Progresso n. 17, per l'importo di € 25.000,00 oltre IVA di legge, come da istanza acquisita agli atti al PGN 193098/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2725 del 28/11/2023 è stato affidato l'incarico di direzione operativa degli impianti elettrici in assistenza alla direzione lavori dell'opera al perito industriale ALESSANDRO VALENTE – C.F. [OMISSIS...] /P.IVA 03667680247 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in via Stanga n. 19, per l'importo di € 1.100,00 + oneri previdenziali al 5% + IVA al 22%, complessivamente € 1.409,10 (CIG A030955A55);
- con determinazione dirigenziale n. 2736 del 28/11/2023 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare opere relative alla realizzazione di impianti ad opera di idraulici specialisti, in particolare realizzazione di impianto di distribuzione aria nell'ambito dell'impianto termo-idraulico, rientranti nella categoria prevalente OG2 all'impresa PUNTO CLIMA S.R.L. – C.F./P.IVA 04069980243 – con sede legale a Castegnaro (VI), 36020, in via del Progresso n. 25, per l'importo di € 7.135,08 oltre IVA di legge, come da istanza acquisita agli atti al PGN 199569/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2959 del 20/12/2023 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare opere relative alla realizzazione di impianti ad opera di idraulici specialisti rientranti nella categoria prevalente OG2 all'impresa MOESIA SUPERIOR DI CIRIC DENIS – C.F. [OMISSIS...] /P.IVA 03630940249 – con sede legale a Dueville (VI), 36031, in via del Marsala n. 11, per l'importo di € 12.300,00 oltre IVA di legge, come da istanza acquisita agli atti al PGN 207003/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1116 del 30/05/2024 è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 299,44 comprensivi di oneri per la sicurezza + IVA al 10%, complessivamente € 329,38 da riconoscere all'appaltatore, rideterminando l'importo contrattuale in € 149.225,85 comprensivi di oneri per la sicurezza + IVA al 10%, complessivamente € 164.148,43 (CIG 9727268B7B), lasciando inalterato l'importo di progetto di € 250.000,00 (IVA compresa), e contestualmente è stato riconosciuto il compenso per le prestazioni professionali di modifica contrattuale il maggior importo di € 431,82 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 547,89 alla direzione lavori ing./arch. GABRIELE ZORZETTO di Vicenza (VI), rideterminando l'importo in € 21.997,94 + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 27.910,98 (CIG 9614406AD0). Col medesimo provvedimento è stata riconosciuto, in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo di € 3.032,74 + IVA al 10%, complessivamente € 3.336,01 (CIG 9727268B7B) da riconoscere all'appaltatore come revisione prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali, in relazione allo S.A.L. n. 1 a tutto il 31/12/2023, rideterminando ulteriormente l'importo contrattuale in € 152.258,59 comprensivi di oneri per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

sicurezza + IVA al 10%, complessivamente € 167.484,45 (CIG 9727268B7B). Il quadro economico rideterminato a seguito della modifica contrattuale e dell'adeguamento prezzi è il seguente:

CUP B36J20002110004 – Variante e revisione prezzi det. n. 1116/2024		
A - LAVORI		
A1	Lavori	147.587,94 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91 €
A3	Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74 €
A	Totale importo lavori	152.258,59 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	39.699,93 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	0,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	227,21 €
B5	Fondo incentivante art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	2.394,74 €
B6	Fondo incentivante art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 – modifica contrattuale	4,96 €
B7	Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.219,76 €
B8	Spese tecniche variante (Inarcassa compresa)	449,09 €
B9	IVA 10% su lavori A	14.922,59 €
B10	IVA 10% su voce B1	3.969,99 €
B11	IVA 22% su voce B7	6.428,35 €
B12	IVA 22% su voce B8	98,80 €
B13	IVA 10% su voce A3	303,27 €
B14	IVA 10% su voce B4	22,72 €
B	Totale somme a disposizione	97.741,41 €
Importo complessivo A + B		250.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2769 del 27/11/2024 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali da riconoscere all'appaltatore per l'importo di 4.456,08 + IVA al 10%, complessivamente € 4.901,69 in relazione allo S.A.L. n. 2 a tutto il 20/07/2024, aggiornato al 18/11/2024, e per l'importo di € 143,69 + IVA al 10%, complessivamente € 158,06 in relazione allo S.A.L. finale a tutto il 20/10/2024, aggiornato al 18/11/2024, entrambi finanziati con fondi propri dell'amministrazione (CIG 9727268B7B). Il quadro economico

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

aggiornato all'adeguamento prezzi è così risultante:

CUP B36J20002110004 – Revisione prezzi det. n. 2769/2024		
A - LAVORI		
A1	Lavori	147.587,94 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.637,91 €
A	Totale importo lavori	149.225,85 €
A3	Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74 €
	Totale importo lavori finanziato con PNRR (A1 + A2 + A3)	152.258,59 €
A4	Adeguamento prezzi SAL 2 (finanziato con risorse proprie dell'Ente)	4.456,08 €
A5	Adeguamento prezzi SAL 3 (finanziato con risorse proprie dell'Ente)	143,69 €
	Totale importo per adeguamento prezzi finanziato con risorse proprie dell'Ente	4.599,77 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	39.699,93 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	0,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	227,22 €
B5	Fondo incentivante art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	2.394,74 €
B6	Fondo incentivante art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 – modifica contrattuale	4,96 €
B7	Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.219,76 €
B8	Spese tecniche variante (Inarcassa compresa)	449,09 €
B9	IVA 10% su lavori (A1 + A2)	14.922,58 €
B10	IVA 10% su voce B1	3.969,99 €
B11	IVA 22% su voce B7	6.428,35 €
B12	IVA 22% su voce B8	98,80 €
B13	IVA 10% su voce A3	303,27 €
B14	IVA 10% su voce B4	22,72 €
B	Totale somme a disposizione finanziato con PNRR	97.741,41 €
B15	IVA 10% su voce A4 (finanziato con risorse proprie dell'Ente)	445,61 €
B16	IVA 10% su voce A5 (finanziato con risorse proprie dell'Ente)	14,37 €
	Totale IVA 10% per adeguamento prezzi finanziato con risorse proprie dell'Ente	459,98 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

	Importo complessivo A +B finanziato con PNRR (escluse voci A4 - A5 - B15 - B16)	250.000,00 €
	Importo complessivo A + B comprensivo di cofinanziamento dell'Ente	255.059,75 €

- con determinazione dirigenziale n. 826 del 07/04/2025 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale degli interventi identificati con CUP B36J20002110004 e CIG 9727268B7B, sottoscritto in data 20/12/2024 dalla direzione lavori arch./ing. Gabriele Zorzetto, dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'appaltatore C.F.P. S.R.L., per l'ammontare complessivo di lavori eseguiti pari ad € 148.588,25 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge, rispetto alla somma autorizzata di € 149.225,85, generando un'economia pari ad € 637,60 oltre IVA di legge;
- con determinazioni dirigenziali n. 826 del 07/04/2025 e 1196 del 16/05/2025 sono stati impegnati, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi alle funzioni tecniche per l'importo complessivo di di € 2.394,74;

Precisato che l'Amministrazione comunale ha assolto il pagamento del contributo ANAC relativo ai CIG 9727268B7B e 9894499EDD utilizzando diverso impegno di spesa finanziato con risorse proprie dell'Ente;

Preso atto che:

- il contratto d'appalto degli interventi in oggetto tra il Comune di Vicenza e l'aggiudicatario C.F.P. è stato stipulato in data 12/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.037 n. 2.564 di Racc. per l'importo di € 148.246,98 + € 679,43 di oneri per la sicurezza, pari ad € 148.926,41 + IVA al 10%, complessivamente € 163.819,05;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 29/06/2023 come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti, con termine per l'esecuzione fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi come stabilito nel capitolato speciale d'appalto, con la precisazione che l'aggiudicatario si è impegnato ad eseguire i lavori in giorni 170 (centosettanta) naturali e consecutivi fissando pertanto il termine utile in data 16/12/2023;
- durante i lavori, come da appositi verbali, conservati agli atti, è stata disposta la sospensione parziale dei lavori n. 1 dal 10/11/2023 al 06/12/2023 con conseguente ripresa dei lavori n. 1, con la precisazione che la durata effettiva della sospensione parziale è stata valutata in giorni n. 21 (ventuno), disponendo la proroga n. 1 al termine per l'esecuzione delle opere di n. 85 (ottantacinque) giorni alla data 10/03/2024;
- durante i lavori, come da appositi verbali, conservati agli atti, per effetto della modifica contrattuale approvata con determinazione dirigenziale n. 1116/2024 citata in premessa, come da atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 13 datato 13/02/2024, è stata disposta la sospensione parziale dei lavori n. 2 dal 07/03/2024 al 31/05/2024 con conseguente ripresa dei lavori

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

n. 2, con la precisazione che la durata effettiva della sospensione parziale è stata valutata in giorni n. 32 (trentadue), disponendo la proroga n. 2 al termine utile per l'ultimazione dei lavori alla data 01/07/2024;

- i lavori si sono conclusi in data 25/06/2024 come certificato della Direzione lavori, pertanto entro i termini contrattuali derivanti dalle proroghe sopra riportate;
- conformemente a quanto indicato nello Stato Finale e nel Conto Finale del 20/10/2024 da cui risulta che l'ammontare netto è pari ad € 148.588,25 al netto di IVA, durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 liquidazioni corrispondenti all'anticipazione di € 29.785,28 al netto dell'IVA in data 06/09/2023 e agli stati di avanzamento raggiunti al netto di IVA distinti in € 23.700,00 (SAL 1 e relativo certificato di pagamento del 08/02/2024) e € 81.400,00 (SAL 2 e relativo certificato di pagamento del 08/08/2024), per un importo complessivo di € 134.885,28 al netto dell'IVA deducendo dai quali resta un credito di € 13.702,97 al netto di IVA accettato senza riserve dall'appaltatore;

Precisato che il contratto relativo ai lavori in economia di realizzazione della parete vetrata esterna della sala polifunzionale della Basilica descritti in premessa è stato stipulato con PERONATO RENATO S.R.L. tramite lettera commerciale con PGN 157502/2023 per l'importo di € 39.199,93 + € 500,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 39.699,93 + IVA al 10%, complessivamente € 43.669,92, e che il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 06/09/2024, acquisito agli atti al PGN 160580/2024;

Dato atto che risulta raggiunto il target di intervento atteso previsto dal PNRR, così come fissato nell'atto d'obbligo PGN 98327/2025 aggiornato, pari ad una superficie complessiva di mq 101,00 (ristrutturazione edilizia già esistente);

Precisato che in relazione all'importo di € 2.394,74 quale quota incentivi alle funzioni tecniche, impegnato con determinazione dirigenziale nn. 826/2025 e 1196/2025 citate in premessa, in applicazione del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021, la spesa liquidata al personale del Comune di Vicenza è pari ad € 1.317,11, di cui ammissibile a finanziamento € 1.310,01 e non ammissibile € 7,10 in quanto pagati con fondi propri dell'Ente, come attestato da nota PGN 74694/2026, con la precisazione che la quota di spettanze INAIL pari ad € 6,83, ammissibile a contributo, sarà versata in autoliquidazione entro il 16/02/2027 come attestato da nota PGN 55179/2026;

Verificato che per la realizzazione dell'opera, come da dichiarazione acquisita agli atti al PGN 148835 del 12/09/2025, sono state sostenute le seguenti spese IVA non ammissibili a contributo PNRR in quanto recuperabili:

- la quota pro-rata pari al 74% dell'IVA applicata alle spese sostenute nell'anno 2023;
- la quota pro-rata pari al 50% dell'IVA applicata alle spese sostenute nell'anno 2024;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

- la quota pro-rata pari al 50% dell'IVA applicata alle spese sostenute nell'anno 2025; per un importo complessivo di € **14.147,84** (= 8.144,26 + 1.985,00 + 3.817,54 + 49,40 + 151,64).

Vista la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa denominata “RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B36J20002110004”, sottoscritta dal RUP e allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, conservata agli atti al PGN 100839/2026;

Considerato che il quadro economico finale di raffronto dell'opera è il seguente:

CUP B36J20002110004 – QUADRO ECONOMICO FINALE DI RAFFRONTO						
	Autorizzato	Liquidato		Ammissibile a finanziamento PNRR	IVA recuperabile non ammissibile	Economie
		Cap. 1412300	Cap. 1384301 imp. 165176			
LAVORI - A						
A1 Lavori	147.587,94 €					
A2 Oneri per la sicurezza	1.637,91 €					
Totale importo lavori - A	149.225,85 €	148.588,25 €		148.588,25 €		637,60
A3 Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74 €	3.032,74 €		3.032,74 €		0,00 €
Totale importo lavori finanziato con PNRR (A1 + A2 + A3)	152.258,59 €	151.620,99 €		151.620,99 €		(*) 637,60
A4 Adeguamento prezzi SAL 2 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	4.456,08 €	4.456,08 €				0,00 €
A5 Adeguamento prezzi SAL 3 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	143,69 €	143,69 €				0,00 €
Totale importo adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione	4.599,77 €	4.599,77 €				0,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE - B						
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93 €	39.699,93 €		39.699,93 €		0,00 €
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
B3 Allacciamenti pubblici servizi (IVA esclusa)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
B4 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA esclusa)	227,22 €	0,00 €				(**) 227,22 €
B5 Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	2.394,74 €	1.310,01 €		1.310,01 €		(***) 1.084,73 €
B6 Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – variante	4,96 €	0,00 €				(**) 4,96 €
B7 Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.219,76 €	29.219,76 €		29.219,76 €		0,00 €
B8 Spese tecniche variante (Inarcassa compresa)	449,09 €	449,09 €		449,09 €		0,00 €
B9 Spese tecnico-amministrative	0,00 €	0,00 €				0,00 €
B10 Spese pubblicità	0,00 €	0,00 €				0,00 €
B11 IVA 10% su lavori (A1 + A2)	14.922,58 €	14.858,83 €		6.714,57 €	8.144,26 €	(*) 63,75 €
B12 IVA 10% su voce B1	3.969,99 €	3.969,99 €		1.984,99 €	1.985,00 €	0,00 €
B13 IVA 22% su voce B7	6.428,35 €	6.428,35 €		2.610,81 €	3.817,54 €	0,00 €
B14 IVA 22% su voce B8	98,80 €	98,80 €		49,40 €	49,40 €	0,00 €
B15 IVA 10% su voce A3	303,27 €	303,27 €		151,63 €	151,64 €	0,00 €
B16 IVA 10% su voce B4	22,72 €	0,00 €				(*) 22,72 €
Totale somme a disposizione – B finanziato con PNRR	97.741,41 €	96.338,03 €		82.190,19 €	(****) 14.147,84 €	2.040,98 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B FINANZIATO PNRR	250.000,00 €	247.959,02 €		233.811,18 €	(****) 14.147,84 €	2.040,98 €
B17 IVA 10% su voce A4 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	445,61 €	445,61 €				0,00 €
B18 IVA 10% su voce A5 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	14,37 €	14,37 €				0,00 €
Totale IVA 10% per adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione	459,98 €	459,98 €				0,00 €
COSTO FINALE COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	250.000,00 €	5.059,75 €	247.959,02 €	5.059,75 €	233.811,18 €	(****) 2.040,98 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

COMPENSIVO DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE						14.147,84 €	
---	--	--	--	--	--	-------------	--

(*) € 637,60 + € 63,75 = € 701,35 economie disponibili all'impegno codice n. 155372 al capitolo n. 1412300 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1239 del 17/05/2023 (affidamento lavori) per € 371,97 e all'impegno codice n. 162966 al capitolo n. 1412300 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1116 del 30/05/2024 (modifica contrattuale) per € 329,38;

(**) € 227,22 + € 4,96 + € 22,72 = € 254,90 economie disponibili all'impegno codice n. 137902 al capitolo n. 1412300 di cui alla determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 (approvazione progetto esecutivo);

(***) € 1.084,73 economie disponibili all'impegno codice n. 171362 al capitolo n. 1412300 di cui alla determinazione dirigenziale n. 826 del 07/04/2025 (incentivi) per € 813,36 e all'impegno codice n. 171748 al capitolo n. 1412300 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1196 del 16/05/2025 (integrazione incentivi) per € 278,20;

(****) € 14.147,84 quale quota parte IVA recuperabile non ammissibile a contributo PNRR disponibile agli impegni codice nn. 141507, 155372, 155562, 155782, 155815, 150874, 153216, 157084, 162967 e 162968 al capitolo n. 1412300 di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 547/2021 e 1239-1454-1714-1759-124-452-2725-2959-2736/2023;

Dato atto che, in relazione al contributo PNRR di € 250.000,00 di cui alla determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 a valere sul capitolo 1412300, la spesa sostenuta per l'opera con CUP **B36J20002110004** è pari ad € **247.959,02** di cui € **233.811,18** di spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR ed € **14.147,84** di spesa non ammissibile a contributo PNRR in quanto quota parte di IVA liquidata ma recuperabile, cui si aggiunge per l'adeguamento prezzi la spesa di € **5.059,75** non ammissibile in quanto a valere sul capitolo 1384301 (impegno codice 165176) su risorse proprie dell'Ente a cofinanziamento dell'opera, per la spesa complessiva cofinanziata sostenuta di € **253.018,77**;

Rilevato quindi che l'economia complessiva di spesa dell'opera con CUP **B36J20002110004** è pari ad € **16.188,82**, di cui € **2.040,98**, dati dalla somma dei sopraindicati punti (*) (**) (***) (****) di € 2.047,81 decurtata della quota di spettanze INAIL pari ad € 6,83 indicata in premessa, a valere quale economia di progetto effettiva sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA ed € **14.147,84** non ammissibile a contributo PNRR in quanto quota parte di IVA liquidata ma recuperabile, come meglio dettagliato nelle premesse narrative;

Ritenuto opportuno approvare con il presente provvedimento il quadro economico finale di spesa:

CUP B36J20002110004 – QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA	
LAVORI - A	
Al Lavori	146.950,34 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

A2 Oneri per la sicurezza	1.637,91 €
Totale importo lavori - A	148.588,25 €
A3 Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74 €
Totale importo lavori finanziato con PNRR (A1 + A2 + A3)	151.620,99 €
A4 Adeguamento prezzi SAL 2 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	4.456,08 €
A5 Adeguamento prezzi SAL 3 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	143,69 €
Totale importo adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione	4.599,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE - B	
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93 €
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00 €
B3 Allacciamenti pubblici servizi (IVA esclusa)	0,00 €
B4 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00 €
B5 Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	1.310,01 €
B6 Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – variante	0,00 €
B7 Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.219,76 €
B8 Spese tecniche variante (Inarcassa compresa)	449,09 €
B9 Spese tecnico-amministrative	0,00 €
B10 Spese pubblicità	0,00 €
B11 IVA 10% su lavori (A1 + A2)	6.714,57 €
B12 IVA 10% su voce B1	1.984,99 €
B13 IVA 22% su voce B7	2.610,81 €
B14 IVA 22% su voce B8	49,40 €
B15 IVA 10% su voce A3	151,63 €
B16 IVA 10% su voce B4	0,00 €
Totale somme a disposizione – B ammissibile a contributo PNRR	82.190,19 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B FINANZIATO PNRR	233.811,18 €
Quota parte IVA liquidata ma recuperabile (non ammissibile a contributo PNRR)	14.147,84 €
Totale somme a disposizione – B finanziato con PNRR	96.338,03 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B FINANZIATO PNRR	247.959,02 €
B17 IVA 10% su voce A4 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	445,61 €
B18 IVA 10% su voce A5 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	14,37 €
Totale IVA 10% per adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione	459,98 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

COSTO FINALE COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B COMPRENSIVO DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE	253.018,77 €
ECONOMIE – C	2.040,98 €

Verificato quindi che è possibile procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell’opera *de quo*;

Dato atto inoltre che con la sottoscrizione del presente provvedimento l’ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall’art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 su “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021 e successive variazioni;

Viste le disposizioni del DPR 62/2013 di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, come modificato con DPR 81/2023, le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e le specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014, la cui violazione costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di raffronto denominata “RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B36J20002110004”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, conservata agli atti al PGN 100839/2026;
- 3) di approvare, contestualmente al quadro economico di raffronto indicato nelle premesse, il seguente quadro economico finale di spesa dell'opera identificata con CUP **B36J20002110004**:

CUP B36J20002110004 – QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA	
LAVORI - A	
A1 Lavori	146.950,34 €
A2 Oneri per la sicurezza	1.637,91 €
Totale importo lavori - A	148.588,25 €
A3 Adeguamento prezzi SAL 1	3.032,74 €
Totale importo lavori finanziato con PNRR (A1 + A2 + A3)	151.620,99 €
A4 Adeguamento prezzi SAL 2 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	4.456,08 €
A5 Adeguamento prezzi SAL 3 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	143,69 €
Totale importo adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione	4.599,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE - B	
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA esclusa)	39.699,93 €
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (IVA esclusa)	0,00 €
B3 Allacciamenti pubblici servizi (IVA esclusa)	0,00 €
B4 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA esclusa)	0,00 €
B5 Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	1.310,01 €
B6 Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – variante	0,00 €
B7 Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza, Inarcassa compresa)	29.219,76 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

B8 Spese tecniche variante (Inarcassa compresa)	449,09 €
B9 Spese tecnico-amministrative	0,00 €
B10 Spese pubblicità	0,00 €
B11 IVA 10% su lavori (A1 + A2)	6.714,57 €
B12 IVA 10% su voce B1	1.984,99 €
B13 IVA 22% su voce B7	2.610,81 €
B14 IVA 22% su voce B8	49,40 €
B15 IVA 10% su voce A3	151,63 €
B16 IVA 10% su voce B4	0,00 €
Totale somme a disposizione – B ammissibile a contributo PNRR	82.190,19 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B FINANZIATO PNRR	233.811,18 €
Quota parte IVA liquidata ma recuperabile (non ammissibile a contributo PNRR)	14.147,84 €
Totale somme a disposizione – B finanziato con PNRR	96.338,03 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B FINANZIATO PNRR	247.959,02 €
B17 IVA 10% su voce A4 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	445,61 €
B18 IVA 10% su voce A5 (finanziato con fondi dell'Amministrazione)	14,37 €
Totale IVA 10% per adeguamento prezzi finanziato con fondi dell'Amministrazione	459,98 €
COSTO FINALE COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B COMPRENSIVO DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE	253.018,77 €
ECONOMIE – C	2.040,98 €

- 4) di dare atto che, in relazione al contributo PNRR di € 250.000,00 di cui alla determinazione dirigenziale n. 791/2023 a valere sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA, la spesa sostenuta per l'opera con CUP **B36J20002110004** è pari ad € **247.959,02** di cui € **233.811,18** di spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR ed € **14.147,84** di spesa non ammissibile a contributo PNRR in quanto quota parte di IVA liquidata ma recuperabile, cui si aggiunge per l'adeguamento prezzi la spesa di € **5.059,75** non ammissibile in quanto a valere sul capitolo 1384301 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE BASILICA PALLADIANA - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA (impegno codice 165176) su risorse proprie dell'Ente a cofinanziamento dell'opera, per la spesa complessiva cofinanziata sostenuta di € **253.018,77**;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

- 5) di dichiarare l'economia al codice impegno n. 155372 di € 371,97 a valere sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA di cui alla determinazione dirigenziale n. 1239/2023, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 al codice impegno padre n. 137902;
- 6) di dichiarare l'economia al codice impegno n. 162966 di € 329,38 a valere sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA di cui alla determinazione dirigenziale n. 1116/2024, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 al codice impegno padre n. 137902;
- 7) di dichiarare l'economia al codice impegno n. 171362 di € 813,36 a valere sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA di cui alla determinazione dirigenziale n. 826/2025, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 al codice impegno padre n. 137902;
- 8) di dichiarare l'economia al codice impegno n. 171748 di € 278,20 a valere sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA di cui alla determinazione dirigenziale n. 1196/2025, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 791 del 30/03/2023 al codice impegno padre n. 137902;
- 9) di dichiarare l'economia al codice impegno padre n. 137902 di € 254,90 a valere sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA, rientrante nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023;
- 10) di dare atto che l'economia complessiva dell'opera con CUP **B36J20002110004** è pari ad € **16.188,82**, di cui € **2.040,98**, dati dalla somma di cui ai punti precedenti del dispositivo da 5) a 9) di € 2.047,81 decurtata della quota di spettanze INAIL pari ad € 6,83 indicata in premessa, a valere quale economia di progetto effettiva sul capitolo 1412300 PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA ed € **14.147,84** non ammissibile a contributo PNRR in quanto quota parte di IVA liquidata ma recuperabile, come meglio dettagliato nelle premesse narrative, e di rettificare contestualmente il contributo di cui all'accertamento n. 544/2022;
- 11) di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell'opera con CUP **B36J20002110004**;
- 12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

- 13) di adempiere agli obblighi di pubblicazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1918

DETERMINA N. 1663 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "BASILICA PALLADIANA – AREA ARCHEOLOGICA – RECUPERO E VALORIZZAZIONE – STRALCIO B – SALA POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002110004.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
102986	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. MINT 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	E	40200.01.0062523	-16.188,82
182214	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002110004 D. Mint 04.04.2022 BASILICA PALLADIANA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - RILEVANTE IVA	U	01052.02.1412300	-2.040,98

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 06/07/2026

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : da7c5d77043a37d43cbc21a6b3260b805e426b56

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La EQ di Ragioneria: --