



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI
SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002
LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, lo stanziamento di € 1.750.000,00 per il recupero dell'ala ottocentesca con il contributo di € 750.000,00 da parte della Fondazione Cariverona;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 268/156775 del 7/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati sede del Museo Civico – ala 800 – 2° lotto – stralcio B dell'importo complessivo di € 1.750.000,00 I.V.A. compresa, finanziato per € 750.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per € 1.000.000,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- al fine di proseguire con il completamento dei lavori di recupero dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, lo stanziamento per ulteriori interventi di restauro conservativo dell'ala ottocentesca;
- la Fondazione Cariverona, con nota n. 2017.U/178IST68 del 8/2/2017 ha disposto un ulteriore impegno contributivo di € 750.000,00 per i lavori di recupero dell'ala ottocentesca e suo re-allestimento, contributo accettato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27/3/2017;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 153/144752 del 31/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 1.845.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 1158 del 29.5.2018 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta sulla base del progetto esecutivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 1689 del 19/09/2019 è stato aggiudicato, sulla base dei verbali di gara, l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B, al raggruppamento temporaneo di imprese tra
 - CO.I.M.A. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria),
 - Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI) (mandante),
 - SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera-Venezia (mandante),

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

per il prezzo offerto di € 1.455.372,90, pari al ribasso del 21,118% + € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.495.372,90 più I.V.A. al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, che hanno dichiarato di essere disponibili a:

1. il conferimento diretto agli impianti di recupero e riciclo del cartongesso;
 2. l'estensione della manutenzione ordinaria degli impianti realizzati, a decorrere dalla data di emissione del collaudo, oltre ai 24 mesi previsti per legge per 132 mesi;
 3. l'estensione della garanzia sugli impianti realizzati, a decorrere dalla data di emissione del collaudo, oltre ai 24 mesi previsti per legge per 132 mesi;
 4. ore 23,50 di anticipo sui tempi di pronto intervento, a seguito di segnalazione, rispetto al tempo massimo di pronto intervento, fissato in 24 ore;
 5. un anticipo di 160 giorni entro cui ultimare funzionalmente i lavori relativamente alle sale del piano nobile (in continuità con l'attuale percorso museale) identificate negli atti di gara all'allegato A1 "Sale Piano Nobile", rispetto al termine fissato in progetto di 360 giorni;
 6. 160 giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori nel loro complesso, rispetto al termine fissato in progetto in giorni 360;
 7. miglioramento dell'impianto elettrico: control room, con le modalità riportate nel dettaglio negli atti di gara all'allegato A2, modalità 1 – spostare l'attuale punto presidiato in una posizione provvisoria rappresentata dal locale pompe e CTA locale interrato nel cortile tra l'ala 500 e l'ala 800;
 8. miglioramento dell'impianto elettrico: antintrusione, come previsto negli atti di gara all'allegato A3;
 9. € 500.000,00 il valore della rata di acconto cui intendono assoggettarsi;
- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 11/12/2019 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa CO.I.MA. S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria) con n. di Raccolta 2316 e n. di Repertorio S 28593;
 - con determina dirigenziale n. 1095 del 03/07/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa CO.I.MA. s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI) l'intervento di installazione di una bussola provvisoria che sostituisca quella in vetro esistente nell'ambito dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo di Palazzo Chiericati, ala ottocentesca per l'importo complessivo di € 6.500,00+ I.V.A. 22% per un totale di € 7.930,00;
 - con determina dirigenziale n. 1622 del 14/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B" composta dagli elaborati come elencati in premessa, dell'importo di € 118.761,03 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

- con determinazione dirigenziale n. 2406 del 25/10/2022 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”, la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei “Lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B”, con la ditta CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI s.r.l., di Camisano Vicentino (VI), in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI CO.I.MA SRL – GHELLER SRL – SO.GE.DI.CO SRL, per l'importo di € 82.700,00 oltre l'I.V.A. Al 10%;

dato atto che, i lavori integrativi affidati con la determinazione dirigenziale n. 1095/2020 sono stati ricompresi ed inseriti nella contabilità dei lavori principali affidati con determina dirigenziale n. 1689/2019 e successiva perizia ai sensi dell'art. 106 approvata con determina n. 1622/2022 e, nulla pertanto, risulta dovuto alla ditta CO.I.MA. s.r.l. a tal titolo, risulta necessario revocare la suddetta determina n. 1095/2020 e riportare l'impegno nelle somme a disposizione di progetto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 153/144752 del 31/10/2017;

preso atto che, per l'allestimento della sede museale dell'ala Ottocentesca si intende realizzare idoneo impianto di illuminazione con risorse concesse dalla Fondazione ROI e che, per una maggior tutela dell'immobile, risulta necessario predisporre delle protezioni per la pavimentazione da impiegare durante lo svolgimento dei lavori;

visto che,

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevedono l'adozione di apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire, tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- è stato allo scopo interpellato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, il RTI composto da CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria), Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI) (mandante), SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera-Venezia (mandante), già affidatario dei lavori principali e presente in cantiere, in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza ed esperienza pregressa documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione della prestazione relativamente ai lavori, il quale con offerta acquisita agli atti con PGN 38760 del 07/03/2023, si è dimostrato disponibile ad eseguire i lavori di realizzazione dell'illuminazione per totali € 67.391,47 oltre I.V.A. 10%, comprensivi della protezione della pavimentazione del terrazzo alla veneziana alle condizioni richieste dall'Amministrazione comunale per l'importo di € 5.687,00 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 6.255,70 che trova copertura nelle somme a disposizione di progetto;

accertata quindi la regolarità dell'offerta presentata dal RTI, in possesso di regolarità contributiva (CO.I.MA. s.r.l. DURC prot. INAIL_36698565 Data richiesta 06/02/2023 Scadenza validità 06/06/2023 - Gheller s.r.l. DURC prot. INAIL_36689276 Data richiesta 06/02/2023 Scadenza validità 06/06/2023 - SO.GE.DI.CO. s.r.l. DURC prot. INPS_34549344 Data richiesta 05/02/2023 Scadenza validità 05/06/2023);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

verificato che, il RTI ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica;

considerato,

- di procedere all'affidamento degli interventi integrativi, relativi esclusivamente alla protezione della pavimentazione del terrazzo alla veneziana necessari all'installazione dell'impianto di illuminazione per l'allestimento museale dell'ala Ottocentesca di Palazzo Chiericati, al RTI composto da CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria), Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI) (mandante), SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera-Venezia (mandante) il quale ha presentato offerta (PGN 38760/2023) per € 5.687,00 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 6.255,70 alle condizioni proposte dall'Amministrazione, rientranti nell'importo di progetto;
- che il contratto con la ditta sarà concluso come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
- che il RTI sopraindicato assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto il RUP ing. Giovanni Fichera, attesta il rispetto di quanto previsto dagli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1190 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla "individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

viste le previsioni dell'art. 8 della L. 120/2020 e s.m.i. tra le quali:

"[...] fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

richiamate infine le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di revocare l'affidamento dei lavori approvati con determina dirigenziale n. 1095/2020 già ricompresi ed inseriti nella contabilità dei lavori principali affidati con determina dirigenziale n. 1689/2019 e successiva perizia ai sensi dell'art. 106 approvata con determina n. 1622/2022 e precisare che, nulla pertanto, risulta dovuto alla ditta CO.I.MA. s.r.l. a tal titolo e riportare l'importo di affidamento pari ad € 7.930,00 I.V.A. compresa nelle somme a disposizione di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153/144752 del 31/10/2017 citata in premessa;
- 2) di dare atto che, a seguito della revoca di cui al punto 1) risulta quindi necessario annullare l'impegno di importo pari ad € 7.930,00 codice 136168 capitolo 1600500 “MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA” del bilancio del corrente esercizio approvato con la sopra citata determina dirigenziale n. 1095/2020 e riportare la somma nelle disponibilità del progetto esecutivo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153/144752 sopraindicata, all'impegno codice 118752;
- 3) di affidare gli interventi integrativi inerenti la protezione della pavimentazione del terrazzo alla veneziana da effettuare durante l'installazione dell'impianto di illuminazione afferenti ai lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B, per le motivazioni espresse in premessa, al RTI composto da CO.I.MA. s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Artigianato 71, codice fiscale e partita I.V.A. 01289660241 (capogruppo mandataria), Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI), Via Montegrappa 7, codice fiscale e partita I.V.A. 02230600245 (mandante) e SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Venezia-Marghera, Via del Trifoglio 19/a, codice fiscale e partita I.V.A. 03309320277 (mandante), il quale ha presentato offerta, acquisita agli atti al PGN 38760 del 07/03/2023, per € 5.687,00 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 6.255,70 alle condizioni proposte dall'Amministrazione;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.255,70 (I.V.A 10% compresa), per i lavori di cui al punto 3) del presente dispositivo trova copertura nelle somme a disposizione di progetto nell'impegno codice 118752 al capitolo 1600500 "MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma complessiva risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 153/144752 del 31/10/2017 citata nelle premesse;
- 5) di approvare l'allegato crono-programma di spese e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
- 7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014 e che in caso di violazione di contratto è risolto di diritto;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/05/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1332

DETERMINA N. 1177 DEL 11/05/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155343	2023	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	7.930,00
155343	2023	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	-6.255,70
155344	2023	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	6.255,70

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/05/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 586a8c38589b4c284ae35bb122a76c5925e3bed5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"