



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 738

DETERMINA **N. 641 DEL 17/03/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Novakovic Milena

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con delibera di Giunta comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con delibera di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI";
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si è candidato a partecipare alla procedura per "L'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021" di cui all'art. 1, commi 41 e 43, della Legge 160/2019 per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento UE n. 241 del 12/02/2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di rigenerazione urbana sono confluiti negli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento di rigenerazione urbana per la riduzione dei fenomeni di degrado sociale e il miglioramento della qualità del decoro urbano denominato "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI" con CUP B37H21002810001, atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 e RUP Geom. Stefano Nodari, nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 304 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera di "VERDE PUBBLICO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI" dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione n. 1103 del 04/05/2023, rettificata con determinazione n. 1181 del 11/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori predetti dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico è di seguito riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a corpo	31.872,00
A.2	Lavori a misura	116.463,57
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI + O.S.	149.835,57

B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13
B.2	Pump track - installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00
B.3	IVA 10% su lavori e o.s.	14.983,56
B.4	Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	2.397,40
B.5	Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	599,34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.164,43

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00
-------------------------------------	-------------------

- con determinazione dirigenziale n. 1418 del 06/06/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. A seguito di trattativa diretta MEPA, identificata con RDO n. 3579584/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. con sede legale a Vicenza (VI) in Strada di Longara 105, P.IVA 03695290241, che ha offerto il ribasso del 3,85% sull'importo a base d'asta di € 148.335,57 (oltre € 1.500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 142.624,65, oltre € 1.500,00 di oneri di sicurezza, per complessivi € 144.124,65 + IVA 10%. Il quadro economico post aggiudicazione è il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Lavori a corpo	30.644,93
A.2	Lavori a misura	111.979,72
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI + O.S.	144.124,65

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13
B.2	Pump track - installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00
B.3	IVA 10% su lavori e o.s.	14.412,47
B.4	Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	2.397,40
B.5	Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	599,34
B.6	Ribasso d'asta	5.710,92
B.7	Recupero IVA	571,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55.875,35
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

- il contratto con l'appaltatore è stato stipulato in data 07/07/2023 – Repertorio n. 29033/2023, Registrazione n. 21274 del 07/07/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1712 del 09/08/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante e di modifica del contratto originario delle opere di in oggetto per il maggior importo di € 7.352,98 (oneri di sicurezza invariati) + IVA 10%, lasciando inalterato il quadro economico complessivo dell'opera di € 200.000,00 (IVA compresa) e rideterminando in € 151.477,63 comprensivi di € 1.500,00 a titolo di oneri per la sicurezza + IVA 10% il nuovo importo contrattuale con l'impresa Mattiello Bruno scavi S.n.c. di Dario, Gianluca & C., P.IVA 03695290241;

		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	IMPORTO LAVORI	Euro		
A.1	Lavori a corpo	31.872,00	30.644,93	30.644,93
A.2	Lavori a misura	116.463,57	111.979,72	119.332,70
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI + O.S.	149.835,57	144.124,65	151.477,63

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

B	SOMME A DISPOSIZIONE			Euro
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	1.934,13	1.934,13	319,19
B.2	Pump track - installazione in opera (IVA compresa)	30.250,00	30.250,00	30.250,00
B.3	IVA 10% su lavori e o.s.	14.983,56	14.412,47	15.147,76
B.4	Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	2.397,40	2.397,40	2.805,42
B.5	Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	599,34	599,34	0,00
B.6	Ribasso d'asta	0,00	5.710,92	0,00
B.7	Recupero IVA	0,00	571,09	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.164,43	55.875,35	48.522,37
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 31/07/2023;
- a seguito della perizia n.1 è stata concessa un'estensione alla durata dei lavori pari a 60 giorni;
- si sono susseguite sospensioni e riprese con rideterminazione della nuova scadenza contrattuale alla data del 01/09/2024;
- il Certificato di ultimazione dei lavori, come comunicato, è stato emesso in data 30/08/2024, entro il termine fissato;

il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione e la relazione di conto finale

(allegati al presente atto quale parte integrante), dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Dato atto che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e a seguito della sottoscrizione degli atti contabili, sono stati corrisposti all'impresa i seguenti importi:
 - 1° SAL (certificato di pagamento del 17/10/2023) di € 68.525,46 oltre IVA,
 - 2° SAL (certificato di pagamento del 15/12/2023) di € 39.785,71 oltre IVA,
 - 3° SAL (certificato di pagamento del 26/03/2024) di € 31.342,50 oltre IVA,

per il totale di € 139.653,67 con un credito residuo da corrispondere all'azienda di € 11.823,96, come confermato dall'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 25/02/2026, che si approva;

E' stata, inoltre, attestata, relativamente a quanto previsto dal PNRR in merito al Target di intervento, una

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

superficie complessiva di intervento pari a 4.500,00 mq;

Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato svolto dal geom. Stefano Nodari del Settore LL.PP. del Comune di Vicenza;

Preso atto che, nel referto di avvenuta pubblicazione con PGN n. 170071 del 17/10/2024, viene attestato che nel periodo di pubblicazione dell'avviso, non sono pervenuti al Comune reclami né opposizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare l'allegata relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 25/02/2026, sottoscritto dal Direttore dei lavori e RUP geom. Stefano Nodari e dall'impresa Mattiello Bruno Scavi S.n.c. di Dario, Gianluca & Crelativo ai lavori dell'opera "Rigenerazione urbana: riqualificazione ambientale del parco di Villa Bedin Aldighieri" Intervento Finanziato dall'UE – Next Generation EU - Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

situazioni di emarginazione e degrado sociale" – CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1" nell'ambito del PNRR M5C2;

di dare atto che sulla base di quanto indicato dal sopraindicato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il credito residuo dell'impresa Mattiello Bruno Scavi S.n.c. di Dario, Gianluca & C - C.F./P.IVA03695290241 è pari ad € 11.823,96 oltre IVA;

di dare atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n.1998862 emessa dalla società Revo Insurance S.p.A, viale dell'Agricoltura 7, Verona;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 738

DETERMINA N. 641 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE": RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA BEDIN ALDIGHIERI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B37H21002810001 – CIG 98131313E1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"