



DETERMINAN. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n.94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per "l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale Anno 2021" cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n.30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per la "REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE" DELL'IMPORTO DI € 950.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H21002800001"
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con Deliberazione G.C. n. 188 del 08/10/2021 e approvati con Delibera C.C. n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi per la "REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE" (CUI L00516890241202100041);

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- con determinazione Dirigenziale n. 1457 del 24/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la sola progettazione definitiva dell'opera "REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE", a Saico Ingegneria Srl di FAVARO VENETO (VE) per l'importo complessivo di € 12.341,13 escluse IVA 22% e CNPAIA 4% come da offerta PGN. 92296/2022.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 21/12/2022 si approvava il progetto definitivo relativo a "Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE". CUP B37H21002800001;
- con determinazione dirigenziale n. 167 del 27/01/2023, preso atto delle risultanze della procedura per l'incarico del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera de quo, con migliore offerta quella presentata da Saico Ingegneria Srl FAVARO VENETO (VE), è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per un importo di € 10.660,89 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, pari a complessivamente € 13.526,54;
- con determinazione dirigenziale n. 1061 del 28/04/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo alla Rigenerazione Urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per la "REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE" – Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1" dell'importo complessivo di € 950.000,00, I.V.A. compresa e si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di dieci operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG3 classifica III o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;

- con determina dirigenziale n. 1373 del 31/05/2023 si affidava a Saico Ingegneria Srl P.IVA 03395730272 l'incarico del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alla "Realizzazione percorsi ciclabili e assi verdi per Rigenerazione Urbana dell'Area Industriale volti alla riduzione dei fenomeni di degrado sociale, miglioramento decoro urbano e tessuto ambientale e mitigazione aree di calore" Intervento finanziato dall'Unione Europea − Next Generation EU nell'ambito del PNRR M5C2 − INVESTIMENTO 2.1, per l'importo di € 35.287,00 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, pari a complessivamente € 44.772,15, alle condizioni indicate dalla predetta trattativa MEPA n. 3506584/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1568 del 22/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, come da verbale agli atti, e sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. con sede a Monselice (PD), i lavori di "Intervento finanziato dall'Unione Europea − Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE" con il ribasso offerto del 2,997% per l'importo di € 730.021,90, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 21.900,00 più IVA al 10% complessivamente € 803.024,09;





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la società COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. è stato stipulato in data 29/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. 29063 n. 2588 di Racc. per l'importo di € 708.121,90 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 21.900,00 + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 730.021,90;
- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera de quo l'ing. Gianluca Mascellani del Servizio Infrastrutture e Gestione Urbana, in luogo del Responsabile Unico di Progetto ing. Marco Sinigaglia, con decorrenza 01/09/2023;
- in data 05/02/2024 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto dal RUP, dal DL Ae dall'impresa, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in 140 giorni naturali e consecutivi;
- in data 16/04/2024, su istanza dell'impresa e previa acquisizione del parere del DL, sono stati concessi 40 giorni di proroga

Dato atto che:

- per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata, su indicazione del DL, la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii al fine di compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisti ed imprevedibili, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- le circostanze verificatesi sono le seguenti:
- dai rilievi effettuati durante gli scavi di posa delle linee meteoriche di progetto, si è riscontrato in più
 punti che sotto ad uno spessore di soli 5/7 cm di asfalto vi è un minimo strato di 15/20 cm di
 cassonetto stradale composto da materiale misto generico non omogeneo. Considerato che la nuova
 viabilità in progetto sarà soggetta ad un flusso di traffico con mezzi prevalentemente pesanti diretti
 alle attività commerciali della zona industriale, il sottofondo non risulta adeguato a sopportare i
 futuri carichi previsti;

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

- durante le operazioni di tracciamento degli attraversamenti idraulici, è stato riscontrato che la linea Enel da 20 kV è risultata posizionata diversamente da quanto indicato in fase di progetto dall'Ente gestore;
- 3. anche la linea di acque miste in cui convogliare le acque di piattaforma è risultata posizionata diversamente da quanto indicato in fase di progetto dall'Ente gestore.
- per risolvere gli imprevisti riscontrati sopra descritte vengono pertanto previste le seguenti lavorazioni:
- 1. realizzare uno sbancamento di 30 cm dal piano attuale, stendere 20 cm di materiale misto cementato dosato con cemento a 100 kg/mc e successivamente due strati di conglomerato bituminoso composti da 7 cm di binder e 3 cm di manto di usura;
- 2. modificare le linee idrauliche sul lato sud di via della Scienza e contestualmente rivisitare la baulatura stradale che prevede il recupero delle acque piovane;
- 3. prolungare di circa 4 metri gli allacciamenti idraulici alla dorsale fognaria.
- in base a quanto su esposto ed elaborato nel nuovo computo metrico di perizia, l'importo contrattuale dei SOLI lavori di perizia aumenta di € 44.525,91. L'importo finale di perizia come da quadro comparativo, comprendente lavori e oneri per la sicurezza è pari a € 775.647,81 e comporta aumento di spesa contrattuale TOTALE del 6,250%.
- per la redazione del progetto, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva delle opere in variante è prevista una maggiore spesa di € 5.000 + € 200,00 (cassa previdenziale 4%) + € 1.144,00 per I.V.A. 22%, pari a complessivi € 6.344,00 (Inarcassa e I.V.A. compresi).

Preso atto che:

- con nota pgn.74471/2024 è stata presentata richiesta di rimodulazione del progetto mediante invio dell'Allegato 6, come indicato nel "Manuale di istruzione per il Soggetto Attuatore" relativo alla linea M5C2 Inv. 2.1, approvato con D.M. 22/11/2022;
- con nota pgn 79577/2024 il Ministero dell'interno comunicava che " le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare le varianti di cui all'art.

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

106, comma 1, lettera c) (circostanze impreviste e imprevedibili) e/o per compensare eventuali variazioni di prezzi (senza necessità di trasmettere l'allegato 6).

Considerato infine che:

- per mero errore materiale, nei quadri economici di progetto ed aggiudicazione è stato indicato un importo complessivo delle spese tecniche (oneri previdenziali ed IVA esclusi) pari a € 48.366,85 invece di € 45.947,89 come risulta dalle somme effettivamente affidate con Det. n. 167 del 27/01/2023 e n. 1373 del 31/05/2023 citate in premessa;
- per quanto sopra, l'importo complessivo delle spese tecniche relative ai servizi di ingegneria comprensivo dell'importo aggiuntivo di perizia di € 5.000,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi) risulta pertanto pari a € 50.947,89.

Tutto ciò premesso e considerato, il quadro economico di raffronto risulta il seguente:

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

RIGENERAZIONE URBANA: ASSI VERDI ZONA INDUSTRIALE CUP B37H21002800001						
		Esecutivo (Det. 1061/2023)	Aggiudicazione (Det. 1568/2023)	Variante		
A) LA\	VORI					
A.1	Lavori	€ 730.000,00	€708.121,90	€ 752.647,81		
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 23.000,00		
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI	€ 751.900,00	€ 730.021,90	€ 775.647,81		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini, caratterizzazione, assistenza archeologica (IVA compresa)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
B.3	Risoluzione interferenze sottoservizi / allacciamenti (IVA compresa)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00		
B.4	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 16.381,04	€ 16.381,04	€ 3.785,30		
B.5	Spese tecniche per DLL, CSP, CSE, CRE	€ 48.366,85	€ 48.366,85	€ 50.947,89		
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.934,67	€ 1.934,67	€ 2.037,92		
	IVA 22% su spese tecniche	€ 11.088,34	€ 11.066,34	€ 11.656,8		
B.6	NA 10% su A	€ 75.190,00	€ 73.002,19	€ 77.584,78		
B.7	Incentivi di cui al regolamento comunale attuativo dell'art.113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 11.428,88	€ 11.428,88	€ 6.484,42		
	Incentivi di cui al regolamento comunale attuativo dell'art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.857,22	€ 2.857,22	€ 0,00		
B.8	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
B.9	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00		
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
B.11	Ribasso asta	€ 0,00	€ 21.878,10	€ 0,00		
B.12	Recupero IVA	€0,00	€ 2.187,81	€ 0,00		
	TOTALE B) SOMME A DISPO SIZIONE	€ 198.100,00	€ 219.978,10	€ 174.352,19		
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00		

Atteso che la perizia di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1. P.01 Relazione di Perizia Variante e Suppletiva;
- 2. P.02 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- 3. P.03 Quadro Comparativo di Perizia;
- 4. P.04 Analisi Nuovi Prezzi
- 5. P.05 Computo metrico di Perizia.
- 6. P.06 Computo metrico oneri sicurezza
- 7. 3.11 VDS PE Plan.Idra Rev01.pdf
- 8. 3.13 VDS DL Plan.Misto.Cem Rev00.pdfRev00

Tutto ciò premesso;

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/.





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026:

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia di modifica al contratto originario dei lavori di "REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE", composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 44.525,91 (compresi gli oneri di sicurezza pari a € 1.100,00) + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 48.978,50;
- 2. di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

- 3. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Romano Finotto, dal RUP e dall'impresa *COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.*;
- 4. di approvare la rideterminazione del quadro economico come indicato in premessa;
- 5. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. con sede a Monselice (PD) C.F./p. IVA 02007310283, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 44.525,91 (compresi gli oneri di sicurezza pari a € 1.100,00) + I.V.A. 10%, per un totale di € 48.978,50 (I.V.A. compresa), rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 775.647,81 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. 10%;
- 6. di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione previsto;
- 7. di dare atto che la spesa complessiva di € 48.978,50 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto
- del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 155230 al cap. 1946203 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002800001 D. MINT 04.04.2022 AREA INDUSTRIALE REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E DEGLI ASSI VERDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR dove rientra nella somma complessiva vincolata con la determinazione 1061/2023 citata in premessa.
- 8. di approvare la spesa di € 5.000 + € 200,00 (cassa previdenziale 4%) + € 1.144,00 per I.V.A. 22%, pari a complessivi € 6.344,00 (Inarcassa e I.V.A. compresi), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere a Saico Ingegneria Srl P.IVA 03395730272;
- 9. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.344,00 (INARCASSA e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 155230 al capitolo 1946203 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002800001 D. MINT 04.04.2022 AREA

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

INDUSTRIALE – REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E DEGLI ASSI VERDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR ove rientra nella somma complessiva vincolata con la determinazione 1061 /2023 citata in premessa – CIG 974827208B;

- 10. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principicontabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altririflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai

sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

- 12. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con glistanziamenti indicati nel Bilancio preventivo P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 13. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.





DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 – CIG 98698287B8

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/06/2024 da Alberto Carretta con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .



DETERMINA N. 1254 DEL 13/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto:

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E ASSI VERDI PER RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE, MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE AREE DI CALORE D.M. 04/04/2022 - OPERA FINANZIATA CON PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP B37H21002800001 - CIG 98698287B8

enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163190	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002800001 D. MINT 04.04.2022 AREA INDUSTRIALE - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E DEGLI ASSI VERDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE	U	09022.02.1946203	48.978,50
163191	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002800001 D. MINT 04.04.2022 AREA INDUSTRIALE - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E DEGLI ASSI VERDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA INDUSTRIALE	U	09022.02.1946203	6.344,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

ш	PESDONSABILE DEL	SETTORE FINANZIARIO
ш	RESPUNSABILE DEL	SELLORE FINANZIARIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/.

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 652e0c1d468960966207be1658bf651eabb22fea

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Alberto Carretta Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --