



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 830

DETERMINA **N. 706 DEL 25/03/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO" IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale”;
 - in particolare la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
 - a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l'esecuzione di 4 interventi fra cui “nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro”;
 - con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 sono stati approvati, gli studi di fattibilità di quattro asili nidi tra i quali il Nuovo Asilo Nido “S.Lazzaro” in Via Corelli dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa, in base al quadro economico riportato nelle premesse e composto dagli elaborati indicati sempre in premessa;
 - il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l'intervento de quo con CUP B35E22000060006;
 - l'accordo con il Ministero dell'Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 181523/2022;
 - l'addendum relativo al sopra citato accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 6959/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi per “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 asilo nido S. Lazzaro - nuova costruzione”;
- con determina dirigenziale n. 3083 del 28/12/2022 è stato affidato l’incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera “nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro” – CUP B35E22000060006 – Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” all’Arch. Ludovico Sartor di Vicenza (VI) per un importo complessivo di € 26.640,37 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi) impegnando la spesa al capitolo 1414800 “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 asilo nido S. Lazzaro - nuova costruzione” del bilancio del corrente esercizio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/02/2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica avente per oggetto Next Generation EU – bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – Quartiere San Lazzaro dell’importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico di progetto è così composto:

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO LAVORI			
A1	LAVORI		1.250.000,00
A2	Sicurezza		50.000,00
TOTALE LAVORI A)			1.300.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto		12.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative		5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti		5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti		14.868,85
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016		20.800,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)		140.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative		10.000,00
B8	Spese pubblicità		1.000,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza		130.000,00
B10	Iva al 22% su spese tecniche		30.800,00
B11	Iva al 22% residua		10.531,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)			380.000,00
TOTALE GENERALE A+B			1.680.000,00

- con determinazione n. 515 del 06/03/2023 si definiva di procedere all'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n. 10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG1 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1354 del 29/05/2023 si aggiudicava l'appalto congiunto all'impresa Terre Costruzioni S.r.l. – part. IVA 03430940241, per un importo contrattuale pari ad € 1.323.602,00 compresi € 50.000,00 a titolo di oneri di sicurezza, (escluso IVA ed Inarcassa);
- col medesimo atto si evidenziava che la spesa di € 1.467.362,87 era così ripartita [per Lavori = € 1.256.062,50 + IVA al 10%, per un totale di € 1.381.668,75] + {per Progettazione definitiva e progettazione esecutiva = [€ 67.539,50 + € 2.701,58 (oneri previdenziali al 4%)] + IVA al 22%, per un totale di € 85.694,12};
- il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 10/07/2023 con n. 29.035 di Rep.S. e n. 2.562 di Racc;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa;

- in data 29/12/2023 stati consegnati i lavori con termine assegnato per ultimazione lavori pari a 240 giorni naturali e consecutivi e gli stessi sono stati soggetti a sospensioni e riprese;
- con determinazione dirigenziale n. 173 del 01/02/2024 si decideva di approvare, come da nota con PGN 88697/2023 pervenuta dalla SUA Provincia di Vicenza, le spese sostenute per la gara di cui alle premesse per il contributo ANAC pari a € 600,00;
- con determinazione dirigenziale n. 646 del 09/04/2024:
 - preso atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2023, si dava atto che lo stesso costituiva perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori per l'importo di € 77.437,50 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10% da riconoscere all'impresa Terre Costruzioni S.r.l., già affidataria dell'appalto congiunto relativo ai lavori principali e alla progettazione definitiva ed esecutiva, che lascia inalterato l'importo di progetto come già riportato nel quadro economico del progetto approvato;
 - si rideterminava, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1354/2023 all'impresa Terre Costruzioni S.r.l. in € 1.401.039,50 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.333.500,00 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.552.544,12;

Premesso, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale n. 833 del 30/04/2024, in riferimento a quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1354/2023 venivano creati sub-impegni in favore dei sub-affidatari dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva, Arcoplan – Studio Associato di ingegneria e architettura – P.IVA 04704820283 e ing. Arch. Stefano Simone Michelotti - P.IVA 02530590245, indicati in sede di offerta di appalto congiunto per l'importo di € 67.539,50 + € 2.701,58 (oneri previdenziali al 4%) + IVA al 22%, per un totale di € 85.694,12;
- con determinazione dirigenziale n. 1438 del 13/07/2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione a Studio Tixa Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi - P. IVA/C.F. 03582980243, per l'importo di € 80.188,96 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente € 101.743,75, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4382306/2024);
- con determinazione dirigenziale n. 1477 del 12/07/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D.Lgs.36/2023, l'incarico di collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d'opera allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale - P.IVA 01468430242, nella figura dell'Ing. Fulvio Sperotto, per l'importo di € 24.385,10 oneri per la sicurezza compresi, oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente € 30.939,81, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4481253/2024);

Atteso che:

- con il bilancio 2024-26 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 sono stati stanziati € 190.000,00 al capitolo 1400200 per gli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio comunale da finanziare con mutuo da contrarre Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto mutuante;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 (di variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024, veniva stanziato cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per € 200.000,00 al capitolo n. 1414801 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/11/2024 sono stati assegnati ulteriori € 46.617,76 al capitolo n. 1414801 finanziati con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 09/12/2024:

- l'importo di progetto “Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 Intervento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro” - CUP B35E22000060006 veniva rideterminato in complessivi € 2.116,617,77 finanziati con fondi PNRR e cofinanziati con avanzo di amministrazione vincolato per € 246.617,76 e per € 190.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
- si approvava ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori in oggetto - CUP B35E22000060006, per € 283.665,04 oltre IVA 10%, pari a circa il 20,52 dell'importo di contratto;
- si approvava l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Terre Costruzioni S.r.l. con sede in Via Btg. Val Leogra, 38/R, Vicenza – part. IVA 03430940241;
- si determinava di procedere all'esecuzione dei lavori sopraindicati tramite la predetta impresa affidataria dell'appalto integrato Terre Costruzioni S.r.l. – part. IVA 03430940241, il cui contratto veniva rideterminato, per i lavori, in € 1.617.165,04 comprensivi di € 60.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

- venivano riconosciuti per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste all'impresa sopraindicata ulteriori n. 176 giorni aggiuntivi rispetto al termine di esecuzione lavori previsto;

Risulta ora necessario, conformemente a quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2024, predisporre gli adempimenti contabili per il riconoscimento di quanto spettante all'impresa Terre Costruzioni S.r.l., in coerenza con il quadro economico approvato:

NEXT GENERATION EU						
Missione 4 Componente 1.1 Investimento 1.1						
"NUOVO ASILO NIDO SAN LAZZARO IN VIA CORELLI - QUARTIERE SAN LAZZARO"						
CUP B35E22000060006						
QUADRO ECONOMICO DI SPESA						
PERIZIA						
	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		PERIZIA 1		DIFFERENZE 1	
	lordo	importi di contratto (sconto 3,515%)	lordo	importi di contratto (sconto 3,515% su lavori)	lordo	diff. rispetto agli importi di contratto (sconto 3,515% su lavori)
IMPORTO LAVORI A)						
NUOVA SCUOLA: Lavori	1.330.258,59	1.283.500,00	1.330.258,59	1.283.500,00		0,00
NUOVA SCUOLA: Sicurezza non soggetta a ribasso	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
PERIZIA (cucina, ingresso, dormitorio): Lavori edili			283.634,80	273.665,04		273.665,04
PERIZIA (cucina, ingresso, dormitorio): lavori impianti			0,00	0,00		0,00
PERIZIA (cucina, ingresso, dormitorio): Sicurezza non soggetta a ribasso			10.000,00	10.000,00		10.000,00
TOTALE LAVORI A)	1.380.258,59	1.333.500,00	1.673.893,39	1.617.165,04	293.634,80	283.665,04
SOMME A DISPOSIZIONE B)						0,00
Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (arredi esterni, giochi, area ecologica, sedute, aiuole...)				0,00		0,00
B1 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative						0,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti		2.000,00		2.000,00		0,00
B4 Imprevisti e arrotondamenti		5.163,84		3.297,54		-1.866,40
B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016		20.800,00		28.542,78		5.742,78
B6 Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Incassata)	140.000,00					
Spese tecniche PFTE (compresa incassata)			21.836,37			
Spese tecniche per progetto DEF ESEC (compresa incassata)			70.241,08			
Spese tecniche di DLL e CSE (compresa incassata)			102.392,27			
Spese tecniche di Perizia (progetto compresa incassata)			23.108,72			
Collaudo tecnico amministrativo e statico e impianti (compresa incassata)			31.700,63			
TOTALE SPESE TECNICHE		140.000,00		249.279,07		109.279,07
B7 Spese tecnico-amministrative	10.000,00	10.000,00				-10.000,00
B8 Spese pubblicità		500,00		500,00		0,00
B9 Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza		133.350,00		161.716,50		28.366,50
B10 Iva al 22% su spese tecniche		30.800,00		54.841,40		24.041,40
B11 Iva al 22% residua		3.896,07		1.275,46		-2.610,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 346.500,01		499.452,73		152.952,72
						0,00
TOTALE GENERALE A+B		1.680.000,01		2.116.617,77		436.617,76

Contestualmente risulta opportuno riconoscere l'adeguamento delle parcelle professionali per i servizi di ingegneria ed architettura, conformemente a quanto approvato nel quadro economico di perizia di seguito indicato, come segue:

- a TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi, incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, con sede legale in piazzale Cadorna n. 42 a Bassano del Grappa (VI) - P. IVA/C.F. 03582980243, per ulteriori € 18.265,15 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, complessivamente € 23.174,83 – CIG B1D29B9A67;

- per la redazione della perizia a TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi, incaricato della direzione lavori - P.IVA/C.F. 03582980243 ulteriori € 22.219,92 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, complessivamente € 28.192,64 – CIG B1D29B9A67;
- per il collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d'opera allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale con sede legale in via Vicenza, 230 ad Altavilla Vicentina (VI) – C.F./P.IVA 01468430242, nella figura dell'Ing. Fulvio Sperotto ulteriori € 3.656,21 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente € 4.639,00 – CIG B24D0F16D0;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della rideterminazione del quadro economico dell’opera “Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 09/12/2024 e relativi allegati, e della contestuale approvazione della perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’importo di € 283.665,04 oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 312.031,54 da riconoscere all’impresa Terre Costruzioni S.r.l. con sede in Via Btg. Val Leogra, 38/R, Vicenza – part. IVA 0343094024;
- 3) di ricordare che, a seguito di quanto approvato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2024 l'importo affidato all’impresa Terre Costruzioni S.r.l. è stato rideterminato in € 1.684.704,54 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.617.165,04 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.864.575,66;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 312.031,54 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura come segue:
 - per € 214.209,71 nell’impegno cod. 165343 del capitolo 1414801 “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D. MI 57/2022 Asilo nido S.Lazzaro - Nuova costruzione – Cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 09/12/2024 citata in premesse;
 - per € 97.821,83 nell’impegno cod. 165338 del capitolo 1400200 “Patrimonio Comunale - Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. E D.LGS 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo da contrarre, dove la somma risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2024 sopraindicata;
- 5) di approvare, per le motivazioni e come meglio dettagliato in premessa, l’adeguamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura affidati come segue:
 - l’importo complessivo di € 23.174,83 in favore di TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi (P. IVA/C.F. 03582980243), incaricato della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione – CIG B1D29B9A67;

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

- l'importo complessivo di € 28.192,64 per la redazione della perizia a TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi (P.IVA/C.F. 03582980243), incaricato della direzione lavori – CIG B1D29B9A67;
 - l'importo complessivo di € 4.639,00 per il collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d'opera allo allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale nella figura dell'Ing. Fulvio Sperotto (C.F./P.IVA 01468430242) – CIG B24D0F16D0;
- 6) di dare atto che gli importi di cui al punto precedente trovano copertura nell'impegno 165338 (finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti), dove rientrano nell'importo vincolato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2024 come segue:
- € 23.174,83 - TIXA Studio associato - P. IVA 03582980243 - CIG B1D29B9A67;
 - € 28.192,64 – TIXA Studio associato - P. IVA 03582980243 - CIG B1D29B9A67;
 - € 4.639,00 – Studio Associato Gruppo Progettazione Generale - P.IVA 01468430242 - CIG B24D0F16D0;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 830

DETERMINA N. 706 DEL 25/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". PERIZIA DEL NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO" IN VIA CORELLI – QUARTIERE SAN LAZZARO. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.276/2024. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171283	2025	PNRRM4C111.1S CUP B35E22000060006 D. MI 57/2022 ASILO NIDO S.LAZZARO - NUOVA COSTRUZIONE - COFINANZIAMENTO	U	04062.02.1414801	214.209,71
171284	2025	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	97.821,83
171285	2025	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	23.174,83
171286	2025	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	28.192,64
171287	2025	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	4.639,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 07/04/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 290516162c6de1c6b6056482e3d15954ef7b3731

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --