



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1273

DETERMINA

N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale”;
- in particolare la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l'esecuzione di 4 interventi fra cui “nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro”;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 sono stati approvati, gli studi di fattibilità di quattro asili nidi tra i quali il Nuovo Asilo Nido “S.Lazzaro” in Via Corelli dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa.

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l'intervento de quo con CUP B35E22000060006;
- l'accordo con il Ministero dell'Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 181523/2022;
- l'addendum relativo al sopra citato accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 6959/2023;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi per “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 asilo nido S. Lazzaro - nuova costruzione”.

Visto che, con determinazione dirigenziale n. 3083 del 28/12/2022 è stato affidato l’incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera “Nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro” – CUP B35E22000060006 – Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” all’Arch. Ludovico Sartor di Vicenza (VI) per un importo complessivo di € 26.640,37 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi).

Dato atto che, cpm deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica avente per oggetto “Next Generation EU – bando PNRR Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro” dell’importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa.

Visto che:

- con determinazione n. 515 del 06/03/2023 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n. 10 operatori economici con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1354 del 29/05/2023, successivamente precisata con ulteriore determinazione n. 833/2024, è stato aggiudicato l’appalto congiunto all’impresa Terre Costruzioni S.r.l. con sede in Vicenza per un importo contrattuale pari ad € 1.323.602,00 compresi € 50.000,00 a titolo di oneri di sicurezza, (escluso IVA ed Inarcassa);
- col medesimo atto si evidenziava che la spesa complessiva di € 1.467.362,87 era così ripartita [per lavori = € 1.256.062,50 + IVA al 10%, per un totale di € 1.381.668,75] + {per Progettazione definitiva + esecutiva = [€ 67.539,50 + € 2.701,58 (oneri previdenziali al 4%)] + IVA al 22%, per un totale di € 85.694,12};
- Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 10/07/2023 con n. 29.035 di Rep.S. e n. 2.562 di Racc..

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro, dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 (IVA compresa);

Visto, successivamente, che, con determinazione n. 646 del 09/04/2024, preso atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2023 che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto è stato riconosciuto il maggior importo di € 77.437,50 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, complessivamente pari ad € 85.181,25 all'impresa Tierre Costruzioni S.r.l. affidataria dell'appalto, rideterminando l'importo di appalto in € 1.401.039,50 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.333.500,00 oltre IVA per lavori ed € 67.539,50 oltre Inarcassa ed IVA per progettazione), complessivamente € 1.552.544,12.

Visto che:

- con determinazione n. 1438 del 10/07/2024 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto a Studio TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi con sede legale a Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 80.188,96 oltre Inarcassa ed IVA, complessivamente € 101.743,75, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4382306/2024) – CIG B1D29B9A67;
- con determinazione n. 1477 del 12/07/2024 è stato affidato il collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d'opera, degli interventi CUP B35E22000060006 allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale (C.F/P.IVA 01468430242), nella figura dell'Ing. Fulvio Sperotto, per l'importo di € 24.385,10 oneri per la sicurezza compresi, oltre Inarcassa ed IVA, complessivamente € 30.939,81, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4481253/2024) - CIG B24D0F16D0;

Preso atto che:

- con il bilancio 2024-26 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 sono stati stanziati € 190.000,00 al capitolo 1400200 per gli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio comunale da finanziare con mutuo da contrarre Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto mutuante;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 (di variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024,

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

veniva stanziato cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per € 200.000,00 al capitolo n. 1414801 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;

- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/11/2024 sono stati assegnati ulteriori € 46.617,76 al capitolo n. 1414801 finanziati con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 09/12/2024:
 - è stato rideterminato l'importo di progetto di cui al presente atto in complessivi € 2.116.617,76 finanziati con fondi PNRR e cofinanziati con avanzo di amministrazione vincolato per € 246.617,76 e per € 190.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
 - è stata contestualmente approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori in oggetto - CUP B35E22000060006, per € 283.665,04 oltre IVA 10%. Lo svolgimento dei lavori è a cura dell'impresa aggiudicataria già presente in cantiere Tierre Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03430940241) da ultimare entro il termine di esecuzione lavori previsto con l'aggiunta di n. 176 giorni.

Visto, quindi, che, con determinazione n. 706 del 25/03/2025 è stato rideterminato l'importo di affidamento in € 1.684.704,54 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.617.165,04 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.864.575,66.

Ricordato che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, approvato unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19 dicembre 2024 e successive variazioni, prevede, tra l'altro, l'ulteriore stanziamento per € 325.000,00 sul capitolo 1400200;
- sono stati destinati per l'intervento in oggetto ulteriori € 35.000,00 con copertura sul capitolo 1448500;

Preso atto:

- della sopravvenuta necessità di lavori, non prevedibili nell'appalto iniziale, ai fini della migliore realizzazione del progetto, il direttore dei lavori ha predisposto la perizia di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- dell'approvazione della sopraindicata perizia di modifica di contratto con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 03/12/2025 che ha contestualmente incrementato l'importo di quadro economico di progetto, rideterminato in € 2.476.617,76;

Dato atto che il presente atto recepisce la perizia di modifica di contratto approvata contestualmente con l'incremento del quadro economico di progetto approvato giusto la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Ricordato che l’importo complessivo di perizia ammonta ad € 271.225,71, oneri per la sicurezza invariati + I.V.A., pari a circa il 21,59% dell’importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 120 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell’opera, di importo complessivo incrementato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 per € 325.000,00, finanziati a mezzo mutuo, e per € 35.000,00 con risorse proprie dell’Ente;

Atteso il rispetto del:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell’impresa, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il completamento dell’opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell’asilo;

Dato atto che a seguito della perizia il quadro economico viene riformulato come da quadro di raffronto che segue:

		PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	PERIZIA 1	PERIZIA 2
	IMPORTO LAVORI A)			
	LAVORI	€ 1.283.500,00	€ 1.557.165,04	€ 1.828.390,75
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	TOTALE LAVORI A)	€ 1.333.500,00	€ 1.617.165,04	€ 1.888.390,75
	SOMME A DISPOSIZIONE B)			

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (arredi esterni, giochi, area ecologica, sedute, aiuole...)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative			
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.163,93	€ 3.297,54	€ 986,83
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 20.800,00	€ 26.542,76	€ 20.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)			
	Spese tecniche PFTE (compresa inarcassa)		€ 21.836,37	€ 21.836,37
	Spese tecniche per progetto DEF ESEC (compresa inarcassa)		€ 70.241,08	€ 70.241,08
	Spese tecniche di DLL e CSE (compresa inarcassa)		€ 102.392,27	€ 111.876,93
	Spese tecniche di Perizia (progetto compresa inarcassa)		€ 23.108,72	€ 34.056,01
	Spese tecniche per SCIA finale VVF			€ 1.560,00
	Collaudo tecnico amministrativo e statico e impianti (compresa inarcassa)		€ 31.700,63	€ 34.152,55
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 140.000,00	€ 249.279,07	€ 273.722,94
B7	Spese tecnico-amministrative	€ 10.000,00	€ 0,00	
B8	Spese pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	€ 133.350,00	€ 161.716,50	€ 188.839,08
B10	Iva al 22% su spese tecniche	€ 30.800,00	€ 54.841,40	€ 60.219,05
B11	Iva al 22% residua	€ 3.886,06	€ 1.275,45	€ 327,10
B12	ADEGUAMENTO PREZZI (art. 26 comma 6ter Decreto Aiuti (D.L. 50/2022)) compresa			€ 43.632,01

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

	IVA			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 346.500,00	€ 499.452,72	€ 588.227,01
	TOTALE GENERALE A+B	1.680.000,00	2.116.617,76	€ 2.476.617,76

Stabilito, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, di procedere tramite l'impresa *Tierre Costruzioni S.r.l.* (P.IVA 03430940241) con sede legale in in Via Btg. Val Leogra, 38/R, 36100 Vicenza, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Preso atto, nell'ambito delle competenze spettanti al Dirigente del Settore competente, della necessità di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi afferente alla modifica di contratto approvata, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza in qualità di RUP e dall'impresa appaltatrice;

Dato atto, infatti, che, con il già citato atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo sopraindicato di € 271.225,71, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 298.348,28, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 3,515% con la previsione dei nuovi prezzi indicati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.888.390,75 compresi €60.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente € 2.077.229,83 e risulta ora necessario riconoscere l'incremento di importo all'impresa appaltatrice dei lavori;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice ulteriori n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione lavori;

Risulta, inoltre, necessario riconoscere:

- per la redazione della presente perizia a TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi con sede legale in piazzale Cadorna n. 42 a Bassano del Grappa (VI) (P. IVA/C.F. 03582980243), il maggior importo di € 10.947,29, comprensivi di oneri previdenziali, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 13.355,69, al netto del medesimo sconto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

applicato in sede di affidamento;

- per l’incremento dell’importo lavori per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (DL e CSE) a TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi (P. IVA/C.F. 03582980243), il maggior importo di € 9.484,66, comprensivi di oneri previdenziali, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 11.571,29, al netto del medesimo sconto applicato in sede di affidamento;
- per l’incremento lavori in quanto affidatario del servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d’opera, al netto di quanto già riconosciuto con determinazione n.1477/2024 sopraindicata, allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale con sede legale in via Vicenza n. 230 ad Altavilla Vicentina (VI) (C.F. /P.IVA 01468430242), nella figura dell’Ing. Fulvio Sperotto, il maggior importo di € 1.035,49 comprensivi di oneri previdenziali, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 1.263,30. L’importo di affidamento viene rideterminato, comprensivo dell’incremento riconosciuto alle medesime condizioni di affidamento dell’appalto iniziale, in € 29.036,97 oltre Inarcassa e IVA;

La maggiore spesa viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione così come incrementate con il cofinanziamento dell’Ente, come previsto dalla già citata deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025. Precisato infine che le variazioni approvate con il presente atto non costituiscono modifiche sostanziali di progetto e rientrano nella piena discrezionalità operativa del RUP, che la tipologia dei lavori prevista è conforme alla relazione tecnica trasmessa in sede di concessione del mutuo e che, pertanto, non costituiscono diverso utilizzo del prestito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell’intervento “Nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro” – CUP B35E22000060006 – Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP B38C24003060004” dell’importo di € 271.225,71, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 298.348,28, che trova copertura nella disponibilità di progetto incrementato con il cofinanziamento dell’Ente, rideterminato in € 2.476.617,76, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 03/12/2025;
- 3) di approvare l’allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla direzione lavori, dal RUP e dall’impresa appaltatrice;
- 4) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 2) tramite l’impresa Terre Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03430940241) con sede legale in Via Btg. Val Leogra, 38/R, 36100 Vicenza, alle medesime condizioni del contratto d’appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto di variante e suoi allegati;
- 5) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1354 del 29/05/2023, successivamente precisata con ulteriore determinazione n. 833/2024, già oggetto di incremento con la determinazione n. 706/2025 alla sopraindicata impresa Terre Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03430940241), in € 1.888.390,75 comprensivi di € 60.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente € 2.077.229,83;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 298.348,28 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura come segue:
 - per € 76.432,99 nell’impegno codice 171284 del capitolo 1400200 “Patrimonio comunale - Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica - Servizio parzialmente rilevante ai fini IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie generali, che rientra nell’importo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

complessivamente vincolato con determinazione dirigenziale n. 706 del 25/03/2025, citata in premesse;

- per € 35.000,00 nell'impegno codice 174037 del capitolo 1448500 “LL PP Manutenzione straordinaria, conservazione e risanamento patrimonio comunale - Servizio parzialmente rilevante ai fini IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato di amministrazione, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata;
- per € 186.915,29 nell'impegno codice 174036 del capitolo 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata;

7) di impegnare quanto segue:

- l'importo complessivo di € 10.947,29, comprensivi di oneri previdenziali, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 13.355,69, per redazione perizia, da riconoscere a TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi con sede legale in piazzale Cadorna n. 42 a Bassano del Grappa (VI) (P. IVA/C.F. 03582980243);
- l'importo complessivo di € 9.484,66, comprensivi di oneri previdenziali, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 11.571,29, per incremento lavori in qualità di affidatario dei servizi professionali di DL e CSE, da riconoscere a TIXA Studio associato sopraindicato (P. IVA/C.F. 03582980243);
- l'importo complessivo di € 1.035,49 comprensivi di oneri previdenziali, oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 1.263,30, per incremento lavori, allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale con sede legale in via Vicenza n. 230 ad Altavilla Vicentina (VI) (C.F. /P.IVA 01468430242), nella figura dell'Ing. Fulvio Sperotto, in quanto affidatario del collaudo;

8) di dare atto che:

- l'importo di cui al punto precedente (redazione perizia) di complessivi € 13.355,69 trova copertura nell'impegno codice 174036 del capitolo 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata; – CIG B1D29B9A67;
- l'importo complessivo di € 11.571,29 di cui al punto precedente (DL e CSE) trova copertura nell'impegno codice 174036 del capitolo 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata – CIG B1D29B9A67;
- l'importo complessivo di € 1.263,30 di cui al punto precedente (Collaudo) trova copertura nell'impegno codice 174036 del capitolo 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

con mutuo, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata – CIG B24D0F16D0;

- 9) di dare atto che il finanziamento delle ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione nell'ambito dell'opera in argomento per complessivi € 158.996,97 trova copertura nell'impegno codice 174036 del capitolo 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di riconoscere all'impresa appaltatrice, in virtù di quanto previsto dalla perizia approvata, ulteriori n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l'esecuzione lavori;
- 12) di procedere, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo atto aggiuntivo mediante atto pubblico;
- 13) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 14) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO” DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1273

DETERMINA N. 1085 DEL 30/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". PRESA D'ATTO DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 2.476.617,76 (IVA COMPRESA). CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
181398	2026	LL PP MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1448500	35.000,00
181399	2026	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1400200	186.915,29
181400	2026	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1400200	13.355,69
181401	2026	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1400200	11.571,29
181402	2026	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA	U	01052.02.1400200	1.263,30

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

		MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA			
181397	2026	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1400200	76.432,99

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 14/05/2026

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d02bed5b6584177f66967852e95e8123342e7b56

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --