

Proposta N. 2302

DETERMINA

N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ☐ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- ☐ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- ☐ il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale”;
- ☐ in particolare la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- ☐ a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l'esecuzione di 4 interventi fra cui “nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro”;
- ☐ con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 sono stati approvati, gli studi di fattibilità di quattro asili nidi tra i quali il Nuovo Asilo Nido “S.Lazzaro” in Via Corelli dell'importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa.

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l'intervento de quo con CUP B35E22000060006;
- l'accordo con il Ministero dell'Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 181523/2022;
- l'addendum relativo al sopra citato accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 6959/2023;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, tra l'altro, interventi per “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

asilo nido S. Lazzaro - nuova costruzione”.

Visto che, con determinazione dirigenziale n. 3083 del 28/12/2022 è stato affidato l’incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera “Nuovo asilo nido San Lazzaro – via Corelli – quartiere San Lazzaro” – CUP B35E22000060006 – Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” all’Arch. Ludovico Sartor di Vicenza (VI) per un importo complessivo di € 26.640,37 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi).

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica avente per oggetto “Next Generation EU – bando PNRR Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro” dell’importo complessivo di € 1.680.000,00 IVA compresa.

Visto che:

- con determinazione n. 515 del 06/03/2023 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n. 10 operatori economici con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1354 del 29/05/2023, successivamente precisata con ulteriore determinazione n. 833/2024, è stato aggiudicato l’appalto congiunto all’impresa Terre Costruzioni S.r.l. con sede in Vicenza per un importo contrattuale pari ad € 1.323.602,00 compresi € 50.000,00 a titolo di oneri di sicurezza, (escluso IVA ed Inarcassa);
- col medesimo atto si evidenziava che la spesa complessiva di € 1.467.362,87 era così ripartita [per lavori = € 1.256.062,50 + IVA al 10%, per un totale di € 1.381.668,75] + {per Progettazione definitiva + esecutiva = [€ 67.539,50 + € 2.701,58 (oneri previdenziali al 4%)] + IVA al 22%, per un totale di € 85.694,12};
- Il contratto di appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 10/07/2023 con n. 29.035 di Rep.S. e n. 2.562 di Racc..
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia -

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro, dell’importo complessivo di € 1.680.000,00 (IVA compresa);

Visto, successivamente, che, con determinazione n. 646 del 09/04/2024, preso atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2023 che costituisce perizia suppletiva e di modifica al contratto è stato riconosciuto il maggior importo di € 77.437,50 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, complessivamente pari ad € 85.181,25 all’impresa Tierre Costruzioni S.r.l. affidataria dell’appalto, rideterminando l’importo di appalto in € 1.401.039,50 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.333.500,00 oltre IVA per lavori ed € 67.539,50 oltre Inarcassa ed IVA per progettazione), complessivamente € 1.552.544,12.

Visto che:

- con determinazione n. 1438 del 10/07/2024 è stato affidato l’incarico di direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera in oggetto a Studio TIXA Studio associato di ingegneria e architettura di ing. Federico Della Valle e arch. Marco Alessi con sede legale a Bassano del Grappa (VI), per l’importo di € 80.188,96 oltre Inarcassa ed IVA, complessivamente € 101.743,75, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4382306/2024) – CIG B1D29B9A67;
- con determinazione n. 1477 del 12/07/2024 è stato affidato il collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d’opera, degli interventi CUP B35E22000060006 allo Studio Associato Gruppo Progettazione Generale (C.F/P.IVA 01468430242), nella figura dell’Ing. Fulvio Sperotto, per l’importo di € 24.385,10 oneri per la sicurezza compresi, oltre Inarcassa ed IVA, complessivamente € 30.939,81, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4481253/2024) - CIG B24D0F16D0;

Dato atto che:

- con il bilancio 2024-26 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 sono stati stanziati € 190.000,00 al capitolo 1400200 per gli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio comunale da finanziare con mutuo da contrarre Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto mutuante;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 (di variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024, veniva stanziato cofinanziamento comunale all’opera in oggetto per € 200.000,00 al capitolo n. 1414801 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/11/2024 sono stati assegnati ulteriori € 46.617,76 al capitolo n. 1414801 finanziati con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 09/12/2024:
 - è stato rideterminato l’importo di progetto di cui al presente atto in complessivi € 2.116.617,76 finanziati con fondi PNRR e cofinanziati con avanzo di amministrazione vincolato per € 246.617,76 e per € 190.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6232817/00;
 - è stata contestualmente approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori in oggetto - CUP B35E22000060006, per € 283.665,04 oltre IVA 10%. Lo svolgimento dei lavori è a cura dell’impresa aggiudicataria già presente in cantiere Tierre Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03430940241) da ultimare entro il termine di esecuzione lavori previsto con l’aggiunta di n. 176 giorni.

Visto, quindi, che, con determinazione n. 706 del 25/03/2025 è stato rideterminato l’importo di affidamento in € 1.684.704,54 oltre IVA e Inarcassa (di cui € 1.617.165,04 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 1.864.575,66.

Dato atto che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, approvato unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19 dicembre 2024 e successive variazioni, prevede, tra l'altro, l’ulteriore stanziamento per € 325.000,00 sul capitolo 1400200;
- sono stati destinati per l’intervento in oggetto ulteriori € 35.000,00 con copertura sul capitolo 1448500;

Dato, inoltre, atto che :

- in considerazione della sopravvenuta necessità di lavori, non prevedibili nell'appalto iniziale, il direttore dei lavori ha predisposto la seconda perizia di modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 03/12/2025 è stata approvata la seconda perizia di modifica di contratto relativa e, contestualmente, è stato incrementato l’importo di quadro economico di progetto, rideterminato in € 2.476.617,76;
- con determinazione n. 1085 del 30/04/2026, precisata con successiva determinazione n. 1330/2026, si è preso atto della perizia suppletiva e di modifica al contratto dell’intervento in argomento con CUP B35E22000060006 dell’importo di € 271.225,71, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 298.348,28, con copertura nella disponibilità di progetto incrementato con il cofinanziamento dell’Ente, rideterminato in € 2.476.617,76, già approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025;
- l’importo di affidamento risulta pertanto rideterminato in € 1.955.930,25, comprensivi di oneri per la sicurezza per € 60.000,00 (di cui € 1.888.390,75 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione);

A seguito della seconda perizia il quadro economico veniva quindi riformulato come da quadro di raffronto che segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

		PD-PE	PERIZIA 1	PERIZIA 2
	IMPORTO LAVORI A)			
	LAVORI	€ 1.283.500,00	€ 1.557.165,04	€ 1.828.390,75
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	TOTALE LAVORI A)	€ 1.333.500,00	€ 1.617.165,04	€ 1.888.390,75
	SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (arredi esterni, giochi, area ecologica, sedute, aiuole...)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico- amministrative			
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.163,93	€ 3.297,54	€ 986,83
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 20.800,00	€ 26.542,76	€ 20.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)			
	Spese tecniche PFTE (compresa inarcassa)		€ 21.836,37	€ 21.836,37
	Spese tecniche per progetto DEF ESEC (compresa inarcassa)		€ 70.241,08	€ 70.241,08
	Spese tecniche di DLL e CSE (compresa inarcassa)		€ 102.392,27	€ 111.876,93
	Spese tecniche di Perizia (progetto compresa inarcassa)		€ 23.108,72	€ 34.056,01
	Spese tecniche per SCIA finale VVF			€ 1.560,00
	Collaudo tecnico amministrativo e statico e impianti (compresa inarcassa)		€ 31.700,63	€ 34.152,55
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 140.000,00	€ 249.279,07	€ 273.722,94

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

B7	Spese tecnico-amministrative	€ 10.000,00	€ 0,00	
B8	Spese pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	€ 133.350,00	€ 161.716,50	€ 188.839,08
B10	Iva al 22% su spese tecniche	€ 30.800,00	€ 54.841,40	€ 60.219,05
B11	Iva al 22% residua	€ 3.886,06	€ 1.275,45	€ 327,10
B12	ADEGUAMENTO PREZZI (art. 26 comma 6ter Decreto Aiuti (D.L. 50/2022)) compresa IVA			€ 43.632,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 346.500,00	€ 499.452,72	€ 588.227,01
	TOTALE GENERALE A+B	1.680.000,00	2.116.617,76	€ 2.476.617,76

Dato atto che, durante la fase conclusiva dell’esecuzione dei lavori si sono determinate esigenze indifferibili e urgenti, finalizzate esclusivamente al completamento degli interventi ed a garantire il conseguimento dei target PNRR, con particolare riferimento alle necessità di completamento delle finiture interne ed esterne, messa in sicurezza di alberature e spazi esterni ed adeguamento prezzi;

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, per far fronte alle necessità sopra riportate ha risposto all’Avviso pubblico del 27 maggio 2026 relativo alla presentazione di richieste di finanziamento per far fronte a esigenze indifferibili e urgenti per completare gli interventi e garantire il conseguimento dei target PNRR, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10/07/2026 sono state approvate le graduatorie per l’assegnazione delle risorse per far fronte a esigenze indifferibili e urgenti, finalizzate al completamento degli interventi e al conseguimento dei target del PNRR, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ai sensi dell’art. 8-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. L’intervento in argomento è stato ammesso al contributo di importo pari ad € 110.000,00 per coprire spese di quadro economico dell’opera afferenti ai lavori e ad eventuali altre voci del quadro economico, qualora il loro valore sia determinato percentualmente all’importo dei lavori;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/07/2026 è stato approvato assestamento al bilancio di esercizio 2026-2028 che comprende per l’intervento in oggetto, la somma di € 110.000,00 di cui al decreto sopraindicato con stanziamento in entrata al capitolo 62548

- in spesa al capitolo 1414800;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Contestualmente è stato stanziato l’importo di € 10.000,00 per il cofinanziamento dell’intervento in oggetto a valere sul capitolo 1448500, finanziati con risorse proprie dell’Ente;

E’ stata quindi predisposta l’allegata perizia che prevede interventi di completamento e finalizzati al rispetto dei target PNRR, relativi alle finiture interne ed esterne messa in sicurezza delle alberature e delle superfici del giardino e degli spazi esterni all’edificio;

Le opere previste in modifica al contratto di cui al presente atto ammontano ad € 100.000,00, comprensivi della riduzione di oneri per la sicurezza previsti, oltre IVA, pari a circa il 7,50% dell’importo di contratto originario e, quindi, entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 comma 7 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli interventi previsti dalla presente variante di contratto trovano totale copertura nelle somme a disposizione stanziate per la realizzazione dell’opera così come incrementate con gli ulteriori fondi stanziati dall’Ente e con il contributo appositamente stanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario oltre ai nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento, approvato dal RUP con la sottoscrizione dello stesso;

Precisato che:

- le lavorazioni previste rispettano le condizionalità del PNRR e il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH);
- le ulteriori lavorazioni e modifiche (dettagliate nella relazione tecnica) riguardano modifiche del contratto originario riconducibili all’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per una puntuale descrizione;
- vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto principale;
 - di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell’impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere per il completamento dell’opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell’asilo;

Il quadro economico di progetto risulta rimodulato come segue:

		PERIZIA 2	PERIZIA N. 3
	IMPORTO LAVORI A)	EURO	EURO
A1	LAVORI	€ 1.828.390,75	€ 1.937.096,39
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 60.000,00	€ 51.294,36
	TOTALE LAVORI A)	€ 1.888.390,75	€ 1.988.390,75
	SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (arredi esterni, giochi, area ecologica, sedute, aiuole...)	€ 0,00	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€ 0,00	€ 0,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 986,83	€ 986,84
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)		
	Spese tecniche PFTE (compresa inarcassa)	€ 21.836,37	
	Spese tecniche per progetto DEF ESEC (compresa inarcassa)	€ 70.241,08	
	Spese tecniche di DLL e CSE (compresa inarcassa)	€ 111.876,93	
	Spese tecniche di Perizia (progetto compresa inarcassa)	€ 34.056,01	
	Spese tecniche per SCIA finale VVF	€ 1.560,00	
	Collaudo tecnico amministrativo e statico e impianti (compresa inarcassa)	€ 34.152,55	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 273.722,94	€ 273.722,94
B7	Spese tecnico-amministrative	€ 0,00	€ 0,00
B8	Spese pubblicità	€ 500,00	€ 500,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	€ 188.839,08	€ 198.839,08
B10	Iva al 22% su spese tecniche	€ 60.219,05	€ 60.219,05
B11	Iva al 22% residua	€ 327,10	€ 327,10
B12	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice - adeguamento prezzi ex art 26 DL 50/2022 - Revisione prezzi: art. 29 DL 4/2022, art. 60 D.Lgs 36/2023	€ 43.632,01	€ 53.632,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 588.227,01	€ 608.227,02

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

	TOTALE GENERALE A+B	€ 2.476.617,76	€ 2.596.617,77
--	----------------------------	-----------------------	-----------------------

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa *Tierre Costruzioni S.r.l.* (P.IVA 03430940241), con sede legale in Via Btg. Val Leogra, 38/R, Vicenza (P.IVA 03430940241), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*;

Con atto di sottomissione del 28/07/2026, adottato dal Direttore lavori, approvato dal RUP con la sottoscrizione del presente atto, e sottoscritto dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo sopraindicato di € 100.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 110.000,00, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 3,515% con la previsione dei nuovi prezzi precisati nell'allegato Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativi alla presente perizia di modifica al contratto originario n. 3;

L'importo di appalto viene, di conseguenza, rideterminato in € 2.055.930,25, comprensivi di oneri per la sicurezza per € 51.294,36 (di cui € 1.988.390,75 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 2.272.923,94.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1 Elenco elaborati della perizia di variante
- 2 Quadro economico
- 3 Computo metrico estimativo
- 4 Elenco prezzi unitari
- 5 Quadro di raffronto
- 6 Atto di sottomissione e verbale di concordamento
- 7 Relazione di perizia
- 8 Progetto: aree esterne

Per l'esecuzione dei maggiori lavori, in considerazione della disciplina dei tempi prevista dalla relazione di variante, non si ritiene necessario concedere ulteriori giorni rispetto al termine dei lavori già stabilito;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

Precisato che:

- l’inizio lavori è previsto con urgenza e la data indicativa di ultimazione lavori è stimata entro il termine del mese, secondo il cronoprogramma già stabilito;
- La superficie di intervento si può riepilogare come segue:
 - Nuovo Ampliamento 700 mq
 - Volume di Collegamento 60 mq
 - Nido Esistente 930 mqper un Totale di 1690 mq.
- L’utenza del nido in oggetto è pari ante operam a 46 bambini/e e post operam il numero dei posti disponibili è pari a 60 ampliabili a 72.
- gli interventi approvati non costituiscono modifiche sostanziali di progetto e rientrano nella piena discrezionalità operativa del RUP;

Rilevato, pertanto, che la tipologia delle lavorazioni oggetto della presente perizia è conforme alla relazione tecnica trasmessa in sede di concessione del mutuo e, pertanto, non si configura per le stesse la fattispecie di diverso utilizzo del prestito.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che l’importo complessivo di progetto, a seguito del dell’ulteriore contributo statale assegnato e dello stanziamento dell’Ente, risulta rideterminato in complessivi € 2.596.617,77 (IVA compresa);
- 3) di confermare tutti gli impegni di spesa precedentemente assunti in riferimento al progetto in argomento, secondo quanto indicato in premessa;
- 4) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto “Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuovo asilo nido “San Lazzaro” in via Corelli – quartiere San Lazzaro” CUP B35E22000060006, composta dagli elaborati elencati in premessa per € 100.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 110.000,00;
- 5) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa Tierre Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03430940241);
- 6) di dare atto che si procederà all’esecuzione dei lavori di cui al punto 2) tramite l’impresa affidataria dell’appalto Tierre Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03430940241), con sede legale in Via Btg. Val Leogra, 38/R, Vicenza – part. I.V.A. 03430940241, il cui contratto viene rideterminato in € 2.055.930,25, comprensivi di oneri per la sicurezza per € 51.294,36 (di cui € 1.988.390,75 + IVA 10% per lavori ed € 67.539,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 2.272.923,94.
- 7) di dare atto che l’importo di € 110.000,00 di cui al punto 2), da impegnare in favore dell’impresa Tierre Costruzioni S.r.l. come indicato al punto precedente, trova copertura nel capitolo 1414800 “PNRRM4C1I1.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 Asilo nido S. Lazzaro - Nuova costruzione - Servizio parzialmente rilevante ai fini IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, ove sussiste la necessaria disponibilità;
- 8) di dare atto che l’importo residuo di quadro economico di progetto di € 10.000,00 (IVA compresa) trova copertura nel capitolo 1448500 “LL PP Manutenzione straordinaria, Conservazione e risanamento patrimonio comunale - Servizio parzialmente rilevante ai fini IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie dell’Ente, ove sussiste la necessaria disponibilità;
- 9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

- 10) di approvare il quadro economico dell’importo complessivo rideterminato in € 2.596.617,77 in virtù dell’ulteriore contributo statale assegnato e degli stanziamenti dell’Ente, oltre che della presente modifica di contratto, così come riportato in premesse;
- 11) di trasmettere il presente atto alla Cassa Depositi e Prestiti per opportuna presa d’atto;
- 12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 14) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “NUOVO ASILO NIDO “SAN LAZZARO”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2302

DETERMINA N. 2030 DEL 29/07/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA - NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". "NUOVO ASILO NIDO "SAN LAZZARO". APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DI IMPORTO RIDETERMINATO IN COMPLESSIVI € 2.596.617,77, IVA COMPRESA, E DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CUP B35E22000060006 CIG 9735365558

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
182686	2026	PNRRM4C111.1S CUP B35E22000060006 D.MI 57/2022 ASILO NIDO S.LAZZARO - NUOVA COSTRUZIONE - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	04062.02.1414800	110.000,00
182687	2026	LL PP MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01052.02.1448500	10.000,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 30/07/2026

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 71dc96d62e890fbc95739887f2bfb2078afdc01e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La EQ di Ragioneria: --