



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 593

DETERMINA **N. 489 DEL 03/03/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale”;
- in particolare la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, il Comune di Vicenza ha presentato la candidatura per l’esecuzione di 4 interventi fra cui “Riqualificazione asilo nido Piarda in contra’ Piarda”;
- il Comune di Vicenza è risultato assegnatario, a seguito della pubblicazione della graduatoria, del finanziamento per 4 interventi, fra i quali, l’intervento in oggetto con CUP B33C22000000006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità per Asilo nido “Piarda” in Contra’ Piarda dell’importo complessivo di € 2.039.700,00 IVA compresa;
- l’accordo con il Ministero dell’Istruzione veniva sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 181537/2022; l’addendum relativo al suddetto accordo era sottoscritto tra le parti ed assunto al prot. 92613/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 3084 del 28/12/2022 è stato affidato l’incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’opera “Riqualificazione Asilo nido Piarda in Contra’ Piarda” - CUP B33C22000000006 – Next Generation EU – Bando PNRR M4 C1 – Inv. 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” all’Ing. Giorgio Conte di Vicenza per l’importo complessivo di € 12.801,30 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresi);
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l’altro, l’intervento in oggetto;

Dato atto che:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi relativi a Next Generation EU – Bando PNRR M4 C1 – Inv. 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – “Asilo nido Piarda – Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico” dell’importo complessivo di € 2.039.700,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi, ripartito secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		PFTE
		€
	IMPORTO LAVORI A)	
A1	Lavori	1.500.000,00
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	1.550.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	36.600,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	40.500,00
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	24.800,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	163.461,54
B7	Spese tecnico-amministrative (Collaudi)	9.615,38
B8	Spese pubblicità	1.000,00
B9	Oneri contributivi spese tecniche	6.923,08
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	155.000,00
B11	Iva al 22% su spese tecniche (B6+B7+B9)	39.600,00
B12	Iva al 22% residua (B2+B3)	2.200,00
B13	Contributo ANAC	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

B14	Ribasso d’asta IVA 10% compresa – ECONOMIE	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	489.700,00
	TOTALE GENERALE A+B	2.039.700,00

- con determinazione n. 518 del 06/03/2023 si è disposto di procedere all’affidamento dell’appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1353 del 29/05/2023 è stato aggiudicato l’appalto congiunto di cui sopra all’impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. (P.IVA/C.F. 03309320277) per l’importo contrattuale di € 1.613.380,60 (escluso IVA ed Inarcassa);
Il quadro economico risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Postaffidamento -Contratto
		€
	IMPORTO LAVORI A)	
A1	Lavori	1.479.540,00
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	1.529.540,00
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	36.600,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	40.500,00
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	24.800,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	163.461,54
B7	Spese tecnico-amministrative (Collaudi)	9.615,38
B8	Spese pubblicità	1.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

B9	Oneri contributivi spese tecniche	6.923,08
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	152.954,00
B11	Iva al 22% su spese tecniche (B6+B7+B9)	39.600,00
B12	Iva al 22% residua (B2+B3)	2.200,00
B13	Contributo ANAC	
B14	Ribasso d’asta IVA 10% compresa – ECONOMIE	22.506,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	510.160,00
	TOTALE GENERALE A+B	2.039.700,00

- il contratto d'appalto congiunto di progettazione e realizzazione dei lavori tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria SO.GE.DI.CO. S.r.l. è stato stipulato in data 07/07/2023 con n. 2.561 di Racc. e n. 29.034 di Rep.S.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 è stato approvato il bilancio 2024-2026 del Comune di Vicenza, con il quale sono state assegnate all’opera in oggetto risorse proprie dell’Ente per € 1.050.000,00 IVA compresa;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’importo complessivo di € 3.089.700,00,00 (IVA compresa), finanziato per il maggiore importo di € 1.050.000,00 con risorse dell’Ente stanziare con la sopracitata deliberazione, il cui quadro economico è così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		approvazione PD-PE D.G.C. 262/2023 Prima modifica del contratto
		€
	IMPORTO LAVORI A)	
A1	Lavori	2.197.312,60
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	2.247.312,60
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	100.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	4.918,03
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	4.918,03
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	46.151,60
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	30.600,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	273.048,98
B7	Spese tecnico-amministrative (Collaudi)	48.076,92
B8	Spese pubblicità	1.000,00
B9	Oneri contributivi spese tecniche	12.845,04
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	224.731,26
B11	Iva al 22% su spese tecniche (B6+B7+B9)	73.473,61
B12	Iva al 22% residua (B2+B3)	2.163,93
B13	Contributo ANAC	
B14	Ribasso d’asta IVA 10% compresa – ECONOMIE	20.460,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	842.387,40
	TOTALE GENERALE A+B	3.089.700,00

Premesso che:

- con determinazione n. 642 del 08/04/2024, rettificata con determina n. 1255 del 14/06/2024, si prendeva atto del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 di cui sopra, che costituisce perizia suppletiva e di modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’opera in oggetto dell’importo di € 717.772,60 per lavori ed oneri di sicurezza compresi + IVA 10%, pari ad € 789.549,86 e di ulteriori € 39.119,08 + Inarcassa 4% + IVA 22%, pari ad € 49.634,29 per la progettazione da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto congiunto dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva SO.GE.DI.CO. S.R.L. (P.IVA/C.F. 03309320277), complessivamente pari ad € 839.184,15; con il medesimo provvedimento si è rideterminato l’importo di appalto affidato in € 2.370.272,28 oltre oneri previdenziali e IVA (di cui € 2.247.312,60 + IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 2.628.055,10. Si è contestualmente proceduto con la rimodulazione del quadro economico di intervento come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	come rimodulato con Det. 642 del 08/04/2024
	€

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

	IMPORTO LAVORI A)	
A1	Lavori	2.197.312,60
A2	Sicurezza	50.000,00
	TOTALE LAVORI A)	2.247.312,60
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	100.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	43.342,14
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	30.563,45
B6	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	273.048,98
B7	Spese tecnico-amministrative (Collaudi)	48.076,92
B8	Spese pubblicità	1.000,00
B9	Oneri contributivi spese tecniche	12.845,04
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	224.731,26
B11	Iva al 22% su spese tecniche (B6+B7+B9)	73.473,61
B12	Iva al 22% residua (B2+B3)	2.200,00
B13	Contributo ANAC	600,00
B14	Ribasso d'asta IVA 10% compresa – ECONOMIE	22.506,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	842.387,40
	TOTALE GENERALE A+B	3.089.700,00

- con determinazione dirigenziale n. 776 del 19/04/2024 sono stati disposte le opportune attività contabili per il riconoscimento diretto dell'importo spettante al professionista incaricato ing. Giuseppe Costa di Zugliano (VI) di complessivi € 156.011,24 di cui alle determinazioni sopraindicate n. 1353/2023 e 642/2024;
- in data 16/07/2024 è stato sottoscritto atto aggiuntivo n. 2643 di Racc. e n. 29.152 di Rep. S.;
- con determinazione dirigenziale n. 1691 del 07/08/2024 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti, compreso il collaudo in corso d'opera, alla

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

Società di ingegneria Sinpro S.r.l. (P.IVA 02999950278/ C.F. 02447800281), nella figura dell’Ing. Patrizio Glisoni, per l’importo di € 35.123,90 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, pari ad € 36.528,86 oltre IVA, complessivamente € 44.565,21, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4489860/2024);

Ricordato che, nell’ambito dei lavori di cui al presente atto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con determinazione n. 1473 del 12/07/2024, rettificata con determina n. 1492 del 16/07/2024, è stata autorizzata l’impresa aggiudicatrice SO.GE.DI.CO. S.r.l. (P.IVA/C.F. 03309320277), a subappaltare l’esecuzione delle opere di "*realizzazione di opere edili e strutturali, precisate e descritte nel Computo Metrico; il trasporto, montaggio (comprensivo di calcoli ed opere propedeutiche) e smontaggio di impalcature e di gru adeguata alla portata del cantiere*", rientranti nella categoria OG1 all’impresa IA2 S.r.l. a socio unico, (P.IVA 04828000283), per l’importo di € 591.142,54 (compresi € 27.705,60 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;
- con determinazione n. 1806 del 28/07/2024 è stato autorizzato il subappalto delle opere di "*fornitura e posa in opera di controsoffitti e cartongessi*", rientranti nella categoria OG1 in favore dell’impresa Geco S.r.l.s. C.F./P.IVA n. 04462890270, per l’importo di € 110.000,00, di cui € 3.300,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;
- con determinazione n. 1881 del 04/08/2025 è stato preso atto della comunicazione di riduzione dell’importo di subappalto delle opere di "*realizzazione di opere edili e strutturali, precisate e descritte nel Computo Metrico; il trasporto, montaggio (comprensivo di calcoli ed opere propedeutiche) e smontaggio di impalcature e di gru adeguata alla portata del cantiere*", nell’ambito della categoria OG1, autorizzato con la determina n. 1473 del 12/07/2024, rettificata con determinazione n. 1492 del 16/07/2024, da € 591.142,54 (di cui € 27.705,60 per oneri sicurezza) ad € 119.358,29, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA, in favore dell’impresa a IA2 S.r.l. (P.IVA/C.F. 04828000283);
- con determinazione n. 1896 del 05/08/2025 è stato autorizzato nell’ambito dei lavori in oggetto il subappalto di “*Opere edili e strutturali*” in categoria SOA OG1 per l’importo presunto di € 50.000,00, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, in favore dell’impresa Sei Restauri S.r.l. (C.F./P.IVA 04694910276);
- con determinazione n. 1946 del 11/08/2025 è stato, inoltre, autorizzato il subappalto dei lavori di “*distributivo elettrico con EVAC, IRAI, KNX, impianto antintrusione, illuminazione, impianto fotovoltaico, trasmissione dati, interfono*” in categoria SOA OS30 per l’importo presunto di € 117.000,00, di cui € 2.200,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, in favore dell’impresa P-MEC S.r.l., (P.IVA 01609380553);
- con determinazione n. 1992 del 20/08/2025 è stato autorizzato il subappalto relativo alla “*realizzazione di intonaci*” in categoria SOA OG1 per l’importo presunto di € 52.300,00, di cui € 1.569,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, all’impresa Ediltech S.r.l.s. (C.F./P.IVA 05404350281), nell’ambito degli interventi in oggetto;

Preso atto della sopravvenuta necessità di introdurre opere ulteriori ed in variazione rispetto al progetto definitivo-esecutivo approvato, per l’efficienza complessiva dell’intervento e la funzionalità, salubrità e

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

sicurezza degli ambienti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 24/07/2025 di assestamento di bilancio 2025/2027 che ha stanziato, per l’intervento in oggetto, l’ulteriore cofinanziamento di € 650.000,00 da finanziare a mezzo mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto mutuante;

Preso atto della perizia la perizia di modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, redatta dalla Direzione dei Lavori e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 03/12/2025 che ha contestualmente incrementato l’importo di quadro economico di progetto, rideterminato in € 3.739.700,00 comprensivo dello stanziamento sopraindicato, con rimodulazione del quadro economico, come da allegato approvato alla deliberazione, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		€
	IMPORTO LAVORI A)	
A1	Lavori	2.783.929,20
A2	Sicurezza	60.458,56
	TOTALE LAVORI A)	2.844.387,76
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	29.996,28
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	5.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti IVATO	40.500,00
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	40.959,18
B6	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	310.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative (Collaudi)	55.000,00
B8	Spese pubblicità	1.000,00
B9	Oneri contributivi spese tecniche	14.600,00
B10	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	284.438,78
B11	Iva al 22% su spese tecniche (B6+B7+B9)	83.512,00
B12	Iva al 22% residua (B2+B3)	2.200,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

B13	Contributo ANAC	600,00
B14	Ribasso d’asta IVA 10% compresa – ECONOMIE	22.506,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	895.312,24
	TOTALE GENERALE A+B	3.739.700,00

Dato atto che il presente atto recepisce la perizia di modifica di contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvata contestualmente con l’incremento del quadro economico di progetto approvato giusto la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 228/2025;

Ricordato che l’importo complessivo di perizia ammonta ad € 597.075,16, comprensivi di € 10.458,56 per incremento oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, pari al 39,04% dell’importo originale di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 120 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell’opera, di importo complessivo incrementato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 228/2025 per € 650.000,00 finanziati a mezzo mutuo;

Atteso il rispetto del:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell’impresa, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il completamento dell’opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell’asilo;

Stabilito, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, di procedere tramite l’impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. (P.IVA/C.F. 03309320277) con sede legale in Marghera (VE), Via del Trifoglio n. 19/a, già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

Preso atto, nell’ambito delle competenze spettanti al Dirigente del Settore competente, della necessità di approvare l’allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi afferente alla modifica di contratto approvata, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza in qualità di RUP e dall’impresa appaltatrice;

Dato atto, infatti, che, con il già citato atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall’impresa appaltatrice, quest’ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l’importo sopraindicato di € 597.075,16, comprensivi dell’incremento di € 10.458,56 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 656.782,68, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 1,364% con la previsione dei nuovi prezzi indicati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 2.967.347,44 oltre oneri previdenziali e IVA (di cui € 2.844.387,76 + IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 3.284.837,78 e risulta ora necessario riconoscere l’incremento di importo all’impresa appaltatrice dei lavori;

Per l’esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all’impresa appaltatrice ulteriori n. 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l’ultimazione lavori;

La maggiore spesa viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione così come incrementate con il cofinanziamento dell’Ente, come previsto dalla già citata deliberazione di Giunta Comunale n. 228/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'intervento “Next Generation EU. Bando PNRR M4C1 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - asilo nido Piarda - manutenzione straordinaria con adeguamento sismico” – CUP B33C22000000006” dell’importo di € 597.075,16, comprensivi dell’incremento di € 10.458,56 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 656.782,68 che trova copertura nella disponibilità di progetto incrementato con il cofinanziamento dell’Ente, rideterminato in € 3.739.700,00 come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 03/12/2025;
- 3) di approvare l’allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla direzione lavori, dal RUP e dall’impresa appaltatrice;
- 4) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 2) tramite l’impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. (P.IVA/C.F. 03309320277) con sede legale in Marghera (VE), Via del Trifoglio n. 19/a, alle medesime condizioni del contratto d’appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto di variante e suoi allegati;
- 5) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1353 del 29/05/2023, come modificato con le determinazioni n. 642 del 08/04/2024 e 1255 del 14/06/2024 alla sopraindicata impresa SO.GE.DI.CO. S.r.l. (P.IVA/C.F. 03309320277), in € 2.967.347,44 oltre oneri previdenziali e IVA (di cui € 2.844.387,76, comprensivi di € 60.458,56 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10% per lavori ed € 122.959,68 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 3.284.837,78;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 656.782,68 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura come segue:
 - per € 6.782,68 nell’impegno codice 157541 del capitolo 1415001 “PNRRM4C1I1.1S CUP B33C22000000006 Asilo nido Piarda - Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico - Rilevante IVA - Cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato 2023, dove rientra nell’importo complessivamente vincolato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/2023 citata in premesse;
 - per € 650.000,00 nell’impegno codice 174032 del capitolo 1415001 “PNRRM4C1I1.1S CUP B33C22000000006 Asilo nido Piarda - Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico - Rilevante IVA - Cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo Cassa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

Depositi e Prestiti, che rientra nell’importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 03/12/2025 citata in premesse;

- 7) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di riconoscere all’impresa appaltatrice, in virtù di quanto previsto dalla perizia approvata, ulteriori n. 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l’esecuzione lavori;
- 9) di procedere, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell’articolo 23 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo atto aggiuntivo mediante atto pubblico;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/03/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 593

DETERMINA N. 489 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO PIARDA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI ITNERVENTO RIDETERMINATO IN € 3.739.700,00 (IVA COMPRESA). CUP B33C22000000006 CIG 9764679406.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
180838	2026	PNRRM4C111.1S CUP B33C22000000006 ASILO NIDO PIARDA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO - RILEVANTE IVA - COFINANZIAMENTO	U	04062.02.1415001	650.000,00
180837	2026	PNRRM4C111.1S CUP B33C22000000006 ASILO NIDO PIARDA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO - RILEVANTE IVA - COFINANZIAMENTO	U	04062.02.1415001	6.782,68

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 02/04/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b58cca0a5546f4c9ae997898378dd906f9d546f8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

La EQ di Ragioneria: --