



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1329

DETERMINA **N. 1195 DEL 06/06/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI
FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL
TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO –
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E
DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE
MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- “L'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- con decreto del “Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali” n. 6132 del 20 giugno 2019 sono stati individuati i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, in base al quale il Comune di Vicenza ha presentato le domande di ammissione di tre progetti al Fondo progettazione Enti locali, attraverso l'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- con successivo decreto del “Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali” n. 15584 del 3.12.2019 è stata approvata la graduatoria, che vede il Comune di Vicenza ottenere il cofinanziamento, tra l'altro, per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico della scuola materna San Rocco per un importo di € 40.000,00 (CUP B33H19000610001 di sola progettazione);
- con determinazione dirigenziale n. 1319 del 03/08/2020 è stato affidato all'ing. Franco Grazioli con studio in Vicenza, l'incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo degli interventi di adeguamento sismico della scuola materna Palladio sita in Contrà Mure San Rocco n. 36 per € 17.650,00 + inarcassa 4% + IVA 22%;
- con deliberazione n. 123/2021, la Giunta Comunale approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Materna Palladio in Contrà Mure San Rocco dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi, intendendo partecipare al Bando “Rigenerazione e decoro urbano” di cui al D.P.C.M. 21/01/2021 per l'ottenimento di un finanziamento dell'intero importo dell'opera, ma comprensivo della sola progettazione esecutiva;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento le proposte presentate dal Comune di Vicenza per “Progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

emarginazione e degrado sociale” di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, fra cui: “*Scuola Materna Palladio – adeguamento sismico*” - CUP B37H21002870001 – Atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

- i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale sono ora confluiti nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1.;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, pertanto, interventi per “Scuola Materna Palladio – adeguamento sismico”, finanziati con contributo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03/08/2022 si approvava il progetto definitivo relativo a “Interventi di adeguamento sismico della scuola materna “Palladio” sita in Contra’ Mure San Rocco 36” dell’importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa. Il quadro economico risulta così composto:
- con determinazione dirigenziale n.123 del 23/01/2023 si integrava all’ing. Franco Grazioli l’incarico professionale precedentemente affidato per la predisposizione - con le indicazioni della Soprintendenza - della progettazione definitiva dell’opera “Scuola Materna Palladio – Via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di Servizi Educativi E Didattici”- Next Generation Eu – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato dell’opera de quo, dell’importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa finanziato con contributi PNRR, con quanto previsto dalla normativa PNRR per l’affidamento di appalto integrato nonché rivisto completamente per rispettare le prescrizioni ricevute dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed espresse con il parere favorevole del 06/02/2023 acquisito al PGN 22138/2023.
- con determinazione dirigenziale n. 690 del 22/03/2023 è stata approvata la determina a contrarre per l’affidamento dell’appalto integrato relativo all’opera de quo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 6 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con una spesa complessiva di € 514.649,25 [per Lavori = € 451.714,59 + € 45.171,46 (IVA al 10%) = € 496.886,05] + {per Progettazione esecutiva = [€ 14.000,00 + € 560,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.203,20 (IVA al 22%) = € 17.763,20};
- con determinazione dirigenziale n. 1323 del 26/05/2023 è stato aggiudicato l’appalto congiunto all’impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl con sede ad Aragona (AG) per un importo contrattuale di € 437.817,94 (escluso IVA ed inarcassa) e, quindi, per l’importo complessivo di € 483.817,35 [per Lavori = € 424.680,34 (oneri sicurezza compresi) + € 42.468,03 (IVA al 10%) = € 467.148,37] + {per Progettazione esecutiva = [€ 13.137,60 + € 525,50 (oneri previdenziali al 4%) + € 3.005,88 (IVA al 22%) = € 16.668,98};

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato (a seguito dell'adeguamento al prezzario Regione Veneto 2023 e del necessario conseguente stralcio di alcune lavorazioni interessanti sia gli spazi interni che esterni che, comunque, mantengono la funzionalità dell'intervento) dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa, il cui nuovo quadro economico risulta composto come segue:

Le lavorazioni stralciate verranno inserite in altro progetto in corso di elaborazione da parte del Settore;

I lavori sono stati consegnati il giorno 01/03/2024, con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 150 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che il rilevante predetto incremento prezzi sopraggiunto nel 2023 è da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti ed è autorizzato dalla Giunta Comunale con l'approvazione del progetto esecutivo, al quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle variazioni;

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

PNRR MATERNA PALLADIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
		<i>progetto esecutivo al netto del ribasso</i>
IMPORTO LAVORI		
A1	LAVORI	449.568,79
A2	Sicurezza	25.999,97
TOTALE LAVORI A)		475.568,76
SOMME A DISPOSIZIONE B)		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	5.675,84
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	7.227,43
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	45.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative	5.000,00
B8	Spese pubblicità	100,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	48.107,97
B10	Iva al 22% su spese tecniche B6	9.900,00
B11	Iva al 22% B1+B2+B3+B4+B7	2.420,00
B12	RIBASSO IVA INCLUSA	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		124.431,24
TOTALE GENERALE A+B		600.000,00

Ricordato quanto previsto dall'art. 8 punto 1) e punto 3) del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 37.735,32 oltre € 13.153,10 per incremento oneri per la sicurezza, pari ad € 50.888,42 + IVA 10%, pari a circa il 11,98% dell'importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e accettate dall'impresa appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di verifica del progetto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell'asilo;

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato che ricomprende nel quadro economico l'importo già adeguato delle lavorazioni al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 6,160%;

Dato atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 488.706,36 oltre IVA e oneri previdenziali (di cui € 475.568,76 + IVA 10% per lavori ed € 13.137,60 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 539.794,63;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori, come riportato nella relazione tecnica, non è stato previsto il riconoscimento di alcun termine suppletivo rispetto a quello originario;

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n 50 del 29/02/2024;

Atteso il rispetto dei criteri DNSH previsti dal PNRR e il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento;

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

Ritenuto inoltre di apportare una rimodulazione della parte B del quadro economico alla luce di una rideterminazione dei costi degli affidamenti tecnici e per correggere mero errore di calcolo dell'IVA sui lavori;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/02/2024, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di modifica del contratto originario relativo a “Scuola Materna Palladio – Via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici”- Next Generation Eu – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1.” dell'importo complessivo € 37.735,32 oltre € 13.153,10 per incremento oneri per la sicurezza, pari ad € 50.888,42 + IVA 10%, complessivamente pari ad € 55.977,26 che lascia inalterato l'importo di progetto approvato e il quadro economico già approvato che risulta così composto:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

PNRR MATERNA PALLADIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
		<i>progetto esecutivo al netto del ribasso</i>
	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	449.568,79
A2	Sicurezza	25.999,97
	TOTALE LAVORI A)	475.568,76
	SOMME A DISPOSIZIONE B)	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	5.675,84
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	7.227,43
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	45.000,00
B7	Spese tecnico-amministrative	5.000,00
B8	Spese pubblicità	100,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	48.107,97
B10	Iva al 22% su spese tecniche B6	9.900,00
B11	Iva al 22% B1+B2+B3+B4+B7	2.420,00
B12	RIBASSO IVA INCLUSA	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	124.431,24
	TOTALE GENERALE A+B	600.000,00

- 3) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1323 del 26/05/2023, all'impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl con sede sede ad Aragona (AG) in via De Nicola, 40 – part. IVA/C.F. 02182210845, in € 488.706,36 oltre IVA e oneri Inarcassa (di cui € 475.568,76 + IVA 10% per lavori ed € 13.137,60 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 539.794,63;
- 4) di dare atto che l'ulteriore spesa di € 55.977,26 trova copertura nell'impegno cod. 150491 del capitolo 1530214 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 Scuola materna Palladio - Scuole ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/02/2024 citata in premesse;

- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di non riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto aggiornato alcun termine suppletivo rispetto alla data prevista da contratto per l'ultimazione lavori;
- 7) di approvare la rideterminazione del quadro economico succitato, per le motivazioni espresse in premessa, come segue:

PNRR MATERNA PALLADIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
		progetto esecutivo al netto del ribasso	rimodulato
IMPORTO LAVORI			
A1	LAVORI	449.568,79	449.568,79
A2	Sicurezza	25.999,97	25.999,97
TOTALE LAVORI A)		475.568,76	475.568,76
SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00	0,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00	1.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	5.675,84	3.592,84
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	7.227,43	7.609,10
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	45.000,00	43.500,00
B7	Spese tecnico-amministrative	5.000,00	8.600,00
B8	Spese pubblicità	100,00	100,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	48.107,97	47.556,88
B10	Iva al 22% su spese tecniche B6	9.900,00	9.570,00
B11	Iva al 22% B1+B2+B3+B4+B7	2.420,00	2.902,42
B12	RIBASSO IVA INCLUSA	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		124.431,24	124.431,24
TOTALE GENERALE A+B		600.000,00	600.000,00

- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/06/2024 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1329

DETERMINA N. 1195 DEL 06/06/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE - "SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI". CUP B37H21002870001 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. - CIG 9745495CE0

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163137	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA MATERNA PALLADIO - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530214	51.430,63
163137	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002870001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA MATERNA PALLADIO - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530214	4.546,63

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Vicenza, 11/06/2024

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7c446bbf943ebc32d51a3dd050571cab25bd4e52

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --