



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1584

## **DETERMINA** **N. 1365 DEL 26/05/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

Proposta N. 1584

## DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono interventi per la “Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – CUP B37H21002760001”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra le quali quella di cui al primo punto delle premesse – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1568 del 07/07/2022 è stato affidato a MATE Società Cooperativa con sede a Bologna (BO) in via San Felice 21, CF/P.IVA 03419611201, l'incarico della progettazione definitiva integrata delle opere relative alla:
  - a) “Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
  - b) “Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;per l'importo di € 24.631,94 oltre Inarcassa 4% e IVA al 22%, complessivamente € 31.253,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo unitario delle opere denominate “Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” e “Porzione di Campo Marzo ad est di viale Roma e via Dalmazia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” dell'importo complessivo di € 1.700.000,00 (IVA compresa);

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 1584

## DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

- con determinazione n. 54 del 12/01/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera relativa a Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo – CUP B37H21002760001 a MATE Società Cooperativa di Bologna (BO) per l’importo di € 9.624,02 oltre Inarcassa 4% e IVA al 22%, complessivamente € 12.210,96;

Dato atto che, con determinazione n. 705 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi PNRR M5C2I2.1 "Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo" dell’importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa). Il quadro economico di progetto esecutivo è il seguente:

A1	Importo lavori	442.106,73 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20.250,17 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>462.356,90 €</b>
B1	IVA sui lavori (10%)	46.235,69 €
B2	Spese tecniche PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP compreso cassa prev. ed IVA	12.210,96 €
B3	Spese tecniche DL, CSE compreso cassa prev. ed IVA	35.773,68 €
B4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 2,00% di A)	7.397,71 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 2,00% di A)	1.849,43 €
B6	Imprevisti	22.175,63 €
B7	Spostamento sottoservizi	5.000,00 €
B8	Assistenza archeologica	2.000,00 €
B9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	2.000,00 €
B10	Spese per pubblicità e contributo ANAC	3.000,00 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>137.643,10 €</b>
	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>600.000,00 €</b>

- col medesimo atto si è disposto altresì di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all’art. 63, previa consultazione di cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per l’esecuzione di lavori di categoria OG3 classifica I o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, con procedura di gara svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza.
- con determinazione n. 1337 del 29/05/2023 i lavori suddetti con CUP B37H21002760001 e CIG 9788712CAC sono stati aggiudicati all’impresa Zambon Strade S.r.l. con sede a Soave (VR) in Via San Lorenzo n. 127, C.F./P.IVA 04853410233, che ha offerto il ribasso del 12,950% sull’importo a base di gara di € 442.106,73 (oltre € 20.250,17 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1584

**DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026**RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo contrattuale di € 405.104,08 + IVA 10%. Il quadro economico post-aggiudicazione è il seguente:

A1	Importo lavori	384.853,91 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20.250,17 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>405.104,08 €</b>
B1	IVA sui lavori (10%)	40.510,41 €
B2	Spese tecniche PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP compreso cassa prev. ed IVA	12.210,96 €
B3	Spese tecniche DL, CSE compreso cassa prev. ed IVA	35.773,68 €
B4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 2,00% di A)	7.397,71 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 2,00% di A)	1.849,43 €
B6	Imprevisti	22.175,63 €
B7	Spostamento sottoservizi	5.000,00 €
B8	Assistenza archeologica	2.000,00 €
B9	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	2.000,00 €
B10	Spese per pubblicità e contributo ANAC	3.000,00 €
B11	Ribasso d'asta	57.252,82 €
B11.1	Recupero IVA	5.725,28 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>194.895,92 €</b>
	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>600.000,00 €</b>

- il contratto d'appalto Rep.S. 29.040 n. di Racc. 2.566 è stato stipulato in data 18/07/2023 tra l'impresa aggiudicataria Zambon Strade S.r.l. e il Comune di Vicenza per l'importo contrattuale di € 405.104,08 oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 2636 del 05/11/2025 è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori con CUP B37H21002760001 e CIG 9788712CAC, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza variazioni all'importo contrattuale che resta invariato a € 405.104,08 oltre IVA al 10%;

Premesso che:

- con determinazione n. 2673 del 10/11/2025 si è provveduto ad impegnare il rimborso del contributo ANAC dell'importo di € 250,00 da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza in virtù della gara esperita nella vigenza della convenzione stipulata con il Comune di Vicenza (CUP B37H21002760001 e CIG 9788712CAC);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1584

## DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

- con determinazione n. 497 del 03/03/2026 sono stati impegnati gli incentivi alle funzioni tecniche relative all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per € 7.397,71;

Ricordato inoltre che in applicazione del Regolamento non si procede ad impegnare la restante quota degli incentivi prevista dall'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (ora art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i) di € 1.849,43, da destinarsi all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione e specializzazione del personale, in quanto è esclusa l'erogazione di tale somma per risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 15/05/2024 con termine ultimo accordato in 180 giorni naturali consecutivi;
- si sono susseguite nel corso dei lavori sospensioni e riprese, con estensione della durata dei lavori in virtù dell'approvazione della perizia di variante, con termine ultimazione lavori stabilito entro la data del 30/04/2026;
- nel corso dei lavori è stato autorizzato il subappalto di:
- “scavi, scarifiche, realizzazione condotte, sottofondi stradali e pavimentazioni, posa manufatti e stabilizzati” di categoria OG3 per l'importo di € 84.000,00 (oneri di sicurezza di € 4.500,00 compresi) oltre IVA e di “realizzazione arredo urbano e sistemazione opere a verde” di categoria OS24 per l'importo di € 163.000,00 (oneri di sicurezza di € 8.100,00 compresi), oltre IVA in favore dell'impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. (C.F./P.IVA 03274590284), giusto determinazione dirigenziale n. 1690 del 07/08/2024;
- “miscelazione e posa di terra solida rientrante in categoria SOA OG3” per l'importo di € 47.500,00 (oneri di sicurezza di € 2.500,00 compresi) oltre IVA in favore dell'impresa Armati S.r.l. (C.F./P.IVA 03325550162) e di “scavi, scarifiche, realizzazione condotte, sottofondi stradali e pavimentazioni, posa manufatti in cls e ghisa rientrante in categoria SOA OG3” per l'importo di € 36.000,00 (oneri di sicurezza di € 1.800,00 compresi) oltre IVA all'impresa MAB S.r.l. (P.IVA 02750420248), a seguito dell'approvazione della determinazione n. 934 del 17/04/2025;
- con certificato del 02/04/2026 il Direttore dei Lavori e RUP ing. Paolo Gabbi ha attestato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in pari data, entro il termine contrattuale assegnato;
- è stato pubblicato avviso ai creditori per n. 15 giorni, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'albo pretorio dell'Ente, dal giorno 23/04/2026 al giorno 08/05/2026, relativamente al quale non sono pervenute opposizioni;

Dato atto che:

- in data 18/11/2024 veniva emesso dal R.U.P. il certificato di pagamento per la rata di anticipazione netta del 20% dell'importo di contratto pari ad € 81.020,82 oltre IVA al 10%;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1584

## DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

- seguivano i certificati di pagamento per stato avanzamento lavori per l'importo complessivo di € 296.949,00 oltre IVA (Certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2025 - € 185.116,00; Certificato di pagamento n. 2 del 02/09/2025 - € 45.421,00; Certificato di pagamento n. 3 del 28/11/2025 - € 66.412,00);
- i registri di contabilità sono stati controfirmati senza riserve dall'appaltatore;

I lavori sono stati, con il già citato certificato di ultimazione lavori del 02/04/2026, dichiarati dalla Direzione Lavori ultimati entro il termine contrattuale. Lo stato finale del 21/05/2026 ha, inoltre, confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 405.104,08 (inclusi oneri di sicurezza) + IVA pari alla somma autorizzata e residuando un credito netto residuo, a fronte di quanto corrisposto con i pagamenti sopraindicati, dell'importo di € 27.134,26 oltre IVA 10%. Con certificato di regolare esecuzione del 21/05/2026 sottoscritto dal Direttore Lavori e RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa esecutrice, viene certificata la regolare esecuzione dei lavori appaltati a regola d'arte secondo le prescrizioni contrattuali, salvo lieve modifiche rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori;

Ricordata, inoltre, la documentazione dell'impresa affidataria, relativa alla conformità dei materiali e dell'installazione e la dichiarazione attestante il rispetto del principio DNSH e la dichiarazione di rispetto dei CAM;

Precisato che:

- l'atto d'obbligo è stato sottoscritto in data 12/05/2022 e aggiornato in data 10/06/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 1568 del 07/07/2022 è stato nominato RUP di intervento l'ing. Paolo Gabbi;

E' stato, inoltre, attestato, sulla base a quanto previsto dal PNRR, in riferimento all'indicatore T0039, che la superficie complessiva interessata dall'intervento realizzato risulta pari a mq 22.387,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”*

Proposta N. 1584

## DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegata Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/05/2026 sottoscritti dal Direttore dei lavori e RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa relativi ai lavori “PNRR M5C2I2.1 "Roggia Seriola nel tratto di Campo Marzo" - CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC, comprensivi della documentazione agli atti del Settore di conformità, che si intende parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, sulla base di quanto indicato dal sopraindicato Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto precedente, stante la perfetta corrispondenza della somma autorizzata con l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 405.104,08 (inclusi oneri di sicurezza per € 20.250,17) oltre IVA, il credito residuo che si può liquidare all'impresa Zambon Strade S.r.l. con sede a Soave (VR) in Via San Lorenzo n. 127, C.F./P.IVA 04853410233 è pari ad € 27.134,26 oltre IVA 10%, previa presentazione di polizza di saldo emessa ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 4) di dar atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 28020058329, emessa il 13 giugno 2023 da Tokio Marine Europe S.A. di largo Arturo Toscanini n. 1, 20122 – Milano (MI) di importo fino alla concorrenza di € 26.230,49, a titolo di cauzione definitiva dei lavori di cui al presente atto;
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1584

## DETERMINA N. 1365 DEL 26/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DI CAMPO MARZO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002760001 CIG 9788712CAC

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*