

Proposta N. 82

DETERMINA

N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

"COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii.;
- il Decreto n. 509 del 15.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha approvato l'elenco dei progetti, beneficiari del finanziamento a valere sulla misura PNRR – M2C2I4.1.2: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie urbane), di cui n. 5 presentati dal Comune di Vicenza, per un importo totale di Euro 1.493.459,00 tra cui il progetto identificato con il CUP B31B22001270001 "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" (DECRETO MIMS 509/2021)" per un importo di Euro 100.000,00 (IVA COMPRESA);
- le risorse di cui sopra sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "PNRR – misura M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane e metropolitane" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto;
- con apposita variazione di Bilancio d'urgenza, la Giunta comunale con delibera n.108/2022 ha previsto il finanziamento per "Investimenti ciclabilità – Decreto MIMS 509/2021 (Fondi PNRR)" - E/132200 – U/1951210, dando atto che le variazioni di bilancio confermano ed aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e degli altri Investimenti e l'Elenco annuale 2022;
- la Circolare n. 2 del 14 febbraio 2025 dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero Infrastrutture e Trasporti reca le "Indicazioni operative e procedurali per i Soggetti attuatori in merito alle richieste di trasferimento di risorse finanziarie PNRR ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

PNRR".

Richiamati i seguenti atti relativi all'opera *de quo*:

- con determinazione n. 2131 del 27/09/2022 è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, redazione del CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A – DECRETO MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" allo Studio TECNA DI PIERLUIGI CRISTALDI di PADOVA per l'importo di € 10.423,66 compresi oneri previdenziali e fiscali (CIG: 961815616C);
- con determina dirigenziale n. 2491/2022 sono stati riparametrati i capitoli di bilancio relativamente i progetti di cui al Decreto n.509/2021 del MIMS corrispondente al contributo PNRR con l'istituzione dei capitoli di entrata ed uscita corrispondenti;
- con delibera di Giunta Comunale n. 316 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato "Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU bando PNRR – Misura M2C2 Investimento 4.1 "Completamento e messa in rete dei percorsi ciclabili come previsti dal PUM – Stralcio A" (Decreto MIMS 508/2021)", identificato dal CUP: B31B22001270001, con il seguente quadro economico:

		PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DGC 316/2022
A) LAVORI		
A.1	Importo opere	€ 65.852,08
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.147,92
TOTALE A) LAVORI		€ 70.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE (Oneri e IVA comprese)	€ 10.423,66
B.2	Imprevisti, IVA compresa	€ 3.500,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 80%	€ 1.120,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 20%	€ 280,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

B.5	Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 30,00
B.6	IVA 10% su A	€ 7.000,00
B.7	Allacciamenti	€ 4.000,00
B.8	Spostamento sottoservizi	€ 3.646,34
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.000,00
TOTALE COSTO DELL'OPERA (A+B)		€ 100.000,00

- con determina dirigenziale n. 1029 del 26/04/2023 al fine di adeguare le unità di misura di alcune voci di Elenco Prezzi e di aggiornare il Computo con il nuovo prezzario 2023 della Regione Veneto entrato in vigore dal 29 marzo 2023 - si approvavano i nuovi elaborati "rev02" del progetto definitivo esecutivo "NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M2 C2 INV. 4.1 - "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" – "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 316/2022;
- con determina dirigenziale n. 1398 del 05/06/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa ESSEVI SRL (C.F./P.IVA 00219610284) con il ribasso offerto del 1,00%, corrispondente all'importo di € 69.341,48 (di cui € 4.147,92 quali oneri della sicurezza) + IVA 10%, a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO n. 3571577/2023 su MEPA, CIG 98290948F5 (rettificato correttamente con determina n. 1436 del 08/06/2023). Ne è risultato il seguente nuovo quadro economico:

		CONTRATTO Det. 1398/2023
A) LAVORI		
A.1	Importo opere	€ 65.193,56
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.147,92
TOTALE A) LAVORI		€ 69.341,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE (Oneri e IVA comprese)	€ 10.423,66
B.2	Imprevisti, IVA compresa	€ 3.500,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 80%	€ 1.120,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

B.4	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 20%	€ 280,00
B.5	Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 30,00
B.6	IVA 10% su A	€ 6.934,15
B.7	Allacciamenti	€ 4.000,00
B.8	Spostamento sottoservizi	€ 3.646,34
B.9	Ribasso asta	€ 658,52
B.10	Recupero IVA	€ 65,85
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.658,52
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 100.000,00

- con determina dirigenziale n. 1460 del 20/06/2025 sono stati approvati gli elaborati "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione", autorizzando la liquidazione del credito residuo di € 339,84 oltre ad IVA 10%, per complessivi € 373,82 all'impresa ESSEVI Srl.

Dato atto che:

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la ditta ESSEVI S.R.L. è stato sottoscritto dalle parti mediante scrittura privata, agli atti al PGN 113511/2023 del 30/06/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 19/07/2023 come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti, con termine per l'esecuzione degli stessi fissato in giorni 45 naturali e consecutivi ed ultimazione prevista per il 31/08/2023;
- durante i lavori sono state disposte le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
 - per 12 giorni dal 20/08/2023 al 31/08/2023 con ripresa il giorno 01/09/2023;
 - per 45 giorni dal 22/09/2023, in seguito ad una specifica richiesta del RUP per permettere la verifica di alcune soluzioni progettuali di segnaletica orizzontale a causa di diverse situazioni di viabilità nel frattempo realizzate, con ripresa il giorno 06/11/2023.
- sono state inoltre concesse le seguenti proroghe del termine per l'esecuzione delle opere:
 - n. 15 giorni naturali e consecutivi concessi dal RUP in data 10/09/2023 a seguito di istanza dell'impresa per rallentamenti nell'esecuzione delle opere di segnaletica orizzontale e asfaltatura a causa del maltempo.
- non è stata presentata alcuna perizia di variante;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- in conseguenza delle sospensioni e della proroga succitate, il nuovo termine dei lavori è risultato fissato al 9/11/2023;
- in data 09/11/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di ultimazione dei lavori, assegnando ulteriori 45 giorni per l'ultimazione di alcune opere di finitura;
- con det. n. 1870 del 04.08.2023 e det. n. 2019 del 29.08.2023 (relativa alla sostituzione del CIG SIMOG 998290948F5 indicato in det. n. 1870 del 04.08.2023) è stato autorizzato il subappalto all'impresa GLS SCAVI SNC di Daniel e Francesco Galesso, con sede in Campagnalupia (VE), P.iva: 04282280272, per l'importo stimato di € 19.800,00 (inclusi € 600,00 a titolo di oneri di sicurezza), oltre I.V.A. di legge. Il subappaltatore non ha poi proceduto all'esecuzione dei lavori pattuiti, pertanto l'importo dovuto al subappaltatore è pari a € 0,00;
- non sono intervenute perizie di variante, né modifiche al contratto. In accordo tra la Stazione Appaltante e l'impresa sono stati introdotti dei nuovi prezzi (n. 8) inseriti nell'elenco nuovi prezzi. Per l'inserimento dei nuovi prezzi è stato predisposto e sottoscritto un atto di sottomissione in data 27.10.2023 e non ha comportato modifiche al quadro economico;
- i lavori hanno portato alla realizzazione di 4,805 km di piste ciclabili, soddisfacendo l'obiettivo T4/2023 costituito dal raggiungimento del target previsto di 2 km di nuove piste ciclabili entro il 31.12.2023 per la misura specifica del PNRR;
- in accordo tra Stazione Appaltante ed impresa sono stati introdotti dei nuovi prezzi (n. 8) con sottoscrizione di atto di sottomissione senza modifiche al quadro economico;
- gli incentivi per funzioni tecniche non sono dovuti in quanto l'importo lavori è inferiore a € 75.000.

Verificato che per la realizzazione dell'opera *de quo* non sono state sostenute spese non ammissibili a contributo.

Visto l'Allegato "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP redatto in data 13/01/2026 (PGN 5475 /2026).

Considerata l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'opera:

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

		PROGETTO ESECUTIVO DGC 316/2022	CONTRATTO Det. 1398/2023	QE FINALE
A) LAVORI				
A.1	Importo opere	€ 65.852,08	€ 65.193,56	€ 63.819,92
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.147,92	€ 4.147,92	€ 4.147,92
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 70.000,00	€ 69.341,48	€ 67.967,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE (Oneri e IVA comprese)	€ 10.423,66	€ 10.423,66	€ 10.423,66
B.2	Imprevisti, IVA compresa	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 80%	€ 1.120,00	€ 1.120,00	€ 0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 20%	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00
B.5	Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 30,00	€ 30,00	€ 35,00
B.6	IVA 10% su A	€ 7.000,00	€ 6.934,15	€ 6.796,78
B.7	Allacciamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
B.8	Spostamenti sottoservizi	€ 3.646,34	€ 3.646,34	€ 0,00
B.9	Ribasso asta	€ 0,00	€ 658,52	€ 0,00
B.10	Recupero IVA sul ribasso	€ 0,00	€ 65,85	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.000,00	€ 30.658,52	€ 17.255,44
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 85.223,28
ECONOMIE				€ 14.776,72

Dato atto che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- la spesa effettivamente sostenuta per l'opera in oggetto con CUP **B31B22001270001** è pari a € **85.223,28** a fronte della somma di € 100.000,00 autorizzata con delibera di Giunta comunale n. 316/2022 e che, pertanto, risultano economie pari ad € **14.776,72**;
- il quadro economico finale di spesa risulta il seguente:

		QE FINALE LIQUIDATO
A) LAVORI		
A.1	Importo opere	€ 63.819,92
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.147,92
TOTALE A) LAVORI		€ 67.967,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE (Oneri e IVA comprese)	€ 10.423,66
B.2	Imprevisti, IVA compresa	€ 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 80%	€ 0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 20%	€ 0,00
B.5	Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 35,00
B.6	IVA 10% su A	€ 6.796,78
B.7	Allacciamenti	€ 0,00
B.8	Spostamento sottoservizi	€ 0,00
B.9	Ribasso asta	€ 0,00
B.10	Recupero IVA sul ribasso	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17.255,44
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 85.223,28
ECONOMIE		€ 14.776,72

Verificato che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera in argomento;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: “COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A” - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB-INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato “Relazione finale e quadro economico finale di spesa” del RUP redatto in data 13/01/2026;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

3. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera con CUP **B31B22001270001**:

	QE FINALE LIQUIDATO
A) LAVORI	
A.1	Importo opere € 63.819,92
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.147,92
TOTALE A) LAVORI € 67.967,84	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE (Oneri e IVA comprese) € 10.423,66
B.2	Imprevisti, IVA compresa € 0,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 80% € 0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) – quota 20% € 0,00
B.5	Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici € 35,00
B.6	IVA 10% su A € 6.796,78
B.7	Allacciamenti € 0,00
B.8	Spostamento sottoservizi € 0,00
B.9	Ribasso asta € 0,00
B.10	Recupero IVA sul ribasso € 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 17.255,44	
TOTALE PROGETTO (A+B) € 85.223,28	
ECONOMIE € 14.776,72	

4. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera con CUP **B31B22001270001** è pari a **€ 85.223,28** a fronte della somma di € 100.000,00 autorizzata con delibera di Giunta comunale n. 316/2022, di cui:

- € 85.188,28 a valere sul capitolo di spesa 1411300 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001270001 DM MINS 509/2021 COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM";
- € 35,00 sul capitolo di spesa 1007101 "SPESE PER GARE DEL DIPARTIMENTO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

TERRITORIO E CERTIFICAZIONE ISO 9001";

5. di dichiarare l'economia all'impegno codice n. 155504 di € 1.511,01 a valere sul capitolo 1411300 "PNRRM2C214.1.2S CUP B31B22001270001 DM MINS 509/2021 COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con delibera di Giunta comunale n. 316/2022 (codice impegno padre n. 150272);
6. di rilevare quale economia di spesa dell'opera con CUP **B31B22001270001** la somma complessiva € **14.776,72** e di rettificare contestualmente il contributo di cui all'accertamento codice 99460 (n.515 /2023)
7. di ridurre quindi l'impegno padre codice 150272 di Euro **14.811,72**;
8. di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera CUP **B31B22001270001**;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
10. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/01/2026 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 82

DETERMINA N. 63 DEL 15/01/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: "COMPLETAMENTO E MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLABILI COME PREVISTI DAL PUM – STRALCIO A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – DECRETO MIMS 509/2021 – CUP B31B22001270001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 05/03/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 61ff58e238d151fdf0db38e4a9070bc31d1b1cb5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"