



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento “Palazzetto dello Sport. ristrutturazione per la promozione di attività sportive - Riqualificazione funzionale e area gioco” - CUP B37H21002820001 di cui all'atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 - R.U.P. ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni prevedono l'intervento per “Palazzetto dello Sport. Ristrutturazione per la promozione di attività sportive – Riqualificazione funzionale e area gioco”;
- con determinazione dirigenziale n. 3050 del 27/12/2022 e successiva precisazione con determinazione n. 97 del 19/01/2023 si affidava l'incarico professionale per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'opera “Palazzetto dello Sport –

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

Riqualificazione funzionale ed area gioco” - CUP B37H21002820001 al costituendo RTP tra lo Studio Amatori con sede a Vicenza e T.A. Engineering srl di Bassano del Grappa (VI), per l'importo corrispondente ad un ribasso offerto del 5% che ammonta ad € 11.673,43 (oneri previdenziali e IVA di legge esclusi) ossia per complessivi € 14.811,25 – CIG Z6E392DAD8;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi su “Next Generation EU - Bando PNRR M5C2 – Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. “Palazzetto dello Sport – Riqualificazione Funzionale Ed Area Gioco” dell'importo complessivo di € 600.000,00 I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi, in base al quadro economico riportato nelle premesse e composto dagli elaborati indicati sempre in premessa;
- con determinazione dirigenziale n. 653 del 17/03/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS28 (e come da specifica all'art. 5 del CSA), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati;
 - con determinazione dirigenziale n. 1476 del 13/06/2023 si decideva di approvare la proposta di aggiudicazione degli interventi relativi all'opera de quo e di aggiudicare l'appalto congiunto, come da verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante (PGN 91358/2023), all'impresa Trentin & Franzoso S.r.l. di Rovigo (RO) con il punteggio complessivo di 94,00/100, con valore dell'offerta tempo pari a 30 giorni di riduzione del termine di consegna della progettazione definitiva-esecutiva e pari a 60 giorni di riduzione del termine di ultimazione dei lavori e con un ribasso economico offerto del 5,500% per un importo contrattuale di € 450.284,00;
 - con determinazione dirigenziale n. 345 del 23/02/2024 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dell'opera de quo al RTP Ing. Simeoni Camilla con sede legale in Vicenza – Ing. Tiziana Ambrosi con sede legale in Vicenza, al netto del ribasso offerto, per l'importo di € 12.224,19 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, complessivamente € 16.519,42, come da offerta proposta sul portale MEPA (RDO 3864493/2023);
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza nella quale è stato previsto il cofinanziamento comunale per € 50.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato dell'opera de quo - CUP B37H21002820001;
 - con determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Next Generation EU - Bando PNRR M5C2 – Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. “Palazzetto dello Sport – Riqualificazione Funzionale Ed Area Gioco” dell'importo complessivo aggiornato di € 650.000,00 (IVA compresa);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

- con determinazione dirigenziale n. 1222 del 11/06/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs.36/2023, l'incarico di Direzione Lavori. Contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi oggetto del presente atto al RTP Ing. Simeoni Camilla con sede legale in Vicenza – Ing. Tiziana Ambrosi con sede legale in Vicenza, per l'importo di € 14.071,81 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, complessivamente € 17.854,31, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 3864493/2023);

Precisato che:

- trattandosi di appalto integrato comprendente le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'opera, già prima dell'inizio dei lavori il progettista ing. Jacopo Griguolo, incaricato dall'impresa Trentin & Franzoso S.r.l. di Rovigo (RO) appaltatrice dei lavori, in accordo con il RUP, ha presto atto del forte incremento dei prezzi avvenuto con l'aggiornamento 2023 dei prezziari, dettato da circostanze impreviste e imprevedibili e, pertanto, modifica del contratto originario riconducibile all'art. 106 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs. 50/2016, che non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti secondo quanto descritto negli elaborati allegati al progetto esecutivo a cui si rimanda per un puntuale dettaglio;
- la verifica del progetto esecutivo è stata sottoscritta dal RUP, dall'impresa e dal progettista individuato dall'impresa medesima;
- tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 54.469,29, comprensivi di oneri di sicurezza invariati, + IVA 10%, pari a circa il 12,10% dell'importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e accettate dall'impresa appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di verifica del progetto.
- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:
 - di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione Comunale disguidi e costi aggiuntivi;
 - di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori del palazzetto, rilevato che il cronoprogramma tiene conto della sospensione estiva dell'attività sportiva.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

Dato atto che:

- la perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato che ricomprende nel quadro economico l'importo già adeguato delle lavorazioni al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 5,500%;
- il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 504.753,29 oltre IVA e oneri previdenziali (di cui € 474.994,29 oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza + IVA 10% per lavori e € 24.759,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% per la progettazione);

Non è stato previsto il riconoscimento di alcun termine suppletivo rispetto al termine originario previsto da contratto per l'esecuzione dei lavori;

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024;

Atteso il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con la determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di modifica del contratto originario relativo a “Next Generation EU - Bando PNRR M5C2 – Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. “Palazzetto dello Sport – Riqualificazione Funzionale Ed Area Gioco” da riconoscere all’impresa Trentin & Franzoso S.r.l.- C.F./P. IVA 01064990292 – con sede in Via Porta a Mare 12/M a Rovigo per € 54.469,29, oneri per la sicurezza invariati, + IVA 10%, complessivamente € 59.916,22 che lascia inalterato l’importo di progetto approvato e il quadro economico già approvato che risulta così composto:

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

Cod.	Descrizioni	Totali parziali
A- LAVORI progetto esecutivo		
A1	LAVORI AGGIUDICATI	€ 474.994,29
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1)		€ 474.994,29
B- ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)		
A2	ONERI DI SICUREZZA	€ 5.000,00
TOTALE ONERI DI SICUREZZA (A2)		€ 5.000,00
TOTALE RIEPILOGO (A)		€ 479.994,29
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 5.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	€ 2.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	€ 1.002,15
B4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 7.313,16
B5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€ 9.599,89
B6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa)	
	progettazione def ese	€ 25.749,36
	cse+csp+dl	€ 27.347,84
B7	Spese tecnico amministrative (iva esclusa)	€ 3.000,00
B8	Spese pubblicità (iva esclusa)	€ 1.000,00
B9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	€ 47.999,43
B10	Iva al 22% su spese tecniche	€ 11.681,38
B11	Iva al 22% residua	€ 1.320,00
B12	Somme derivanti dal ribasso d'asta e risparmio iva	€ 26.992,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 170.005,71
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 650.000,00

- 3) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 1476 del 13/06/2023 all'impresa Trentin & Franzoso S.r.l.- C.F./P. IVA 01064990292, in € 504.753,65 oltre IVA e oneri Inarcassa (di cui 479.994,29 + IVA 10% per lavori ed € 24.759,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 559.407,94;
- 4) di dare atto che l'ulteriore spesa di € 59.916,22 di cui al punto 2) trova copertura nell'impegno cod. 163143 del capitolo 1876203 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D.MINT 04.04.2022 Palazzetto dello Sport. Ristrutturazione per la promozione di attività sportive - Riqualificazione funzionale e area gioco” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma risulta vincolata con determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024 citata in premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di non riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto aggiornato alcun termine suppletivo rispetto alla data prevista da contratto per l'ultimazione lavori;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1769

DETERMINA N. 1463 DEL 12/07/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU - BANDO PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CUP B37H21002820001 - CIG 9783050C3E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163487	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO - RILEVANTE IVA	U	06012.02.1876203	25.626,27
163487	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO - RILEVANTE IVA	U	06012.02.1876203	34.289,95

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 18/07/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c79d089a2678c961805cba972408dbc84008ae46

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --