



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2568

DETERMINA **N. 2163 DEL 04/10/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività suddette;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento denominato “Palazzetto dello Sport: ristrutturazione per la promozione di attività sportive - riqualificazione funzionale e area gioco” con CUP B37H21002820001, di cui all'atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 - R.U.P. Ing. Giovanni Fichera, nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro l'intervento per “Palazzetto dello Sport: ristrutturazione per la promozione di attività sportive – riqualificazione funzionale e area gioco”;
- con determinazione dirigenziale n. 3050 del 27/12/2022 e successiva determina di precisazione n. 97 del 19/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera in oggetto al costituendo RTP tra lo Studio Amatori di Vicenza e T.A. Engineering S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per l'importo di € 11.673,43 + oneri previdenziali + IVA per complessivi € 14.811,25 – CIG Z6E392DAD8;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi "NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO" dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 653 del 17/03/2023 si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020 mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria OS28, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e procedura di gara da svolgersi a cura della Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante;
 - con determinazione dirigenziale n. 1476 del 13/06/2023 l'appalto integrato è stato aggiudicato, come da verbali della Provincia di Vicenza PGN 91358/2023, all'impresa TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. di Rovigo (RO), P.IVA 01064990292, con valore dell'offerta tempo pari a 30 giorni di riduzione sul termine di consegna della progettazione definitiva-esecutiva e pari a 60 giorni di riduzione del termine di ultimazione dei lavori e con un ribasso economico offerto del 5,500%, per l'importo contrattuale di € 450.284,00, pari all'importo complessivo di € 499.491,72 [per Lavori = € 425.525,00 (oneri sicurezza compresi) + € 42.552,50 (I.V.A. al 10%) = € 468.077,50] + {per Progettazione definitiva-esecutiva = {[€ 24.759,00 + € 990,36 (oneri previdenziali al 4%)] + € 25.749,36 (I.V.A. al 22%) = € 31.414,22};
 - il contratto d'appalto è stato stipulato in data 20/07/2023 – n. 2568 di Racc. e n. 29042 di Rep. S.;
 - con determinazione dirigenziale n. 345 del 23/02/2024 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'opera al RTP Ing. Simeoni Camilla con sede legale a Vicenza e Ing. Tiziana Ambrosi con sede legale a Vicenza per l'importo di € 12.224,19 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 16.519,42, come da offerta proposta sul portale MEPA e identificata con RDO 3864493/2023;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza nella quale è stato previsto il cofinanziamento comunale dell'opera in oggetto per l'importo di € 50.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato;
 - con determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di "IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO – CUP B37H21002820001" dell'importo complessivo aggiornato di € 650.000,00 (IVA compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

- con determinazione dirigenziale n. 1222 del 11/06/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale di direzione lavori, contabilità e redazione del CRE degli interventi predetti al RTP Ing. Simeoni Camilla – Ing. Tiziana Ambrosi con sede legale a Vicenza per l'importo di € 14.071,81 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 17.854,31, a tutti i patti e le condizioni della procedura MEPA con RDO n. 3864493/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1463 del 10/06/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva n. 1 quale modifica al contratto originario concluso con l'impresa Trentin & Franzoso S.r.l. di Rovigo (RO), P. IVA 01064990292, per il maggior importo di € 54.469,29 (oneri per la sicurezza invariati) + IVA 10% per complessivi € 59.916,22, rideterminando l'importo contrattuale in € 504.753,65 oltre IVA e oneri Inarcassa (di cui 479.994,29 + IVA 10% per lavori ed € 24.759,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), per complessivi € 559.407,94;
- con determinazione dirigenziale n. 1881 del 05/09/2024 è stata precisata la succitata determina di aggiudicazione n. 1476 del 13/06/2023, specificando che, trattandosi di appalto integrato, l'importo di € 24.759,00 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 31.414,22, relativi alla progettazione definitiva-esecutiva dell'opera in oggetto, sono da imputare all'Ing. Jacopo Griguolo (C.F. GRGJCP88M02H620V) dello Studio Synosius Project S.T.P. a r.l., P.IVA 01626050296, con sede in Via D. Alighieri, 14 a Villanova del Ghebbo (RO);

Durante le fasi di lavorazione si sono presentate situazioni, impreviste e imprevedibili in fase di progettazione, per le quali si è riscontrata la necessità di:

- a) sostituire le condotte idrauliche di collegamento UTA, gravemente ammalorate e non ispezionabili e visibili in sede di sopralluogo e progettazione;
- b) realizzare una nuova linea potenza e alimentazione UTA per l'impossibilità di utilizzare i collegamenti elettrici esistenti in quanto fortemente ammalorati, parzialmente non funzionanti e quindi non sufficienti per il nuovo impianto;
- c) realizzare nuovi plinti per il posizionamento dei pali da volley all'interno dell'area gioco, in quanto gli esistenti risultavano essere non correttamente posizionati;
- d) realizzare nuovi parapetti sulla copertura a protezione delle aree, prima occupate dalle UTA di maggiori dimensioni, che sono rimaste prive di protezioni;
- e) prevedere ulteriori oneri per la sicurezza per la messa in sicurezza del cantiere e, in particolare del ponteggio, al fine di evitare l'accesso di persone non autorizzate;

Tali scelte operative, concordate con l'impresa esecutrice, hanno reso necessario formulare n. 5 nuovi prezzi, come da atto di sottomissione nel quale è stato applicato il medesimo ribasso del 5,500% adottato in sede di gara. L'aumento dell'importo lavori (parte A del quadro economico) è quindi risultato di € 23.831,24 + € 1.850,00 per ulteriori oneri di sicurezza + IVA 10% da riconoscere all'appaltatore. L'aumento è pari al 5,078% dell'importo contrattuale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

Per effetto della perizia di variante, il nuovo importo di affidamento dell'appalto integrato è diventato di complessivi € 587.657,30, di cui € 556.243,08 per Lavori [= importo lavori € 498.825,53 + oneri di sicurezza (€ 6.850,00) + IVA 10% (€ 50.567,55)] e € 31.414,22 per Progettazione definitiva-esecutiva [= € 24.759,00 + inarcassa 4% (€ 990,36) + IVA 22% (€ 5.664,86)]. Il quadro economico di variante risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
Cod.	Descrizioni	Totali parziali
A1 - LAVORI		
A.1	Lavori PE	474.994,29
A.1.1	Lavori in variante	23.831,24
	Totale lavori (A1)	498.825,53
A2 - ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)		
A.2	Oneri di sicurezza	5.000,00
A.2.1	Oneri di sicurezza in variante	1.850,00
	Totale oneri di sicurezza (A2)	6.850,00
	TOTALE RIEPILOGO A (A1 + A2)	505.675,53
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (IVA compresa)	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva esclusa)	2.000,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa)	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	0,00
B.5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	10.113,51
B.6	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa):	
	progettazione definitiva-esecutiva	25.749,36
	cse + csp + dl	27.347,84
B.6.1	Adeguamento parcella per variante csp+cse+dll (cassa prev. compresa)	6.390,80
B.7	Spese tecnico amministrative (iva esclusa)	3.000,00
B.8	Spese pubblicità (iva esclusa)	1.000,00
B.9	Iva al 10% sui lavori e oneri sicurezza	50.567,55
B.10	Iva al 22% su spese tecniche	13.087,36

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

B.11	Iva al 22% residua	1.320,00
B.12	Somme derivanti dal ribasso d'asta e risparmio iva	3.748,05
	Totale somme a disposizione (B)	144.324,47
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	650.000,00

Considerato che:

- per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario procedere per mezzo dell'impresa TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. con sede legale in Via Porta a Mare 12/M – 45100 – Rovigo (RO), P.IVA 01064990292, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità, alle medesime condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 20/07/2023 – n. 2568 di Racc. e n. 29042 di Rep. S., oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto dall'impresa in data 02/10/2024 e vidimato dal RUP;
- la perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato che ricomprende nel quadro economico l'importo già adeguato delle lavorazioni al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 5,500%;
- la maggiore spesa relativa alla variante in oggetto trova totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, commi 2 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità di ulteriori stanziamenti rispetto al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1203 del 10/06/2024;
- per la realizzazione delle maggiori opere previste nella variante vengono concessi all'appaltatore ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi;

Rilevato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare il principio di:

- economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione Comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori del palazzetto, rilevato che il cronoprogramma tiene conto della sospensione estiva dell'attività sportiva;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

Atteso il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento;

Preso atto che la perizia di variante è composta dai seguenti allegati:

- a) ELAB A - Relazione tecnica;
- b) ELAB B - CME;
- c) ELAB C - Quadro comparativo;
- d) ELAB D - Quadri economici;
- e) ELAB E - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione;
- f) ELAB F - Analisi prezzi;
- g) Tav.1 - Inquadramento generale interventi;
- h) Tav.2 - Schema impianto linee potenza UTA;
- i) Tav.3 - Planimetria posizionamento pali volley;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia n. 2 quale modifica del contratto originario delle opere di "IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1: PALAZZETTO DELLO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO – CUP B37H21002820001" concluso con l'impresa TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. con sede legale in Via Porta a Mare 12/M – 45100 Rovigo (RO), P.IVA 01064990292. La perizia, composta dagli elaborati elencati in premessa, prevede un importo aggiuntivo per lavori di € 23.831,24 + € 1.850,00 per ulteriori oneri di sicurezza + IVA 10% per complessivi € 28.249,36, lasciando inalterato il quadro economico complessivo dell'opera di € 650.000,00 (IVA compresa);

- 2) di rideterminando il nuovo importo contrattuale dell'appalto integrato in complessivi € 587.657,30, di cui € 556.243,08 per Lavori [= importo lavori € 498.825,53 + oneri di sicurezza (€ 6.850,00) + IVA 10% (€ 50.567,55)] e € 31.414,22 per Progettazione definitiva-esecutiva [= € 24.759,00 + inarcasta 4% (€ 990,36) + IVA 22% (€ 5.664,86)];
- 3) di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) tramite l'impresa TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. con sede legale in Via Porta a Mare 12/M – 45100 Rovigo (RO), P.IVA 01064990292, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 28.249,36 (oneri di sicurezza e IVA compresi), pari al 5,078% dell'importo di affidamento;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.249,36 (oneri di sicurezza e IVA compresi) di cui al punto 4) del dispositivo trova copertura come di seguito indicato:
 - per € 6.218,33 (IVA compresa) all'impegno codice 163143 al capitolo 1876203 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO - RILEVANTE IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove rientra nella somma già vincolata con la determina n. 1203 del 10/06/2024, citata in premessa;
 - per € 22.031,03 (IVA compresa) all'impegno codice 163144 al capitolo 1420200 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO - COFINANZIAMENTO” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi comunali, dove rientra nella somma già vincolata con la determina n. 1203 del 10/06/2024, citata in premessa;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2568

DETERMINA N. 2163 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”: PALAZZETTO DELLO SPORT – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AREA GIOCO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA N. 2 QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002820001 – CIG 9783050C3E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
164316	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO - COFINANZIAMENTO	U	06012.02.1420200	22.031,03
164315	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002820001 D. MINT 04.04.2022 PALAZZETTO DELLO SPORT. RISTRUTTURAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AREA GIOCO - RILEVANTE IVA	U	06012.02.1876203	6.218,33

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC
S.p.A.**

Vicenza, 10/10/2024

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : de650fb10e3d4530ddd0cb7e44d67b41ce884eae

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --