

Proposta N. 1331

DETERMINA

N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di “Scuola secondaria Mainardi Viale Fiume – Scuole – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi didattici”;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per “Scuola secondaria Mainardi Viale Fiume – Scuole – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi didattici” con CUP B37H21002850001 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – RUP ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- con determinazione n. 2228 del 07/10/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dell'opera “Scuola secondaria Mainardi Viale Fiume – Scuole – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi didattici” all'arch. Martina Storato di Nanto (VI) per l'importo complessivo di € 15.818,85;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione n. 110 del 20/01/2023 è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva dell’opera sopraindicata all’arch. Martina Storato con studio in Nanto (VI), per l’importo di € 12.259,60 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con determinazione n. 432 del 23/02/2023 è stato affidato l’incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento *de quo* all’arch Anna Chiara Brighenti con studio a Vicenza per l’importo di € 5.628,06 (oneri previdenziali e fiscali inclusi).

Dato atto che, con determinazione n. 654 del 17/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’opera denominata “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico risulta composto come segue:

	SCUOLA MAINARDI	PROGETTO ESECUTIVO
A	IMPORTO LAVORI	€
A 1	LAVORI	365.443,31
A 2	SICUREZZA	35.571,05
	TOTALE LAVORI	401.014,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1	Lavori in economia e lavori esclusi dall’appalto (iva inclusa)	8.500,00
B 2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	1.000,00
B 3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	8.984,20
B 4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "G. MAINARDI". PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

B 5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	25.000,00
B 6	Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B 7	Spese pubblicità	500,00
B 8	Iva al 10% sui lavori	40.101,44
B 9	Iva al 22% sulle spese tecniche	5.500,00
	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	98.985,64
	TOTALE A E B	500.000,00

Premesso, inoltre, che:

- con la medesima determinazione n. 654/2023 si definiva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG1, a cura della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - con determinazione n. 1711 del 13/07/2023 e successiva n. 1732/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed aggiudicato l'appalto dei lavori, come da verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, a Protecna S.r.l. di Bracciano (Roma), per l'importo contrattuale di € 383.473,08 (IVA al 10% esclusa);
 - il contratto d'Appalto tra la sopraindicata impresa e Comune di Vicenza è stato stipulato il N.2.579 Racc. N. 29.054 di rep.S.,
 - registrato a Vicenza(VI) il 27/07/2023 Rep. 29054/2023 N.23774 Serie 1T, PNG 1130199.
- Il quadro economico risultante è ripartito come segue:

	SCUOLA MAINARDI	POST-AFFIDAMENTO
		€
A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	347.902,03
A2	SICUREZZA	35.571,05

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

	TOTALE LAVORI	383.473,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	8.500,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	1.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	8.984,20
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00
B5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	25.000,00
B6	Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B7	Spese pubblicità	500,00
B8	Iva al 10% sui lavori	38.347,31
B9	Iva al 22% sulle spese tecniche	5.500,00
	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	19.295,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	116.526,92
		500.000,00

- con determinazione n. 2762 del 30/11/2023 è stato modificato il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'opera *de quo* con assegnazione al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, ed è stato contestualmente affidato, come previsto dall'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e del successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'incarico professionale di direzione lavori, tenuta della contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione all'arch. Martina Storato di Nanto (VI) per l'importo di € 16.403,41 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Dato atto che, con determinazione n. 581 del 11/03/2026 è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi” – CUP B37H21002850001 affidati all'impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) con sede legale in viale degli Odescalchi, 00062 – Bracciano (Roma) e contestualmente si è preso atto del verbale di concordamento nuovi prezzi e modifica delle quantità n. 1 del 15 gennaio 2024, con una rideterminazione dell'importo di affidamento in € 386.279,50 oltre IVA 10%, comprensivi di oneri per la sicurezza di € 21.709,46, pari a complessivi € 424.904,45;

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Precisato che, per mero errore l'importo di affidamento dei lavori così come modificato con l'atto sopraindicato è e stato indicato in complessivi € 424.904,45, in luogo del corretto importo pari a complessivi € 424.907,45, pur con corretta imputazione di impegni di spesa assunti che si confermano con il presente atto;

Dato atto che contestualmente il quadro economico deve essere così riformulato:

	SCUOLA MAINARDI	PERIZIA
		€
A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	364.570,04
A2	SICUREZZA	21.709,46
	TOTALE LAVORI	386.279,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	0,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	2.977,14
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00
B5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	36.000,00
B6	Spese tecnico-amministrative	0,00
B7	Spese pubblicità	500,00
B8	Iva al 10% sui lavori	38.627,95
B9	Iva al 22% sulle spese tecniche	7.920,00
	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	19.295,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	113.720,50
		500.000,00

Rilevato che, pertanto, a seguito della modifica di contratto approvata l'importo dei lavori viene incrementato di € 2.806,42 oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 3.087,06;

Dato atto che è stato inoltre erroneamente approvato il maggior importo di € 11.000,00 comprensivi di oneri previdenziali oltre IVA 22%, per complessivi € 13.420,00 in favore del Direttore dei Lavori arch. Martina

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "G. MAINARDI". PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Storato dello Studio MS Studio di Architettura ([OMISSIS...] /P.IVA 03369790245) con sede legale in via Colombara n. 7 a Nanto (VI), per la redazione della perizia;

Rilevato che il corretto importo da riconoscere alla professionista affidataria, al netto del medesimo ribasso proposto in sede di affidamento e alle stesse condizioni, per la perizia di cui alla determinazione n. 581/2026 è pari ad € 6.445,53 oltre a € 257,82 per oneri contributivi 4% e € 1.474,74 per IVA al 22%, per complessivi € 8.178,09.

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute rettifiche contabili con riduzione dell'impegno codice 180756 per € 5.241,91 riportando l'importo nella disponibilità del progetto esecutivo;

Visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (cd. Decreto Aiuti), convertito con L. 91 del 15/07/2022, in materia di revisione prezzi;

Visto l'art. 1, comma 458, della L. 197/2022 che ha inserito i commi 6-bis e 6-ter all'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022;

Visto l'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023, convertito con L. 41 del 21/04/2023, che modifica l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo le disposizioni in materia di revisione prezzi agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, con l'emissione di relativo certificato;

Visto l'art. 1, comma 304, della L. 213 del 30/12/2023 ha modificato i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo il periodo da considerare per la contabilizzazione dei lavori soggetti a revisione prezzi dal 01/01/2023 al 31/12/2024;

Visto che, l'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i. prevede altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che per far fronte alla revisione prezzi la Stazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Appaltante procede utilizzando:

- a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50% e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2022;

Precisato che nel corso dei lavori sono stati approvati molteplici prezzari di aggiornamento a quelli di riferimento del progetto esecutivo;

Vista la nota, acquisita al PGN 86152 del 20/05/2026, con la quale il direttore dei lavori arch. Martina Storato trasmetteva la contabilità inerente all'aggiornamento prezzi da riconoscere all'impresa mediante unico SAL straordinario finale;

Dato atto che, a fronte dell'incremento di importo riscontrato di € 20.540,39 oltre IVA 10%, la Stazione Appaltante riconosce, conformemente a quanto previsto dalla normativa, la percentuale del 80% pari ad € 16.432,31 oltre IVA, complessivamente € 18.075,54;

Atteso che il quadro economico dell'opera ha sufficiente disponibilità per riconoscere i maggiori importi all'impresa e che occorre ora approvare la relativa spesa in favore all'impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) con sede legale in viale degli Odescalchi, 00062 – Bracciano (Roma), per l'importo di € 18.075,54, comprensivi di IVA, a titolo di revisione prezzi complessiva per l'intervento, finanziati nelle somme a disposizione del quadro economico di intervento;

Dato atto che per la copertura economica del citato incremento di importo riscontrato di € 18.075,54 si procede con l'utilizzo del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento oltre che con l'utilizzo delle ulteriori risorse presenti tra le somme a disposizione del quadro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

economico di spesa, fatte salve le somme relative agli impegni di spesa già assunti e in parte con somme derivanti dal ribasso d'asta (per € 12.916,60) e che quindi il quadro economico di intervento viene di conseguenza rimodulato come segue:

	SCUOLA MAINARDI	RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPORTO ART. 26 D.L. 50/2022
		€
A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	364.570,04
A2	SICUREZZA	21.709,46
	TOTALE LAVORI CONTABILITA' FINALE	386.279,50
A3	ADEG. PREZZI EX C. 6-TER, ART. 26 D.L. 50/2022	16.432,31
	TOTALE LAVORI – ADEGUAMENTO PREZZI	402.711,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi (iva inclusa)	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	0,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	1.488,58
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.180,47
B5.1	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	33.471,91
B5.2	Oneri contributivi spese tecniche	1.338,37
B6	Spese tecnico-amministrative	0,00
B7	Spese pubblicità	500,00
B8	Iva al 10% sui lavori	40.271,18
B9	Iva al 22% sulle spese tecniche	7.658,37
	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	6.378,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	97.288,19
	TOTALE INTERVENTO	500.000,00

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di precisare che, per mero errore materiale, l'importo di affidamento dei lavori così come rideterminato, con determinazione dirigenziale n. 581 del 11/03/2026 citata in premessa a seguito dell'approvazione della perizia di modifica di contratto relativa ai lavori con CUP B37H21002850001, è stato indicato in complessivi € 424.904,45, in luogo del corretto importo pari a complessivi € 424.907,45;
- 3) di confermare l'impegno di spesa di € 11.109,00, da riconoscere all'impresa Protechna S.r.l., assunto con la citata determinazione dirigenziale n. 581/2026 (impegno codice 180755);
- 4) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, il punto 8) della determinazione n. 581/2026 sopraindicata come segue:
“di riconoscere alla DL architetto Martina Storato dello Studio MS_Studio di Architettura ([OMISSIS...] /P.IVA 03369790245) con sede legale in via Colombara n. 7 a Nanto (VI), per la redazione della perizia il maggior importo di € 6.445,53 oltre € 257,82 per oneri previdenziali 4% ed € 1.474,74 per IVA 22%, così per complessivi € 8.178,09 – **CIG A0319A507D**;
- 5) di dare atto che, a seguito della rettifica di cui al punto precedente, risulta necessario riportare l'importo di € 5.241,91 dall'impegno codice 180756 all'impegno codice 149985 del capitolo 1530211 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 Scuola secondaria Mainardi -

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Scuole ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR (determinazione dirigenziale n. 654 del 17/03/2023);

- 6) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” e s.m.i. la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali relativa al SAL straordinario dei lavori relativi all’intervento “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi”, da riconoscere all’impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) con sede legale in viale degli Odescalchi, 00062 – Bracciano (Roma), per l’importo di € 18.075,54 comprensivi di IVA;
- 7) di dare atto che l’importo complessivo di € 18.075,54 di cui al punto precedente, finanziato mediante la disponibilità di progetto, trova copertura nell’impegno codice 149985 del capitolo 1530211 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 Scuola Secondaria Mainardi - Scuole ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, che rientra nell’importo complessivamente vincolato con la determinazione dirigenziale n. 654 del 17/03/2023 citata in premesse;
- 8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 9) di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati, compreso il Settore Programmazione, Contabilità Economico Finanziaria e Tributi del Comune di Vicenza per le opportune rettifiche contabili;
- 10) di approvare il quadro economico di intervento rimodulato, come riportato in premesse;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "G. MAINARDI". PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/06/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1331

DETERMINA N. 1776 DEL 29/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "G. MAINARDI". PRECISAZIONE E RETTIFICA CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581/2026 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I.. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
182172	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA SECONDARIA MAINARDI - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530211	5.241,91
182172	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA SECONDARIA MAINARDI - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530211	12.833,63

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 30/06/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6d5715ea1f98344954166ec734ebca04648ac66f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --