

Proposta N. 3154

DETERMINA

N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”. CUP B35F21000610001
 - Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - In particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
 - Per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - A seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
 - Con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
 - Con determinazione dirigenziale n. 1535 del 04/07/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva integrata delle opere:
 - “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
 - “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
- all'RTI composta da R & S engineering S.r.l. con sede a Padova (mandataria), Meg Studio S.r.l. con sede in Noventa Padovana (mandante) e studio Simionato architetti associati con sede in Padova (mandante), per l'importo di € 20.803,91 oltre Inarcassa ed IVA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo unitario delle opere:

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

- "Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale";
- "Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 IVA compresa;
- con determinazione n. 12/2023 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente "Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" all'RTI composta da R & S engineering S.r.l. con sede a Padova (mandataria), Meg Studio S.r.l. con sede in Noventa Padovana (mandante) e studio Simionato architetti associati con sede in Padova (mandante), per l'importo di € 16.977,65 oltre Inarcassa ed IVA 22%);
- con determinazione n. 633 del 16/03/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a "Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale". CUP B35F21000610001 nell'ambito del PNRR M5C2 – Investimento 2.1" dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa ripartito come segue:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI

	IMPORTI
A.1 Importo Opere	437.065,00 €
A.2 Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
TOTALE A) LAVORI	467.660,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE**

B.1.a Imprevisti	7.374,63 €
B.1.b Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1.000,00 €
B.1.c Spostamento sottoservizi	1.000,00 €
B.1.d Assistenza archeologica	- €

TOTALE PARZIALE ALTRI IMPORTI E SPESE 9.374,63 €**B.2 SPESE TECNICHE**

B.2.a Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b Spese tecniche DL+CSE	33.510,02 €

TOTALE PARZIALE SPESE TECNICHE 50.487,67 €**B.3 ACCANTONAMENTI**

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo	
B.3.a innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo	
B.3.b Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	1.870,64 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	500,00 €
TOTALE PARZIALE ACCANTONAMENTI		10.078,20 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	46.766,00 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.019,51 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	11.551,58 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	2.062,42 €
TOTALE PARZIALE IVA		62.399,50 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		132.340,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		600.000,00 €

- con determinazione n. 1575 del 22/06/2023 si sono aggiudicati i lavori in oggetto a Edilrestauri S.r.l. con sede a Brendola (VI) in via dell'Impresa, snc (C.F./P.IVA 01909440248) per l'importo contrattuale di € 418.647,53 compresi gli oneri per la sicurezza più I.V.A. al 10%, complessivamente € 460.512,28, con la ridefinizione del quadro economico come segue;

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
TOTALE A) LAVORI		418.647,53 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE

B.1.a	Imprevisti	7.374,63 €
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1.000,00 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	1.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	-

B.2 SPESE TECNICHE

B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	33.510,02 €

B.3 ACCANTONAMENTI

B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	1.870,64 €
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.3.d	Spese per pubblicità	500,00 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	41.864,75 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.019,51 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	11.551,58 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	2.062,42 €
B.5	RIBASSO D'ASTA, compreso IVA	53.913,71 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		181.352,47 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		600.000,00 €

- in data 28/07/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Edilrestauri S.r.l. (C.F./P.IVA 01909440248) al n. 29055 di Rep.S.e n. 2580 di Racc.
- con determinazione n. 3052 del 28/12/2023 si è stabilito di affidare l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, tenuta della Contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativi all'intervento in oggetto al RTP costituendo fra R & S Engineering S.r.l. - CF/P.IVA 03913740282 (mandatario) e geometra Matteo Damolin (P.IVA 02528190289) (mandante), per l'importo di € 34.391,40 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, al netto del ribasso offerto del 23,89%, complessivamente € 43.635,81, alle condizioni della trattativa MEPA RDO N. 3828167/2023;

Atteso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 06/11/2024, ratificata dal Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2024, veniva stanziato cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per € 40.000,00 al capitolo n. capitolo n. 1661113 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR.

Preso atto, pertanto, dell'aggiornamento del quadro economico per effetto della deliberazione sopra accennata:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
TOTALE A) LAVORI		418.647,53 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE**

B.1.a	Imprevisti	7.374,63 €
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	83,36 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	1.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	-

B.2 SPESE TECNICHE

B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	34.391,40 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.3	ACCANTONAMENTI	
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo	
B.3.a	innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo	
B.3.b	Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	1.870,64 €
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	500,00 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	41.864,75 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.054,77 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	11.753,24 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	1.860,76 €
B.5	RIBASSO D'ASTA, compreso IVA	53.913,71 €
B.6	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, con finanziamento Comune Vicenza	40.000,00 €
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	221.352,47 €
	IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	640.000,00 €

Premesso, inoltre, che:

- con determinazione n. 3335 del 31/12/2024 è stata impegnata la quota di cofinanziamento comunale di € 40.000,00 con copertura al capitolo n. 1661113;
- con determinazione n. 506 del 04/03/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori dell'importo di € 48.563,22 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, rideterminando in € 425.065,05 oltre € 42.145,70 a titolo di oneri per la sicurezza e IVA 10%, complessivamente € 513.931,83 il nuovo importo contrattuale. Il quadro economico risultante è così composto:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
	Importo Opere perizia variante	37.012,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
	Oneri per la sicurezza perizia variante	11.550,70 €
TOTALE A) LAVORI		467.210,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	ALTRI IMPORTI E SPESE	
B.1.a	Imprevisti	-
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.1.c	Spostamento sottoservizi	-
B.1.d	Assistenza archeologica	-
B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	34.391,40 €
B.2.c	Spese tecniche Perizia di variante	13.500,00 €
B.3	ACCANTONAMENTI	
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	-
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	-
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	46.721,06 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.594,76 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	14.842,04 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	-
B.5	RIBASSO D'ASTA, compreso IVA	36.054,78 €
B.6	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, cofinanziamento Comune Vicenza	0,00 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		172.789,25 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		640.000,00 €

Considerato che:

- in data 03/04/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori parziale, perfezionata con consegna finale in data 23/05/2024, da concludersi entro il 19/11/2024;
- si sono susseguite sospensioni e riprese con rideterminazione della nuova scadenza contrattuale alla data del 12/04/2025;
- sono stati comunicati dall'impresa Edilrestauri S.r.l. (C.F./P.IVA 01909440248), subaffidamenti come indicato nell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09/04/2025, come comunicato in data 10/04/2025 dall'impresa appaltatrice e certificato dalla direzione lavori in data 25/06/2025, entro il termine contrattuale assegnato;

Richiamati:

- Il verbale di sopralluogo finale di visita dei luoghi del 30/06/2025 dal quale, in combinata con il Certificato di Regolare Esecuzione, si evince la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali come modificate con la modifica di contratto autorizzata, salvo modeste variazioni quantitative rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori, che sono state realizzate a regola d'arte e la corrispondenza tra il libretto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

delle misure, il registro di contabilità e lo stato finale;

Lo stato finale del 27/07/2025 ha, inoltre, confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 467.179,81 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA, rispetto alla somma autorizzata di € 467.210,75 con una minore spesa di € 30,94 e residuando un credito netto residuo di € 25.450,31, a fronte di quanto corrisposto con i pagamenti effettuati:

- l'anticipazione di € 83.729,50 del 07/06/2024;
- il 1° SAL (certificato di pagamento del 08/08/2024) di € 156.700,00 oltre IVA;
- il 2° SAL (certificato di pagamento del 04/11/2024) dell'importo di € 101.700,00 oltre IVA;
- il 3° SAL (certificato di pagamento del 09/05/2025) dell'importo di € 94.500,00 oltre IVA;

Con certificato del 02/07/2025 (PGN 186946/2025) sottoscritto dal Direttore Lavori Arch. Andrea Schiavon e controfirmato dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa Edilrestauri S.r.l. è stata quindi attestata la regolare esecuzione dei lavori, effettuata a regola d'arte e che, per quanto fosse possibile ispezionare, è stata verificata la non difformità da quanto autorizzato e l'insussistenza di vizi;

E' stata, inoltre, attestata, relativamente a quanto previsto dal PNRR in merito al Target di intervento, una superficie complessiva di intervento superiore a 350 mq;

Precisato, inoltre, che in data 02/07/2025 l'impresa ha sottoscritto polizza fidejussoria per la rata di saldo in data 21/10/2025, emessa dalla società SACE BT S.p.a. n. 1694.00.27.2799917903;

Dato atto, inoltre, della necessità di impegnare a completamento dell'intervento la somma degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi pari al 80% della quota incentivi, riportata in quadro economico alla voce B.3a, per importo pari ad € 7.482,56 con copertura nella disponibilità di progetto approvato con determinazione n. 633/2023, a valere sul PNRR;

Ricordato, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 4 del "Regolamento" e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non si procede ad impegnare la quota del 20% degli incentivi, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, relativa all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per l'Ente nonché per attività di formazione e specializzazione del personale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/7/2025 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli allegati Certificato di Regolare Esecuzione del 02/07/2025 sottoscritto dal Arch. Andrea Schiavon e controfirmato dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa Edilrestauri S.r.l. (C.F./P.IVA 01909440248) e lo Stato Finale, relativi ai lavori "Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale". CUP B35F21000610001 nell'ambito del PNRR M5C2 – Investimento 2.1";
- 3) di dare atto che sulla base di quanto indicato nel sopraindicato Stato Finale dei lavori di cui al punto 2) il credito residuo dell'impresa Edilrestauri S.r.l.(C.F./P.IVA 01909440248) è pari ad € 25.450,31 oltre IVA;
- 4) di dar atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799865275 emessa da SACE BT S.p.a. di Venezia in data 19/07/2023, per un importo pari a 18.779,00;
- 5) di dare atto che l'importo relativo agli incentivi alle funzioni tecniche ex art.113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi è pari ad € 7.482,56 (voce B.3.a del quadro economico presente in premesse);
- 6) di dare atto che, la spesa di € 7.482,56 rientrante nell'importo complessivo di progetto e relativa agli incentivi di cui al punto precedente, trova copertura all'impegno codice 150140 del capitolo 1661108 "PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 Loggia del Longhena - Progetto di rigenerazione urbana relativo a campo Marzo" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione n. 633/2023 citata in premessa;
- 7) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3154

DETERMINA N. 2697 DEL 12/11/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2I2.1 - LOGGETTA LONGHENA - GIARDINI SALVI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
173803	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 LOGGIA DEL LONGHENA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661108	7.482,56

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 18/11/2025

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2c867216c1a44b9df3b4ed7f342f8a3c9aa323ab

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"