

Proposta N. 2035

DETERMINA

N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE”. REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi di “Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi presenti all'interno delle circoscrizioni cittadine per il miglioramento del decoro urbano e ambientale” con CUP B37H21002740001;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per investimenti in progetti di “Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 2590 del 16/11/2022 è stato suddiviso lo stanziamento di € 17.960.000,00, previsto al capitolo di entrata 131300 del PEG 2022/2024, corrispondente al contributo PNRR assegnato a 24 progetti e sono stati rinominati tutti i corrispondenti capitoli di spesa, il cui stanziamento era già previsto con riferimento ai singoli progetti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" - ora confluito in "REGIS";
- con delibera di Giunta Comunale n. 305 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento PNRR M5C2I2.1 di "Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale: Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi presenti all'interno delle circoscrizioni" dell'importo complessivo di € 950.000,00 (IVA compresa) con CUP B37H21002740001;
- con determina dirigenziale n. 77 del 17/01/2023, rettificata con determina n. 164 del 27/01/2023, è stato affidato allo studio Domenico Benetti e Massimo Grigolo Architetti di Vicenza, P.IVA 02934710241, l'incarico professionale per "Rilievi planoaltimetrici, supporto al Rup, piano di sicurezza e coordinamento, CSE, DL, contabilità e CRE" dei lavori predetti per l'importo di € 43.952,78 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 55.767,29;
- con determina dirigenziale n. 754 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto dell'importo complessivo di € 950.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020, mediante procedura negoziata previa consultazione di 10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra i soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OS24 – Classifica III, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, con procedura di gara svolta a cura della S.U.A. della Provincia di Vicenza, il cui quadro economico è così composto:

A	LAVORI A BASE DI GARA	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 10%	€ 500.310,95
A1.1	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 22%	€ 238.103,16
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.000,00
	TOTALE A	€ 756.414,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 55.767,29
B2.1	IVA 10% su A1	€ 50.031,10
B2.2	IVA 22% su A1.1	€ 52.382,70
B2.3	IVA 22% su A2	€ 3.960,00
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 11.497,49
	b) comma 4 (20%)	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 8.572,32
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 3.000,00
B6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 3.000,00
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	€ 5.000,00
B8	Spese ANAC	€ 375,00
	TOTALE B	€ 193.585,89
	TOTALE A+B	€ 950.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1563 del 22/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati a Italverde S.r.l. con sede legale in Via Ca' Mignola Bassa, 10 – 45026 Lendinara (RO), P.IVA 01094860291, che ha offerto il ribasso del 12,560% sulla base di gara di € 738.414,11 (oltre € 18.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 663.669,30 + IVA 10% per complessivi € 730.036,23;
- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e Italverde S.r.l. è stato stipulato in data 29/07/2023 con n. 29.062 di Rep. S. e n. 2587 di Racc.;
- con determinazione dirigenziale n. 2355 del 24/10/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., il servizio di allaccio alla rete elettrica pubblica e l'installazione del contatore nel parco di via Rossini nell'ambito dell'intervento CUP B37H21002740001 alla società Edison Energia S.p.a. - P.IVA 08526440154, alle condizioni del preventivo acquisito agli atti al PGN 174600/2024 per l'importo di € 888,03 oltre IVA 22% per complessivi € 1.083,40;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1138 del 09/05/2025 veniva rideterminato l'importo complessivo di affidamento in € 757.179,92, per effetto della rivisitazione del regime IVA funzionale alle diverse tipologie di lavorazioni; il quadro economico risultante è così composto:

A	LAVORI	
A1	Importo lavori con IVA 10%	€ 437.471,90
A1.1	Importo lavori con IVA 22%	€ 208.197,40
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.000,00
	TOTALE A	€ 663.669,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 55.767,29
B2.1	IVA 10% su A1	€ 43.747,19
B2.2	IVA 22% su A1.1	€ 45.803,43
B2.3	IVA 22% su A2	€ 3.960,00
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 11.497,49
	b) comma 4 (20%)	€ 0,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 8.572,32
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 3.000,00
B6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 3.000,00
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	€ 5.000,00
B8	Spese ANAC	€ 375,00
B9	Ribasso d'asta (imponibile)	€ 92.744,81
B10	IVA su ribasso d'asta	€ 12.863,17
	TOTALE B	€ 286.330,70
	TOTALE A+B	€ 950.000,00

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare alcune lavorazioni, su indicazione dell'Amministrazione in accordo con la Direzione Lavori, dettate da circostanze impreviste e imprevedibili, come meglio descritte nell'allegata relazione illustrativa;

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario, per l'ammontare complessivo di € 14.309,42 senza alcun incremento degli oneri per la sicurezza oltre IVA, sono pari a circa il 2,156% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario oltre ai nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Il quadro economico viene così riformulato anche in virtù della puntuale applicazione dell'IVA relativa alle singole attività oggetto di intervento:

		Perizia
A) LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 10%	168.817,16
A.1.1	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 22%	168.712,96
A.1.2	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 4%	322.448,60
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	18.000,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		677.978,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	83.680,90
B.2.1	IVA 10% su A.1	16.881,72
B.2.2	IVA 22% su A.1.1	37.116,85
B.2.3	IVA 4% su A.1.2	12.897,94
B.2.4	IVA 22% su A.2 - quota 50%	1.980,00
B.2.5	IVA 10% su A.2 - quota 50%	900,00
B.3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., comma 3 (80%)	11.497,49
B.4	Imprevisti	0,00
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	1.083,40

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

B.7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA Compresa)	0,00
B.8	Spese ANAC	375,00
B.9	Ribasso d'asta	92.744,81
B.10	IVA su ribasso d'asta	12.863,17
TOTALE B		272.021,28
TOTALE A+B		950.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Italverde S.r.l con sede legale in via Ca' Mignola Bassa, 10 – 45026 Lendinara (RO) – C.F./P.VA 01094860291, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 12/06/2025, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per ulteriori € 14.309,42 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 12,560%, con la previsione di n. 97 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 677.978,72 compresi € 18.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge di cui € 177.817,16 oltre IVA 10%, € 177.712,96 oltre IVA 22%, € 322.448,60 oltre IVA 4%);

Dato atto che, in virtù delle lavorazioni eseguite con applicazione della relativa IVA di legge, l'importo complessivo di contratto viene rideterminato in complessivi € 747.755,23 (compreso IVA), con una diminuzione pari ad € 9.424,69 rispetto al valore di contratto, somma che viene riportata nella disponibilità del progetto approvato;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa;
- 2) Atto di sottomissione e nuovi prezzi
- 3) Computo metrico estimativo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

- 4) Elenco prezzi
- 5) Elenco prezzi con Analisi prezzi
- 6) Quadro comparativo
- 7) Elaborati grafici

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice n. 90 giorni naturali e consecutivi rispetto a quanto previsto per l'ultimazione.

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;

Risulta inoltre necessario adeguare l'importo relativi ai servizi di ingegneria ed architettura affidati all'arch. Massimo Grigolo dello studio Domenico Benetti e Massimo Grigolo Architetti di Vicenza, P.IVA 02934710241 con il riconoscimento del maggior importo di € 27.913,61 oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) compresi;

La minor spesa relativa ai lavori di modifica e il maggior importo da riconoscere al professionista vengono finanziate mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale: Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi presenti all'interno delle circoscrizioni" – CUP B37H21002740001 composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 14.309,42 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA, con contestuale rimodulazione delle corrette aliquote IVA, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

		Perizia
A) LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 10%	168.817,16
A.1.1	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 22%	168.712,96
A.1.2	Importo lavori soggetti a ribasso con IVA 4%	322.448,60
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	18.000,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		677.978,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	83.680,90
B.2.1	IVA 10% su A.1	16.881,72
B.2.2	IVA 22% su A.1.1	37.116,85

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

B.2.3	IVA 4% su A.1.2	12.897,94
B.2.4	IVA 22% su A.2 - quota 50%	1.980,00
B.2.5	IVA 10% su A.2 - quota 50%	900,00
B.3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., comma 3 (80%)	11.497,49
B.4	Imprevisti	0,00
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	1.083,40
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA Compresa)	0,00
B.8	Spese ANAC	375,00
B.9	Ribasso d'asta	92.744,81
B.10	IVA su ribasso d'asta	12.863,17
TOTALE B		272.021,28
TOTALE A+B		950.000,00

3) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Italverde S.r.l. con sede legale in via Ca' Mignola Bassa, 10 – 45026 Lendinara (RO) – C.F./P.VA 01094860291;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa Italverde S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 97 nuovi prezzi previsti nell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per il sopraindicato maggior importo di € 14.309,42 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA. A seguito della rimodulazione IVA per le attività eseguite l'importo complessivo risulta ora pari ad € 733.331,73 con un minor importo complessivo di € 9.424,69;

5) di dare atto che il minor importo di € 9.424,69 (IVA compresa), risultante dalla applicazione della IVA di legge per i lavori di cui al punto 4) del presente dispositivo va riportato nella disponibilità del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 754/2023 all'impegno codice 150107 - capitolo Cap. 1946201;

6) di riconoscere all'architetto Massimo Grigolo dello studio Domenico Benetti e Massimo Grigolo Architetti di Vicenza, P.IVA 02934710241 per la redazione della perizia il maggior importo di € 27.913,61 oneri previdenziali e IVA compresi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

7) di dare atto che l'importo complessivo di € 27.913,61 di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 150107 del capitolo 1946201 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 Parchi gioco-Realizzazione ed adeguamento di parchi gioco inclusivi presenti all'interno delle circoscrizioni cittadine", finanziato con contributi PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con determinazione n. 754 del 28/03/2023 citata in premesse – CIG 9517834D13;

8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2035

DETERMINA N. 1750 DEL 18/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE". REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002740001 CIG 9867822053

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
172491	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 PARCHI GIOCO-REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	U	09022.02.1946201	27.913,61

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 26/07/2025

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 8ff0a321ad7cd1189bf6c31b3648cf7ad938b6a6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La EQ di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La EQ di Ragioneria: --