

Proposta N. 2606

DETERMINA

N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 27/05/2021, si candidava a partecipare alla procedura per l’assegnazione ai Comuni di “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all’art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l’Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021;
- per l’attuazione degli interventi del PNRR e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo complessivo pari a € 3.300.000.000,00, di cui € 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, sono state assegnate le risorse di che trattasi ad una prima serie di Comuni per l’avvio delle attività;
- con successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022 sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l’intervento in oggetto denominato REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE con CUP B37H21002740001 dell’importo complessivo di € 950.000,00 (IVA compresa), di cui Atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal sindaco dott. Francesco Rucco – RUP ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture e Gestione Urbana, nominato con determinazione dirigenziale 1438 del 23/06/2022 – Atto d’obbligo aggiornato con nota PGN 98519/2025 sottoscritta in data 10/06/2025 dal sindaco dott. Giacomo Possamai;
- successivamente, i progetti di “Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, tra cui il suddetto intervento;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l’elenco annuale 2022, adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l’altro, interventi di REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 305 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera, dell’importo complessivo di € 950.000,00 (IVA compresa), finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo U 1946201;
- con determinazione dirigenziale n. 77 del 17/01/2023 e sua precisazione n. 164 del 27/01/2023, è stato affidato l’incarico professionale per rilievi planoaltimetrici, supporto al RUP, CSP, CSE, DLL, contabilità e CRE dell’opera identificata con CUP B37H21002740001 allo STUDIO DOMENICO BENETTI E MASSIMO GRIGOLO ARCHITETTI – C.F./P.IVA 02934710241 – con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in corso Padova 84, per l’importo di € 43.952,78 (al netto del ribasso offerto del 18,00% sull’importo a base di procedura di € 53.600,95) + oneri previdenziali al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 55.767,29, (CIG 9517834D13);
- con determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 950.000,00 (IVA compresa), finanziata con contributo PNRR a valere sul capitolo U 1946201 (impegno padre codice 150107).

CUP B37H21002740001 – Progetto esecutivo det. n. 754/2023		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	500.310,95 €
A1.1	Lavori con IVA 22%	238.103,16 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €
A	Totale importo lavori	756.414,11 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	55.767,29 €
B2.1	IVA 10% su lavori A1	50.031,10 €
B2.2	IVA 22% su lavori A1.1	52.382,70 €
B2.3	IVA 22% su voce A2	3.960,00 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	11.497,49 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	8.572,32 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	3.000,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

B6	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	3.000,00 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	5.000,00 €
B8	Contributo ANAC	375,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	193.585,89 €
	Importo complessivo opera A + B	950.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1563 del 22/06/2023 e sua rettifica e integrazione n. 1138 del 09/05/2025, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e s.m.i., sono stati aggiudicati i lavori a ITALVERDE S.R.L. – C.F./P.IVA 01094860291 – con sede legale a Lendinara (RO), 45026, in via Ca' Mignola Bassa 10, per l'importo di € 645.669,30 (al netto del ribasso offerto del 12,560% sull'importo a base di procedura di € 738.414,11) + € 18.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 663.669,30 + IVA differenziata al 10% e al 22%, complessivamente € 757.179,92, (CIG 9867822053). Il quadro economico post aggiudicazione dei lavori è così risultante:

CUP B37H21002740001 – Aggiudicazione lavori det. n. 1563/2023		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	437.471,90 €
A1.1	Lavori con IVA 22%	208.197,40 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €
A	Totale importo lavori	663.669,30 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi)	55.767,29 €
B2.1	IVA 10% su lavori A1	43.747,19 €
B2.2	IVA 22% su lavori A1.1	45.803,43 €
B2.3	IVA 22% su voce A2	3.960,00 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	11.497,49 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	8.572,32 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	3.000,00 €
B6	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	3.000,00 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	5.000,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

B8	Contributo ANAC	375,00 €
B9	Ribasso d’asta	92.744,81 €
B10	IVA su ribasso d’asta	12.863,17 €
B	Totale importo somme a disposizione	286.330,70 €
	Importo complessivo opera A + B	950.000,00 €

- il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e l’appaltatore è stato stipulato in data 29/07/2023 nella forma dell’atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.062 n. 2.587 di Racc. per l’importo di € 645.669,30 + € 18.000,00 di oneri per la sicurezza, pari ad € 663.669,30 oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 1935 del 14/08/2023 sono stati impegnati, la quota degli incentivi alle funzioni tecniche per l’importo di € 11.497,49;
- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023 è stato nominato RUP dell’opera con CUP B37H21002740001 geom. Stefano Nodari, tecnico del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 2355 del 24/10/2024, è stato affidato il servizio di allaccio alla rete elettrica pubblica e l’installazione del contatore nel parco di via Rossini ad EDISON ENERGIA S.P.A. – C.F./P.IVA 08526440154 – con sede legale a Milano (MI), 20121, in Foro Buonaparte 31, per l’importo di € 888,03 + IVA al 22%, complessivamente € 1.083,40, (CIG B3FC789A27);
- con determinazione dirigenziale n. 1750 del 18/07/2025 è stata approvata la modifica al contratto dei lavori, per l’importo di € 14.309,42 (oneri per la sicurezza invariati) oltre IVA di legge, complessivamente € 17.719,00 da riconoscere all’appaltatore, rideterminando l’importo contrattuale in € 677.978,72 comprensivi di oneri per la sicurezza invariati di € 18.000,00 oltre IVA differenziata al 10% 22% e 4% rimodulata alle lavorazioni eseguite, complessivamente € 747.755,13 (CIG 9867822053), lasciando inalterato l’importo di progetto di € 950.000,00 (IVA compresa), con la precisazione che il termine per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 90 naturali e consecutivi. Contestualmente è stato riconosciuto l’incremento di parcella per la redazione di perizia allo STUDIO DOMENICO BENETTI E MASSIMO GRIGOLO ARCHITETTI di Vicenza (VI) per il maggior importo di € 27.913,61 (compresi oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%), rideterminando l’importo di affidamento in complessivi € 83.680,90 (compresi oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%) (CIG 9517834D13). Il quadro economico rimodulato a seguito della modifica contrattuale è così risultante:

CUP B37H21002740001 – Modifica contrattuale det. n. 1750/2025		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	168.817,16 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

A1.1	Lavori con IVA 22%	168.712,96 €
A1.2	Lavori con IVA 4%	322.448,60 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €
A	Totale importo lavori	677.978,72 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) + parcella per variante	83.680,90 €
B2.1	IVA 10% su lavori A1	16.881,72 €
B2.2	IVA 22% su lavori A1.1	37.116,85 €
B2.3	IVA 4% su lavori A1.2	12.897,94 €
B2.4	IVA 22% su voce A2 – quota 50%	1.980,00 €
B2.4	IVA 10% su voce A2 – quota 50%	900,00 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	11.497,49 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00 €
B6	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	1.083,40 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	0,00 €
B8	Contributo ANAC	375,00 €
B9	Ribasso d’asta	92.744,81 €
B10	IVA su ribasso d’asta	12.863,17 €
B	Totale importo somme a disposizione	272.021,28 €
	Importo complessivo opera A + B	950.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2623 del 04/11/2025 la quota degli incentivi alle funzioni tecniche, impegnata con determinazione dirigenziale n. 1935/2023, è stata rideterminata in € 11.430,94. Con medesimo provvedimento è stato rimodulato l’importo di affidamento e rettificato il CIG B3FC789A27 di cui alla già citata determinazione n. 2355/2024, in € 913,89 + IVA al 22%, complessivamente € 1.114,95. Il quadro economico di assestamento così risultante:

CUP B37H21002740001 – Assestamento det. n. 2623/2025	
A - LAVORI	

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

A1	Lavori con IVA 10%	168.817,16 €
A1.1	Lavori con IVA 22%	168.712,96 €
A1.2	Lavori con IVA 4%	322.448,60 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €
A	Totale importo lavori	677.978,72 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) + parcella per variante	83.680,90 €
B2.1	IVA 10% su lavori A1	16.881,72 €
B2.2	IVA 22% su lavori A1.1	37.116,85 €
B2.3	IVA 4% su lavori A1.2	12.897,94 €
B2.4	IVA 22% su voce A2 – quota 50%	1.980,00 €
B2.4	IVA 10% su voce A2 – quota 50%	900,00 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	11.430,94 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00 €
B6	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	1.114,95 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	0,00 €
B8	Contributo ANAC	410,00 €
B9	Ribasso d’asta	92.744,81 €
B10	IVA su ribasso d’asta	12.863,17 €
B	Totale importo somme a disposizione	272.021,28 €
	Importo complessivo opera A + B	950.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2745 del 18/11/2025 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale degli interventi identificati con CUP B37H21002740001 e CIG 9867822053, sottoscritto dalla DLL arch. Massimo Grigolo, dal RUP geom. Stefano Nodari e dall'appaltatore ITALVERDE S.R.L, per l'ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 677.978,72 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA di legge, pari alla somma autorizzata di € 677.978,72, non generando economie;
- con determinazione dirigenziale n. 3036 del 12/12/2025 si è provveduto ad impegnare il rimborso del contributo ANAC dell'importo di € 410,00 da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza in virtù della gara esperita nella vigenza della convenzione stipulata con il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

Comune di Vicenza (CUP B37H21002740001 e CIG 9867822053);

- con determinazione dirigenziale n. 852 del 09/04/2026 è stato nominato RUP dell’opera con CUP B37H21002740001 ing. Paolo Gabbi, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza;

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali l’appaltatore ha regolarmente versato la cauzione definitiva garantita mediante polizza fidejussoria n. 2023/25/6205207 e per anno aggiuntivo n. 2023/13/6659231 emesse da ABL AG. GT S.R.L. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA E RIASSICURAZIONI S.P.A.;
- il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e l’appaltatore è stato stipulato in data 29/07/2023 nella forma dell’atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29.062 n. 2.587 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/10/2023 come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti, conservato agli atti, con termine per l’esecuzione fissato in giorni 150 naturali e consecutivi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto;
- in corso di esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti circostanze:
 - sospensione n. 1 con verbale in data 15/12/2023 per giorni 93 e conseguente ripresa n. 1 con verbale in data 15/03/2024;
 - sospensione n. 2 con verbale in data 24/04/2024 per giorni 144 e conseguente ripresa n. 2 con verbale in data 13/09/2024;
 - sospensione n. 3 con verbale in data 30/09/2024 per giorni 221 e conseguente ripresa n. 3 con verbale in data 09/05/2025;
 - sospensione n. 4 con verbale in data 18/06/2025 per giorni 38 e conseguente ripresa n. 4 con verbale in data 25/07/2025;
 - proroga n. 1 di giorni 90 naturali e consecutivi alla conclusione dei lavori concessa per effetto dell’approvazione, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della modifica contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 1750 del 18/07/2025;
- durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori si sono conclusi in data 02/09/2025 come da Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dalle parti, pertanto entro i termini contrattuali derivanti dalle circostanze sopra riportate, fissati al 21/10/2025;
- i lavori sono stati eseguiti dall’appaltatore a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dalla DLL nel corso dell’esecuzione delle opere;
- l’ammontare dei lavori al netto dell’IVA è pari ad € 677.978,72, pari alla somma autorizzata di € 677.978,72, con la precisazione che è stata emessa n. 1 liquidazione di cui al PGN 32982/2024 dell’importo di € 132.733,86 al netto di IVA corrispondente all’anticipazione e, durante il corso dei lavori, sono stati emesse n. 2 liquidazioni, di € 263.285,83 (SAL 1 e relativo certificato di pagamento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

del 13/05/2024) ed € 233.697,73 (SAL 2 e relativo certificato di pagamento del 04/10/2024), per un importo complessivo di € 629.717,42, rimanendo un credito di € 48.261,30 al netto di IVA;

- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;
- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 28/11/2025 l'appaltatore ha regolarmente versato la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo di cui al PGN 198968/2025;

Dato atto che risulta raggiunto il target di intervento atteso previsto dal PNRR, così come fissato nell'atto d'obbligo PGN 98519/2025 aggiornato, pari ad una superficie complessiva di mq 78.258,68;

Precisato che in relazione all'importo degli incentivi alle funzioni tecniche, la spesa liquidata è pari all'importo di € 7.389,38, di cui € 5.498,42 per spettanze personale del Comune di Vicenza, € 114,97 per Provincia di Vicenza, € 1.308,62 per INPS ed € 467,37 per IRAP, cui si aggiunge la quota di spettanza INAIL pari ad € 57,91 che sarà versata in autoliquidazione entro il 16/02/2027 come attestato da nota PGN 60518/2026, quindi per l'importo complessivo di € 7.447,29, generando un'economia pari ad € 3.983,65;

Precisato altresì che in relazione all'importo di € 27.913,61 quale incremento di parcella per la redazione di perizia alla DLL, impegnato con determinazione dirigenziale n. 1750/2025 citata in premessa, la spesa liquidata è pari all'importo di € 27.913,59, generando un'economia pari ad € 0,02;

Considerato che, in relazione al contributo PNRR di € 950.000,00 (IVA compresa) autorizzato con determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023 a valere sul capitolo U 1946201 (impegno padre codice 150107), la spesa sostenuta per l'opera con CUP B37H21002740001 è pari ad € 840.408,35 quale spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR, si rileva un'economia complessiva di spesa pari ad € 109.591,65. Pertanto, l'economia complessiva di spesa è disponibile come segue:

- € 105.607,98 economia disponibile all'impegno padre codice 150107 del capitolo 1946201 di cui alla determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023 (approvazione progetto esecutivo);
- € 3.983,65 economia disponibile all'impegno codice 156307 del capitolo 1946201 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1935 del 14/08/2023 (impegno spesa incentivi tecnici);
- € 0,02 economia disponibile all'impegno codice 172491 del capitolo 1946201 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1750 del 18/07/2025 (approvazione perizia e incremento parcella);

Ritenuto opportuno approvare il quadro economico finale di spesa, così risultante:

CUP B37H21002740001 – Quadro economico finale di spesa finanziato PNRR		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	168.817,16 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

A1.1	Lavori con IVA 22%	168.712,96 €
A1.2	Lavori con IVA 4%	322.448,60 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €
A	Totale importo lavori	677.978,72 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) + parcella per variante	83.680,88 €
B2.1	IVA 10% su lavori A1	16.881,72 €
B2.2	IVA 22% su lavori A1.1	37.116,85 €
B2.3	IVA 4% su lavori A1.2	12.897,94 €
B2.4	IVA 22% su voce A2 – quota 50%	1.980,00 €
B2.4	IVA 10% su voce A2 – quota 50%	900,00 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	7.447,29 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00 €
B6	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	1.114,95 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	0,00 €
B8	Contributo ANAC	410,00 €
B9	Ribasso d’asta	0,00 €
B10	IVA su ribasso d’asta	0,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	162.429,63 €
	Costo complessivo opera A + B	840.408,35 €
C – ECONOMIE		
C1	Residuo derivante da Ribasso d’asta comprensivo di IVA (decurtato da voci B9 e B10)	105.607,98 €
C2	Economia generata sulla quota incentivi tecnici (decurtato da voce B3)	3.983,65 €
C3	Economia generata sulla parcella DLL (decurtato da voce B1)	0,02 €
C	Totale importo economie	109.591,65 €
	Importo complessivo autorizzato opera A + B + C	950.000,00 €

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

Vista quindi la RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B37H21002740001, sottoscritta dal RUP in data 25/08/2026, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il RUP ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall’art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 su “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021 e successive variazioni;

Viste le disposizioni del DPR 62/2013 di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, come modificato con DPR 81/2023, le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e le specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28/01/2014, la cui violazione costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la RELAZIONE FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA CUP B37H21002740001, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, come riportato nella premessa narrativa, il seguente quadro economico finale di spesa dell’opera identificata con CUP B37H21002740001:

CUP B37H21002740001 – Quadro economico finale di spesa finanziato PNRR		
A - LAVORI		
A1	Lavori con IVA 10%	168.817,16 €
A1.1	Lavori con IVA 22%	168.712,96 €
A1.2	Lavori con IVA 4%	322.448,60 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00 €
A	Totale importo lavori	677.978,72 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% compresi) + parcella per variante	83.680,88 €
B2.1	IVA 10% su lavori A1	16.881,72 €
B2.2	IVA 22% su lavori A1.1	37.116,85 €
B2.3	IVA 4% su lavori A1.2	12.897,94 €
B2.4	IVA 22% su voce A2 – quota 50%	1.980,00 €
B2.4	IVA 10% su voce A2 – quota 50%	900,00 €
B3	Fondo incentivante 1,60% ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	7.447,29 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00 €

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

B6	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	1.114,95 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (IVA compresa)	0,00 €
B8	Contributo ANAC	410,00 €
B9	Ribasso d’asta	0,00 €
B10	IVA su ribasso d’asta	0,00 €
B	Totale importo somme a disposizione	162.429,63 €
Costo complessivo opera A + B		840.408,35 €
C – ECONOMIE		
C1	Residuo derivante da Ribasso d’asta comprensivo di IVA (decurtato da voci B9 e B10)	105.607,98 €
C2	Economia generata sulla quota incentivi tecnici (decurtato da voce B3)	3.983,65 €
C3	Economia generata sulla parcella DLL (decurtato da voce B1)	0,02 €
C	Totale importo economie	109.591,65 €
Importo complessivo autorizzato opera A + B + C		950.000,00 €

- 4) di dare atto che, in relazione al contributo PNRR € 950.000,00 autorizzato con determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023 a valere sul capitolo 1946201 PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 PARCHI GIOCO-REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE la spesa sostenuta per l’opera identificata con CUP B37H21002740001 è pari ad € 840.408,35 quale spesa ammissibile a valere sul finanziamento PNRR;
- 5) di dichiarare l’economia come segue:
 - all’impegno codice 150107 di € 105.607,98 a valere sul capitolo 1946201 sopra citato rientrante nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023;
 - all’impegno codice 156307 di € 3.983,65 a valere sul capitolo 1946201 sopra citato di cui alla determinazione dirigenziale n. 1935 del 14/08/2023, riportando l’importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023 all’impegno padre codice 150107, mantenendo l’importo di € 57,91 quale quota di spettanze INAIL nella disponibilità dell’impegno codice 156307 per le motivazioni espresse nella premessa narrativa;
 - all’impegno codice 172491 di € 0,02 a valere sul capitolo 1946201 sopra citato di cui alla determinazione dirigenziale n. 1750 del 18/07/2025, riportando l’importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 754 del 28/03/2023 all’impegno padre codice 150107;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

- 6) di dare atto che, come indicato nella premessa narrativa, l’economia complessiva dell’opera identificata con CUP B37H21002740001 è pari ad € 109.591,65 e di rettificare contestualmente il contributo di cui all’accertamento n. 555/2022;
- 7) di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell’opera con CUP B37H21002740001;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili;
- 9) di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” – “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2606

DETERMINA N. 2284 DEL 28/08/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" – "REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E AMBIENTALE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H21002740001

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
103168	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 PARCHI GIOCO-REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	E	40200.01.0062540	-109.591,65
183244	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 PARCHI GIOCO-REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	U	09022.02.1946201	-96.148,29
183244	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 PARCHI GIOCO-REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	U	09022.02.1946201	-9.459,69
183246	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002740001 D. MINT 04.04.2022 PARCHI GIOCO-REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	U	09022.02.1946201	-3.983,67

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 11/09/2026

LUIGI SUDIRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7dc41dacf4ae28f81c75a6ff5c7fdd128350ee8b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --