



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1213

## **DETERMINA** **N. 1008 DEL 17/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per "Campo Marzo ambito ovest – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" con CUP B37H21002780001;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021. In particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari a € 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al primo punto per interventi a "Campo Marzo ambito ovest – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 1652 del 19/07/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva delle opere in oggetto a MADE Associati – Architetto Michela De Poli e Architetto Adriano Marangon con sede a Treviso (TV), CF/P.IVA 03662160260, per l'importo di € 18.869,80 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 23.942,00;
- con determina dirigenziale n. 2590 del 16/11/2022 è stato suddiviso lo stanziamento di € 17.960.000,00 (previsto al capitolo di entrata 131300 del PEG 2022/2024) corrispondente al

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

contributo PNRR assegnato a 24 progetti e sono stati rinominati tutti i corrispondenti capitoli di spesa il cui stanziamento era già previsto con riferimento ai singoli progetti;

- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" - ora confluito in "REGIS";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "PNRR M5C2I2.1 – Rigenerazione urbana volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – porzione di Campo Marzo ad ovest di viale Roma" dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 2669 del 24/11/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera suddetta a MADE Associati – Architetto Michela De Poli e Architetto Adriano Marangon con sede a Treviso (TV), CF/P.IVA 03662160260, per l'importo di € 20.881,18 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 26.494,04;
- con determina dirigenziale n. 675 del 21/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Campo Marzo Ambito Ovest – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale. CUP B37H21002780001" nell'ambito del PNRR M5C2I2.1 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico è di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Importo lavori	1.142.594,58
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	12.265,00
	<b>Totale lavori A)</b>	<b>1.154.859,58</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	6.659,59
B.2	IVA 10% su lavori	115.485,96
B.3	Spese progettazione esecutiva e CSP (cassa e IVA comprese)	26.494,04
B.4	Spese tecniche: DL, contabilità, CRE, CSE (cassa e IVA comprese)	71.961,05
B.5	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 2, Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)	16.629,98
B.6	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9,	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

	comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)	4.157,49
B.7	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00
B.8	Indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)	1.152,31
B.9	Spese ANAC	600,00
B.10	Spese pubblicità	1.000,00
	<b>Totale somme a disposizione B)</b>	<b>245.140,42</b>
<b>A+B</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>1.400.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 1544 del 20/06/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a ICA Consorzio artigiani associati con esecutrice LC Lavori In Corso S.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI) in Via Marotti, 8 – loc. Castelnovo – C.F. e P.IVA 03353360245 che ha offerto il ribasso del 8,770% sull'importo a base di gara di € 1.142.594,58 (+ € 12.565,00 di o.s. non soggetti a ribasso + IVA 10%). L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 1.054.654,04 (oneri di sicurezza di € 12.265,00 compresi) + IVA 10% per complessivi € 1.160.119,44;
- il contratto con l'appaltatore è stato concluso con atto pubblico n. 29.058 di Rep.S. e n. 2.583 di Racc. del 29/07/2023;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 16/10/2023, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'impresa;
- con determinazione dirigenziale n. 2703 del 24/11/2023 sono stati affidati a V-RETI S.P.A. di Vicenza, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i., nell'ambito dell'opera PNRR suddetta, i lavori di "Allacciamento alla linea elettrica e rimozione di un allaccio alla rete del gas naturale in Via Roma n.3. a Vicenza ex chiostro fronte stazione ferroviaria e demolizione di un PDR ci classe G4" per l'importo di € 833,63 + IVA 22% per complessivi € 1.017,03;

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario rivedere parzialmente le lavorazioni previste, con stralcio di alcuni interventi ed inserimento di altre opere tra cui una delimitazione perimetrale del circuito dello storico ippodromo, il tutto meglio descritto nella relazione della perizia di variante e suppletiva allegata al presente atto;

Considerato che:

- il Comitato Ordine e sicurezza pubblica, nella seduta del 14/12/2023, ha valutato positivamente la proposta di intervento in termini di ordine pubblico e sicurezza in quanto trattasi di opere volte a ridurre situazioni di degrado sociale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- a seguito della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi ex art. 14 L. 241/1990, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole (prot. 54450/2024) agli interventi in oggetto *"in quanto non pregiudicano l'interesse dell'area sottoposta a tutela, risultano rispettosi della specificità e peculiarità del contesto e dei valori paesaggistici da tutelare e sono pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzante l'area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i."*;

Dato atto che le modifiche apportate risultano coerenti con le finalità di cui alla tematica PNRR di riferimento;

Quanto sopra ha comportato la definizione di n. 116 nuovi prezzi (quale è stato applicato il medesimo ribasso dell'8,770% adottato in sede di gara) e nuove quantità rispetto al progetto originario oltre al riconoscimento, per legge, dell'adeguamento prezzi;

La perizia suppletiva e di variante ha comportato un aumento dell'importo lavori di € 76.893,62 (oneri di sicurezza di € 12.265,00 inalterati, IVA esclusa), entro il limite del 15% di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerata l'applicazione dell'aliquota IVA differenziata (al 10% per alcune lavorazioni ed al 4% per altre), l'importo complessivo di contratto viene rideterminato in € 1.234.421,93 (compreso IVA), con un incremento di € 74.302,49 rispetto all'importo complessivo originario;

Si precisa che la presente perizia è stata trasmessa al Ministero dell'Interno per competenza e, poiché la rimodulazione del progetto non comporta utilizzo del ribasso d'asta, non necessita della relativa approvazione come comunicato con nota acquisita agli atti PGN 75551 del 08/05/2024;

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 90 giorni.

Il quadro economico di raffronto è così composto:

		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori con IVA 10%	1.142.594,58	1.042.389,04	947.941,09
A.2	Importo lavori con IVA 4%	0,00	0,00	171.341,57
A.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (con IVA 10%)	12.265,00	12.265,00	12.265,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

		<b>Totale lavori A)</b>	<b>1.154.859,58</b>	<b>1.054.654,04</b>	<b>1.131.547,66</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Imprevisti e ribasso d'asta (IVA compresa)		6.659,59	6.659,59	311,03
B.2	IVA 10% su lavori A.1		114.259,46	104.238,90	94.794,11
B.3	IVA 4% su lavori A.2		0,00	0,00	6.853,66
B.4	IVA 10% su oneri di sicurezza A.3		1.226,50	1.226,50	1.226,50
B.5	Spese progettazione esecutiva e CSP (cassa e IVA comprese)		26.494,04	26.494,04	26.494,04
B.6	Spese tecniche: DL, contabilità, CRE, CSE (cassa e IVA comprese)		71.961,05	71.961,05	0,00
B.7	Spese tecniche: collaudo tecnico-amministrativo (cassa e IVA comprese)		0,00	0,00	7.612,80
B.8	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 2, Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)		16.629,98	16.629,98	18.104,76
B.9	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)		4.157,49	4.157,49	0,00
B.10	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)		1.000,00	1.000,00	1.017,03
B.11	Indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)		1.152,31	1.152,31	1.152,31
B.12	Spese ANAC		600,00	600,00	660,00
B.13	Spese pubblicità		1.000,00	1.000,00	0,00
B.14	Ribasso d'asta (IVA compresa)		0,00	110.226,10	110.226,10
	<b>Totale somme a disposizione B)</b>		<b>245.140,42</b>	<b>345.345,96</b>	<b>268.452,34</b>
<b>A+B</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE (IVA COMPRESA)</b>				<b>1.160.119,44</b>	<b>1.234.421,93</b>

### Considerato che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- la realizzazione degli interventi di perizia di variante avverrà ad opera dell'appaltatore del progetto originario ICA Consorzio Artigiani Associati con esecutrice LC Lavori in corso S.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI) in Via Marotti, 8 – loc. Castelnuovo – C.F. e P.IVA 03353360245, per ragioni di celerità, corretta esecuzione ed economicità, alle medesime condizioni del contratto d'appalto Rep.S. 29.058 sottoscritto in data 29/07/2023, oltre a quelle contenute nell'Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto dal D.L. e dall'impresa in data 02/05/2024;
- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione tecnica, agli atti, sottoscritta dal D.L. in data 02/05/2024 e dal RUP in data 03/05/2024;
- le lavorazioni diverse e/o aggiuntive rispetto al progetto originariamente approvato trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, senza dover utilizzare il ribasso d'asta e senza necessità di ulteriori stanziamenti;

**Atteso** che la perizia di variante è composta dai seguenti allegati:

- 1) relazione tecnica illustrativa di variante;
- 2) atto sottomissione nuovi prezzi;
- 3) computo metrico estimativo;
- 4) planimetria;
- 5) quadro di raffronto;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

**Visto** il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

**Visto** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

**Visto** l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**Visto** il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

### DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica del contratto originario delle opere di "Verde pubblico – arredo urbano – riqualificazione piazze – parcheggi: intervento finanziato dall'UE – Next generation EU nell'ambito del PNRR M5C2I2.1: rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per Campo Marzo Ambito Ovest CUP B37H21002780001" sottoscritto con ICA Consorzio artigiani associati con esecutrice LC Lavori in corso S.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI) in Via Marotti, 8 – loc. Castelnuovo, C.F. e P.IVA 03353360245. La perizia –composta dagli elaborati elencati in premessa– prevede un importo aggiuntivo per i lavori di € 76.893,62 (oneri di sicurezza di € 12.265,00 inalterati) ma, per effetto dell'applicazione dell'aliquota IVA differenziata (al 10% per alcune lavorazioni ed al 4% per altre), l'importo complessivo di contratto viene rideterminato in € 1.234.421,93, con un incremento di € 74.302,49 rispetto all'importo complessivo originario, lasciando inalterato il quadro economico complessivo dell'opera di € 1.400.000,00 (IVA compresa);
- 2) di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'allegato Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dal D.L. e dall'impresa in data 02/05/2024, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui allla perizia al punto 1) tramite ICA Consorzio artigiani associati con esecutrice LC Lavori In Corso S.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI) in Via Marotti, 8 – loc. Castelnuovo, C.F. e P.IVA 03353360245, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, rideterminando in € 1.234.421,93 (oneri e IVA compresi) il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 74.302,49 (oneri di sicurezza e IVA compresi) trova copertura all'impegno codice 150139 al capitolo 1661110 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 Zona ovest di viale Roma - Campo Marzo - Progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR, dove rientra nella somma già vincolata con determina dirigenziale n. 675 del 21/03/2023, citata in premessa;





Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1213

## DETERMINA N. 1008 DEL 17/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – PARCHEGGI: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "CAMPO MARZO AMBITO OVEST" CUP B37H21002780001 – CIG 9779946ABE.  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI – ESECUTRICE LC LAVORI IN CORSO S.R.L. (C.F. E P.IVA 03353360245) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
162833	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661110	72.369,49
162833	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661110	1.933,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Vicenza, 21/05/2024

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 884973d7b787af102456d50571fc10be42203700

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --