



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3447

DETERMINA

N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Caldarella Matilde

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto n. 509/2021 il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- le risorse di cui sopra sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: “PNRR – misura M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane e metropolitane” valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto;
- con apposita variazione di Bilancio d'urgenza, la Giunta Comunale con delibera n. 108/2022 ha previsto il finanziamento per "Investimenti ciclabilità – Decreto MIMS 509/2021 (Fondi PNRR)” - E/132200 – U/1951210, dando atto che le variazioni di bilancio confermano ed aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e degli altri Investimenti e l'Elenco annuale 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1959 del 02/09/2022 si affidava l'incarico per indagini geotecniche, geologiche e analisi per la gestione delle “terre e rocce da scavo” a supporto delle fasi di progettazione della "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA – DECRETO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”, alla INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA, con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) per € 2.551,00 oltre oneri previdenziali EPAP 4% e I.V.A. 22%, pari ad € 2.653,04 + I.V.A. 22%, complessivamente € 3.236,71;

- con determinazione dirigenziale n.1999 del 07/09/2022 si affidava all'Ing. Davide Gonzato con sede legale in VICENZA per l'importo di € 19.312,29 + 4% CNPAIA + I.V.A. 22%, pari ad € 20.084,78 + I.V.A., complessivamente € 24.503,43 l'incarico professionale l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e redazione del CRE per "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA – DECRETO MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad interventi per "DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA” dell'importo complessivo di € 350.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1397 del 05/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA” dell'importo complessivo di € 350.000,00 (I.V.A. compresa) e si provvedeva a trasmettere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza l'atto e tutta la documentazione necessaria per la procedura di aggiudicazione dei lavori, come previsto nella Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla SUA, approvata con Deliberazione Consiliare n. 72 del 15/12/2022;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

- con medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno nr. 5 (cinque) operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica I o superiore e OG10 scorporabile come da art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del minor prezzo;
- con determinazione dirigenziale n. 2447 del 19/10/2023 si è preso atto delle risultanze del verbale della SUA Provincia di Vicenza protocollo 44230 del 16/10/2023 acquisito agli atti con nota PGN 174087/2023 con il quale viene dichiarato che entro il termine previsto dalla procedura attuata con CIG A016ED4826 per “DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA” non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la stessa è stata dichiarata deserta;
- con medesimo provvedimento è stato stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori sopraindicati, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura aperta tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica I o superiore e OG10 scorporabile come da art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, con base d'asta pari ad € 234.793,66 + € 12.000,00 per oneri di sicurezza + I.V.A. 10%, per l'importo complessivo di € 271.473,03, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari;
- con determina n. 2836 del 11/12/2023 i lavori *de quo* sono stati aggiudicati alla ditta “BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” P. Iva 04175780263, con sede Legale in Via Meucci 20/c, Montebelluna (TV) in seguito al ribasso offerto del 9,336% e quindi per € 224.873,32 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00, più IVA al 10%. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava essere il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA"- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE

A: LAVORI	
TIPOLOGIA LAVORAZIONE	Importo €
Importo lavori	212 873,32
Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008	12 000,00
TOTALE A	224 873,32

B: SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche per progettazione, DD.LL. sicurezza cantiere, CRE. IVA e Cassa incluse	24 503,43
Spese tecniche variante IVA e cassa incluse	
Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. IVA e Cassa incluse	6 000,00
Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. IVA e Cassa incluse	3 236,71
Incentivo (art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016) - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	3 948,70
Incentivo (art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016) - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.)	987,17
Spese per gara d'appalto	250,00
IVA 10% per lavori	22 487,33
Spese per atti notarili. IVA inclusa	6 000,00
Esproprio - acquisizioni aree	23 000,00
Occupazioni temporanee ed indennizzi	
Imprevisti, arrotondamenti, spostamento linee e varie. IVA inclusa.	10 600,96
Ribasso d'asta IVA compresa	24 112,37
TOTALE B	125 126,68

IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B)	€ 350 000,00
---	---------------------

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. è stato sottoscritto in data 22/02/2024;
- in data 04/04/2024, sono stati consegnati i lavori come da verbale sottoscritto da RUP, DL e dalla ditta BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. La durata dei lavori è stata quantificata in 160 giorni naturali consecutivi, e il termine per l'esecuzione degli stessi è stato previsto per il 10/09/2024.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

Considerato che:

- i lavori sono rimasti sospesi dal 23/04/2024 al 29/05/2024 , come risulta dai verbali sospensione e ripresa n.1, agli atti dell'ufficio tecnico, determinando un ulteriore slittamento del termine contrattuale al 16/10/2024;
- i lavori sono rimasti sospesi dal 26/07/2024 al 23/09/2024 , come risulta dai verbali sospensione e ripresa n.2, agli atti dell'ufficio tecnico, determinando un ulteriore slittamento del termine contrattuale al 13/12/2024;
- a seguito di richiesta dell'impresa (PGN 35576/2023) e parere della DL (PGN 36183/2024/2024) è stato emesso un “atto di proroga del RUP n. 1” (PGN 36237/2024) che ha concesso ulteriori 60 gg portando il termine contrattuale al 30/04/2024;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrate delle circostanze impreviste e imprevedibili causate principalmente dall'intercettazione nel sottosuolo di alcune condotte fognarie non segnalate e sconosciute anche all'ente gestore del servizio idrico e fognario per conto del Comune di Vicenza, tali da indurre la Direzione Lavori a chiedere al Rup per le vie brevi il nulla osta a procedere alla redazione di perizia ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. c e comma 3 del D.Lgs. 36/2023. e che tale richiesta è stata accolta.

Il Direttore dei Lavori ha provveduto quindi a predisporre i seguenti elaborati di perizia, agli atti con PGN 0171334/2024 del 21/10/24:

1. - Rel.Tecnica_QE _PERIZIA DI VARIANTE
2. - verbale concord._N.P. VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI _ATTO DI SOTTOMISSIONE
3. - CME_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA"- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

4. - Analisi prezzi
5. - Quadro di raffronto

Come si evince dagli elaborati di perizia sopra elencati, unitamente alla relazione del RUP (PGN 202191/2024 del 05/12/2024), tutte le opere in modifica al contratto originario comportano aumenti di spesa contrattuale ad euro 240.940,00 (oneri per la sicurezza pari ad euro 12.000,00 compresi) IVA esclusa, e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 16/10/2024 allegato al presente provvedimento;

Il quadro economico viene aggiornato per la parte A (lavori) e per la parte B (somme a disposizione), per maggiori opere determinate da circostanze imprevedibili verificatesi nel corso del cantiere.

Il nuovo importo contrattuale complessivo per la realizzazione di tutte le opere oggetto di perizia ammonta ad € 240.940,00 con un aumento contrattuale di € 16.066,68 pari al 7,145% sull'importo originario di contratto. A seguito di quanto sopra riportato l'importo complessivo dell'intero appalto rimane invariato ad €. 350.000,00.

Il quadro economico risulta aggiornato come segue:

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA"- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
A: LAVORI	
TIPOLOGIA LAVORAZIONE	Importo €
Importo lavori	228 940,00
Oneri della sicurezza D.lgs. 81/2008	12 000,00
TOTALE A	240 940,00
B: SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche per progettazione, DD.LL. sicurezza cantiere, CRE. IVA e Cassa incluse	24 503,43
Spese tecniche variante IVA e cassa incluse	3 109,14
Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. IVA e Cassa incluse	6 000,00
Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. IVA e Cassa incluse	3 236,71
Incentivo (art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016) - Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	3 948,70
Incentivo (art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016) - Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.)	987,17
Spese per gara d'appalto	250,00
IVA 10% per lavori	24 094,00
Spese per atti notarili. IVA inclusa	6 000,00
Esproprio - acquisizioni aree	23 000,00
Occupazioni temporanee ed indennizzi	0,00
Imprevisti, arrotondamenti, spostamento linee e varie. IVA inclusa.	10 606,96
Ribasso d'asta non utilizzato	3 323,88
TOTALE B	109 060,00
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B)	€ 350 000,00

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

2. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere.

Tutto ciò premesso:

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni.

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia di variante dei lavori in oggetto;
2. di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA"- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

3. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Davide Gonzato, dal RUP e dalla ditta BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." P. Iva 04175780263, con sede Legale in Via Meucci 20/c, Montebelluna (TV);
4. di approvare la rideterminazione del quadro economico di variante come indicato in premessa;
5. di approvare la spesa di € 3.109,14 (compresi gli oneri previdenziali 4% e IVA 22%), relativa alla redazione della perizia e aggiornamento della direzione dei lavori a all'Ing. Davide Gonzato con sede legale in VICENZA, Via Legione Antonini135C P. IVA 02724750241 - C.F.GNZZDVD68T09L840E;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.109,14 (INARCASSA e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 153301 del capitolo 1411200 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA"del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR ;
7. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni ;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” - “PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA”- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/12/2024 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3447

DETERMINA N. 2924 DEL 06/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 - 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA"- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B31B22001260001 - CIG A022D3EA9E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
165360	2024	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA	U	10052.02.1411200	3.109,14

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 10/12/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4fb74642364ee1d5efb114453876e2d0055101e4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"