



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1373

## **DETERMINA**

### **N. 1166 DEL 11/05/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

#### **OGGETTO:**

MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

### IL DIRIGENTE

**Premesso** quanto segue:

- con Decreto n. 509/2021 il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile – ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- le risorse di cui sopra sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- con apposita variazione di Bilancio d'urgenza, la Giunta Comunale con delibera n. 108/2022 ha previsto il finanziamento per "Investimenti ciclabilità – Decreto MIMS 509/2021 (Fondi PNRR)" - E/132200 – U/1951210, dando atto che le variazioni di bilancio confermano ed aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e degli altri Investimenti e l'Elenco annuale 2022;
- con determina dirigenziale n. 1959 del 02/09/2022 è stato affidato l'incarico per indagini geotecniche, geologiche e analisi per la gestione delle "terre e rocce da scavo" a supporto delle fasi di progettazione della "Pista ciclabile in via Della Scola – Decreto MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica", alla INGEO SINTESI Studio Associato di Geologia, con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) per complessivi € 3.236,71 (oneri previdenziali ed IVA compresi);
- con determina dirigenziale n.1999 del 07/09/2022 è stato affidato all'Ing. Davide Gonzato con sede in Vicenza l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e redazione CRE per "Pista ciclabile in via Della Scola – Decreto MIMS 509/2021 - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" per complessivi € 24.503,43 (oneri previdenziali ed IVA compresi);

**Richiamati** i seguenti atti relativi all'opera de quo:

- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad interventi per "DECRETO MIMS 509/2021 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2– 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA" dell'importo complessivo di € 350.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1397 del 05/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

dell'opera medesima, con il seguente quadro economico:

		<b>PROGETTO ESECUTIVO Det. 1397/2023</b>
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 234.793,66
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.000,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 246.793,66</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per progettazione, DDLL, Sicurezza cantiere, CRE, Iva e Cassa Incluse	€ 24.503,43
B.2	Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. Iva e Cassa incluse	€ 6.000,00
B.3	Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. Iva e Cassa incluse	€ 3.236,71
B.4	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 3 D.Lgs 50/2016) 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	€ 3.948,70
	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,40% ( acquisizioni beni, strumentazioni e tecnologie ecc.)	€ 987,17
B.5	Spese per gara d'appalto	€ 250,00
B.6	IVA 10% su lavori	€ 24.679,37
B.7	Spese per atti notarili Iva inclusa	€ 6.000,00
B.8	Esproprio – Acquisizione aree	€ 23.000,00
B.9	Occupazioni temporanee ed indennizzi	€ -----
B.10	Imprevisti, arrotondamenti, spostamento e linee e varie. Iva Inclusa.	€ 10.600,96
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 103.206,34</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 350.000,00</b>

- con determina n. 2836 del 11/12/2023, come da verbale di gara redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con PGN 199718 del 28/11/2023, i lavori *de quo* sono stati aggiudicati alla ditta "BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." P.IVA 04175780263, con sede legale in Via Meucci 20/c, Montebelluna (TV) in seguito al ribasso offerto del 9,336% e quindi per € 224.873,32 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00, più IVA al 10%. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

		<b>Aggiudicazione Det. 2836/2023</b>
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 212.873,32
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.000,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 224.873,32</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per progettazione, DDLL, Sicurezza cantiere, CRE, Iva e Cassa Incluse	€ 24.503,43
B.2	Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. Iva e Cassa incluse	€ 6.000,00
B.3	Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. Iva e Cassa incluse	€ 3.236,71
B.4	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 3 D.Lgs 50/2016) 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	€ 3.948,70
	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,40% ( acquisizioni beni, strumentazioni e tecnologie ecc.)	€ 987,17
B.5	Spese per gara d'appalto	€ 250,00
B.6	IVA 10% su lavori	€ 22.487,33
B.7	Spese per atti notarili Iva inclusa	€ 6.000,00
B.8	Esproprio – Acquisizione aree	€ 23.000,00
B.9	Occupazioni temporanee ed indennizzi	€ -----
B.10	Imprevisti, arrotondamenti, spostamento e linee e varie. Iva Inclusa.	€ 10.600,96
B.11	Ribasso d'asta Iva Compresa	€ 24.112,37
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 125.126,68</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 350.000,00</b>

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Bergamin Costruzioni Generali Srl è stato sottoscritto in data 22/02/2024 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. n. 29109, n. 2618 di Racc.;
- I lavori sono stati consegnati il 04/04/2024, con termine per l'esecuzione degli stessi fissato in 160 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 10/09/2024. Durante i lavori sono state disposte n. 3 sospensioni e riprese dei lavori, con nuovo termine finale del 23/02/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

- con determina dirigenziale n. 1605 del 31/07/2024 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare i lavori di fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione pubblica, per un importo stimato di € 12.000,00 (oltre IVA) nella categoria OG10 alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl (P.IVA 00313820268), con sede a Fonte (TV);
- con determina dirigenziale n. 2924 del 16/12/2024 e successiva determina di integrazione n. 2999 del 12/12/2024 è stata approvata la perizia di variante e modifica al contratto originario dei lavori in oggetto, con variazione dell'importo contrattuale per complessivi € 17.673,35 (IVA compresa), e contestuale riconoscimento dell'importo di perizia all'ing. Davide Gonzato di Vicenza (P.IVA 02724750241) per € 3.109,14 (compresi oneri e IVA), con il seguente nuovo quadro economico:

		<b>VARIANTE Det. 2924/2024 Det. 2999/2024</b>
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 228.940,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.000,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 240.940,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche per progettazione, DDLL, Sicurezza cantiere, CRE, Iva e Cassa Includere	€ 24.503,43
B.12	Spese tecniche variante Iva e cassa incluse	€ 3.109,14
B.2	Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. Iva e Cassa incluse	€ 6.000,00
B.3	Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. Iva e Cassa incluse	€ 3.236,71
B.4	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 3 D.Lgs 50/2016) 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	€ 3.948,70
	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,40% (acquisizioni beni, strumentazioni e tecnologie ecc.)	€ 987,17
B.5	Spese per gara d'appalto	€ 250,00
B.6	IVA 10% su lavori	€ 24.094,00
B.7	Spese per atti notarili Iva inclusa	€ 6.000,00
B.8	Esproprio – Acquisizione aree	€ 23.000,00
B.9	Occupazioni temporanee ed indennizzi	€ -----
B.10	Imprevisti, arrotondamenti, spostamento e linee e varie. Iva Inclusa.	€ 10.606,96
B.11	Ribasso d'asta Iva Compresa	€ 3.323,88

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 109.060,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 350.000,00</b>

- con determina dirigenziale n. 104 del 20/01/2025 è stato affidato il servizio di frazionamento dei mappali interessati alla realizzazione di pista ciclabile in via della Scola, al Geom. Tondin Alerico, P.IVA 02673340242, con sede a Bolzano Vicentino (VI), per l'importo complessivo di € 4.227,30 (oneri previdenziali ed IVA compresi);
- con determina dirigenziale n. 656 del 21/03/2025 si è approvato la "Relazione sul Conto Finale" ed il "Certificato di Regolare Esecuzione" redatti in data 27/12/2024;
- con determina dirigenziale n. 1519 del 26/06/2025 è stata impegnata la somma di € 2.171,78 per gli incentivi alle funzioni tecniche sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 13/10/2021;
- con determina dirigenziale n. 2603 del 31/10/2025 è stata impegnata la spesa di € 500,00 in favore della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Vicenza, per l'attività svolta per conto del Comune di Vicenza relativa al versamento della quota ANAC per la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori.

L'esecuzione della pista ciclabile è avvenuta in parte su proprietà pubblica, in parte su proprietà privata e ha comportato la cessione di alcune aree da parte dei proprietari contermini, come meglio dettagliato nell'allegata "Relazione finale e quadro economico finale di spesa".

**Verificato** che per la realizzazione dell'opera *de quo* non sono state sostenute spese non ammissibili a contributo.

### Rilevato che:

- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 27/12/2024 dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 240.937,60 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti pari ad € 210.684,89 è risultato un credito € 30.252,71 + Iva, che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;
- l'opera in oggetto è stata interamente finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- i lavori hanno portato alla realizzazione di 0,79 km di pista ciclabile, soddisfacendo l'obiettivo di target complessivo previsto per la misura specifica.

**Visto** l'allegata "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP agli atti con PGN 79618/2026), nella quale si è segnalato che, per mero errore materiale, nel quadro economico di variante e conseguentemente nel quadro finale riportato nel Certificato di Regolare esecuzione sono stati erroneamente imputati € 6,00 alla voce B.10 (imprevisti, arrotondamenti, spostamento e linee e varie, iva

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

inclusa) che invece concorrono alla voce B.11 (Ribasso d'asta Iva Compresa), errore che nel successivo quadro finale di confronto è stato corretto.

**Dato atto che:**

- a seguito della liquidazione di tutte le competenze, la spesa effettivamente sostenuta per l'opera in oggetto con CUP B31B22001260001 è pari a € **327.494,72** a fronte della somma di € 350.000 autorizzata e che, pertanto, l'importo di € **22.505,28** costituisce economia di spesa:

QUADRO FINALE DI CONFRONTO CUP B34E21004030001					
		AUTORIZZATO (det. 2924/2024)	Q.E. FINALE / LIQUIDATO	ECONOMIE	IMPEGNO
<b>A) LAVORI</b>					
A.1	Totale Lavori COMPRESI oneri per la sicurezza	€ 240.940,00	€ 240.937,60	€ 2,40	157209 / 165413
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	Spese tecniche per progettazione, DDLL, Sicurezza cantiere, CRE, Iva e Cassa Incluse	€ 24.503,43	€ 24.503,43	-	149285 Det.1999/2022
	Spese tecniche per variante Iva e Cassa Incluse	€ 3.109,14	€ 3.109,14	-	165360 Det.2924/2024
B.2	Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. Iva e Cassa incluse	€ 6.000,00	€ 4.227,30	€ 1.772,70	166881 Det.104/2025
B.3	Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. Iva e Cassa incluse	€ 3.236,71	€ 3.236,71	-	149255 Det.1959/2022
B.4	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 3 D.Lgs 50/2016) 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	€ 3.948,70	€ 2.171,78	€ 1.776,92	172285 Det.1519/2025
	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,40% ( acquisizioni beni, strumentazioni e tecnologie ecc.)	€ 987,17	€ 0	€ 987,17	
B.5	Spese per gara d'appalto	€ 250,00	€ 500,00	€ -250,00	173680 Det.2603/2025
B.6	IVA 10% su lavori	€ 24.094,00	€ 24.093,76	€ 0,24	157209 / 165413
B.7	Spese per atti notarili Iva inclusa	€ 6.000,00	€ 2.451,00	€ 3.549,00	172077 / 153301 Det. 1427/2025

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

**DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026**RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

B.8	Esproprio – Acquisizione aree	€ 23.000,00	€ 22.264,00	€ 736,00	163670 / 171518 / 172075 / 172076
B.9	Occupazioni temporanee ed indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	-	
B.10	Imprevisti, arrotondamenti, spostamento e linee e varie. Iva Inclusa.	€ 10.606,97	-	€ 10.600,97	153301
	<b>Ribasso d'asta Iva compresa</b>	€ 3.323,88	-	€ 3.329,88	153301
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 109.060,00</b>	<b>€ 86.557,12</b>		
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 327.494,72</b>	<b>€ 22.505,28</b>	

**Verificato** che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera in argomento;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegata "Relazione finale e quadro economico finale di spesa" del RUP, agli atti con PGN 79618/2026;
3. di approvare il quadro economico finale dell'opera con CUP B31B22001260001:

QUADRO FINALE DI CONFRONTO CUP B34E21004030001					
		AUTORIZZATO (det. 2924/2024)	Q.E. FINALE / LIQUIDATO	ECONOMIE	IMPEGNO
<b>A) LAVORI</b>					
A.1	Totale Lavori COMPRESI oneri per la sicurezza	€ 240.940,00	€ 240.937,60	€ 2,40	157209 / 165413
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	Spese tecniche per progettazione, DDLL, Sicurezza cantiere, CRE, Iva e Cassa Incluse	€ 24.503,43	€ 24.503,43	-	149285 Det.1999/2022
	Spese tecniche per variante Iva e Cassa Incluse	€ 3.109,14	€ 3.109,14	-	165360 Det.2924/2024
B.2	Spese tecniche per frazionamenti a seguito di esproprio. Iva e Cassa incluse	€ 6.000,00	€ 4.227,30	€ 1.772,70	166881 Det.104/2025
B.3	Spese tecniche per indagini geologiche e ambientali. Iva e Cassa incluse	€ 3.236,71	€ 3.236,71	-	149255 Det.1959/2022
B.4	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 3 D.Lgs 50/2016) 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche)	€ 3.948,70	€ 2.171,78	€ 1.776,92	172285 Det.1519/2025
	Incentivo funzioni tecniche (art.113, comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,40% ( acquisizioni beni, strumentazioni e tecnologie ecc.)	€ 987,17	€ 0	€ 987,17	
B.5	Spese per gara d'appalto	€ 250,00	€ 500,00	€ -250,00	173680 Det.2603/2025
B.6	IVA 10% su lavori	€ 24.094,00	€ 24.093,76	€ 0,24	157209 / 165413
B.7	Spese per atti notarili Iva inclusa	€ 6.000,00	€ 2.451,00	€ 3.549,00	172077 / 153301 Det. 1427/2025
B.8	Esproprio – Acquisizione aree	€ 23.000,00	€ 22.264,00	€ 736,00	163670 / 171518 / 172075 / 172076
B.9	Occupazioni temporanee ed indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	-	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

B.10	Imprevisti, arrotondamenti, spostamento e linee e varie. Iva inclusa.	€ 10.606,97	-	€ 10.600,97	153301
	<b>Ribasso d'asta Iva compresa</b>	€ 3.323,88	-	€ 3.329,88	153301
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 109.060,00</b>	<b>€ 86.557,12</b>		
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 327.494,72</b>	<b>€ 22.505,28</b>	

- di dichiarare l'economia all'impegno codice n. 165413 di € 2,64 a valere sul capitolo 1411200 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, riportando tale cifra nelle somme impegnate con determina dirigenziale n. 1397/2023 (codice impegno padre n. 153301);
- di dichiarare l'economia all'impegno codice n. 172077 di € 70,44 a valere sul capitolo 1411200 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, riportando tale cifra nelle somme impegnate con determina dirigenziale n. 1397/2023 (codice impegno padre n. 153301);
- di dichiarare l'economia all'impegno codice n. 172257 di € 100,00 a valere sul capitolo 1411200 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, riportando tale cifra nelle somme impegnate con determina dirigenziale n. 1397/2023 (codice impegno padre n. 153301);
- di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera con CUP B31B22001260001 è pari a € 327.494,72 a fronte della somma di € 350.000,00 autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 27/04/2023;
- di rilevare quale economia di spesa dell'opera con CUP B31B22001260001 la somma complessiva € 22.505,28 e di rettificare contestualmente il contributo di cui all'accertamento codice 99459 (n.514/2022);
- di ridurre quindi il codice impegno 153301 di € 22.505,28;
- di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera con CUP B31B22001260001;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;  
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/05/2026 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1373

## DETERMINA N. 1166 DEL 11/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** MOBILITA' – PISTE CICLABILI: DECRETO MIMS 509/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" - "PISTA CICLABILE IN VIA DELLA SCOLA". CUP B31B22001260001. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
181476	2025	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA	U	10052.02.1411200	-11.833,58
181476	2025	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001260001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA DELLA SCOLA	U	10052.02.1411200	-10.671,70

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 20/05/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a6e567b70af603e7ddab2a43cbe3058a95b0bed7

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"