



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3846

## **DETERMINA**

### **N. 3285 DEL 27/12/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

#### **OGGETTO:**

"INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – “Ciclovía 11 – Vicenza – Torri di Quartesolo – completamento delle ciclovie portanti definite dal pum, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola” - CUP B34E21004050001
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l’avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”*

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

- con determina dirigenziale n. 1920 del 29/08/2022 si affidava allo Studio De Biasio Progetti Srl di Belluno mandataria del Raggruppamento Temporaneo con il dott. Geologo Andrea Mocchiutti di Udine, l'arch. Giorgio Gagliardi di Verona e l'arch. Tommaso Gomiero di Torri di Quartesolo l'incarico professionale per la sola progettazione definitiva dell'opera "Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola – ciclovia n.11 Vicenza – Torri di Quartesolo" per l'importo complessivo di € 10.976,44 oneri previdenziali inclusi + IVA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – "Ciclovia 11 – Vicenza – Torri di Quartesolo – completamento delle ciclovie portanti definite dal pum, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola" - CUP B34E21004050001" per l'importo complessivo di € 650.000,00 IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 968/2023 è stato affidato a Studio De Biasio Progetti Srl di Belluno mandataria del Raggruppamento Temporaneo con il dott. Geologo Andrea Mocchiutti di Udine, l'arch. Giorgio Gagliardi di Verona e l'arch. Tommaso Gomiero di Torri di Quartesolo, l'incarico per lo sviluppo della progettazione esecutiva e CSP per un importo di € 6.166,98 oltre oneri previdenziali e IVA, complessivamente € 7.824,66;
- con determina dirigenziale n. 1222 del 16/05/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo a "intervento finanziato dall'unione europea – next generation eu nell'ambito del PNRR - missione 5 "inclusion e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per "ciclovia n. 11 Vicenza - Torri di Quartesolo, completamento delle ciclovie portanti definite dal pum, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti "casa-lavoro" e "casa-scuola". CUP B34E21004020001, dell'importo complessivo di € 650.000,00, IVA compresa;

	A - Importo lavori		€
A1	IMPORTO LAVORI (da CME)		475 218,70

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		17 988,77
<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>		<b>493 207,47</b>
	<b>B - Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>		
B1	Imprevisti		23 506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		7 891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 972,83
B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi		25 000,00
B5	Contributo ANAC		250,00
B6	Allacci, spostamenti sottoservizi		15 000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree		25 000,00
B8	I.V.A. sui lavori (% di A)	10%	49 320,75
B9	I.V.A. su imprevisti e lavori in economia (% di B1)	10%	2 350,69
B10	I.V.A. su spese tecniche (% di B4)	22%	5 500,00
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	4%	1 000,00
<b>B</b>	<b>TOTALE</b>		<b>156 792,53</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>		<b>650 000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 1569 del 22/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243, per un importo contrattuale di € 433.548,51 compresi gli oneri per la sicurezza più IVA al 10%, complessivamente € 476.903,36:

	<b>A - Importo lavori</b>		<b>€</b>
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>415 559,74</b>
A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		17 988,77
<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>		<b>433 548,51</b>
	<b>B - Somme a disposizione</b>		
B1	Imprevisti		23 506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		7 891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		1 972,83

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi		25 000,00
B5	Contributo ANAC		250,00
B6	Allacci, spostamenti sottoservizi		15 000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree		25 000,00
B8	I.V.A. sui lavori (10% di A)	10%	43 354,85
B9	I.V.A. su imprevisti (10% di B1)	10%	2 350,69
B10	I.V.A. su spese tecniche (22% di B4+B11)	22%	5 720,00
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	4%	1 000,00
B12	Ribasso d'asta (compreso IVA 10%)		65 404,86
<b>B</b>	<b>TOTALE</b>		<b>216 451,49</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>		<b>650 000,00</b>

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Polo Costruzioni S.r.l. è stato sottoscritto in data 26/09/2023.
- Con determinazione n. 1378 del 02/07/2024 si è provveduto ad autorizzare l'impresa POLO COSTRUZIONI S.R.L., a subappaltare:
  - l'esecuzione delle opere di "Demolizioni, tagli, fresatura, sarifica, scavi, asfaltatura, opere in ferro, opere in cemento e pvc, fornitura e posa cordonate e pozzetti, posa segnaletica, arredo verde urbano, posa chiusini, caditoie e palo illuminazione, realizzazione banchina rialzata e muso in cls" rientranti nella categoria OG3 all'impresa POLO S.R.L. (C.F. E P.IVA 01883170241) con sede legale in Montecchio Maggiore in Via Tecchio 90/1, per l'importo di € 60.000,00 (di cui € 1,500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA come per legge;
  - l'esecuzione delle opere di "posa di cordonate e pavimentazione esterna" rientranti nella categoria OG3 all'impresa MUKA ELVIS (P.IVA 04294840246 e C.F. MKULVS99T01Z100X) con sede legale a Chiampo (VI) in Via T. Dal Molin, 30 , per l'importo di € 15.000,00 (di cui € 600,00 per oneri di sicurezza; 13.000,00 per costi di manodopera e 600,00 per costi interni aziendali) oltre IVA come per legge.

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 06/11/2024 (di variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2024,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

veniva stanziato cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per € 35.000,00 al capitolo n. 1951211 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR.

Il direttore dei lavori rilevata la necessità di opere ulteriori ed in variazione rispetto al progetto definitivo-esecutivo approvato, ha predisposto l'allegata perizia in cui è stato previsto quanto segue:

Il progetto si può suddividere da Sud (Torri di Quartesolo) a Nord (Vicenza), nei seguenti tratti tipo:

### *TRATTO A*

*Il punto di inizio del tracciato è in corrispondenza della passerella posta sulla roggia Tribolo.*

*L'intervento consiste nel tombamento del canale ad ovest della SR 11 e nella realizzazione del percorso ciclo-pedonale, rialzato di almeno 30 cm rispetto alla quota stradale.*

*Sono previsti scatolari in c.a. (200x125 cm per 88 m e 120x120 cm per 36 m).*

*A bordo strada vengono inserite, nei pressi del cordolo, nuove caditoie in grado di direzionare le acque piovane all'interno del nuovo sistema di scarico, costruito sotto la pista ciclabile.*

*La sezione del nuovo tratto prevede, in sequenza dal ciglio strada:*

- Una fascia di rispetto, larga circa 1,80 m ove troveranno collocazione gli alberi, i pali di illuminazione ed Enel esistenti, la nuova illuminazione dedicata alla ciclista, la cartellonistica stradale e pubblicitaria di proprietà comunale;*
- una fascia ciclabile asfaltata di larghezza 2,50 m a doppio senso di circolazione;*
- una fascia pedonale asfaltata fino al limite posto dalle recinzioni private. Quest'ultima zona sarà collocata più a ridosso delle recinzioni e degli accessi carrabili, per garantire maggiore sicurezza agli utenti. I pedoni, infatti, sono più lenti dei ciclisti e possono, quindi, avvertire eventuali pericoli con maggior tempismo.*

*Nella prima parte del tratto (circa 63 m), vista la differenza di quota presente tra il lotto limitrofo e la pista ciclo-pedonale, viene realizzato un muro di contenimento.*

*In corrispondenza di tale muro verrà installato un parapetto con rete metallica di protezione che funge anche da recinzione quale delimitazione della proprietà del lotto privato.*

*Nel tratto di specie è prevista anche:*

- la posa di una tubazione in PVC 160 mm come predisposizione per future necessità;*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

- *l'impianto di illuminazione;*
- *la realizzazione di una serie di allacci allo scatolare di progetto (relative a tubazioni provenienti dalle proprietà private e dalle nuove caditoie stradali.*

### TRATTO B

*Per i primi 30 m lineari (successivamente all'attraversamento ciclopedonale esistente) la pista diventa promiscua occupando una larghezza di circa 2,80 m, evitando così di interferire con aree già adibite a parcheggio del Centro commerciale.*

*Il tracciato è separato dalla corsia di immissione al Centro commerciale grazie ad una striscia di larghezza 50 cm.*

*Per i restanti metri è prevista la seguente sequenza:*

- *striscia di larghezza 50 cm;*
- *ciclabile di larghezza 2,50 m lineari;*
- *percorso pedonale di larghezza 1,50 m lineari;*

*mantenendo l'allineamento delle recinzioni private esistenti. Lo slittamento del sistema ciclo-pedonale verso l'asse strada viene reso possibile occupando in parte la banchina pavimentata inutilizzata. Per assicurare lo scarico dell'acqua piovana, le caditoie esistenti vengono spostate a bordo carreggiata, radenti alla nuova cordonata.*

*La fermata dell'autobus viene traslata verso Vicenza di circa 50 m lineari e rialzata a + 20 cm rispetto alla strada. Completa l'intervento la realizzazione dell'impianto di illuminazione.*

### TRATTO C

*In questo tratto si prevede l'allargamento dell'attuale marciapiede verso la carreggiata stradale:*

- *La banchina libera verrà interessata dalla rimozione dello strato di conglomerato bituminoso;*
- *striscia di larghezza 50 cm da nuovo ciglio marciapiede per ospitare cartelloni ed altri elementi tecnici puntuali (ad esempio la segnaletica verticale);*
- *pista ciclabile di larghezza 2,50 m lineari;*

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

- *percorso pedonale largo 1,50 m.*

*Per assicurare lo scarico dell'acqua piovana, le caditoie esistenti vengono spostate a bordo carreggiata, radenti alla nuova cordonata*

*La fermata dell'autobus viene rialzata a + 20 cm rispetto alla strada. Completa l'intervento la realizzazione dell'impianto di illuminazione.*

### TRATTO D

*Il tratto D è caratterizzato dalla realizzazione di un nuovo tracciato pedonale in corrispondenza della banchina stradale (con rimozione dello strato di conglomerato bituminoso). Il percorso ciclabile viene, invece, mantenuto sull'attuale tracciato pedonale posto a sud ovest. Saranno collocate protezioni metalliche per prevenire cadute nella roggia Caveggiara.*

*Per assicurare lo scarico dell'acqua piovana, le caditoie esistenti vengono spostate a bordo carreggiata, radenti alla nuova cordonata.*

*Completa l'intervento la realizzazione dell'impianto di illuminazione.*

### TRATTO E

*Anche in questo tratto si prevede l'allargamento dell'attuale marciapiede verso la carreggiata stradale:*

- *La banchina libera verrà interessata dalla rimozione dello strato di conglomerato bituminoso;*
- *striscia di larghezza 50 cm da nuovo ciglio marciapiede;*
- *percorso pedonale largo 1,50 m;*
- *pista ciclabile di larghezza 2,50 m lineari;*

*Per assicurare lo scarico dell'acqua piovana, le caditoie esistenti vengono spostate a bordo carreggiata, radenti alla nuova cordonata*

*La fermata del bus viene rialzata a +20 cm.*

*Viene inserito, infine, un attraversamento pedonale rialzato con adeguata segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza dell'accesso al centro commerciale.*

*Completa l'intervento la realizzazione dell'impianto di illuminazione.*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e smi. e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 24.462,29 + I.V.A.) sono pari a circa il 5,64% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Le nuove opere vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta iniziale e, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento (sottoscritto il 24/12/2024 dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice), con la previsione di applicazione dei nuovi prezzi al netto del medesimo ribasso medio 12,554%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 458.010,80, compresi € 17.988,77 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%.

	A - Importo lavori	€
A1	IMPORTO LAVORI	440 022,03

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

A1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	17 988,77
<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	<b>458 010,80</b>
	<b>B - Somme a disposizione</b>	
B1	Imprevisti	23 506,94
B2	Fondo incentivante (80% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	7 891,32
B3	Fondo incentivante (20% del 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	1 972,83
B4	Spese tecniche per PE, DL, CSE, Collaudi	25 000,00
B5	Contributo ANAC	250,00
B6	Allacci, spostamenti sottoservizi	15 000,00
B7	Oneri complessivi per attività acquisizione aree	25 000,00
B8	I.V.A. sui lavori (10% di A)	45 801,08
B9	I.V.A. su imprevisti (10% di B1)	2 350,69
B10	I.V.A. su spese tecniche (22% di B4+B11)	5 720,00
B11	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B4)	1 000,00
B12	Ribasso d'asta (compreso IVA 10%)	65 404,86
B13	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, con finanziamento Comune Vicenza	8 091,48
<b>B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>226 989,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>	<b>685 000,00</b>

La perizia in parola è costituita dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- Relazione illustrativa
- Relazione idraulica
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- n° 12 elaborati grafici a supporto del calcolo e che individuano le modifiche alle lavorazioni oggetto della variazione:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - “CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

1. planimetria Tratto A
2. planimetria Tratto B
3. planimetria Tratto C
4. planimetria Tratto D
5. planimetria Tratto E
6. Planimetria comparativa tratti A-B
7. Planimetria comparativa tratti C-D-E
8. Sezioni tratto A e Dettagli costruttivi
9. Sezioni tratto B
10. Sezioni tratti C-D
11. Sezioni tratto E
12. Sezioni longitudinali

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 45 al termine previsto per l’ultimazione;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”*

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

### DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'importo del progetto "intervento finanziato dall'unione europea – next generation eu nell'ambito del PNRR - missione 5 "inclusion e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - "ciclovía n. 11 Vicenza - Torri di Quartesolo, completamento delle ciclovie portanti definite dal pum, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti "casa-lavoro" e "casa-scuola". CUP B34E21004020001 viene rideterminato in complessivi € 685.000,00 (in virtù del cofinanziamento comunale pari a € 35.000,00) ripartiti come da quadro economico riportato in premessa;
3. di confermare tutti gli impegni di spesa assunti con precedenti atti in merito all'opera in oggetto;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto di cui al punto 2., composta dagli elaborati elencati in premessa per € 24.462,29 + IVA 10%, dando atto che tale importo trova copertura al capitolo n. 1951211 "PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 ciclovía n. 11 Vicenza – Torri Di Quartesolo completamento delle ciclovie portanti – cofinanziamento" finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR, dove sussiste la necessaria disponibilità;
5. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Polo Costruzioni S.r.l., con sede in Via Conti Gualdo n. 4, Montecchio Maggiore (VI) – P. IVA 03610600243;
6. di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori tramite l'impresa affidataria Polo Costruzioni S.r.l., il cui contratto viene rideterminato in € 458.010,80, compresi € 17.988,77 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%;
7. di dare atto che la restante quota di cofinanziamento comunale pari ad € 8.091,48 trova copertura al già citato capitolo n. 1951211, dove sussiste la necessaria disponibilità;
8. di riconoscere, per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste, all'impresa sopraindicata n. 45 giorni al termine di esecuzione lavori;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174.

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3846

## DETERMINA N. 3285 DEL 27/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - "CICLOVIA N.11 VICENZA - TORRI DI QUARTESOLO, COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASA-SCUOLA". RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B34E21004020001- CIG 9872753582.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
165922	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA N.11 VICENZA – TORRI DI QUARTESOLO COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI - COFINANZIAMENTO	U	10052.02.1951211	26.908,52
165924	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004020001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA N.11 VICENZA – TORRI DI QUARTESOLO COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI - COFINANZIAMENTO	U	10052.02.1951211	8.091,48

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Vicenza, 30/12/2024

**MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b20a7fb2ebfe0910c9d12ad124699343c5e63640

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --