



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1871

DETERMINA

N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2022, prevedono, tra l'altro, interventi per "Completamento delle ciclovie portanti definite PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola – ciclovia n.6 Vicenza – Rettorgole di Caldogno"; nel Piano Urbano della Mobilità vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22.10.2012, la struttura portante della mobilità ciclabile è costituita dalle cicloviste che si irradiano dal centro della città, attraversano i quartieri e garantiscono le connessioni con i comuni contermini;

per le connessioni da nord, assume particolare importanza l'itinerario "ciclovia n.6 Vicenza – Rettorgole di Caldogno" che si collega con la ciclabile che attraversa il Bacchiglione all'altezza di Ponte Marchese e prosegue fino al Comune di Caldogno, di prossima realizzazione;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Percorso ciclopedonale di collegamento Cresole-Rettorgole-Vicenza;

con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui l'intervento de quo con CUP B34E21004030001 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

con determina dirigenziale n. 751 del 28/03/2023 si affidava allo Studio Parcianello & Partners Engineering Srl di Alpago (BL) l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL e CRE dell'opera "Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola – ciclovia Vicenza – Rettorgole di Caldogno" per l'importo complessivo di € 21.334,00 oneri previdenziali inclusi + I.V.A.;

con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 03/05/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo a "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – 5.2.2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA' REALIZZAZIONE DEL CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" dell'importo di € 400.000,00 (IVA compresa);

con determinazione dirigenziale n. 1137 del 08/05/2023 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n.5 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG3 Lavori stradali, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, a cura della

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

SUA della Provincia di Vicenza;

con determinazione dirigenziale n. 1674 del 06/07/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione degli interventi per "Next Generation Eu Nell'ambito Del Pnrr - Missione 5 'Inclusione E Coesione', Componente 2 'Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore', Investimento 2.1 'investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale' rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale - Ciclovia "Vicenza - Rettorgole di Caldogno" completamento delle ciclovie portanti definite dal pum, quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti "casa-lavoro" e di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, come da verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con PGN 112564/2023, all'impresa COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. con sede in Via Astico s.n.c. a Sandrigo (VI) P.IVA 03276730243 con un ribasso economico offerto del 4,840% rispetto alla base di gara proposta di € 290.273,74 oltre € 9.726,26 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 276.224,49 oltre € 9.726,26 per oneri di sicurezza, pari ad € 285.950,75, oneri di sicurezza compresi, oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 314.545,83;

con determinazione dirigenziale n. 2121 del 11/09/2023 è stata autorizzata la ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. con sede con sede in Via Astico s.n.c. a Sandrigo (VI) P.IVA 03276730243 a subappaltare alla ditta Schiavo Srl con sede in Schio (VI), Via Aspromonte, 6 – P.IVA 00742160245, per l'importo presunto di € 120.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 4.081,65 oltre all'IVA;

con determinazione dirigenziale n. 2302 del 03/10/2023 è stata approvata la spesa di € 7.680,00 quale anticipazione dell'indennità di acquisizione a seguito di cessione volontaria propedeutica a compravendita delle aree per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 2961 del 20/12/2023 è stata autorizzata la ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. con sede in Via Astico s.n.c. a Sandrigo (VI) P.IVA 03276730243 a subappaltare alla ditta F.LLI CAROLLO SRL VIA CODALUNGA, 20 36030 ZUGLIANO (VI) Partita I.V.A. n. 02958720241 per l'importo presunto di € 16.950,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 576,53, + IVA;

con determinazione dirigenziale n. 1419 del 09/07/2024, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1522 del 19/07/2024, è stato affidato l'incarico di collaudo statico della

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

passerella ciclo pedonale sul fiume Bacchiglione, nell'ambito degli interventi in ordine al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "CICLOVIA VICENZA – RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO" E "CASASCUOLA", all'Ing. Meneghetti Marco con studio in Via Pagliarino, 29 – 36100 – Vicenza, P.IVA 04006020244 per € 900,05 (corrispondente al ribasso offerto del 3,17%) oltre oneri previdenziali al 4% (Inarcassa) e IVA al 22% per complessivi € 1.141,98;

con determinazione dirigenziale n. 2906 del 05/12/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia di variante dei lavori in oggetto, che ha lasciato inalterato l'importo di contratto stipulato con la ditta Costruzioni Generali Girardini Spa;

con determinazione dirigenziale n. 3273 del 27/12/2024 si è provveduto ad impegnare la quota degli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'intervento in oggetto, per l'importo di € 4.800,00;

con determinazione dirigenziale n. 417 del 20/02/2025 è stato affidato il servizio professionale di frazionamento catastale dei mappali interessati dalla realizzazione dell'opera in oggetto, al Geom. Geremia Fabio, con Studio Tecnico in Via Marconi n.17 ad Isola Vicentina (VI), P.IVA 02683810242, per l'importo di 4.200,00, oltre ad oneri previdenziali 5% (€ 210,00), e non soggetto ad IVA in quanto in regime forfettario, art. 1, c. 54-89 della L. 190/2014 (come dichiarato dal professionista), per complessivi € 4.410,00 (compresi oneri previdenziali 5%).

Considerato che:

- il contratto d'appalto con l'impresa Costruzioni Generali Girardini Spa è stato stipulato in data 26/07/2023 con n. 2576 di Racc. e n. 29051 di Rep.S.;
- in data 20/07/2023 è stata effettuata la consegna parziale in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DM 49/2018, per eseguire alcune attività preliminari descritte nello stesso verbale; detto verbale non ha fatto decorrere i tempi previsti dal contratto. I lavori del contratto principale furono definitivamente consegnati in data 02/10/2023, giusto verbale in pari data,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice;

- il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato per il 28/02/2024;
- in corso d'opera il D.L. ha predisposto una perizia di variante che ha lasciato invariato l'importo di contratto. La perizia di variante è stata approvata con determina 2906 del 05/12/2024;
- la somma complessiva per i lavori risulta essere per il contratto principale € 285.950,75;
- in corso di esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 22/12/2023 al 08/01/2024, dal 29/02/2024 al 10/07/2024 e dal 07/08/2024 al 05/12/2024;
- con atto di proroga del RUP n.1 PGN 12276/2024 è stata concessa una proroga di 15 giorni del termine contrattuale. Con determina n. 2096/2024 di approvazione della perizia di variante e atto di sottomissione, è stata concessa una proroga di 8 giorni del termine contrattuale dei lavori;
- il termine per dare i lavori ultimati è pertanto stato fissato a tutto il giorno 13/12/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- sono stati autorizzati subappalti come da determine n. 2121/2023 e n. 2961/2023 riportate nelle premesse;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati d'acconto per € 209.000,00 complessivi in favore dell'impresa appaltatrice, così suddivisi:
 - certificato n. 1 del 12/03/2024 di € 68.000,00
 - certificato n. 2 del 19/09/2024 di € 141.000,00.

Precisato che:

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 11/12/2024 come da certificato in pari data, e quindi in tempo utile;
- la riconsegna anticipata dell'opera è stata effettuata con verbale in data 12/12/2024;
- i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla D.L.;
- l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nello stato finale predisposto dalla D.L. è pari ad € 285.663,09 al netto dell'IVA, risultando inferiore alla somma autorizzata di € 285.950,75, con una economia pari ad € 287,66 + IVA al 10%, complessivamente € 316,43;
- l'Impresa ha firmato il registro di contabilità finale senza apporre riserve;
- durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori, dal 14/01/2025 al

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

29/01/2025, non sono pervenute osservazioni o opposizioni da parte di alcuno, come attesta la documentazione in atti.

Richiamato il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto in data 20/06/2025 dal D.L. Arch. Lio Parcianello dello Studio Parcianello & Partners Engineering Srl di Alpage (BL), dal RUP dell'opera Dott.ssa Daniela Beato e dall'Impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA di Sandrigo (VI), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i lavori de quo sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

- Importo dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi), al netto dell'IVA:	€ 285.663,09
- A dedurre per certificati emessi in acconto, al netto dell'IVA:	€ -209.000,00
- Credito residuo netto da liquidare all'impresa	€ 76.663,09

Vista la Relazione di verifica finale del rispetto del principio DNSH ("do not significant harm") in relazione all'opera de quo, prevista ai sensi del Regolamento UE 2021/241 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR e relativi allegati, acquisita agli atti al PGN 104289/2025.

Viste le seguenti dichiarazioni allegate al documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione sopraindicato:

- certificato di collaudo;
- DICO dell'impianto di illuminazione pubblica.

Ritenuto di poter procedere allo svincolo della polizza fideiussoria definitiva e della polizza CAR.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni.

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, il documento di "Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione" sottoscritto in data 11/06/2025 dal D.L. Arch. Lio Parcianello dello Studio Parcianello & Partners Engineering Srl di Alpage (BL), dal RUP dell'opera Dott.ssa Daniela Beato e dall'Impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA di Sandrigo (VI), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativo all'opera denominata "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1";

- 3) di dare atto, come meglio dettagliato nelle premesse, che l'economia risultante nel conto finale confermato è pari ad € 287,66 + IVA al 10%, complessivamente € 316,43;
- 4) di dare atto che può essere liquidato all'impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA con sede in Via Astico s.n.c. a Sandrigo (VI), P.IVA 03276730243, il credito residuo di € 76.663,09 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 84.329,40, disponibile all'impegno codice n. 155763 del capitolo 1951208 "PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004030001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA N.6 VICENZA – RETTORGOLE DI CALDOGNO – COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1674 del 06/07/2023, citata in premessa;
- 5) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto d'appalto con n. 2576 di Racc. e n. 29051 di Rep.S. stipulato in data 26/07/2023, richiamato nelle premesse, l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni contrattuali e normative vigenti, tra cui la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) di dare atto che l'appaltatore può procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - polizza fideiussoria n. 2010611 emessa il 18/07/2023 da REVO Insurance Spa – agenzia Zanetti Assicurazioni – VR a titolo di garanzia definitiva;
 - polizza n. 2011349 emessa il 19/07/2023 da REVO Insurance Spa – agenzia Zanetti Assicurazioni, VR a titolo di polizza di assicurazione CAR dell'appalto;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

- 8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 06/11/2012 n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1871

DETERMINA N. 1602 DEL 03/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: PISTE CICLABILI - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 'INCLUSIONE E COESIONE', COMPONENTE 2 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE', INVESTIMENTO 2.1 'INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE' - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA "VICENZA - RETTORGOLE DI CALDOGNO" COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM, QUALI ASSI DI COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA-COMUNALE PER GLI SPOSTAMENTI "CASA-LAVORO". CUP B34E21004030001. CIG 98657583ED1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/07/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"