



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 439

DETERMINA **N. 355 DEL 12/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 147 del 7/10/2019 e successive variazioni prevedevano, tra l'altro, interventi di restauro della Torre del Tormento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di restauro della Torre del Tormento – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per "l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021" cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per "Restauro della Torre del Tormento" CUP B36J20002100004 – di cui all'Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 dal RUP ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- il restauro della Torre del Tormento faceva già parte del progetto definitivo approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/02/2005 relativo al restauro della Basilica Palladiana, più propriamente complesso della Basilica Palladiana di cui fa parte la Torre del Tormento e riqualificazione del sistema delle piazze;
- con Delibera di Giunta n. 56 del 24/02/2010 era stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo di restauro della Torre del Tormento; tuttavia, nonostante la richiesta di finanziamento alla Fondazione Cariverona, i lavori non vennero mai finanziati;

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

- il progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 02/12/2020, aveva recuperato la precedente documentazione progettuale, autorizzata dalla competente Soprintendenza, aggiornandone la parte di valutazione economica;
- con determinazione dirigenziale n. 2462 del 03/11/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (ed il successivo DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021), l'incarico della progettazione esecutiva all'Arch. Eugenio Vassallo di Venezia Lido (VE) per un importo complessivo di € 13.342,20 (escluse IVA e Cassa Previdenziale) e quindi per un importo totale di € 16.928,59 (Inarcassa 4% e IVA 22% comprese);
- con determinazione dirigenziale n. 235 del 03/02/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (ed il successivo DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021), l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, all'Arch. Andrea Piero Donadello di Vicenza (VI) il quale si è reso disponibile ad eseguire l'incarico entro i tempi richiesti, per un importo complessivo di € 4.377,83 (Cassa Previdenziale e IVA escluse) e quindi per un importo totale di € 5.554,59 (Inarcassa 4% e IVA 22% comprese);
- con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 e successiva modifica approvata con determinazione n. 1884 del 07/08/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera di cui all'importo complessivo di € 350.000,00 I.V.A compresa finanziato con contributo PNRR;
- con la medesima determina n. 930/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno 5 operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente *OG2 - Classifica II o superiore*, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte indicati e di trasmettere il provvedimento alla sua per la procedura di gara. Il quadro economico risultante è così composto:

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

QUADRO ECONOMICO PROGETTO TORRE DEL TORMENTO CUP B36J20002100004			
A - LAVORI			
A.1	Opere restauro	€ 180.471,49	
	Totale importo lavori	€	180.471,49
A.4	Oneri Sicurezza		€ 65.075,18
	Totale quadro A - Importo Lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)	€	245.546,67
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	€	13.500,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	€	6.000,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi	€	200,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	€	9.800,00
B.5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016	€	3.928,75
B.6	Spese tecniche (Progettazione, D.LL., Sicurezza, Inarcassa)	€	32.000,00
B.7	Spese pubblicità	€	770,42
B.8	IVA 10% su importi A	10% €	24.554,67
B.9	IVA 22% su importi B.6 (spese tecniche)	22% €	7.040,00
B.10	IVA 22% su importi B.1+ B.2 + B.3 + B.4 + B.7	22% €	6.659,49
	Totale quadro B - Somme a disposizione	€	104.453,33
	Totale generale	€	350.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1701 del 11/07/2023, resa efficace con successiva determinazione dirigenziale n. 1754 del 19/07/2023, si decideva di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento «“Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” - «Restauro della Torre del Tormento»» e di aggiudicare l'appalto, come da allegato verbale della SUA, al “RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria)- Edilrestauri S.r.l. (mandante)” con sede legale in Marghera – Venezia, con il punteggio complessivo di 100,00/100,00 con valore di offerta tempo per l'esecuzione dei lavori pari a 30 giorni in riduzione e con un ribasso economico offerto del 11,250%, per un importo contrattuale di € 225.236,99, comprensivi di € 65.075,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, complessivamente € 247.760,69. Il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, risulta così rideterminato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO TORRE DEL TORMENTO			
CUP B36J20002100004			
A - LAVORI			
A.1	Opere restauro	€ 160.161,81	
	Totale importo lavori		€ 160.161,81
A.4	Oneri Sicurezza		€ 65.075,18
	Totale quadro A - importo Lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 225.236,99
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto		€ 3.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative		€ 3.000,00
B.3	Allacciamenti pubblici servizi		€ 200,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti		€ 4.864,75
B.5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016		€ 3.928,75
B.6	Spese tecniche (Progettazione, D.LL., Sicurezza, Inarcassa)		€ 44.914,39
B.7	Spese pubblicità		€ -
B.8	IVA 10% su importi A	10%	€ 22.523,70
B.9	IVA 22% su importi B.6 (spese tecniche)	22%	€ 9.881,17
B.10	IVA 22% su importi B.1+ B.2 + B.3 + B.4 + B.7	22%	€ 2.434,24
B.11	ribasso lavori		€ 20.302,20
B.12	IVA 10% su importo B.11	10%	€ 2.030,22
B.13	ribasso spese tecniche		€ 6.298,03
B.14	IVA 22% su ribasso spese tecniche	22%	€ 1.385,57
	Totale quadro B - Somme a disposizione		€ 124.763,01
	Totale generale		€ 350.000,00

- In data 25/07/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 29.048 n. di Racc. 2574, tra la società Ducale Restauro S.r.l. (mandataria) – Edilrestauri S.r.l. (mandante) e il Comune di Vicenza per la realizzazione dell'opera in oggetto per l'importo di € 225.236,99 + IVA 10%, per totali € 247.760,69.
- con determinazione dirigenziale n. 2268 del 28/09/2023 e successiva determina n. 2357 del 09/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'incarico di Direzione Lavori, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza all'arch. Martina Negrini di Vicenza la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare l'intervento richiesto, al netto dello sconto accordato del 19,827%, per complessivamente € 32.312,38, come da offerta acquisita agli atti al PGN 148018/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 846 del 30/04/2024 è stata autorizzata la di autorizzare il RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria)- Edilrestauri S.r.l. (mandante) con sede legale di Marghera (VE), al subappalto di "Pulitura e stiratura muratura in cotto", per complessivi € 13.494,00 + IVA come per legge (compresi € 500,00 per oneri della sicurezza) all'impresa Oro e Luce di Salviati Silvia di Creazzo (VI), come da richiesta dell'impresa Ducale Restauro S.r.l., acquisita agli atti al PGN 61200/2024 e successive integrazioni;
- con determinazione dirigenziale n. 1423 del 09/07/2024, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili intercorse durante lo svolgimento dei lavori è stato necessario modificare l'impostazione progettuale dell'opera con conseguente approvazione della perizia suppletiva di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi dell'importo di € 28.126,09 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, da riconoscere al RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria) - Edilrestauri S.r.l. (mandante). Il nuovo importo contrattuale risulta rideterminato in € 253.363,08, compresi € 65.106,29 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%. La predetta perizia lascia inalterato l'importo di progetto, il cui quadro economico risultante è così composto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE TORRE DEL TORMENTO			
CUP B36J20002100004			
A - LAVORI			
A.1	Opere restauro	€ 160.161,81	
	Totale importo lavori da contratto		€ 160.161,81
	IMPORTO OPERE IN VARIANTE		€ 28.094,98
A.4	Oneri Sicurezza		€ 65.106,29
	Totale quadro A - Importo Lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 253.363,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto		€ 3.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative		€ -
B.3	Allacciamenti pubblici servizi		€ -
B.4	Imprevisti e arrotondamenti		€ 1.010,42
B.5	Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016		€ 3.928,75
B.6	Spese tecniche (Progettazione, D.LL., Sicurezza, Inarcassa)		€ 44.914,39
B.7	Spese pubblicità		€ -
B.8	IVA 10% su importi A	10%	€ 25.336,31
B.9	IVA 22% su importi B.6 (spese tecniche)	22%	€ 9.881,17
B.10	IVA 22% su importi B.1+ B.2 + B.3 + B.4 + B.7 (residuo)	22%	€ 882,29
B.11	ribasso lavori		€ -
B.12	IVA 10% su importo B.11	10%	€ -
B.13	ribasso spese tecniche		€ 6.298,03
B.14	IVA 22% su ribasso spese tecniche	22%	€ 1.385,57
	Totale quadro B - Somme a disposizione		€ 96.636,92
	Totale generale		€ 350.000,00

Per l'esecuzione dei maggiori lavori è stato ritenuto opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere al RTI appaltatore un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine previsto per l'ultimazione.

Premesso, inoltre, che con ulteriore determinazione dirigenziale n. 315 del 10/02/2025 è stato riconosciuto, in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente, il compenso per la redazione e gestione perizia relativi agli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidati con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

determinazioni dirigenziali n. 2268/2023 e 2357/2023, per il maggior importo di € 2.069,41 oltre oneri previdenziali Inarcassa 4% oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 2.625,67;

Ricordato che:

- in data 26/02/2024 sono stati consegnati i lavori con durata 120 giorni naturali e consecutivi con autorizzazione all'esecuzione di intervento campione;
- in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza i lavori sono stati oggetto di sospensione in data 06/05/2024 fino al 31/05/2024;
- sono stati accordati ulteriori 20 giorni solari e consecutivi al termine dell'esecuzione, con termine accordato per ultimazione lavori alla data del 31/07/2024;

Dato atto che, con certificato di ultimazione lavori del 31/07/2024 è stata confermata la conclusione dei lavori in data 26/07/2024, entro il termine contrattuale assegnato.

Lo stato finale del 26/09/2024 ha, inoltre, confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di 249.919,73, compresi oneri per la sicurezza + IVA, pari alla somma autorizzata con la minore spesa di € 3.443,35 e residuando un credito netto residuo, a fronte dei n. 2 acconti corrisposti con certificati del 10/05/2024 e 08/08/2024 per un totale di € 226.900,00, pari ad € 23.019,73 + IVA che si può liquidare all'impresa esecutrice. Con Certificato di Regolare Esecuzione del 18/10/2024 è stato attestato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori ed ai sensi della normativa vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/10/2024 dal Direttore dei lavori, arch. Martina Negrini, sottoscritto per accettazione dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa Ducale Restauro srl in qualità di soggetto mandatario del RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria) – Edilrestauri S.r.l. (mandante), relativo all'opera «“Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” - «Restauro della Torre del Tormento”» ;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo al RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria) - Edilrestauri S.r.l. (mandante) con sede legale a Marghera (VE) - 30175, Via delle Industrie n. 25/3 – C.F./P.IVA 02838310270 per € 23.019,73 oltre IVA 10%, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 1701 del 11/07/2023, resa efficace con successiva n. 1754 del 19/07/2023 e n. 1423 del 09/07/2024 citate in premessa;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 1694.00.27.2799863985 emessa in data 05/07/2023 dalla Compagnia SACE B.T. S.p.a. in Venezia-Mestre, fino alla concorrenza di € 10.136,00, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 439

DETERMINA N. 355 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO
SOCIALE" "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO" – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - CUP B36J20002100004 - CIG 9838948CBB

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"