



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 781

## **DETERMINA** **N. 651 DEL 17/03/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1  
“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI  
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”.  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI  
SPESA. CUP: B36J20002100004.

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione di Consiglio comunale n. 147 del 07/10/2019 e successive variazioni prevedono, tra l'altro, interventi di restauro della Torre del Tormento;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di restauro della Torre del Tormento – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente, i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per “Restauro della Torre del Tormento” con CUP B36J20002100004;
- il restauro della Torre del Tormento faceva già parte del progetto definitivo approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 25/02/2005 relativo al restauro della Basilica Palladiana, più propriamente complesso della Basilica Palladiana di cui fa parte la Torre del Tormento e riqualificazione del sistema delle piazze;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 24/02/2010 era stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo di restauro della Torre del Tormento; tuttavia, nonostante la richiesta di finanziamento alla Fondazione Cariverona, i lavori non vennero mai finanziati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, recuperando la precedente documentazione progettuale del 2010, autorizzata dalla competente Soprintendenza, aggiornandone la parte di valutazione economica;
- l'Atto d'obbligo è stato sottoscritto in data 12/05/2022 dal sindaco Francesco Rucco e aggiornato in data 10/06/2025 con sottoscrizione del sindaco Giacomo Possamai (PGN 97151/2025);

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

- con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022 l'ing. Giovanni Fichera è stato nominato RUP dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 2462 del 03/11/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (ed il successivo DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021), l'incarico della progettazione esecutiva all'arch. Eugenio Vassallo di Venezia Lido (VE) per l'importo di € 13.342,20, oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22%, complessivamente € 16.928,59;
- con determinazione dirigenziale n. 235 del 03/02/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 (ed il successivo DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021), l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'arch. Andrea Piero Donadello di Vicenza (VI) per l'importo di € 4.377,83, oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22%, complessivamente € 5.554,59, con rettifica del CIG con determinazione dirigenziale n. 267 del 07/02/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 e successiva modifica con determinazione n. 1884 del 07/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera dell'importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa) finanziato con contributo PNRR. Con medesima determinazione n. 930/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno 5 operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente *OG2 - Classifica II o superiore*, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte indicati e di trasmettere il provvedimento alla sua per la procedura di gara. Il quadro economico di progetto è così risultante:

CUP B36J20002100004 – Progetto esecutivo det. n. 930/2023		
<b>A - LAVORI</b>		
A1	Opere restauro	180.471,49 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65.075,18 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>245.546,67 €</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	13.500,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	6.000,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	200,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	9.800,00 €
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.928,75 €
B6	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	32.000,00 €
B7	Spese pubblicità	770,42 €
B8	IVA 10% su importi A	24.554,67 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 781

**DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026**RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

B9	IVA 22% su importi B6 (spese tecniche)	7.040,00 €
B10	IVA 22% su importi B1 + B2 + B3 + B4 + B7	6.659,49 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>104.453,33 €</b>
	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>350.000,00 €</b>

CUP B36J20002100004 – Progetto esecutivo aggiornato det. n. 1884/2023		
<b>A - LAVORI</b>		
A1	Opere restauro	180.464,01 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65.075,18 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>245.539,19 €</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	13.500,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	6.000,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	200,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	9.800,00 €
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.928,75 €
B6	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	32.000,00 €
B7	Spese pubblicità	948,14 €
B8	IVA 10% su lavori A	24.553,92 €
B9	IVA 22% su spese tecniche B6	7.040,00 €
B10	IVA 22% su voci B1 + B2 + B3 + B4 + B7	6.490,00 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>104.460,81 €</b>
	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>350.000,00 €</b>

- con determinazione dirigenziale n. 1701 del 11/07/2023, resa efficace con successiva determinazione dirigenziale n. 1754 del 19/07/2023, è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto al "RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria)- Edilrestauri S.r.l. (mandante)" con sede legale in Marghera – Venezia, con il punteggio complessivo di 100,00/100,00 con valore di offerta tempo per l'esecuzione dei lavori pari a 30 giorni in riduzione e con un ribasso economico offerto del 11,250%, per un importo contrattuale di € 225.236,99, comprensivi di € 65.075,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, complessivamente € 247.760,69 (CIG 9838948CBB). Il contratto di appalto è stato stipulato in data 25/07/2023 è stato con n. di Rep.S. 29.048 e n. di Racc. 2574 tra il RTP aggiudicatario e il Comune di Vicenza per l'importo di € 160.161,81 + € 65.075,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

di oneri per la sicurezza, pari ad € 225.236,99 oltre IVA al 10%, complessivamente € 247.760,69. Il quadro economico post-aggiudicazione è il seguente:

CUP B36J20002100004 – Contratto det. n. 1701/2023		
<b>A - LAVORI</b>		
A1	Opere restauro	160.161,81 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65.075,18 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>225.236,99 €</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	3.000,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	3.000,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	200,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	4.864,75 €
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.928,75 €
B6	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	44.914,39 €
B7	Spese pubblicità	0,00 €
B8	IVA 10% su lavori A	22.523,70 €
B9	IVA 22% su spese tecniche B6	9.881,17 €
B10	IVA 22% su voci B1 + B2 + B3 + B4 + B7	2.434,24 €
B11	Ribasso lavori	20.302,22 €
B12	IVA 10% su voce B11	2.030,22 €
B13	Ribasso spese tecniche	6.298,03 €
B14	IVA 22% su voce B13	1.385,57 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>124.763,01 €</b>
<b>Importo complessivo A + B</b>		<b>350.000,00 €</b>

- con determinazione dirigenziale n. 2258 del 27/09/2023, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., il RUP dell'opera veniva sostituito con l'ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 2268 del 28/09/2023 e successiva determinazione dirigenziale n. 2357 del 09/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza all'arch. Martina Negrini di Vicenza (VI) per l'importo di € 25.466,88, oltre Inarcassa al 4% ed IVA al 22%, complessivamente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

€ 32.312,38, come da offerta acquisita agli atti al PGN 148018/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 846 del 30/04/2024 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare la "Pulitura e stiratura muratura in cotto" all'impresa Oro e Luce di Salviati Silvia di Creazzo (VI) per l'importo di € 13.494,00 oltre IVA di legge, come da richiesta acquisita agli atti al PGN 61200/2024 e successive integrazioni;
- con determinazione dirigenziale n. 1423 del 09/07/2024, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili intercorse durante lo svolgimento dei lavori, è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di € 28.126,09 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA al 10%, da riconoscere al RTI Ducale Restauro S.r.l. (mandataria) - Edilrestauri S.r.l. (mandante), rideterminando l'importo contrattuale in € 188.256,79 + € 65.106,29 di oneri per la sicurezza, pari ad 253.363,08 + IVA al 10%, lasciando inalterato l'importo di progetto di € 350.000,00 (IVA compresa). Il quadro economico rideterminato è il seguente:

CUP B36J20002100004 – Variante det. n. 1423/2024		
<b>A - LAVORI</b>		
A1.1	Opere restauro	160.161,81 €
A1.2	Opere in variante	28.094,98 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65.106,29 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori</b>	<b>253.363,08 €</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	3.000,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €
B3	Allacciamenti pubblici servizi	0,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	1.010,42 €
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.928,75 €
B6	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	44.914,39 €
B7	Spese pubblicità	0,00 €
B8	IVA 10% su lavori A	25.336,31 €
B9	IVA 22% su spese tecniche B6	9.881,17 €
B10	IVA 22% su voci B1 + B2 + B3 + B4 + B7	882,29 €
B11	Ribasso lavori	0,00 €
B12	IVA 10% su voce B11	0,00 €
B13	Ribasso spese tecniche	6.298,03 €
B14	IVA 22% su voce B13	1.385,57 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>96.636,92 €</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>350.000,00 €</b>

- con determinazione dirigenziale n. 307 del 10/02/2025 è stato riconosciuto, in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente, il compenso per la redazione e gestione della modifica sopraindicata in relazione agli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidati con determinazioni dirigenziali nn. 2268/2023 e 2357/2023, per il maggior importo di € 2.069,41 + Inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.625,67;
- con determinazione dirigenziale n. 355 del 12/02/2025 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto in data 18/10/2024 dall'arch. Martina Negrini, in qualità di direzione lavori, sottoscritto dalla medesima, dal RUP ing. Paolo Gabbi e dall'impresa Ducale Restauro srl in qualità di soggetto mandatario del RTI costituito con la mandante Edilrestauri S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 1346 del 05/06/2025 sono stati impegnati, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi alle funzioni tecniche per l'importo di € 3.928,63;
- con determinazione dirigenziale n. 2673 del 10/11/2025 si è provveduto ad impegnare il rimborso del contributo ANAC dell'importo di € 250,00 da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza in virtù della gara esperita nella vigenza della convenzione stipulata con il Comune di Vicenza (CUP B36J20002100004 e CIG 9838948CBB);

Preso atto che:

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e il RTP aggiudicatario è stato stipulato in data 25/07/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo con Rep.S. 29063 n. 2588 di Racc. per l'importo di € 160.161,81 + € 65.075,18 di oneri per la sicurezza, pari ad € 225.236,99 oltre IVA al 10%, complessivamente € 247.760,69;
- i lavori sono stati consegnati in data 26/02/2024 come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti, con termine per l'esecuzione fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi come stabilito dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, con la precisazione che secondo quanto previsto all'art. 5 del contratto principale l'aggiudicatario si è impegnato ad eseguire i lavori in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi fissando pertanto il termine utile in data 26/06/2024;
- durante i lavori, come da appositi verbali, conservati agli atti, è stata disposta la sospensione parziale dei lavori n. 1 dal 06/05/2024 al 30/05/2024 con conseguente ripresa dei lavori n. 1, con la precisazione che la durata effettiva della sospensione parziale è stata valutata in giorni 15 (quindici) solari e consecutivi;
- durante i lavori è stata concessa la proroga al termine per l'esecuzione delle opere di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi con l'approvazione della modifica contrattuale citata in premessa, come da atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (n. 6) sottoscritto dalle parti in data 05/06/2024, conservato agli atti;
- per effetto delle suddette sospensione n. 1 e variante per complessivi n. 35 (trentacinque) giorni, il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato alla data 31/07/2024;

- i lavori si sono conclusi in data 26/07/2024 come certificato della Direzione lavori, pertanto entro i termini contrattuali derivanti dalle proroghe sopra riportate;
- conformemente a quanto indicato nello Stato Finale e nel Conto Finale del 18/10/2024 da cui risulta che l'ammontare netto è pari ad € 249.919,73 al netto di IVA, durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento corrispondenti agli stati di avanzamento raggiunti per un importo complessivo di € 226.900,00 al netto dell'IVA, distinto in € 122.300,00 (SAL 1 e relativo certificato di pagamento del 10/05/2024) e € 104.600,00 (SAL 2 e relativo certificato di pagamento del 08/08/2024), deducendo dai quali resta un credito di € 23.019,73 al netto di IVA accettato senza riserve dall'appaltatore;

Dato atto che risulta raggiunto il target di intervento atteso previsto dal PNRR, così come fissato nell'atto d'obbligo PGN 97151/2025 del 10/06/2025 aggiornato, pari ad una superficie complessiva di mq 980,00;

Precisato che in relazione all'importo di € 3.928,63 quale quota incentivi alle funzioni tecniche, impegnato con determinazione dirigenziale n. 1346/2025 citata in premessa, in applicazione del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021, la spesa liquidata al personale del Comune di Vicenza e alla Stazione Unica Appaltante (Provincia di Vicenza) per quanto di competenza, è pari ad € 2.160,68, con la precisazione che relativamente all'importo di € 14,44 INAIL (imp. cod. n. 172005 cap. 1411600) si provvederà al pagamento nel febbraio 2027;

Verificato che per la realizzazione dell'opera *de quo* non sono state sostenute spese non ammissibili a contributo;

Vista la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa denominata “Allegato 2\_Relazione RUP TORRE DEL TORMENTO CUP B36J20002100004”, sottoscritta dal RUP e allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, conservata agli atti;

Considerato che il quadro economico finale di confronto dell'opera è il seguente:

CUP B36J20002100004 – QUADRO ECONOMICO FINALE DI CONFRONTO			
	AUTORIZZAT O	LIQUIDATO	ECONOMIE
<b>LAVORI - A</b>			
A1. + A2. Opere restauro + oneri per la sicurezza	253.363,08 €	249.919,73 €	3.443,35 €
<b>Totale importo lavori - A</b>	<b>253.363,08 €</b>	<b>249.919,73 €</b>	<b>3.443,35 €</b>

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”*

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

<b>SOMME A DISPOSIZIONE - B</b>			
B1. Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
B2. Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B3. Allacciamenti pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B4. Imprevisti ed arrotondamenti	805,60 €	0,00 €	805,60 €
B5. Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	3.928,63 €	2.160,68 €	1.767,95 €
B6. Spese tecniche (progettazione, dll, sicurezza, Inarcassa)	47.066,58 €	47.066,37 €	0,21 €
B7. Spese pubblicità – Contributo ANAC	250,00 €	250,00 €	0,00 €
B8. IVA 10% su lavori A	25.336,31 €	24.991,98 €	344,33 €
B9. IVA 22% su spese tecniche B6	10.354,65 €	4.054,30 €	6.300,35 €
B10. IVA 22% su voci B1 + B4	837,23 €	0,00 €	837,23 €
B11. Ribasso spese tecniche	4.145,84 €	0,00 €	4.145,84 €
B12. IVA 22% su ribasso spese tecniche	912,08 €	0,00 €	912,08 €
<b>Totale somme a disposizione - B</b>	<b>96.636,92 €</b>	<b>78.523,33 €</b>	<b>18.113,59 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>328.443,06 €</b>	<b>21.556,94 €</b>

Rilevato quindi che, a seguito della liquidazione di tutte le competenze, la spesa effettivamente sostenuta per l'opera in oggetto identificata con CUP **B36J20002100004** è pari ad € **328.443,06** e che pertanto risultano economie di € **21.556,94** rispetto allo stanziamento iniziale di € 350.000,00, con il presente provvedimento si approva il risultante quadro economico finale di spesa:

<b>CUP B36J20002100004 – QUADRO ECONOMICO FINALE</b>	
<b>LAVORI - A</b>	
A1. + A2. Opere restauro + oneri per la sicurezza	249.919,73 €
<b>Totale importo lavori - A</b>	<b>249.919,73 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE - B</b>	
B1. Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00 €
B2. Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €
B3. Allacciamenti pubblici servizi	0,00 €
B4. Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B5. Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	2.160,68 €
B6. Spese tecniche (progettazione, dll, sicurezza, Inarcassa)	47.066,37 €
B7. Spese pubblicità – Contributo ANAC	250,00 €
B8. IVA 10% su lavori A	24.991,98 €
B9. IVA 22% su spese tecniche B6	4.054,30 €
B10. IVA 22% su voci B1 + B4	0,00 €
B11. Ribasso spese tecniche	0,00 €
B12. IVA 22% su ribasso spese tecniche	0,00 €
<b>Totale somme a disposizione - B</b>	<b>78.523,33 €</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B</b>	<b>328.443,06 €</b>
<b>ECONOMIE – C</b>	<b>21.556,94 €</b>

Verificato quindi che è possibile procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell’opera *de quo*;

Dato atto inoltre che con la sottoscrizione del presente provvedimento il RUP ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall’art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Visto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 13/10/2021, come sostituito dal “Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 02/10/2024;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/03/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs.

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”*

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

### DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare la Relazione finale comprensiva di quadro economico finale di spesa denominata “Allegato 2\_Relazione RUP TORRE DEL TORMENTO CUP B36J20002100004”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, conservata agli atti;
- 3) di approvare il seguente quadro economico finale di spesa dell'opera identificata con CUP **B36J20002100004**:

<b>CUP B36J20002100004 – QUADRO ECONOMICO FINALE</b>	
<b>LAVORI - A</b>	
A1. + A2. Opere restauro + oneri per la sicurezza	249.919,73 €
<b>Totale importo lavori - A</b>	<b>249.919,73 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE - B</b>	
B1. Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00 €
B2. Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €
B3. Allacciamenti pubblici servizi	0,00 €
B4. Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €
B5. Fondo incentivante art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016	2.160,68 €
B6. Spese tecniche (progettazione, dll, sicurezza, Inarcassa)	47.066,37 €
B7. Spese pubblicità – Contributo ANAC	250,00 €
B8. IVA 10% su lavori A	24.991,98 €
B9. IVA 22% su spese tecniche B6	4.054,30 €
B10. IVA 22% su voci B1 + B4	0,00 €
B11. Ribasso spese tecniche	0,00 €
B12. IVA 22% su ribasso spese tecniche	0,00 €
<b>Totale somme a disposizione - B</b>	<b>78.523,33 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B</b>	<b>328.443,06 €</b>
<b>ECONOMIE – C</b>	<b>21.556,94 €</b>

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera con CUP **B36J20002100004** è pari ad € **328.443,06** a fronte di € 350.000,00 autorizzati con determinazioni dirigenziali nn. 930-1884/2023;

di dichiarare l'economia al codice impegno n. 163430 di € 3.787,68 a valere sul capitolo 1411600 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 al codice impegno padre n. 137906;

di dichiarare l'economia al codice impegno n. 149733 di € 0,26 a valere sul capitolo 1411600 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 al codice impegno padre n. 137906;

di dichiarare l'economia al codice impegno n. 156573 di € 5.826,82 a valere sul capitolo 1411600 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 al codice impegno padre n. 137906;

di dichiarare l'economia al codice impegno n. 167071 di € 473,48 a valere sul capitolo 1411600 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 al codice impegno padre n. 137906;

di dichiarare l'economia al codice impegno n. 172005 di € 1.767,95 a valere sul capitolo 1411600 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”, riportando l'importo nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023 al codice impegno padre n. 137906;

di dichiarare l'economia al codice impegno padre n. 137906 di € 9.700,75 a valere sul capitolo 1411600 “PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”, rientrante nelle somme complessivamente vincolate con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2023;

di dare atto che l'economia di spesa dell'opera identificata con CUP **B36J20002100004** è pari ad € **21.556,94** e di rettificare contestualmente il contributo di cui all'accertamento n. 534/2022;

12) di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis” dell'opera con CUP **B36J20002100004**;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili;

14) di adempiere agli obblighi di pubblicazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – “RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 781

## DETERMINA N. 651 DEL 17/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – "RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B36J20002100004.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
102822	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. MINT 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO	E	40200.01.0062516	-21.556,94
180891	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. Mint 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO	U	01052.02.1411600	-11.856,19
180891	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36J20002100004 D. Mint 04.04.2022 RESTAURO DELLA TORRE DEL TORMENTO	U	01052.02.1411600	-9.700,75

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 08/04/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d842f2b41cd836221d266486a6d97e89644b1c2b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

La EQ di Ragioneria: --