



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Santucci Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all’art. 1, commi 41 e 43, della Legge n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l’Amministrazione comunale;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l’intervento di Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per il progetto *de quo* con CUP B37H21002860001 - Atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – RUP ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l’elenco annuale 2022, adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l’altro, interventi su “Scuola secondaria Calderari Via Legione Antonini – Scuole - Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici”;
- con determinazione dirigenziale n. 2391 del 24/10/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l’incarico della progettazione definitiva dei lavori di “Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici - Scuola Secondaria “Calderari” via Legione Antonini al perito industriale Eros Pieropan con studio a Torri di Quartesolo (VI) per l’importo di € 16.539,17 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) finanziato con risorse dell’Ente (cap. 1986101);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 267 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 INV. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Ristrutturazione edilizia Scuola Secondaria di 1° grado “O. Calderari” Via Legione Antonini” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa) finanziato con contributo comunitario (cap. 1530212);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

- con determinazione dirigenziale n. 102 del 19/01/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva dell’opera *de quo* al perito industriale Eros Pieropan con studio a Torri di Quartesolo (VI) per l’importo di € 12.817,86 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 385 del 17/02/2023 è stato affidato l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera *de quo* all’arch. Annachiara Brighenti con studio a Vicenza per l’importo di € 7.210,94 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 801 del 31/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR M5 C2 INV. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Ristrutturazione edilizia Scuola Secondaria di 1° grado “O. Calderari” Via Legione Antonini” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo comunitario, il cui quadro economico è modulato come segue:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	374.500,12
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	17.495,28
Totale importo lavori - A	391.995,40
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Lavori in economia e lavori esclusi dall’appalto (iva inclusa)	15.000,00
B2. Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti (iva inclusa)	1.000,00
B3. Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	11.805,06
B4. Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza, Inarcassa)	25.000,00
B5. Fondo incentivante di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016	9.000,00
B6. Spese tecnico-amministrative (iva inclusa)	1.000,00
B7. Spese pubblicità (iva inclusa)	500,00
B8. IVA al 10% su lavori A	39.199,54
B9. IVA al 22% su spese tecniche B4	5.500,00
Totale somme a disposizione - B	108.004,60
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA A + B	500.000,00

- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG1 Edifici civili ed industriali, con criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati in provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n. 1704 del 11/07/2023 l’appalto dei lavori, come da verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, è stato aggiudicato all’impresa F.LLI CAROLLO S.R.L. di Centrale di Zugliano (VI), con il punteggio complessivo di 100,00/100,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA**OGGETTO:** EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

con valore di offerta tempo con 60 giorni di riduzione e con un ribasso economico offerto del 5,85%, per un importo contrattuale di € 352.591,86 + € 17.495,28 di oneri per la sicurezza, pari ad € 370.087,14 oltre IVA al 10%, rimodulando il quadro economico, con individuazione dell’IVA residua, come segue:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	352.591,86
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	17.495,28
Totale importo lavori - A	370.087,14
SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	12.295,08
B2. Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti	819,67
B3. Imprevisti e arrotondamenti	9.676,28
B4. Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza, Inarcassa)	25.000,00
B5. Fondo incentivante di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	9.000,00
B6. Spese tecnico-amministrative	819,67
B7. Spese pubblicità	409,84
B8. IVA al 10% su lavori A	37.008,71
B9. IVA al 22% su spese tecniche B4	5.500,00
B10 IVA residua (22% su B1 B2 B3 B6 B7 – 10% su B11)	7.475,35
B11. Ribasso d'asta su lavori A	21.908,26
Totale somme a disposizione - B	129.912,86
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	500.000,00

- il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 21/07/2023 con n. 2569 di Racc. e n. 29.043 di Rep. S., conservato agli atti al PGN 126885/2023, mediante scrittura privata non autenticata, in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 23 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza,

con determinazione dirigenziale n. 1475 del 12/07/2024 l'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori *de quo* F.Ili Carollo S.r.l. di Centrale di Zugliano (VI) è stata autorizzata al subappalto dei lavori di “Opere di controsoffittatura” in cat. OG1 per complessivi 81.000,00 (compresi € 3.500,00 di oneri per la sicurezza) all'impresa Evroposa di Xixa Blerim di Marostica (VI);

- con determinazione dirigenziale n. 1476 del 12/07/2024 la medesima impresa aggiudicataria è stata autorizzata al subappalto dei lavori di “scavi, rinterrì – opere murarie – pavimenti e rivestimenti – sistemazioni esterne” in cat. OG1 per l'importo di € 30.000,00 (compresi € 1.200,00 di oneri per la sicurezza) all'impresa Future Service Gold S.r.l. di Schio (VI);

- con determinazione dirigenziale n. 120 del 20/01/2025 è stata impegnata la quota di incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ora art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023) per l'importo di € 6.271,93, dando atto che, in applicazione dell'art. 4 del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” non si è proceduto ad impegnare la quota di incentivi ai sensi dell’art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ora art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023) pari ad € 1.567,98;

- con determinazione dirigenziale n. 2673 del 10/11/2025 è stato impegnato, trattandosi di contratto con importo posto a base di gara uguale o maggiore a 300.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, il contributo dovuto a favore di ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) dalla stazione appaltante pari ad € 250,00, in relazione agli importi fissati con delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, da corrispondere alla SUA Provincia di Vicenza in virtù della gara esperita finanziata con contributi PNRR nella vigenza della convenzione stipulata con il Comune di Vicenza;

Considerato pertanto quanto segue:

- ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali l’impresa aggiudicataria ha regolarmente versato a titolo di cauzione definitiva l’importo di € 14.804,00, garantita mediante polizza fidejussoria n. VH038286/DE emessa da VHV Allgemeine Versicherung AG in data 11/07/2023, conservata agli atti;
- la consegna dei lavori con verbale in data 18/06/2024 con termine di ultimazione entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi ovvero entro il 15/09/2024;
- in corso di esecuzione dei lavori si sono verificate n. 1 sospensione con verbale in data 09/09/2024 e conseguente n. 1 ripresa con verbale in data 15/09/2024 con ultimazione dei lavori prorogata in nuova data 20/11/2024;
- durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale in data 20/11/2024 come da certificato del 28/11/2024 redatto dalla DLL interna arch. Alessandro Carollo;
- l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla DLL nel corso dell’esecuzione delle opere;
- l’ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale è pari, al netto dell’IVA, ad € 369.833,56, risultando inferiore alla somma autorizzata di € 370.087,14, con un’economia pari ad € 253,58;
- l’appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

Precisato che, a fine lavori, l’assettamento del quadro economico dell’opera, con individuazione dell’IVA residua, è così risultante:

LAVORI - A	Euro
A1. Importo lavori	365.586,38
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.247,18
Totale importo lavori - A	369.833,56

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

SOMME A DISPOSIZIONE - B	Euro
B1. Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	12.295,08
B2. Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti	819,67
B3. Imprevisti e arrotondamenti	9.676,28
B4. Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza, Inarcassa)	25.000,00
B5. Fondo incentivante di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	9.000,00
B6. Spese tecnico-amministrative	819,67
B7. Spese pubblicità	409,84
B8. IVA al 10% su lavori A	36.983,36
B9. IVA al 22% su spese tecniche B4	5.500,00
B10 IVA residua (22% su B1 B2 B3 B6 B7 – 10% su B11 B12)	7.500,70
B11. Ribasso d'asta su lavori A	21.908,26
B12. Economie nette risultanti a fine lavori su A	253,58
Totale somme a disposizione - B	130.166,44
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B	500.000,00

Richiamato, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto in data 08/01/2026 dalla DLL arch. Alessandro Carollo, dal RUP dell'opera ing. Paolo Gabbi e dall'impresa esecutrice F.LLI CAROLLO S.R.L., conservato agli atti e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i lavori *de quo* sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

a) Importo dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi), al netto dell'IVA:	€ 369.833,56
b) A dedurre i pagamenti in acconto all'impresa, al netto dell'IVA:	
1. Certificato di pagamento n. 1 del 25/07/2024	€ 157.760,00
2. Certificato di pagamento n. 2 del 18/10/2024	€ 146.470,00
3. Certificato di pagamento n. 3 del 02/12/2024	€ 27.240,00
Totale deduzioni	€ 331.470,00
Credito residuo netto dell'impresa, al netto dell'IVA	€ 38.363,56
c) Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa, al netto dell'IVA:	
Importo netto autorizzato per i lavori	€ 370.087,14
Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dallo Stato finale	€ 369.833,56
con un'economia di	€ 253,58
Totale economia, al netto dell'IVA	€ 253,58

Vista l'attestazione della DLL in merito al rispetto del principio DNSH (“do not significant harm”) in relazione

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

all’opera *de quo*, prevista ai sensi del Regolamento UE 2021/241 nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, conservata agli atti;

Viste inoltre le seguenti dichiarazioni allegate al documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione sopraindicato:

- “DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA” rilasciata in data 26/11/2024 da MODALL SERRAMENTI s.r.l. inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “Dichiarazione di conformità energetica alla legislazione nazionale in ambito di risparmio energetico in edilizia (D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni)” rilasciata in data 26/11/2024 inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 14186” rilasciata in data 23/10/2024 inerente la vetratura dei nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 945/2024” rilasciata in data 26/11/2024 inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “Dichiarazione in merito alle SOSTANZE PERICOLOSE N. 945/2024” rilasciata in data 26/11/2024 inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “PLANIMETRIA AS BUILT – RILEVAMENTO PORTE PIANO RIALZATO – TAV_01” del 01/12/2024 inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “PLANIMETRIA AS BUILT – RILEVAMENTO PORTE PIANO PRIMO – TAV_02” del 01/12/2024 inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “PLANIMETRIA AS BUILT – RILEVAMENTO PORTE PIANO SECONDO – TAV_03” del 01/12/2024 inerente i nuovi serramenti installati presso l’edificio scolastico;
- “DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIATI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE E DI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)” del 21/07/2025 inerente i maniglioni antipanico installati sulle nuove porte di Uscita di Sicurezza;
- schede tecniche inerenti le nuove porte interne installate presso l’edificio scolastico;
- scheda tecnica inerente le nuove maniglie delle porte interne installate presso l’edificio scolastico;
- “DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIATI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE E DI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)” in data 01/09/2024 inerente i nuovi controsoffitti installati presso l’edificio scolastico;
- scheda tecnica inerente i pannelli in lana di roccia, spessore 40 mm, “TONGA A 40” impiegati nei

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

nuovi controsoffitti installati presso l’edificio scolastico;

- scheda tecnica inerente i pannelli in lana di roccia, spessore 22 mm, “TONGA A 22” impiegati nei nuovi controsoffitti installati presso l’edificio scolastico;
 - scheda tecnica inerente la struttura portante a vista, da 24 mm, “LG24 System Teetanium”, inerente i nuovi controsoffitti installati presso l’edificio scolastico;
 - “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE per impianti esclusi dal campo di applicazione del decreto 22 gennaio 2008, n. 37, redatto su base volontaria secondo Legge 1 Marzo 19868, n. 186”, rilasciata in data 22/11/2024 da F.LLI CAROLLO s.r.l., inerente i nuovi corpi illuminanti installati presso l’edificio scolastico;
 - schede tecniche dei corpi illuminanti installati presso l’edificio scolastico;
 - scheda tecnica del nuovo impianto di pallacanestro monotubolare;
 - “Dichiarazione tracciabilità rifiuto” rilasciata dalla ditta F.LLI CAROLLO s.r.l. in data 26/06/2025, inerente il materiale di recupero proveniente dal cantiere con il relativo “formulario rifiuti”;
- Certificato di Prodotto n. P245 del 30/07/2024 ed i relativi allegati (contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto), il Certificato n. 98227 del sistema di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, il Certificato n. ICMQ-CLS-00185 relativo al controllo della produzione in fabbrica rilasciato da ICMQ ed il Certificato UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da IQNET inerente il calcestruzzo impiegato nel cantiere in oggetto dal quale risulta che il prodotto era idoneo e conforme ai requisiti CAM;

Accertata la regolarità contributiva dell’appaltatore che risulta in possesso di DURC valido prot. n. INPS_49187462 – Data richiesta 27/01/2026 – Scadenza validità 27/05/2026;

Dato atto dunque che con la sottoscrizione al presente provvedimento il RUP ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall’art. 6-bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n. 15 relativa alla “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, il documento di Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, comprensivo dei suoi allegati, sottoscritto in data 08/01/2026 da DLL, RUP e impresa esecutrice, conservato agli atti e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativo all’opera denominata EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI con CUP B37H21002860001 e CIG 9797203BAB;

- 3) di dare atto che, come meglio dettagliato nelle premesse, l’economia risultante nel conto finale confermato è pari ad € 253,58 + IVA al 10%, complessivamente € 278,93;

di dare atto che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali di cui al PGN 126885/2023 richiamato in premessa e nel rispetto della normativa vigente, a seguito dell’emissione di regolare fattura di cui al PGN 3351/2026 può essere effettuata l’erogazione della rata di saldo sulla base del credito residuo risultante nel conto finale, liquidando all’impresa esecutrice l’importo di € 38.363,56 + IVA al 10%, pari ad € 42.199,92, in virtù della polizza relativa alla rata di saldo mediante garanzia fidejussoria n. VH057664/DE emessa da VHV Allgemeine Versicherung AG in data 13/01/2026, acquisita agli atti al PGN 5977/2026, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

di dare atto che, come indicato nel punto precedente del dispositivo, può essere liquidato all'impresa esecutrice F.LLI CAROLLO S.R.L. – C.F./P.IVA 02958720241 – con sede legale a Centrale di Zugliano (VI), 36030, in via Codalunga n. 20, il credito residuo di € 42.199,92 (IVA al 10% compresa) disponibile all'impegno codice n. 155773 al capitolo 1530212 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002860001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA SECONDARIA CALDERARI – SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 1704 del 11/07/2023, citata in premessa;

di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. VH038286/DE emessa da VHV Allgemeine Versicherung AG in data 11/07/2023, fino alla concorrenza di € 14.804,00, a garanzia dell'esecuzione dei lavori, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

- 8) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 144

DETERMINA N. 960 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2I2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “O. CALDERARI” VIA LEGIONE ANTONINI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B37H21002860001 CIG: 9797203BAB.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/04/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"