



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO -
CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE



Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**IL DIRIGENTE****Premesso che:**

- con scadenza 15/09/2020 sono stati richiesti contributi previsti per le opere “Messa in sicurezza edifici e territorio comma 139 per l'anno 2021”, per n.18 CUP le cui opere erano previste in Piani triennali, come richiesto dalla normativa;
- con determinazione dirigenziale n. 1938 del 29/10/2020 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di coordinamento ed esecuzione e CRE degli interventi sopra indicati alla società EPC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL di Dueville (VI), per l'importo di € 22.000,00 + IVA 22% per complessivi € 26.840,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 21/03/2021 sono stati approvati, unitamente al bilancio di previsione 2021-2023, il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori 2021, in cui sono stati previsti, tra gli altri, interventi di “Messa in sicurezza della Strada di Ospedaletto”, per un importo di € 400.000,00, finanziati con mutuo da contrarre;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 14/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato “Realizzazione di un marciapiede in Strada Ospedaletto” dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo contratto con la CDP;
- con determinazione dirigenziale n. 1583 del 06/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopedonale nel Comune di Vicenza in località Ospedaletto” dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo contratto con la CDP, che lasciava il quadro economico immutato, e si è stabilito di aggiudicare i lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria prevalente OG3 individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Il quadro economico risulta così composto:

Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 320.974,65
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 325.974,65
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ 1.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 4.683,39
B.5	Acquisizione aree o immobili, di cui:	€ 29.000,00
B.5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
B.5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
B.8	Contributo ANAC	€ 225,00
B.9	Economie da ribasso d'asta	€ -
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B8)		€ 41.427,88
C. I.V.A.		
C.1	IVA lavori (10%)	€ 32.597,47
Totale I.V.A.		€ 32.597,47
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 400.000,00

- con DM Interno del 08/11/2021 venivano ammessi a finanziamento ulteriori n.10 CUP di opere del Bando “Messa in sicurezza edifici e territorio comma 139 per l’anno 2021”, fra cui “Realizzazione marciapiede Strada Ospedaletto – CUP B37H20001970001” intervento ora finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C4 – investimento 2.2 “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”;
- con determinazione dirigenziale n. 2900 del 28/12/2021 sono stati aggiudicati, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, gli “Interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopeditonale nel Comune di Vicenza in località Ospedaletto” alla società FERRO SRL con sede in Nogara (VR), che ha offerto il ribasso del 15,614%, per l’importo di € 270.857,67 + € 5.000,00 di oneri di sicurezza per complessivi € 303.443,44, il cui quadro economico risultante è il seguente:

Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 270.857,67
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 275.857,67
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia	€ -
B.2	Ritievi, accertamenti e indagini	€ -
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ 1.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti e ribasso d'asta (iva inclusa)	€ 59.812,07
B.5	Acquisizione aree o immobili, di cui:	€ 29.000,00
B.5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
B.5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
B.8	Contributo ANAC	€ 225,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B8)		€ 41.427,88
C. I.V.A.		
C.1	IVA lavori (10%)	€ 27.585,77
Totale I.V.A.		€ 27.585,77
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 400.000,00

- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione tra il Comune di Vicenza e l'Impresa FERRO S.R.L. è stato stipulato in data 22/02/2022 al Rep.S. 28.809 Racc. n. 2.441 e i lavori sono stati consegnati con apposito verbale del 07/03/2022.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022 sono state effettuate le variazioni di bilancio 2022 contenute nell'*allegato A*), che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e punto 4.2 lett. h) dell'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" al D.Lgs. 118/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 938 del 13/04/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario della "Realizzazione marciapiede Strada Ospedaletto", approvata dal Ministero dell'interno con nota PGN 61623/2023 dell'importo di € 57.766,44 (oneri per la sicurezza invariati) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto, rideterminando l'importo di affidamento in € 328.624,11 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 10%. Il quadro economico a seguito della perizia suppletiva veniva rideterminato come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 270.857,67
A.1.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia variante	€ 52.766,44
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 328.624,11
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ 2.724,17
B.4	Imprevisti e arrotondamenti e ribasso d'asta (iva inclusa)	€ 44,82
B.5	Acquisizione aree o immobili, di cui:	€ 29.000,00
B.5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
B.5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
B.8	Contributo ANAC	€ 225,00
B.9	Economie da ribasso d'asta	€ -
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B8)		€ 38.513,48
C. I.V.A.		
C.1	IVA lavori (10%)	€ 32.862,41
Totale I.V.A.		€ 32.862,41
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 400.000,00

Dato atto che,

con determinazione dirigenziale n. 3109 del 29/12/2022 veniva impegnato l'importo di € 86.420,94 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 95.063,03 (I.V.A. compresa);

Precisato che, in concomitanza con l'istanza di autorizzazione alla perizia si era provveduto ad informare il Ministero della necessità di adeguare l'importo di affidamento per revisione prezzi e, a seguito di segnalazione n. 02630756 caricata sulla piattaforma REGIS, è giunta autorizzazione a procedere con gli adempimenti con relativa presa d'atto di quanto comunicato;

Ricordato inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n. 567 del 14/03/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta POLO COSTRUZIONI SRL di Montecchio Maggiore per un totale di € 118.000,00 oltre 1.800,00 per oneri di sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 2287 del 12/10/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta COMPAGNIN GIANCARLO di Legnaro (PD) per l'importo di € 11.600,00 oltre oneri di sicurezza per € 500,00;

Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dato atto, inoltre, che,

con determinazione dirigenziale n. 1271 del 23/05/2023 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali della "Realizzazione marciapiede Strada Ospedaletto" intervento finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2 , con la ditta FERRO SRL con sede in Nogara (VR) per l'importo di € 86.420,94 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 95.063,03 (I.V.A. compresa). Il quadro economico risultante è così composto:

Realizzazione di un marciapiede in strada Ospedaletto		
Quadro Economico		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 270.857,67
A.1.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia variante	€ 52.766,44
A.1.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia variante prezzi	€ 86.420,94
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale Importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 415.045,05
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.3	Allacciamento a pubblici servizi (iva inclusa)	€ 2.724,17
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 44,82
B.5	Acquisizione aree o immobili	€ 29.000,00
B.5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
B.5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
B.7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
B.8	Contributo ANAC	€ 225,00
B.9	Economie da ribasso d'asta	€ -
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B8)		€ 38.513,48
C. I.V.A.		
C.1	IVA lavori (10%)	€ 41.504,51
Totale I.V.A.		€ 41.504,51
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 495.063,04



Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori sono stati oggetto di sospensioni e riprese e sono stati ultimati il 28/04/2023, come da nota PGN 75592/2023, entro il termine contrattuale; il Direttore dei Lavori, Dott. Forestale Marco Grendele della EPC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/05/2023, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, come da stato finale del 25/05/2023 (PGN 121096/2023) e relazione del conto finale del 26/05/2023 sottoscritta dal RUP per accettazione (PGN 118481/2023), confermando l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 415.045,05 (compresi oneri per la sicurezza di importo pari ad € 5.000,00)+ I.V.A., rispetto alla somma autorizzata di € 415.045,05 residuando un credito netto residuo, a fronte delle 3 rate di acconto corrisposte, di € 326.980,99, pari ad € 86.420,94 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare gli allegati Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/05/2023 dal Direttore dei lavori, Dott. Forest. Marco Grendele della EPC S.R.L. e la Relazione sul Conto Finale dei lavori relativi agli "Interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopedonale nel Comune di Vicenza in località Ospedaletto";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta FERRO S.R.L. con sede legale in Nogara (VR), Via Chiesa, 8 – C.F. e P.IVA 01291430237 per € 86.420,94 + I.V.A. come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 2900 del 28/12/2021, successiva perizia con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP
B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

determinazione n. 938 del 13/04/2023 e revisione prezzi con determinazione n. 1271 del 23/05/2023 sopraccitate;

- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° E1497249 rilasciata il 31/01/2022 da ITAS MUTUA, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2016

DETERMINA N. 1753 DEL 19/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP
B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
19/07/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)