



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2119

DETERMINA N. 1838 DEL 01/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO -
CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1753/2023



Proposta N. 2119

DETERMINA N. 1838 DEL 01/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1753/2023**IL DIRIGENTE****Premesso** che,

con determinazione dirigenziale n. 1753 del 19/07/2023:

- al punto 1) si approvava l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/05/2023 dal Direttore dei lavori, Dott. Forest. Marco Grendele della EPC S.R.L. e la Relazione sul Conto Finale dei lavori relativi agli "Interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopedonale nel Comune di Vicenza in località Ospedaletto";
- al punto 2) si dava atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, poteva essere liquidato il credito residuo alla ditta FERRO S.R.L. con sede legale in Nogara (VR), Via Chiesa, 8 – C.F. e P.IVA 01291430237 per € 86.420,94 + I.V.A. come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 2900 del 28/12/2021, successiva perizia con determinazione n. 938 del 13/04/2023 e revisione prezzi con determinazione n. 1271 del 23/05/2023 sopraccitate.

Dato atto che,

con comunicazione della Direzione Lavori acquisita agli atti con nota PGN 133373 del 01/08/2023, si comunicava che, per mero errore materiale, si riportava la somma di € 86.420,94 quale importo da corrispondere all'impresa al posto della somma di € 88.064,06, corrispondente a quanto risultante dallo Stato Finale dei Lavori, prot. 121096 del 13/07/2023, a firma dell'Impresa.

Risulta pertanto necessario sostituire la precedente somma erroneamente riportata nel CRE di € 86.420,94 da riconoscere all'impresa con la somma corretta pari ad € 88.064,06, con una differenza contabile di + € 1.643,12 netti da corrispondere all'Impresa.

Si precisa che con la sottoscrizione del presente atto si intende la comunicazione condivisa dal RUP e che l'importo risulta coerente con lo Stato Finale già sottoscritto dalla ditta FERRO S.R.L.

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2119

DETERMINA N. 1838 DEL 01/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1753/2023

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'allegata comunicazione pervenuta dal Direttore Lavori Dott. Forest. Marco Grendele, acquisita agli atti con nota PGN 133373/2023 che si intende parte integrante a precisazione e parziale rettifica dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/05/2023;
- 2) di sostituire il punto 2) della determinazione dirigenziale n. 1753/2023, citata in premessa, come segue:
 - o "di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta FERRO S.R.L. con sede legale in Nogara (VR), Via Chiesa, 8 - C.F. e P.IVA 01291430237 per € 88.064,06 + I.V.A. come per legge, invece che per la somma indicata, per mero errore materiale, pari ad € 86.420,94, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 2900 del 28/12/2021, successiva perizia con determinazione n. 938 del 13/04/2023 e revisione prezzi con determinazione n. 1271 del 23/05/2023 sopraccitate";
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2119

DETERMINA N. 1838 DEL 01/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP
B37H20001970001 - CIG 886423454D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1753/2023

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
01/08/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)