



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2300

## **DETERMINA N. 1982 DEL 24/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

OPERE STRADALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2021 -  
CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE  
ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 2300

**DETERMINA N. 1982 DEL 24/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: OPERE STRADALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE  
COMUNALE ANNO 2021 - CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI****IL DIRIGENTE****Premesso** quanto di seguito riassunto:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 prevedono, tra l'altro, interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI" per l'importo di € 1.000.000,00, finanziati con mutuo da contrarre;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 23/12/2020, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica, individuando le strade comunali bisognose di manutenzione e comprendenti in generale strade di circonvallazione, strade di penetrazione e strade di quartiere;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09/09/2021 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Manutenzione straordinaria – rete stradale comunale anno 2021*" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 218 del 31/01/2022 veniva affidato all'Ing. Alberto Marchetto con studio in Arzignano (VI), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, CSP e CSE per gli interventi di "*Strade e marciapiedi: Manutenzione straordinaria strade - anno 2021*" per € 26.205,26 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%, per complessivi € 33.249,24;
- con determina dirigenziale n. 1001 del 07/05/2022 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "*Manutenzione straordinaria – Rete stradale comunale – anno 2021*" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (I.V.A. compresa) e si decideva di procedere all'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici iscritti in categoria OG3, classifica III<sup>^</sup> o superiore, ex art. 1, comma 2, lettera b) L.120/2020 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari;
- con determina dirigenziale n. 1488 del 28/06/2022, i lavori venivano aggiudicati al RTI ITALBETON SPA UNIPERSONALE - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. di Trento, che ha offerto il ribasso del 41,275%, sull'importo a base d'asta di € 738.437,87. L'aggiudicazione è quindi avvenuta al prezzo di € 445.209,77 (oneri per la sicurezza di € 11.562,13 compresi) + I.V.A. 22%, per complessivi € 543.155,92, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2300

**DETERMINA N. 1982 DEL 24/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: OPERE STRADALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE  
COMUNALE ANNO 2021 - CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

- con determina dirigenziale n. 579 del 13/03/2023 veniva approvata la Perizia Suppletiva di modifica del contratto relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria – Rete stradale comunale – anno 2021*”, dell’importo di € 219.790,23 (oneri per la sicurezza di € 2.716,46 compresi) + I.V.A. 22%. Il nuovo importo contrattuale, pari ad € 665.000,00 (di cui € 14.278,59 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. 22%, ha lasciato inalterato l’importo complessivo di progetto.

**Dato atto che,**

- il contratto d’appalto per gli interventi in oggetto è stato sottoscritto tra le parti in data 24/08/2022 (n. 2474 Racc. e n. 28882 Rep.);

- i lavori sono stati consegnati in data 28/07/2022 e il termine assegnato per l’ultimazione dei lavori è stato fissato al 25/11/2022;

- i lavori sono stati sospesi dal 18/10/2022 al 06/03/2023, per evitare interferenze sulla viabilità locale derivate da altri lavori di asfaltatura comunali, oltre che per l’approssimarsi del periodo invernale, con temperature rigide non idonee all’esecuzione della pavimentazione bituminosa a regola d’arte; il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è stato fissato al 13/04/2023;

- in occasione della sottoscrizione della Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata riconosciuta una ulteriore proroga di 30 giorni, con conseguente slittamento del termine utile per l’esecuzione dei lavori al 13/05/2023;

**Accertato che,**

- i lavori sono stati ultimati in data 09/05/2023, come da certificato redatto dal D.L. a seguito di specifico sopralluogo congiunto, quindi entro il tempo utile contrattuale;
- l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla D.L. nel corso dell’esecuzione degli stessi, e i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità con le indicazioni del Progetto esecutivo, delle prescrizioni contrattuali e della Perizia Suppletiva e di Variante;
- non si sono verificati danni, incidenti o infortuni durante l’esecuzione dei lavori;
- l’impresa ha regolarmente ottemperato all’obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- la visita di controllo finale per la verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata in data 09/05/2023 alla presenza del D.L. ing. Alberto Marchetto, del RUP Ing. Marco Sinigaglia e dell’impresa appaltatrice;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2300

**DETERMINA N. 1982 DEL 24/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: OPERE STRADALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE  
COMUNALE ANNO 2021 - CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

**Precisato** che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

**Constatato** che, l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, pari ad € 663.003,11, è inferiore all'importo complessivo di progetto, e che il maggior onere riferito alla Perizia suppletiva e di variante (€ 219.790,23) ha trovato copertura nelle somme a disposizione del progetto principale, senza necessità di alterare l'impegno di spesa e senza aumento rispetto al quadro economico complessivo di progetto;

**Rilevato** che, dal Certificato di Regolare Esecuzione risultano emessi certificati di pagamento per € 286.620,00 (acconto n. 1) e per € 133.562,93 (anticipazioni) a fronte dell'importo di € 663.003,11 risultante dal conto finale dei lavori, e che residua un credito netto pari ad € 242.820,18;

è pertanto possibile liquidare all'impresa esecutrice il credito netto residuo di € **242.820,18** (I.V.A. esclusa) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi, salve la superiore approvazione del presente atto, le rettifiche revisionali e la regolarità contributiva;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.lgs 18/8/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**



Proposta N. 2300

**DETERMINA N. 1982 DEL 24/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: OPERE STRADALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE  
COMUNALE ANNO 2021 - CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 23/08/2023 dal DL, dal RUP e dall'Impresa, relativo agli interventi di *“Manutenzione straordinaria rete stradale comunale anno 2021 - CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F”*;
- 2) di dare atto che, sulla base del predetto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato al RTI ITALBETON SPA UNIPERSONALE P. I.V.A. 01027900222 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. I.V.A. 03276730243, con sede in via Doss Trento 45, 38122 Trento, il credito netto residuo di € **242.820,18** (I.V.A. 22% esclusa), rientrante nelle somme vincolate con le determine dirigenziali n. 1488 del 28/06/2022 e n. 579 del 13/03/2023 richiamate in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 1888619 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. di Milano – agenzia di Grosseto, a garanzia dell'esecuzione dell'opera;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2300

**DETERMINA N. 1982 DEL 24/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: OPERE STRADALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE  
COMUNALE ANNO 2021 - CUP B37H21007420004 - CIG 910352634F - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)