



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 713

## **DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Ministero dell’Istruzione, in data 2 dicembre 2021, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha emesso quattro avvisi pubblici per la realizzazione e messa in sicurezza di:
  - asili nido e scuole per l’infanzia (Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia);
  - costruzione di scuole innovative (Investimento 1.1 Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici);
  - incremento di mense e palestre (Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense);
  - potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (Investimento 1.3 Piano per infrastrutture per lo sport nelle scuole);
- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico n. 48038 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, il Comune di Vicenza ha risposto all’avviso pubblico di cui al D.M. 343 del 02 dicembre 2021 con la presentazione delle candidature per l’esecuzione di 4 interventi, fra cui “Interventi di riqualificazione della mensa per la scuola primaria «V. Da Feltre» in contra’ Burci”;
- l’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti;
- con Decisione n. 353 del 29/12/2021 la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla proposta di partecipazione del Comune di Vicenza con vari progetti su tre Linee di finanziamento di cui alle premesse;
- con determinazione dirigenziale n. 392 del 22/02/2022 è stato affidato l’incarico professionale per lo studio di fattibilità dei progetti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per poter partecipare ai relativi avvisi pubblici sopraindicati all’arch. Ludovico Sartor di Vicenza che, con nota PGN 29497/2022, si è reso disponibile ad eseguire l’incarico entro i tempi richiesti;
- con riferimento all’Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, il professionista incaricato ha predisposto appositi studi di fattibilità per le seguenti scuole primarie:

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”*

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

- 1) Scuola primaria “Lino Zecchetto” di via Corelli,
  - 2) Scuola primaria “Vittorino Da Feltre”,
  - 3) Scuola primaria “G. Prati”,
  - 4) Scuola primaria “G. Rodari”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 25/02/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità per le seguenti scuole primarie, predisposti per partecipare all’avviso di cui sopra:
    - Scuola primaria “Lino Zecchetto” dell’importo complessivo di € 690.000,00 (IVA compresa);
    - Scuola primaria “Vittorino Da Feltre” dell’importo complessivo di € 257.000,00 (IVA compresa);
    - Scuola primaria “G. Prati” dell’importo complessivo di € 254.000,00 (iva compresa);
    - Scuola primaria “G. Rodari” dell’importo complessivo di € 375.000,00 (IVA compresa);
  - con Decreto direttoriale n. 111 del 29/12/2022 sono state approvate definitivamente le graduatorie relative alla linea di finanziamento sopracitata, confermando l’assegnazione del finanziamento della Scuola primaria “Vittorino Da Feltre” dell’importo complessivo di € 257.000,00 (IVA compresa);
  - il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dei suddetti interventi, ai sensi dell’ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato assunto dalla validazione del progetto dall’ing. Marco Salvatore, Direttore del Servizio Manutenzione, Prevenzione e Sicurezza;
  - il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, sono stati approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i.;
  - con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 15/12/2022 sono state effettuate le variazioni di bilancio 2022, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011 che prevedono la “Riconversione spazi esistenti scuola primaria “Vittorino Da Feltre” in contra’ Burci”;
  - il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale 2023, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023-2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 e s.m.i., prevedono, tra gli altri, interventi per “Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Interventi di riqualificazione della mensa per la scuola primaria “V. Da feltre” in contra’ burci”;
  - con determinazione dirigenziale n. 1921 del 11/08/2023 è stato affidato l’incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per gli interventi sopraindicati

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”*

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

all’arch. Simioni Silvana - P.IVA 04106460282 che, con nota PGN 138872/2023, si è resa disponibile a dar corso alle prestazioni professionali entro i tempi richiesti, presentando un preventivo di spesa, con l’applicazione di un ribasso del 10%, per un importo netto di € 13.606,91 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per complessivi € 17.264,45 (Inarcassa al 4% ed IVA al 22% comprese);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/08/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo a “Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Interventi di riqualificazione della mensa per la scuola primaria “V. Da Feltre” in contra’ Burci - CUP B37G22000010006”, dell’importo complessivo di € 257.000,00 (IVA compresa) il cui quadro economico è così risultante:

### SOMME A BASE D’APPALTO

1	Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 141.184,16
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
<i>Totale somme a base d’appalto (A)</i>		<b>€ 146.184,16</b>

### B SOMME A DISPOSIZIONE

1	Lavori in economia esclusi dall’appalto	€ 25.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.575,11
5	Spese tecniche (D. Lgs 81/2008 e INARCASSA)	€ 20.000,00
6	Spese per pubblicità	€ 1.500,00
7	Fondo risorse finanziarie funzioni tecniche 1,60%- art.45,comma 3 D.Lgs n. 36/2023	€ 2.338,95
8	Fondo risorse finanziarie funzioni tecniche 0,40%- art.45,comma 5 D.Lgs n. 36/2023	€ 584,74
9	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.400,00
10	I.V.A. 22% sui lavori	€ 32.160,52
11	I.V.A. 22% residua	€ 9.256,52
<i>Totale somme a disposizione (B)</i>		<b>€ 110.815,84</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) € 257.000,00**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

- con determinazione dirigenziale n. 2040 del 31/08/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e successivo D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, i lavori di cui all’intervento CUP B37G22000010006 (CIG A005B910F3) sono stati affidati all’impresa Valore Città AMPCS S.r.l. – C.F./P.IVA 03624650242, che ha offerto il ribasso del 1,00%, per l’importo contrattuale di € 139.772,32 + € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22%, per complessivi € 176.622,23. Il quadro economico è stato, pertanto, così rimodulato:

### SOMME A BASE D’APPALTO

1	Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 139.772,32
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
	<i>Totale somme a base d’appalto (A)</i>	<b>€ 144.772,32</b>

### B SOMME A DISPOSIZIONE

1	Lavori in economia esclusi dall’appalto	€ 25.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.575,11
5	Spese tecniche (D. Lgs 81/2008 e INARCASSA)	€ 20.000,00
6	Spese per pubblicità	€ 1.500,00
7	Fondo risorse finanziarie funzioni tecniche 1,60%- art.45,comma 3 D.Lgs n. 36/2023	€ 2.338,95
8	Fondo risorse finanziarie funzioni tecniche 0,40%- art.45,comma 5 D.Lgs n. 36/2023	€ 584,74
9	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.400,00
10	I.V.A. 22% sui lavori	€ 31.849,91
11	I.V.A. 22% residua	€ 9.256,52
12	Ribasso I.V.A. compresa	€ 1.722,45
	<i>Totale somme a disposizione (B)</i>	<b>€ 112.227,68</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) € 257.000,00**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

- il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e l’impresa affidataria Valore Città AMCPS S.r.l. è stato stipulato in data 29/11/2023 e acquisito al PGN 201050/2023 del 29/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2240 del 15/10/2024, ai sensi dell’art. 17 e dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è stato affidato l’incarico professionale per il collaudo statico, in conformità al capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018, nell’ambito dell’opera *de quo* all’ing. Zanchin Claudio - P.IVA 04508360288, per l’importo di € 1.951,00 + Inarcassa al 4% + IVA al 22%, complessivamente € 2.475,43, a tutti i patti e le condizioni stabilite nella trattativa MePA identificata con RDO n. 4650543/2024;

Precisato che sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con determinazione dirigenziale n. 495 del 03/03/2025 in favore dell’impresa F.lli Fietta di Aldo e Antonio Fietta & C. S.n.c. – C.F./P.IVA 01522070240 per l’esecuzione di “fornitura e posa pavimento e zoccolino in PVC”, come meglio dettagliata nel contratto di subappalto, per l’importo presunto di € 2.900,00, di cui € 145,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 496 del 03/03/2025 in favore dell’impresa F.lli Preto di Preto Giovanni Ampelio e Stefano S.n.c. – C.F./P.IVA 00902140243, per l’esecuzione di “levigatura, stuccatura, lucidatura pavimenti alla palladiana – cat. OG1”, come meglio dettagliata nel contratto di subappalto, per l’importo di € 2.900,00, di cui € 145,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 497 del 03/03/2025 in favore dell’impresa Azeta Impianti S.r.l. – C.F./P.IVA 02885510244, per l’esecuzione di “fornitura e posa nuovi corpi illuminanti”, come meglio dettagliata nel contratto di subappalto, per l’importo di € 2.050,00, di cui € 102,50 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 498 del 03/03/2025 in favore dell’impresa Applicolor S.r.l. – C.F./P.IVA 00846110245, per l’esecuzione di “fornitura e posa di controsoffitti ed esecuzione opere di tinteggiatura – cat. OG1”, come meglio dettagliata nel contratto di subappalto, per l’importo di € 2.900,00, di cui € 145,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

I lavori sono stati consegnati il giorno 29/11/2023, con termine assegnato per l’esecuzione dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi, soggetti a sospensione in data 04/12/2023 e ripresi il 10/06/2024 a causa di interferenze con le attività didattiche;

Dato atto che , in sede di esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il RUP di progetto ha rilevato la necessità di prevedere alcune modifiche contrattuali allo scopo di migliorare l’intervento e far fronte ad alcune contingenze verificatesi in corso d’opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”*

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

Precisato che alcune delle ulteriori lavorazioni e modifiche sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (per € 12.533,07) e, precisamente, come meglio descritto nella relazione di perizia, la sostituzione dei controsoffitti nelle aule adibite a mensa, i quali presentano crepe e lesioni con analoghi con caratteristiche di isolamento acustico, resistenza al fuoco e antisfondellamento e il rifacimento del solaio e del fondo per la corretta posa della pavimentazione priva di barriere architettoniche; altre sono da ricondursi all’art. 120 comma 3 lettera b) (per una variazione negativa di € 857,71) relativamente alla realizzazione di una uscita di sicurezza nella parete sud del locale precedentemente adibita a palestra (da progetto mensa), in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi, con relativa scala in acciaio per il collegamento con l’esterno e chiusura della finestrella del seminterrato sottostante che ricade sotto l’area impegnata dalla nuova scala. E’, inoltre, prevista: la conservazione della pavimentazione alla palladiana presente nel locale spogliatoio e nei locali già adibiti a mensa, e rivestimento delle pareti in idropittura a smalto lavabile, piccole variazioni sulla serramentistica prevista, come da nuove scelte progettuali, la sostituzione delle plafoniere e una variazione dell’altezza del rivestimento in ceramica delle pareti della zona bagno riservata agli insegnanti determinata dalla presenza di tubazioni;

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto;

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l’ammontare complessivo di € 11.558,61 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%, pari a circa il 7,98% dell’importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione di quadro economico dell’opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario oltre a n. 28 nuovi prezzi, come da allegato atto di sottomissione approvato dall’impresa appaltatrice. In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 1 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell’impresa e la conoscenza approfondita del sito, un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere per il completamento dell’opera in tempi brevi nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR e per arrecare il minor disagio possibile ai fruitori dell’asilo.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato che ricomprende nel quadro economico l’importo delle lavorazioni al netto del ribasso proposto in sede di gara pari al 1%;

Risulta pertanto ora necessario riconoscere l’importo relativo alle ulteriori lavorazioni previste all’impresa Valore Città AMCP S.r.l. – C.F/P.IVA 03624650242, già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

Ricordato che con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione, l’impresa appaltatrice, quest’ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l’importo di € 11.558,61 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre IVA, pari ad € 14.101,50, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e dei nuovi prezzi indicati nell’atto di sottomissione, già al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara, e che il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 156.330,93 oltre IVA 22%, complessivamente € 190.723,73.

Preso atto che la perizia di variante risulta composta dai seguenti allegati:

- Atto di Sottomissione
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro comparativo di raffronto
- Quadro economico di variante
- Perizia di variante – Relazione
- Relazione Illustrativa sui Materiali Impiegati e di Calcolo Strutturale

Allegati grafici:

- TAV 1
- TAV 2
- TAV 3
- TAV 4
- TAV 5

Il quadro economico rimodulato, post variante, è così composto:

### SOMME A BASE D’APPALTO

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”*



Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

1	Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 151.330,93
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
	<i>Totale somme a base d’appalto (A)</i>	<b>€ 156.330,93</b>

### **B SOMME A DISPOSIZIONE**

1	Lavori in economia esclusi dall’appalto	€ 11.135,15
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.575,11
5	Spese tecniche (D. Lgs 81/2008 e INARCASSA)	€ 22.000,00
6	Spese per pubblicità	€ 1.500,00
7	Fondo risorse finanziarie funzioni tecniche 1,60%- art.45,comma 3 D.Lgs n. 36/2023	€ 2.523,89
8	Fondo risorse finanziarie funzioni tecniche 0,40%- art.45,comma 5 D.Lgs n. 36/2023	€ 630,97
9	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.840,00
10	I.V.A. 22% sui lavori	€ 34.392,80
11	I.V.A. 22% residua	€ 6.206,26
12	Ribasso I.V.A. compresa	€ 1.864,89
	<i>Totale somme a disposizione (B)</i>	<b>€ 100.669,07</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) € 257.000,00**

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, è stato previsto il riconoscimento all’impresa appaltatrice di ulteriori 20 (venti) giorni rispetto al termine previsto per l’ultimazione lavori;

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/08/2023;

Atteso il rispetto dei criteri DNSH previsti dal PNRR e il rispetto degli indicatori previsti per la Misura di finanziamento di cui è oggetto il presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, della necessità di riconoscere al direttore dei lavori incaricato della redazione della perizia all’arch. Simioni Silvana di Vicenza (VI) – C.F. SMNSVN67B66C743C / P.IVA 04106460282, con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in Piazza delle Biade n. 17, l’ulteriore importo di € 1.923,08 oltre Inarcassa e IVA, complessivamente € 2.440,00, con copertura nelle somme a disposizione di progetto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”*

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto denominato “Next Generation EU – Bando PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Interventi di riqualificazione della mensa per la scuola primaria “V. Da Feltre” in contra’ Burci - CUP B37G22000010006” dell’importo complessivo di € 11.558,61 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 14.101,50 che lascia inalterato l’importo di progetto come già riportato nel quadro economico del progetto approvato;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori arch. Simioni Silvana - P.IVA 04106460282 dal RUP e dall'impresa Valore Città AMCPS S.r.l. con sede legale in via con sede in viale Sant'Agostino n. 152 a Vicenza, P.IVA/C.F. 03624650242;
- 4) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa Valore Città AMCPS S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai nuovi prezzi previsti nell’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per il maggior importo di € 11.558,61 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 22%, complessivamente € 14.101,50 rideterminando in € 156.330,93, comprensivi di € 5.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22%, complessivamente € 190.723,73 il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.101,50 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 4) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 153373 del capitolo 1415100 “PNRRM4C1I1.2S CUP B37G22000010006 D.MI 19/2022 Riconversione di spazi esistenti scuola primaria “Vittorino Da Feltre” in contra' Burci”, del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/08/2023 citata in premesse;
- 6) di riconoscere al direttore dei lavori incaricato della redazione della perizia all’arch. Simioni Silvana di Vicenza (VI) – C.F. SMNSVN67B66C743C / P.IVA 04106460282, con sede legale a Vicenza (VI), 36100, in Piazza delle Biade n. 17, l’ulteriore importo di € 1.923,08 oltre Inarcassa e IVA, complessivamente € 2.440,00;
- 7) di dare atto che la somma complessiva di € 2.440,00 di cui al punto precedente trova copertura nell’impegno codice 153373 del capitolo 1415100 “PNRRM4C1I1.2S CUP B37G22000010006 D.MI 19/2022 Riconversione di spazi esistenti scuola primaria “Vittorino Da Feltre” in contra' Burci”, del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/08/2023 citata in premesse;
- 8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

- 9) di riconoscere all’impresa Valore Città AMCPS S.r.l. per l’esecuzione delle lavorazioni previste ulteriori n. 20 (venti) giorni al termine di ultimazione dei lavori;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell’art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città di Vicenza  
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;  
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”*



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 713

## DETERMINA N. 574 DEL 12/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** MANUTENZIONE PATRIMONIO: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” IN CONTRA’ BURCI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. CUP B37G22000010006 – CIG A005B910F3.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171156	2025	PNRRM4C111.2S CUP B37G22000010006 D.MI 19/2022 RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI SCUOLA PRIMARIA “VITTORINO DA FELTRE” IN CONTRA' BURCI - RILEVANTE IVA	U	04062.02.1415100	14.101,50
171158	2025	PNRRM4C111.2S CUP B37G22000010006 D.MI 19/2022 RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI SCUOLA PRIMARIA “VITTORINO DA FELTRE” IN CONTRA' BURCI - RILEVANTE IVA	U	04062.02.1415100	2.440,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Vicenza, 26/03/2025

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 83132fca69be3628fa9310a215aa1cfc07ee92a6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*

La EQ di Ragioneria: --