



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1931

DETERMINA

N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con Decreto n. 509/2021 il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- con apposita variazione di Bilancio d'urgenza, la Giunta Comunale con delibera n. 108/2022 ha previsto il finanziamento per "Investimenti ciclabilità – Decreto MIMS 509/2021 (Fondi PNRR)" - E/132200 – U/1951210, dando atto che le variazioni di bilancio confermano ed aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e degli altri Investimenti e l'Elenco annuale 2022;
- con determinazione dirigenziale 1994 del 07/09/2022 (rettifica n.2053 del 15/09/2022) si affidava al RTP Studio D:RH Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati (mandatario) - SA architetti – B. AGNOLETTO, F. SPANO' ASSOCIATI (mandante) - Arch. BIANCHIN EMANUELE (mandante) con sede legale in VENEZIA, per l'importo di € 27.492,14 +4% CNPAIA + I.V.A 22%, pari ad € 28.591,83 + I.V.A. 22%, complessivamente € 34.882,03, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento: "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A – DECRETO MIMS 509/2021 – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU BANDO PNRR M2C2 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA";
- con delibera di Giunta n. 138 del 28/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, preventivamente validato dal RUP con determina n. 53 del 26/06/2023;
- con determina dirigenziale n.2071 del 04/09/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo a "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A – DECRETO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

MIMS 509/2021" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa);

- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di n.5 (cinque) operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3 classifica II, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 2604 del 10/11/2023, approvata la proposta di aggiudicazione della Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante come da verbali agli atti con PGN.182091/2023 si aggiudicava a VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali con sede in via Dante Alighieri, 11 a Chiampo (VI), P.IVA 03216340244, i lavori di "NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A – DECRETO MIMS 509/2021", per l'importo contrattuale di € 268.015,91 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 8.012,99 + I.V.A. al 10%, complessivamente € 294.817,50;
- con determinazione dirigenziale 575 del 25/03/2024, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali di Chiampo (VI), al subappalto dei lavori relativi all'opera in oggetto all'impresa F.lli Fava S.r.l. con sede in Vicenza per complessivi € 109.500,00 (compresi oneri sicurezza), ripartiti nelle Categorie OG3 prevalente per € 95.000,00, e in Categoria scorporabile OG10 per € 14.500,00, ed al subappalto all'impresa F.lli Carollo s.r.l. di Centrale di Zugliano (VI) per complessivi € 18.381,00 (compresi oneri sicurezza) ripartiti nelle Categorie OG3 prevalente per € 1.500,00 e in Categoria OG10 per € 16.881,00;
- con determinazione dirigenziale 2377 del 25/10/2024, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali con sede in Chiampo (VI), a subappaltare l'esecuzione di lavori in cat.OG3" per l'importo massimo presunto di € 8.780,25 (compresi oneri sicurezza) IVA esclusa, alla ditta Leona Pavimentazioni di Shabani Sahit di Arzignano (VI), nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto;
- con nota acquisita agli atti PGN 184881/2024 del 12/11/2024 l'impresa appaltatrice ha comunicato la diminuzione del subappalto alla ditta Flli Fava Srl; il nuovo importo del subappalto relativo alla ditta F.lli Fava Srl corrisponde a complessivi € 99.500,00 (compresi oneri sicurezza), ripartiti in cat. OG3 prevalente per € 85.000,00 e in cat. scorporabile OG10 per € 14.500,00;
- con determinazione dirigenziale 2589 del 13/11/2024, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali di Chiampo (VI), a subappaltare l'esecuzione di lavori in cat.OG3

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

per l'importo massimo presunto di € 14.640,00 IVA (compresi oneri sicurezza) IVA esclusa, alla ST PAV s.r.l. di Riese Pio X (TV), nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto;

- con nota acquisita agli atti al PGN 25273/2025 del 14/02/2025 l'impresa appaltatrice ha dichiarato che i subappalti parziali già autorizzati con determina n.2377 del 25/10/2024 alla ditta Leona Pavimentazioni di Shabani Sahit di Arzignano (VI), e determina n. 2589 del 13/11/2024 alla ditta ST PAV s.r.l. di Riese Pio X (TV) non sono stati realizzati o sono stati realizzati direttamente dall'appaltatore per un importo pari a € 23.430,25 (corrispondente al 9,94% della Categoria Prevalente OG3);
- con determinazione dirigenziale 420 del 20/02/2025, si è autorizzata la società VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali di Chiampo (VI), a subappaltare l'esecuzione di lavori in cat OG3 per l'importo massimo presunto di € 16.816,50 (compresi oneri sicurezza), all'impresa Trevisan Srl di Rovolon (PD), nell'ambito dell'intervento di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale 581 del 12/03/2025 è stata approvata ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante quale modifica al contratto originario per € 1.085,32 oltre ad IVA 10% per complessivi € 1.193,85 ed il compenso aggiuntivo per la redazione della perizia al RTP Studio D:RH Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati (mandatario) - SA architetti – B. AGNOLETTO, F. SPANO' ASSOCIATI (mandante) - Arch. BIANCHIN EMANUELE (mandante), con sede legale in VENEZIA per € 4.921,55 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per complessivi € 6.244,46 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 938 del 17/04/2025 sono stati impegnati gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per € 2.464,10.

Dato atto che:

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la ditta VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali è stato sottoscritto dalle parti in data 14/12/2023 con N. 2.611 di Racc. e N. 29.096 di Rep.S., per un importo contrattuale di € 268.015,91 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 8.012,99) oltre ad IVA 10%, complessivamente € 294.817,50;
- i lavori sono stati consegnati in data 26/01/2024 come da relativo verbale, con un tempo contrattuale definito in giorni 360 con data di ultimazione prevista per il 20/01/2025;
- la società VICENTIN S.R.L. Costruzioni Generali di Chiampo (VI) è stata autorizzata a subappaltare alle imprese F.Ili FAVA Srl, F.Ili Carollo Srl, Leona Pavimentazioni di Shabani Sahit, S.T. PAV Srl e Trevisan Srl, come meglio descritto nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

- sono stati introdotti 4 nuovi prezzi, come da atti di sottomissione del 17/04/2024, 09/08/2024, 06/02/2025 e 05/03/2025, tutti approvati con la perizia di variante;
- i lavori sono stati sospesi dal 23/12/2024 al 24/02/2025 (63 giorni) per predisporre una variante al progetto d'appalto a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, approvata con determina n. 581 del 12/03/2025 per un importo complessivo contrattuale dei lavori pari a € 269.101,23 (oneri per la sicurezza compresi) con un aumento contrattuale di € 1.085,32 ed un importo complessivo dell'intero appalto rimasto invariato e dunque pari ad € 400.000,00;
- i lavori sono ripresi il 24/02/2025, con proroga per l'ultimazione degli stessi di 39 giorni;
- il 21/03/2025 l'Impresa ha comunicato l'ultimazione dei lavori entro il tempo utile contrattuale, accertata dalla D.L. con Verbale di Fine Lavori del 24/03/2025 e fissando un termine perentorio di 21 giorni naturali consecutivi con scadenza al 14/04/2025 per l'ultimazione delle opere complementari individuate nel Verbale di Fine Lavori stesso.
- in data 11/04/2025 l'Impresa Vicentin Srl Costruzioni Generali ha comunicato l'ultimazione delle opere complementari dell'opera, come accertato con sopralluogo e relativo verbale della DL in data 14/04/2025, e quindi in tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun danno di forza maggiore;
- i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla D.L.;
- la riconsegna anticipata dell'opera è stata effettuata con verbale del 29/05/2025.

Precisato che:

- durante l'esecuzione delle opere sono stati emessi in favore dell'appaltatore n. 2 certificati di pagamento per € 230.504,81 (al netto di IVA 10%), così suddivisi:
 - certificato n. 1 del 05/09/2024 di € 72.704,75
 - certificato n. 2 del 28/02/2025 di € 157.800,06
- la spesa finale per i lavori al netto del ribasso e dell'IVA risulta essere:
 - importo contrattuale € 268.015,91 (compresi gli oneri per la sicurezza a € 8.012,99);
 - importo contrattuale a seguito della perizia di variante di € 269.101,23 (compresi gli oneri per la sicurezza € 8.012,99);
- l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Vicenza dal 26/03/2025 al 10/04/2025 per un totale di 15 giorni. Nel referto di avvenuta pubblicazione PGN 64553/2025 del 17/04/2025 viene attestato che non sono pervenute al Comune opposizioni o osservazioni da parte di alcuno;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

Richiamati l'elaborato "Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione" agli atti con PGN 93917/2025 del 05/06/2025, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'impresa e dal RUP, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, dal quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Vicentin S.r.l. Costruzioni Generali e corrispondono a quelli indicati dal progetto, ed ammontano ad € 230.504,81; deducendo l'ammontare dell'acconto corrisposto rimane un credito per l'Impresa esecutrice di € 38.596,42, importo accettato dall'Impresa senza riserve, così risultante:

Ammontare lavori eseguiti (al netto di IVA 10%)	€ 269.101,23
A dedurre n. 2 Certificati di Pagamento (al netto di IVA 10%)	- € 230.504,81
CREDITO NETTO da liquidare all'Impresa (al netto di IVA 10%)	€ 38.596,42

Vista la Relazione di verifica finale del rispetto del principio DNSH ("do not significant harm") in relazione all'opera de quo, prevista ai sensi del Regolamento UE 2021/241 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR e relativi allegati;

Ritenuto di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva e della polizza CAR.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, l'elaborato "Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione", allegato al presente atto quali parte integrante dello stesso, relativo ai lavori dell'opera "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021. CUP B31B22001250001. CIG A0117E069E", sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'impresa Vicentin S.r.l. Costruzioni Generali e dal RUP;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori agli atti di questi uffici può essere liquidato all'impresa Vicentin S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in via Dante Alighieri n. 11 a Chiampo (VI), P.IVA 03216340244, il credito residuo di € 38.596,42 oltre ad IVA 10%, per complessivi € 42.456,06, disponibile all'impegno codice 156930 e all'impegno 170722 del capitolo 1411100 "PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001250001 DM MINS 509/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE - STRALCIO A", come da determine n. 2604/2024 e n. 581/2025, dove esiste la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che l'appaltatore può procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - o n. 1694.00.27.2799873156 emessa da SACE BT SPA a titolo di garanzia definitiva;
 - o n. 1694.00.33.33042877 emessa da SACE BT SPA a titolo di polizza CAR dell'appalto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/12;
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e dell'art. 37 della Legge n. 33 del 14/03/2013 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1931

DETERMINA N. 1626 DEL 08/07/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.1 "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA SU STRADA DI CASALE STRALCIO A1 – DECRETO MIMS 509/2021". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: B31B22001250001 – CIG: A0117E069E.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/07/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"