



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3853

DETERMINA **N. 3306 DEL 30/12/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

“GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” NELL’AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1”. APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” NELL’AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1”. APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” - CUP B37H21002770001;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l’avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 1535 del 04/07/2022 è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva integrata delle opere:
 - “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” NELL’AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1”. APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

- “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
all’RTI composta da R & S engineering S.r.l. con sede a Padova (mandataria), Meg Studio S.r.l. con sede in Noventa Padovana (mandante) e studio Simionato architetti associati con sede in Padova (mandante) per l’importo di € 20.803,91 oltre Inarcassa ed IVA;

- con determina dirigenziale n. 2590 del 16/11/2022 è stato suddiviso lo stanziamento di € 17.960.000,00 previsto al capitolo di entrata 131300 del PEG 2022/2024, corrispondente al contributo PNRR assegnato a 24 progetti e sono stati rinominati tutti i corrispondenti capitoli di spesa, il cui stanziamento era già previsto con riferimento ai singoli progetti;
- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora confluito in “REGIS”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo unitario delle opere “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” e “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” per l’importo complessivo di € 1.000.000,00 IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 13/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” all’RTI composta da R & S engineering S.r.l. con sede a Padova (mandataria), Meg Studio S.r.l. con sede in Noventa Padovana (mandante) e studio Simionato architetti associati con sede in Padova (mandante) per l’importo di € 9.518,44 oltre Inarcassa ed IVA 22%);
- con determinazione n. 635/2023 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” - CUP B37H21002770001 nell’ambito del PNRR M5C2 – Investimento 2.1” dell’importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa;

A) ESECUZIONE DEI LAVORI

A.1	Importo lavori	293.115,00 €
A.2	Oneri sicurezza	7.328,00 €
TOTALE A) LAVORI		300.443,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE

B.1.a	Imprevisti	8.726,62 €
-------	------------	------------

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1.768,68 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	4.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	1.000,00 €
B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.b	Spese tecniche progettazione PE+CSP	9.518,44 €
B.2.c	Spese tecniche DL+CSE	24.667,07 €
B.3	ACCANTONAMENTI	
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale	4.807,09 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione	1.201,77 €
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	1.000,00 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	30.044,30 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	1.367,42 €
B.4.c	IVA 22% su spese tecniche	7.821,64 €
B.4.d	IVA 22% su altri importi e spese	3.408,97 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		99.557,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		400.000,00 €

- con determinazione n. 2123/2023 si è proceduto ad aggiudicare a Bezzegato Antonio S.r.l. - P. IVA 04066350283 - con sede in Camposampiero (PD) via Leopardi n. 1 – i lavori di "PNRR M5C2I2.1P CUP B37H21002770001 D. Mint 04.04.2022 Giardino Salvi - progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo - adeguamento e nuovo sistema illuminazione". CUP B37H21002770001" - per l'importo contrattuale di € 294.991,06 compresi gli oneri per la sicurezza più IVA al 10%, complessivamente € 324.490,17;

A) ESECUZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
A.1 Importo lavori	287.663,06 €
A.2 Oneri sicurezza	7.328,00 €
TOTALE A) LAVORI	294.991,06 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE	
B.1.a Imprevisti	8.726,62 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1.768,68 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	4.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	1.000,00 €
B.1.e	Ribasso d'asta	5.451,94 €
B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.b	Spese tecniche progettazione PE+CSP	9.518,44 €
B.2.c	Spese tecniche DL+CSE	24.667,07 €
B.3	ACCANTONAMENTI	
B.3.a	Incentivi funz. tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - incentivi personale	4.807,09 €
B.3.b	Incentivi funz. tecniche - fondo Innovaz. (non riconoscibili)	0,00 €
B.3.c	Contributo ANAC (n. 3 procedure di gara)	750,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	1.000,00 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	29.499,11 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	1.367,42 €
B.4.c	IVA 22% su spese tecniche	7.821,64 €
B.4.d	IVA 22% su altri importi e spese	4.630,93 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		105.008,94 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		400.000,00 €

- con determinazione n. 2779 del 04/12/2023 si è provveduto a:
 - 1) di affidare l'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e CSE relativi all'intervento "adeguamento e nuovo sistema illuminazione del Giardino Salvi", alla Società di ingegneria R&S Engineering srl con sede in Padova, Via San Prosdocimo, c.f./P.IVA 03913740282, capogruppo mandataria del costituendo RTP con il Geom Matteo Damolin con studio in Arquà Petrarca, Via Scalette 7, c.f. DMLMTT65D15F382E, P.IVA IT02528190289 (mandante), per l'importo di € 24.667,07 + Inarcassa 4% + IVA 22%, ossia per complessivi € 31.297,58, a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO n. 3828170/2023 su MEPA;
 - 2) di dare atto che la spesa complessiva per l'incarico di cui al punto 1), pari a € 31.297,58 trova copertura nell'impegno codice 154872 del cap. 1661109 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002770001 D. MINT 04.04.2022 Giardino Salvi - progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo - adeguamento e nuovo sistema illuminazione", finanziato con contributo PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la determina n. 635 del 16/03/2023 indicata in premessa;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2024 e successivamente sospesi e ripresi in più occasioni come da specifici verbali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

Il direttore dei lavori rilevata la necessità di opere in variazione rispetto al progetto esecutivo approvato, ha predisposto l'allegata perizia; in particolare, dette modifiche, conformi al dettato normativo, riguardano implementazioni accessorie e di dettaglio alle opere previste, evidenziatesi come necessarie durante il corso dei lavori per la migliore esecuzione degli stessi e riguardano sostanzialmente:

- Realizzazione di pavimentazione in terra stabilizzata livellata e compattata in luogo della pavimentazione prevista a progetto in misto stabilizzato "Terra Solida" composta di inerte e legante.
- Realizzazione delle pavimentazioni in corrispondenza dei tre ingressi in masegne di trachite di recupero in luogo delle lastre di porfido previste a progetto e riduzione delle superfici da realizzare con il suddetto materiale in corrispondenza dei due ingressi lato Corso SS Felice e Fortunato.
- Stralcio delle lavorazioni relative allo scavo e conferimento a discarica e nuove lavorazioni relative a fornitura e stesa di terra vegetale nelle aiuole.
- Modifica parziale all'andamento dei viali mediante rettifica della posizione delle lame in corten (pari prezzo, pari quantità);
- Stralcio della sostituzione degli esistenti gradini in roccia con gradini analoghi alle altre scalinate;
- Stralcio delle lavorazioni previste per la riconfigurazione dei gradini esistenti e nuove lavorazioni relative alla sistemazione delle pedate e al restauro delle alzate in porfido esistenti.
- Formazione di pavimentazione in Calcestruzzo drenante in corrispondenza delle pedate dei gradini e di alcune porzioni di viali;
- Inserimento di canalina lineare per lo smaltimento delle acque piovane in corrispondenza dell'avvallamento presente in zona ingresso al fine di agevolare il corretto deflusso delle acque piovane;
- Integrazione farette e inserimento di LED tricolore davanti al "Masso del Pasubio";
- Completamento dell'impianto di illuminazione mediante l'installazione dei corpi illuminanti
- su tutte le statue e le sculture (aumento quantità);
- Ripristino della funzionalità della fontana dei cavalli Alati;

Tali lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di -6.606,29 € compreso incremento degli oneri per la sicurezza per € 11,12 + IVA) sono pari a circa il -2,24% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Le nuove opere vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta iniziale e, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento con la previsione di applicazione dei nuovi prezzi al netto del medesimo ribasso del 1,86%.

Il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 288.384,77, compresi € 7.339,12 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%.

Dato atto che la perizia è costituita dai seguenti elaborati:

- PV01_raffrontoQTE_01
- PV01-02_quaderno dettagli_01
- PV01-01_planimetria generale-SdP_01
- PV01-NP_verbale concordamento nuovi prezzi_01
- PV01-RV_relazione variante-01
- PV01-QC_quadro comparativo_01
- PV01-CME_computo variante_01
- PV01-AS_atto di sottomissione_01
- PV01-ANP_analisi prezzi

con il seguente quadro economico aggiornato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

 RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
 SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		euro
A.1a	Importo lavori	253 403,20 €
A.1b	Importo lavori PV01	27 642,45 €
A.2a	Oneri sicurezza	7 328,00 €
A.2b	Oneri sicurezza PV01	11,12 €
TOTALE A) LAVORI		288 384,77 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE		
B.1.a	Imprevisti	8 726,62 €
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1 768,68 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	4 000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	1 000,00 €
B.2 SPESE TECNICHE		
B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP	9 518,44 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	24 667,07 €
B.2.c	Spese tecniche Perizia di Variante	5 700,00 €
B.3 ACCANTONAMENTI		
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	4 807,09 €
B.3.b	Incentivi fondo innovazione (non riconoscibile)	-
B.3.c	Contributo ANAC	750,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	1 000,00 €
B.4 IVA		
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	28 838,48 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche (B2)	1 595,42 €
B.4.c	IVA 22% su spese tecniche (B2)	9 125,80 €
B.4.d	IVA 22% su altri importi e spese (B1)	3 408,97 €
B.5 ECONOMIE DI GARA		
B.5.a	Ribasso d'asta IVA compresa, compreso IVA	5 997,13 €
B.5.b	Economie su accantonamenti	676,77 €
B.5.c	Residuo post PV01, compreso IVA	34,76 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		111 615,23 €
IMPORTO COMPLESSIVO		400.000,00 €

Per l'esecuzione dei diversi lavori non si riconosce all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE” NELL’AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1”. APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia di modifica al contratto originario (che ricomprende nuove, maggiori e/o minori lavorazioni) relativa al progetto “Giardino Salvi - progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo - adeguamento e nuovo sistema illuminazione”. CUP B37H21002770001”, composta dagli elaborati elencati in premessa per -6.606,29 + IVA 10%;
3. di dare atto che sono stati già impegnati i seguenti importi a valere sul capitolo 1661109 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002770001 D. MINT 04.04.2022 Giardino Salvi - progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo - adeguamento e nuovo sistema illuminazione”:
 - € 12.077,00 all’impegno codice 150479 (determina dirigenziale n. 13/2023), con attuale residuo pari a € 6.642,35;
 - € 387.923,00 all’impegno codice 154872 (determina dirigenziale n. 635/2023), con attuale residuo pari a € 31.385,25;
 - € 324.490,17 all’impegno codice 156428 (determina dirigenziale n. 2123/2023), con attuale residuo pari a € 142.000,17;
 - € 31.297,58 all’impegno codice 157161 (determina dirigenziale n. 2779/2023), con attuale residuo pari a € 14.543,00;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

4. di riportare nella disponibilità del progetto esecutivo all'impegno n. 154872 del capitolo 1661109 l'importo di € 7.266,92 di cui al punto 2. (impegno iniziale progetto esecutivo pari ad € 387.923,00 con la citata determinazione n. 635/2023);
5. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Bezzegato Antonio S.r.l. - P. IVA 04066350283 - con sede in Camposampiero (PD) via Leopardi n. 1;
6. di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori tramite l'impresa affidataria Bezzegato Antonio S.r.l. - P. IVA 04066350283, il cui contratto viene rideterminato -in riduzione rispetto a quanto precedentemente affidato- in € 288.384,77, compresi € 7.339,12 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;
7. di dare atto che per effetto della perizia ex art. 106 del d. Lgs. 50/2016 l'integrazione dell'incarico professionale di direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e CSE affidato (con la citata determinazione n. 2779/2023) ad R&S Engineering srl con sede in Padova, Via San Prodocimo, c.f./P.IVA 03913740282, capogruppo mandataria dell'RTP con il Geom Matteo Damolin con studio in Arquà Petrarca, Via Scalette 7, c.f. DMLMTT65D15F382E, P.IVA IT02528190289 (mandante), per le prestazioni ulteriori effettuate è pari (al netto del ribasso offerto in sede di gara) ad € 5.700,00 oltre inarcassa ed IVA, complessivamente € 7.232,16;
8. l'importo di € 7.232,16 di cui al punto precedente trova disponibilità nell'impegno n. 154872 del capitolo 1661109 relativo all'approvazione del progetto esecutivo con la citata determinazione n. 635/2023;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3853

DETERMINA N. 3306 DEL 30/12/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: "GIARDINI SALVI – ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE" NELL'AMBITO DEL PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1". APPROVAZIONE DI PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP B37H21002770001 CIG A00353AD57

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
165963	2024	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002770001 D. MINT 04.04.2022 GIARDINO SALVI - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO - ADEGUAMENTO E NUOVO SISTEMA ILLUMINAZIONE	U	09022.02.1661109	7.232,16

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 31/12/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 633883bd0c912872c7aac45fd71f0c7fa5abb516

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"